

Análisis de Riesgos

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVISTICAS, ASÍ COMO EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DOCUMENTAL EN EL FORMATO FUID DEL FONDO DOCUMENTAL DE ENTERRITORIO

SOPORTE QUE ESTIMA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

De acuerdo con el Estudio Previo suministrado, SESColombia S.A.S. preparó el presente documento con el fin de estimar la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato y/o su ejecución.

Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado este estudio, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto.

De otra parte, es claro que el conocimiento experto en las actividades objeto de contratación y las buenas prácticas y estado del arte en la técnica y en el oficio de los objetos contractuales de este proceso, también proviene de las organizaciones que tienen la capacidad de suministrar los bienes y prestar los servicios asociados al objeto del proceso.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2011.

Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener los escenarios y las herramientas de medición adecuadamente definidos. Luego del contexto, se presentan las matrices que constituyen el instrumento de medición de riesgo. Seguidamente se hace la identificación y valoración de los riesgos.

1. OBJETO

El proceso de selección adelantado por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, tiene por objeto la contratación de la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVISTICAS, ASÍ COMO EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DOCUMENTAL EN EL FORMATO FUID DEL FONDO DOCUMENTAL DE ENTERRITORIO”.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo previsto para la ejecución del contrato es de DOCE (12) MESES o hasta agotar recursos, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. CONTEXTO

El propósito de señalar un contexto, tiene como fin articular los objetivos del proyecto y definir los parámetros a tener en cuenta para hacer las valoraciones de riesgo, incluyendo la tipificación, estimación y asignación, según los distintos grupos de interés que se afectarán en forma favorable o adversa. Contempla aspectos internos y externos, así como el marco regulatorio.

Contexto Ubicación Geográfica

El contexto de ubicación geográfica se circunscribe a lo establecido en el numeral 3.3. Lugar de ejecución, descrito en el estudio previo.

Contexto Natural

Dentro del contexto natural se contemplan los fenómenos geodinámicos de origen interno como son la actividad volcánica y sísmica, así como fenómenos geodinámicos de origen externo que abarcan la propensión a inundación y pluviosidad, la vulnerabilidad de incendios, las amenazas por deslizamientos y la actividad atmosférica eléctrica, las situaciones de salud pública incluidas epidemias y pandemias. Será responsabilidad del CONTRATISTA realizar la revisión de las características de este tipo de fenómenos en los lugares en las que realizará la actividades del objeto contractual y hacer todos los estudios necesarios para determinar la manera en que su oferta puede verse influida, así como las implicaciones y medidas que debe adoptar de cara al cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempeño en cuanto a los niveles de servicio acordados en el marco del desarrollo del futuro contrato.

Contexto demográfico y social

Este contexto contempla características del entorno relacionadas con el orden público, afectaciones por el terrorismo y actos mal intencionados de terceros. Entre los diferentes entes especializados en el monitoreo del orden público, el Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y el DIH constituye una fuente de gran utilidad para informarse del estado del orden público y de las medidas adecuadas a ser adoptadas por el CONTRATISTA en la ejecución de sus actividades derivadas del contrato.

Contexto macroeconómico

Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo del contrato, incluidas todas sus etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situación actual. El modelo económico que desarrolle el interesado para la presentación de su propuesta deberá incluir la incidencia de las variables macroeconómicas con la ponderación respectiva y realizando los análisis necesarios para los diferentes escenarios que se prevén pueden presentarse en el periodo de ejecución del contrato. El Índice de Precios al Consumidor IPC, la Tasa Representativa del Mercado, la tasa de interés establecida por el Banco de la República y demás variables relevantes para el proyecto cuentan con el seguimiento y la dedicación de variedad de analistas institucionales tanto locales como extranjeros, para el registro de datos históricos y la elaboración de pronósticos, que pueden ser utilizados como base por los interesados para la elaboración de sus modelos económicos y la correspondiente oferta.

4. VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO

El precio del contrato en el presente proceso, se concreta en los propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que el CONTRATISTA haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a entregar.

Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el CONTRATISTA puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de este contrato tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligación de suscribir pólizas de daños reales y patrimoniales.

4.1. MATRIZ DE RIESGOS

4.1.1. Escalas de probabilidad y consecuencias

Consecuencias		
Desde	hasta	
∞	\$ 2.853.424.266	Muy afortunado
\$ 2.853.424.265	\$ 823.326.985	Afortunado
\$ 823.326.984	\$ 237.562.753	Muy favorable
\$ 237.562.752	\$ 68.546.353	Favorable
\$ 68.546.352	\$ 19.778.364	Optimista
\$ 19.778.363	\$ 5.706.850	Beneficioso
\$ 5.706.849	≈ 0	Marginal
≈ 0	(\$ 5.706.849)	
(\$ 5.706.850)	(\$ 19.778.363)	Menor
(\$ 19.778.364)	(\$ 68.546.352)	Grave
(\$ 68.546.353)	(\$ 237.562.752)	Muy Grave
(\$ 237.562.753)	(\$ 823.326.984)	Crítico
(\$ 823.326.985)	(\$ 2.853.424.265)	Muy crítico
(\$ 2.853.424.266)	$-\infty$	Catastrófico

Probabilidad
Casi cierto
Muy probable
Probable
Ocasional
Remoto
Muy remoto
Improbable

Los valores de consecuencias y probabilidades se cruzan en las siguientes matrices, para determinar el nivel de riesgo.

4.1.2. Matriz de riesgos adversos

Riesgos adversos							
Algunos son asegurable							
Casi cierto							Medio -
Muy probable						Medio -	Bajo -
Probable			Alto -	Medio Alto -	Medio -	Medio -	Bajo -
Ocasional			Alto -	Alto -	Medio -	Bajo -	Bajo -
Remoto		Muy Alto -	Alto -	Medio Alto -	Medio -	Bajo -	Muy Bajo -
Muy remoto	Muy Alto -	Alto -	Medio Alto -	Medio -	Bajo -	Muy Bajo -	Muy Bajo -
Improbable	Muy Alto -	Alto -	Medio Alto -	Medio -	Bajo -	Muy Bajo -	Muy Bajo -
	Catastrófico	Muy crítico	Crítico	Muy Grave	Grave	Menor	Marginal -

4.1.3. Matriz riesgos favorables

Riesgos Favorables							
No son asegurable							
Casi cierto	Medio +						
Muy probable	Bajo +	Medio +					
Probable	Bajo +	Medio +	Medio Alto +	Alto +			
Ocasional	Bajo +	Bajo +	Medio +	Alto +	Alto +		
Remoto	Muy Bajo +	Bajo +	Medio +	Medio Alto +	Alto +	Muy Alto +	
Muy remoto	Muy Bajo +	Muy Bajo +	Bajo +	Medio +	Medio Alto +	Alto +	Muy Alto +
Improbable	Muy Bajo +	Muy Bajo +	Muy Bajo +	Medio +	Medio Alto +	Alto +	Muy Alto +
	Marginal +	Beneficioso	Optimista	Favorable	Muy favorable	Afortunado	Muy afortunado

4.2. TIPIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

El análisis que se presenta contempla las siguientes clases de riesgo:

A - Riesgos derivados de cambios en los presupuestos y modelos que ilustran sobre el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo.

B- Riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual, distintas de las contempladas en el anterior literal A, el cual se incluye para contar con una guía de la azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro contrato. Si durante la ejecución del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a afectar gravemente la prestación del cumplimiento del contrato, el CONTRATISTA deberá adaptar y ajustar los protocolos de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

4.2.1. FACTORES DE RIESGO

Para tipificar los riesgos se hace uso de los siguientes factores:

Riesgos Clase A - cambios en el presupuesto y modelos de negocio

1- Acciones legales

- 2- Tecnológicos y de infraestructura
- 3- Actos de terceros relacionados y subcontratos
- 4- Sociopolíticos
- 5- Macroeconómicos
- 6- Actos de la naturaleza
- 7- Relaciones laborales
- 8- Hecho de las cosas
- 9- Vicios
- 10- Actos de terceros

Riesgos clase B – Operación

- 11- Accidentes laborales
- 12- Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros -
- 13- Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades.
- 14- Necesidades de reprocesos por fallas y errores del CONTRATISTA en las actividades de verificación y organización del inventario documental.
- 15- Daño o pérdida de materiales, y equipos requeridos para la ejecución del contrato.
- 16- Menores cantidades de metros lineales de inventario documental procesado por menores necesidades de la entidad.
- 17- Menores cantidades de horas de sensibilización en gestión documental por menores necesidades de la entidad.
- 18- Daño a la estructura física de la bodega de archivo y demás elementos dispuestos para el funcionamiento del archivo de la entidad ocasionados durante las actividades realizadas por el contratista.

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtirán en el desarrollo del proceso de contratación, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso señale para este propósito.

Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los costos de ejecución, variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuación contractual. Unos con cargo a la Entidad y otros con cargo al CONTRATISTA de acuerdo con la asignación propuesta y aceptada en el desarrollo del proceso de selección.

4.2.2. ÍTEMS DEL PRESUPUESTO

Son aquellos componentes del proyecto que son objeto de riesgo y que en las matrices se indica cómo pueden ser afectadas.

ÍTEMS DEL PRESUPUESTO
Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos
Elaboración inventario documental
Diseño y ejecución de 120 horas de sensibilizaciones en gestión documental

4.2.2.1. FACTORES DE RIESGO CLASE A - CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO Y MODELOS DE NEGOCIO

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro CONTRATISTA, se han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados según las 10 categorías que se anotan a continuación, con una descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorías.

4.2.2.1.1. ACCIONES LEGALES

En este factor se tienen en cuenta afectaciones por impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. Igualmente, Actos de autoridad, comiso, embargo, demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se incluyen todas las licencias y permisos de derechos de autor y de propiedad intelectual de software, materiales, equipos y técnicas que deba emplear el CONTRATISTA en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Así mismo las normas vigentes que hoy son conocidas o que entrarán en vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con el estado de excepción y la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Factor de riesgo:

1 Acciones Legales

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Elaboración inventario documental	Probable	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Diseño y ejecución de 120 horas de sensibilizaciones en gestión documental	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución

4.2.2.1.2. TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad limitada o no disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Operación y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de

transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular el CONTRATISTA debe anticipar los equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del contrato.

Factor de riesgo:

2 Tecnológicos e infraestructura

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Elaboración inventario documental	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Diseño y ejecución de 120 horas de sensibilizaciones en gestión documental	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución

4.2.2.1.3. ACTOS DE TERCEROS RELACIONADOS Y SUBCONTRATOS

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el CONTRATISTA; alteración de planos o estudios ejecutados o revisados por el CONTRATISTA o por su cuenta. Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del CONTRATISTA, Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el CONTRATISTA.

Factor de riesgo:

3 Actos de terceros relacionados

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Elaboración inventario documental	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Diseño y ejecución de 120 horas de sensibilizaciones en gestión documental	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución

4.2.2.1.4. SOCIO POLÍTICOS

Actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el CONTRATISTA debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del proyecto.

Factor de riesgo:

4 Sociopolíticos

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos	Muy remoto	Grave	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Elaboración inventario documental	Muy remoto	Muy Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Diseño y ejecución de 120 horas de sensibilizaciones en gestión documental	Muy remoto	Marginal -	Muy Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

4.2.2.1.5. MACROECONÓMICOS

Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el CONTRATISTA, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad del oferente, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de predicción.

Factor de riesgo:

5 Macroeconómicos

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos	Probable	Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Elaboración inventario documental	Probable	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Diseño y ejecución de 120 horas de sensibilizaciones en gestión documental	Probable	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución

4.2.2.1.6. ACTOS DE LA NATURALEZA

En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsible que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, que afecte o tenga influencia en este proyecto. Se enfatiza que frente a fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la entidad no procederá a sancionar, pero será de cuenta y riesgo del CONTRATISTA los mayores o menores costos que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios y bienes son a su cargo, para los cuales se recomienda la contratación de pólizas de seguros a cargo del CONTRATISTA.

Factor de riesgo:

6 Actos de la naturaleza

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Elaboración inventario documental	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Diseño y ejecución de 120 horas de sensibilizaciones en gestión documental	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución

4.2.2.1.7. RELACIONES LABORALES

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal del CONTRATISTA o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.

Factor de riesgo:**7 Relaciones laborales**

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Elaboración inventario documental	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Diseño y ejecución de 120 horas de sensibilizaciones en gestión documental	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución

4.2.2.1.8. HECHO DE LAS COSAS

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de este proyecto, son de cuenta del CONTRATISTA. En la medida que afecten sus bienes e intereses. Las que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el CONTRATISTA, podrán dar lugar a las sanciones pertinentes.

Factor de riesgo:**8 Hecho de las cosas**

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos	Ocasional	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Elaboración inventario documental	Ocasional	Muy Grave	Alto -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Diseño y ejecución de 120 horas de sensibilizaciones en gestión documental	Ocasional	Marginal -	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución

4.2.2.1.9. VICIOS

Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y propiedades físicas o químicas de materiales o productos, los residuos y su composición, así como las condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos no atribuibles a la entidad contratante o vicios redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.

Factor de riesgo:**9 Vicios**

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos	Remoto	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Elaboración inventario documental	Remoto	Muy Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Diseño y ejecución de 120 horas de sensibilizaciones en gestión documental	Remoto	Marginal -	Muy Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

4.2.2.1.10. ACTOS CULPOSOS O DOLOSOS DE TERCEROS

El CONTRATISTA debe soportar las pérdidas materiales en sus bienes e intereses que acarreen las actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato contra los bienes e intereses del proyecto y que no correspondan a los nueve factores anteriores. Las que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el CONTRATISTA, adicionalmente, darán lugar a las sanciones que correspondan.

Factor de riesgo:

10 Actos culposos o dolosos de terceros

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos	Remoto	Menor	Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Elaboración inventario documental	Remoto	Muy Grave	Medio Alto -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución
Diseño y ejecución de 120 horas de sensibilizaciones en gestión documental	Remoto	Marginal -	Muy Bajo -	Contratista	Contemplar costos en la ejecución

4.2.2.2. FACTORES DE RIESGOS CLASE B – OPERACIÓN

En esta clase de riesgos se señalan de manera enunciativa aquellos que pueden presentarse en el momento en que se inicien los trabajos y actividades derivadas del objeto contractual y también aquellos que pueden afectar de alguna manera a la entidad contratante, o un tercero.

B -Riesgos de operación

	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento sugerido
Accidentes laborales	Remoto	Crítico	Alto -	Contratista	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal
Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros -	Remoto	Crítico	Alto -	Contratista	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal
Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades.	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia
Necesidades de reprocesos por fallas y errores del CONTRATISTA en las actividades de verificación y organización del inventario documental.	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia
Daño o pérdida de materiales, y equipos requeridos para la ejecución del contrato	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes
Menores cantidades de metros lineales de inventario documental procesado por menores necesidades de la entidad.	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta

Menores cantidades de horas de sensibilización en gestión documental por menores necesidades de la entidad.	Ocasional	Grave	Medio -	Contratista	Contemplar costos en la oferta
Daño a la estructura física de la bodega de archivo y demás elementos dispuestos para el funcionamiento del archivo de la entidad ocasionados durante las actividades realizadas por el contratista.	Remoto	Muy Grave	Medio Alto -	Contratista	Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes

Elaboró: Fernando Ulloa-SESCOLOMBIA S.A.S.

