

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PETI

2019-2022

FECHA	AUTOR	VERSIÓN	REFERENCIA DE CAMBIOS	APROBACIÓN
22/02/2019	Jhaydiwe Forero	1.0	Versión Inicial	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
30/07/2019	Oscar Javier Asprilla C.	2.0	Ajustes a los proyectos de acuerdo con los nuevos lineamientos de la Gerencia General, Directiva Presidencial 02 del 2019, decreto 495 de marzo del 2019 cambio de Denominación, Naturaleza y Domicilio de FONADE a Enterritorio.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
21/01/2020	Oscar Javier Asprilla C.	2.1	Ajuste a los proyectos de Implementar el Modelo de Seguridad de la Información basado en ISO27001 y MSPI y Gestionar la tercerización de los sistemas de información misionales.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
29/05/2020	Jairo Armando Amaya	2.2	Ajuste a los proyectos Plan de Integración, Gobierno de TI, Sistema de Costeo, Software de Procesos Judiciales	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
27/11/2020	Jairo Armando Amaya	2.3	Ajuste al proyecto Gobierno de TI	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Dimensión Principal	No .	PROYECTO/PLAN OPERATIVO	PLAZO	2019		2020		2021		2022		Requiere Gestión de Recursos Adicionales	Grupos Involucrados
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
ESTRATEGIA DE TI	1	Implementación Mapa de Ruta	LARGO		PS-IM	IM	IM	IM	IM	IM	IM	SI	TODA LA ENTIDAD
	2	Plan de Integración Directiva Presidencial 02 del 2019.	CORTO			IM						SI	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
GOBIERNO DE TI	3	Implementar el Modelo de Seguridad de la Información basado en ISO27001 y MSPI	MEDIO		EP-CL	IM	IM					SI	TODA LA ENTIDAD
	4	Implementación de Gobierno de TI	CORTO						IM			SI	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
	5	Cumplimiento Circular 007 del 2018	CORTO		IM	IM						SI	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
	6	Conformar el equipo de Ciberseguridad	CORTO			IM						SI	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
	7	Formulación de Procedimientos de Gestión de Datos Personales	CORTO		CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	IM						SI	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
	8	Implementación de la Política de Gobierno Digital	LARGO	IM	IM	IM	IM	IM	IM	IM	IM	SI	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN	9	Apoyar el proyecto de Gestión de Conocimiento liderado por el Grupo de Planeación	LARGO	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SI	GESTIÓN DE RIESGOS Y PLANEACIÓN / TECNOLOGÍA
	10	Analítica de Datos de FOCUS	CORTO		IM							SI	TECNOLOGIA
	11	Implementar una solución de Planificación de Recursos- SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL O SIE	LARGO		EP	PS - IM	IM	IM				SI	TODA LA ENTIDAD
	12	Software de Nomina	CORTO		EP-PS-IM							SI	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / TALENTO HUMANO
	13	Software Incumplimientos (HUB DE PROYECTOS)	CORTO			IM						SI	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / ASESORIA JURIDICA

Dimensión Principal	No .	PROYECTO/PLAN OPERATIVO	PLAZO	2019		2020		2021		2022		Requiere Gestión de Recursos Adicionales	Grupos Involucrados
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
	14	Implementación de la herramienta tecnológica GRC (Gobernabilidad, Riegos y Cumplimiento).	CORTO	EP-PS-IM								SI	TECNOLOGÍA ASESORIA DE CONTROL INTERNO. RIESGOS. OyM
	15	Análisis de vulnerabilidades de los sistemas de información	CORTO	EP-PS	IM							SI	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	16	Implementación para la adopción del protocolo IPV6, cumplimiento a la resolución 2710 del 2017.	MEDIO	EP	PS-CL PLANEACIÓN	IM	IM	IM				SI	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
	17	Cambio del Portal WEB de la Entidad.	MEDIO		LR-IM	OP	OP					SI	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
	18	Renovación tecnológica de los auditorios y Digiturno	MEDIO		EP-PS	IM	IM					SI	TECNOLOGÍA / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
	19	Tercerización de la mesa de ayuda	MEDIO		EP-PS-IM							SI	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
USO Y APROPIACIÓN	20	Formulación e implementación de la Estrategia de Uso y Apropiación de las TIC.	LARGO			FOR-IM	IM	IM	IM	IM	IM	SI	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Convenciones:

Proceso de selección	PS
Diagnóstico	DI
Implementación	IM
Operación	O
Fase	FX
Contratación directa	CD
Estudio previo	EP
Semestre	S1,S,2
Operación	OP
Levantamiento de Requerimientos	LR
Formulación	FOR

