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DOCUMENTO DE CARACTERIZACION DE LA NECESIDAD

1. IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
1.1. ANTECEDENTES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. — ENTerritorio S.A. creada
por el Decreto 3068 de 1968, reestructurada mediante el Decreto 2168 de 1992 y
transformada mediante Decreto Ley 1962 de 2023, es una sociedad de naturaleza
comercial, anénima, de economia mixta de la rama ejecutiva del orden nacional, de caracter
financiero, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, que tiene por objeto: “Ser
agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de inversion para el desarrollo, lo
que implica participar en cualquiera de las etapas de preparacion, financiacion y
administracion de estudios, y la preparacion, financiacion, administracion, ejecucion y
evaluacion de proyectos de desarrollo.”

Adicionalmente, entre otras actividades que forman parte de su objeto social, se tienen las
de: Promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo financiados
con recursos de fuentes nacionales o internacionales; estructurar, formular, evaluar y/o
validar técnica, financiera y legalmente proyectos de inversion y/o de Asociacion Publico-
Privada; celebrar contratos de fiducia y encargo fiduciario para administrar recursos que
transfieran terceros para financiar la ejecucion de programas relacionados con su objeto
social; realizar operaciones de financiamiento no reembolsable con recursos del
presupuesto nacional o con utilidades liquidas asignadas a la entidad sin deteriorar su
patrimonio en términos reales.

Asi las cosas, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. — ENTerritorio
S.A. — es una Entidad al servicio del Estado para agenciar las politicas de desarrollo del
Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, mediante la financiacién, administracion,
estructuracion y promocién de proyectos en todos los sectores, a través de las siguientes
lineas de negocios: a) Estructuracién de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos - Gerencia de
Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestion de Proyectos; y d) Evaluacion de
Proyectos.

El régimen aplicable a cada contrato que ENTerritorio S.A. celebre se determinara de
acuerdo con la posicion contractual que ostente. Asi, cuando funja como parte contratista
se sujetara al régimen juridico aplicable al contratante; y cuando actue en calidad de
contratante se regira por el derecho privado, en concordancia con lo dispuesto por los
articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos
seran el Cdédigo Civil, el Cédigo de Comercio, las disposiciones del Estatuto Organico del
Sistema Financiero y las demas disposiciones especiales que le sean aplicables en
consideracion a su naturaleza juridica.




FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEA- CODIGO: F-PR-26

CION
H H CONTRACTUAL COMPONENTE 1. DOCU- VERSION: 08
elerﬂtorlo MENTO DE CARACTERIZACION DE LA VIGENCIA: 2025-05-19
NECESIDAD ' e
GESTION DE PROVEEDORES CLAISFICACION: IP

En ejercicio de la actividad misional de la Entidad, de acuerdo con las normas que regulan
Su operacion, le esta permitido asumir obligaciones mediante la suscripcion de contratos
tanto con actores publicos como privados. En este sentido, aun cuando el ordenamiento
juridico colombiano determina que el régimen juridico de la contratacion esta regulado por
el derecho comun, cuando la naturaleza juridica del contratante es de caracter publico, el
vinculo juridico negocial que definira la relacion conmutativa y las respectivas obligaciones
de las partes sera un contrato interadministrativo. Por el contrario, si el extremo contratante
tiene naturaleza privada, seran las reglas del derecho privado las que gobiernen la relacidn
juridica existente. Resaltando, que sin importar la naturaleza juridica de las partes el
régimen de contratacion se regira por las normas civiles y comerciales vigentes.

Por otra parte, la Registraduria Nacional del Estado Civil es un érgano de creacion
Constitucional que, de conformidad con el articulo 120 de la Constitucién Politica, forma
parte de la Organizacion Electoral, y tiene por objeto registrar la vida civil e identificar a los
colombianos y organizar los procesos electorales y los mecanismos de participacion
ciudadana, en orden a apoyar la administracion de justicia y el fortalecimiento democratico
del pais.

La Registraduria Nacional del Estado Civil, tiene dentro de su mision cumplir la funcién que
le corresponde al Estado de: “garantizar la organizaciéon y transparencia del proceso
electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir
al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la
participacion social en la cual se requiere la expresion de la voluntad popular mediante
sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, asi como promover y
garantizar en cada evento legal en que debe registrarse la situacion civil de las personas,
que se registren tales eventos, se disponga de su informaciéon a quien debe legalmente
Solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idoneos establecidos por las
disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas”.

Ademas, el Decreto 1060 de 1986, por medio del cual fueron aprobados los estatutos del
Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil - FRR, adoptados mediante
la Resolucion No. 01 de 1986, de la Junta Directiva, en su articulo 5, literal a. sefala que es
funcion del FRR, “Adoptar y ejecutar planes y programas para la construcciéon, compra,
mejora, conservacion y arrendamiento de inmuebles que requiera la organizacion electoral
para su funcionamiento’.

Adicionalmente, el Decreto 1010 del afio 2000, mediante el cual se establece la organizacién
interna de la Registraduria Nacional del Estado Civil — RNEC vy se fijan las funciones de sus
dependencias establece que la Direccion Administrativa, a través del Grupo de
Mantenimiento y Construcciones tiene a su cargo “Coordinar la administracion,
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mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de los edificios sedes de la Registraduria
Nacional del Estado Civil”.

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil cuenta con dos proyectos
de inversion los cuales consiste en:

1. “Adquisicién, construccion y ampliacion de sedes para la Registraduria Nacional del
Estado Civil, a nivel nacional 2024” del Fondo Rotatorio de la Registraduria, y que tiene
como objeto contribuir financieramente al fortalecimiento de la infraestructura de las
sedes y dependencias de la Entidad a nivel central y desconcentrado, para asi brindar
a los funcionarios un ambiente adecuado y una oOptima prestacion de servicio a los
ciudadanos en las instalaciones de la Entidad.

2. “Implementacion de la seguridad de la informacién en la Organizacion Electoral —
Vigencia 2024”y que tiene como objeto: “Fortalecer la seguridad e integridad de la
informacion que administra y gestiona la Organizacién Electoral”.

En virtud de lo anterior, el 27 de diciembre de 2024 se suscribi® el Contrato
Interadministrativo No. 224016, entre la Registraduria Nacional del Estado Civil - RNEC y la
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A — ENTerritorio S.A., cuyo objeto
es: “CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS
PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
FISICA Y DE PROTECCION DEL DATO PRIORIZADOS POR LA REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE
CONTRATACION DIRECTA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA,
LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO”,

En ese contexto, y considerando la dinamica técnica y operativa del convenio, se definio la
necesidad de intervenir la sede de |la Registraduria en el municipio de Apartadd, Antioquia,
como parte del proyecto de “Adquisicidn, construccion y ampliacion de sedes para la
Registraduria Nacional del Estado Civil, a nivel nacional”’. Esta intervencion contempla la
ejecucion de estudios, disefios y obras de ampliacion, adecuacion y mantenimiento,
orientadas a optimizar las condiciones de operacién y atencion al ciudadano.

Con base en los analisis técnicos preliminares realizados, se han estimado las actividades
y costos asociados a dicha intervencion. Por lo tanto, se solicita adelantar el estudio de
precios de mercado correspondiente, con el fin de validar y sustentar las condiciones
técnicas y econdmicas inicialmente planteadas, en aras de avanzar en la estructuracion del
proceso precontractual, con base en la siguiente informacién:
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ADQUISICION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SEDES PARA LA

AR RESGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, A NIVEL NACIONAL
Objeto especifico Producto Actividad Valor Total
Estudios relacionados con la
. Fc;rtal;acerfl,a. intervencion de la infraestructura $100.000.000
infraestructura fisica y - — -
areas de trabajo para la Anfel(iisjas EJec.umon. ’de obras reIamor}adas $ 797.000.000
sede de la RNC en p EJ'eCL'JCIOFI de Iptgweqtorlas
Apartadé, Antioquia tecmcas,_adml_mstratlvas y $ 100.000.000
financiera
Aproximacion Total Objeto del Proyecto $ 997.000.000

El objeto a contratar esta contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones bajo el codigo No. 1138

1.2.  JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

La necesidad de contratacion surge en el marco del Contrato Interadministrativo N° 224016 de 2024,
suscrito entre la Registraduria Nacional del Estado Civil, a través de su Fondo Rotatorio, y la
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. — ENTerritorio S.A., cuyo objeto es la
PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y
EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FiSICA Y DE PROTECCION DEL DATO
PRIORIZADOS POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. En desarrollo de este
objeto, se contempla la ejecucion del proyecto denominado “ESTUDIOS, DISENOS Y AMPLIACION
PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO,
ANTIOQUIA”, con el fin de fortalecer la infraestructura institucional y mejorar las condiciones de
atencion a la ciudadania.

La Registraduria Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su mision constitucional y legal,
requiere contar con instalaciones seguras, funcionales y adecuadas que permitan el desarrollo
optimo de sus funciones registrales, de identificacion y electorales. El diagnéstico preliminar
realizado en la sede de Apartadd evidencio deterioro significativo en cubiertas, cielorrasos, redes
eléctricas e hidrosanitarias, asi como problemas de accesibilidad, hacinamiento y deficiencias en las
areas de archivo y atencion al publico, lo que afecta la calidad y oportunidad del servicio.

La intervencion proyectada se enmarca en las politicas institucionales de modernizacion vy
optimizacién de la infraestructura fisica de la Registraduria, y se desarrollara bajo criterios de
sostenibilidad, accesibilidad universal, eficiencia espacial y cumplimiento de la normativa técnica
vigente, incluida la NSR-10 Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente.

La contratacién resulta indispensable para garantizar condiciones seguras, eficientes y dignas tanto
para los funcionarios como para los usuarios, optimizando la capacidad operativa de la sede,
fortaleciendo la gestion institucional y asegurando la adecuada prestacion de los servicios registrales
en el municipio de Apartadd y su zona de influencia.
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2. OBJETO Y ALCANCE
21. OBJETO

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. — ENTerritorio S.A., esta interesada
en suscribir el presente contrato que tendra por objeto los “ESTUDIOS, DISENOS Y AMPLIACION
PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE APARTADO,
ANTIOQUIA”, en el marco del Contrato Interadministrativo N° 224016, suscrito entre la Registraduria
Nacional del Estado Civil, a través de su Fondo Rotatorio, y ENTerritorio S.A.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto comprende la realizacion de los estudios, disefios y la ejecucion de las obras
necesarias para el acondicionamiento y puesta en funcionamiento de la sede de la Registraduria
Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia, conforme a los lineamientos
técnicos, normativos y funcionales definidos por la Entidad.

El proyecto se desarrollara en dos etapas principales:

1. Etapa de estudios y disefos: incluye la elaboracion de los estudios técnicos,
arquitectonicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos y demas requeridos, asi como la
preparacion de planos, memorias y especificaciones necesarias para la correcta ejecucion
de la obra.

2. Etapa de ampliacion: comprende la ejecucion de las obras de acondicionamiento y
adecuacién fisica de la sede, de acuerdo con los disefios aprobados, garantizando el
cumplimiento de los estandares de calidad, funcionalidad y seguridad establecidos por la
Registraduria Nacional del Estado Civil.

ETAPAS ACTIVIDAD

ETAPA 1. Consultoria “Estudios y Disefos” para el acondicionamiento y puesta en

funcionamiento de la sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de
Apartadé, Antioquia

Diagnéstico y condiciones iniciales
Realizar el diagndstico de la situacion actual del lugar de
intervencién, mediante verificacion en campo del estado de la
infraestructura existente o del lote asignado, asi como la
disponibilidad de servicios publicos con las capacidades
minimas necesarias para el correcto funcionamiento de la
sede. También se deberan evaluar las condiciones de
accesibilidad vehicular y peatonal, asi como las variables
climaticas que puedan influir en el disefio.

Fase 1. Diagndstico de la situacion
Actual
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ETAPAS

ACTIVIDAD

Levantamiento topografico

Elaborar un levantamiento topografico que permita generar
cartografia para la verificacion de curvas de nivel, linderos,
area total del predio e identificacion y localizacion de: i)
infraestructuras construidas, ii) redes secas y humedas
presentes en el predio, iii) especies arbéreas, iv) cuerpos de
agua cercanos que puedan incidir en las consideraciones de
disefio, v) zonas de proteccion o reserva natural, vi) reservas
viales y cualquier otra condicion o afectacién que impacte el
disefio final.

Linea base y estimaciones preliminares
Determinar la linea base que permita establecer costos y
presupuestos aproximados por componentes del proyecto.

Interlocucion institucional

Realizar reuniones y solicitudes de informacién a las
entidades competentes con el fin de identificar la poblacién
beneficiaria y estimar el nimero de usuarios, de manera que
se proyecte la capacidad de atencion y los requerimientos
funcionales de la sede. Todas las acciones de diagnéstico que
requieran relacionamiento con comunidades o actores locales
deberan adelantarse con el acompafiamiento respectivo,
garantizando el cumplimiento de los criterios y lineamientos
que determine la Registraduria Nacional del Estado Civil o la
autoridad competente.

Verificacion juridica y normativa

Verificar e informar la viabilidad juridica, normativa,
cartografica y de linderos del predio, asegurando que la
implantacion se realice dentro del area legalizada juridica y
cartograficamente. En caso de encontrarse en un territorio con
particularidades culturales o étnicas, se dara el tratamiento
pertinente conforme a la ley.

Determinacion de viabilidad

Si como resultado de esta fase el proyecto no se considera
viable por parte de ENTerritorio S.A. y la Registraduria
Nacional del Estado Civil, se informara al cliente y no se
continuara con la fase siguiente, reconociéndose unicamente
los productos realizados hasta la fase ejecutada. En caso de
determinarse que el proyecto es viable, se continuara con la
siguiente fase.

Fase 2. Estudios y disefios a detalle

ElI CONTRATISTA debera elaborar desde cero los estudios y
disefios arquitectonicos y de ingenieria necesarios para el
acondicionamiento y puesta en funcionamiento de la sede de
la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de
Apartado, Antioquia.
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ETAPAS

ACTIVIDAD

Esta fase incluirda el desarrollo integral de los disefios por
especialidad a nivel de detalle, los cuales deberan contemplar:
planos constructivos, planos de detalles, memorias de calculo,
cantidades de obra, especificaciones técnicas, analisis de
precios unitarios, presupuesto detallado con soportes de
cotizaciones, manuales de operacion y mantenimiento, y
demas documentos técnicos requeridos para la fase
constructiva.

El disefio debera considerar las condiciones topograficas,
estructurales, arquitecténicas, hidrosanitarias, eléctricas,
mecanicas y de urbanismo que garanticen la viabilidad
técnica, funcional, normativa, ambiental y financiera del
proyecto.

En esta etapa, el CONTRATISTA debera adelantar la gestion
para la obtencidon de licencias, permisos y aprobaciones
necesarias para la ejecuciéon de las obras.

Todos los estudios y disefios deberan cumplir con la
normativa técnica y legal vigente en Colombia, asumiendo el
CONTRATISTA la responsabilidad integral de su idoneidad
para la construccion.

Si como resultado de esta fase el proyecto no resulta viable
para ENTerritorio S.A. y la Registraduria Nacional del Estado
Civil, no se continuara con su ejecucion, pagandose
Unicamente los productos aprobados hasta la fase
desarrollada.

Registraduria Nacional del Est

ETAPA 2. Ampliacién para el acondicionamiento y puesta en funcionamiento de la sede de la
ado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia

Fase 1. Ampliacion y puesta en
funcionamiento

Ampliacién y puesta en funcionamiento de la Sede de la
Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de
Apartadd, Antioquia, de acuerdo con el esquema de
necesidades y el levantamiento realizado por la Registraduria,
asi como con los estudios y disefios producto de la Etapa
anterior.

Las obras deberan ser completamente funcionales e
integrales; por lo tanto, el contratista, desde el diagndstico
hasta la elaboraciéon de los estudios y disefios, debera
contemplar la totalidad de las intervenciones de arquitectura e
ingenieria necesarias para su puesta en funcionamiento.

Se busca contar con un espacio disefiado conforme a los
estandares y especificaciones de construccioén que faciliten su
ejecucion mediante la implementacion de un sistema
constructivo por método tradicional, cumpliendo la Norma
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ETAPAS ACTIVIDAD

Sismo Resistente NSR-10, adaptado a las condiciones fisicas
y bioclimaticas del sitio de desarrollo del proyecto, que
contemple materiales de facil transporte, ejecucion agil y
posterior facilidad de mantenimiento. El sistema constructivo
propuesto debera emplear materiales de excelente calidad,
garantizando durabilidad, correcto funcionamiento durante su
vida util y facilidad de conservacion.

Para esta Etapa, se deberan realizar todas las actividades
necesarias, asi como suministrar, transportar e instalar todos
los insumos, materiales y demas elementos requeridos para
el correcto y adecuado funcionamiento de las obras y
espacios contemplados.

El contratista debera entregar la obra completamente
funcional y operativa, cumpliendo con los lineamientos
técnicos, arquitecténicos y de accesibilidad definidos por la
Registraduria Nacional del Estado Civil.

NOTA 1: Si a la fecha de terminacién de la ejecucién del contrato no se han cumplido los requisitos y
condiciones para la aprobacion del proyecto, el Contratante exigira al Contratista Consultor realizar, dentro de
la vigencia contractual y hasta el plazo de liquidacion, los ajustes que deriven de las observaciones de las
autoridades competentes a los productos entregados, sin que esto genere mayores costos por estudios,
disefios u obras a favor del Contratista.

NOTA 2: Las especificaciones para el desarrollo del objeto contractual se definiran con base en los
lineamientos y requerimientos establecidos por el Contratante y demas documentos que hagan parte integral
del contrato.

NOTA 3: El Contratista ejecutara el objeto contractual bajo su propia responsabilidad, conocimiento y
experticia, siendo responsable de obtener la informacién y realizar los andlisis que se requieran para su
adecuado cumplimiento.

2.21. DEFINICION DE LAS ESPECIFICACIONES O DESCRIPCION TECNICA DETALLADA Y
COMPLETA DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

El presente proyecto tiene como objetivo la ejecucion de los estudios, disefhos y ampliaciéon de
la sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia,
en el marco de las condiciones técnicas, normativas y funcionales establecidas por la Entidad.

El objeto contempla el desarrollo integral del componente técnico del proyecto, a partir de los
siguientes elementos:

o Estudios previos y diseios arquitectonicos y de ingenieria requeridos para la ampliacién
de la infraestructura, incluyendo estudio de suelos, levantamiento topografico, disefios
estructurales, hidraulicos, sanitarios, eléctricos, de ventilacidn, accesibilidad, sefalizacion,
sistemas especiales y demas que resulten necesarios, garantizando el cumplimiento de las
normas técnicas colombianas vigentes.
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e Ampliacion de la sede, con base en los disefios aprobados, considerando espacios
funcionales, seguros, accesibles e incluyentes para el desarrollo de los servicios registrales,
incluyendo areas de atencion al publico, archivo, oficinas administrativas, salas de
capacitacién, cuartos técnicos y servicios complementarios.

e Obras complementarias exteriores, tales como andenes, cerramiento, urbanismo,
paisajismo, redes externas y accesos, segun lo determinen los estudios.

El disefio y ampliacion deberan atender las condiciones climaticas, geograficas, socioeconémicas y
culturales del territorio, incorporando criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética,
accesibilidad universal y seguridad en el uso.

Todo el desarrollo técnico debera cefirse a los requisitos establecidos por la Registraduria Nacional
del Estado Civil en sus lineamientos y manuales técnicos, asi como a la normatividad nacional
aplicable en materia de infraestructura publica, saneamiento, sismo resistencia, redes técnicas y
demas disposiciones relacionadas.

2.2.2. COMPONENTE SOCIAL

En el marco del proyecto de adecuacion y mejoramiento de la sede de la Registraduria Nacional del
Estado Civil en el municipio de Apartadd, se considera el componente social como un elemento
transversal que busca garantizar que las intervenciones de infraestructura se desarrollen de manera
articulada con la comunidad institucional y los actores locales.

El objetivo principal es propiciar condiciones seguras, accesibles y funcionales para servidores,
contratistas y ciudadania usuaria, fortaleciendo el acceso oportuno y digno a los servicios misionales
de la Registraduria.

El abordaje social incluye la socializacion previa de las actividades con los grupos de interés, la
promocion de la cultura de cuidado de la infraestructura y el mantenimiento preventivo, asi como el
fomento de la participacion de los usuarios y del personal en el seguimiento al desarrollo del
proyecto.

Para tal fin, se promoveran actividades de comunicacion, informacion y coordinacién durante todas
las fases de ejecucion, orientadas a facilitar el desarrollo de la obra y minimizar afectaciones a la
prestacion del servicio.

2.2.3. METODOLOGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO

La metodologia de ejecucién consiste en el procedimiento basico establecido por ENTerritorio S.A.,
para el cumplimiento del objeto y alcance del proyecto, es necesario tener en cuenta dos (2)
actividades basicas para la implementacion del proyecto

1. ETAPA 1. Consultoria “Estudios y Disenos” para el acondicionamiento y puesta en
funcionamiento de la sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de
Apartado, Antioquia
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2. ETAPA 2. Ampliacion para el acondicionamiento y puesta en funcionamiento de la sede de
la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia

Las dos (2) actividades definidas para desarrollar el proyecto tendran acompanamiento, control y
aprobacioén por parte de una interventoria.

Para la ejecucion de las actividades del proyecto, se han definido las siguientes condiciones minimas
de estricto cumplimiento por parte del contratista, de igual forma se tendran en cuenta los formatos
de ENTerritorio S.A. y aquellos que la Registraduria Nacional del estado Civil defina, disefiados para
la ejecuciéon del proyecto (Formatos), que seran entregados al Contratista previo al inicio del
proyecto.

2.2.31. ETAPA 1. Consultoria “Estudios y Disefios” para el acondicionamiento y puesta en
funcionamiento de la sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el
municipio de Apartadd, Antioquia

El contratista debera elaborar la totalidad de los estudios y disefios definitivos para el
acondicionamiento y puesta en funcionamiento de la sede, a partir del levantamiento de necesidades
que entregara la Registraduria Nacional del Estado Civil como insumo inicial del proyecto.

Dichos estudios y disefios deberan contemplar, como minimo, los estudios de suelos, levantamiento
topografico, disefios arquitectonicos, estructurales, hidraulicos, sanitarios, eléctricos, de ventilacion,
accesibilidad, senalizacién y demas especialidades requeridas, garantizando el cumplimiento de la
normatividad técnica colombiana vigente, en especial lo dispuesto en la NSR-10 en materia de sismo
resistencia para la ubicacion geografica del proyecto.

Todos los disefios deberan ser aprobados por la interventoria y validados por ENTerritorio S.A.,
quien verificara su idoneidad y pertinencia técnica antes de autorizar el paso a la fase constructiva.

2.2.3.1.1. PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

El contratista debera definir un plan de trabajo para aprobacion de la interventoria y aval de la entidad
contratante, posterior a la suscripcién del acta de inicio, siguiendo el siguiente procedimiento:

e Recepcion y analisis del levantamiento de necesidades elaborado por la Registraduria
Nacional del Estado Civil.

o Visita conjunta entre contratista e interventoria para la elaboracion del diagnéstico técnico de
la sede.

o Elaboracion del diagnéstico por parte del contratista y presentacion a la interventoria.

e Revision por parte de la interventoria y solicitud de ajustes en caso de ser necesarios.

o Comité de aprobacion de estudios y disefios.

2.2.3.1.2. INFORMES

El contratista presentara un informe en el comité de seguimiento y aprobacion que se realizara
semanalmente para definir la viabilidad de las intervenciones, el cual debera contener, como minimo:
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e Plano de localizacion de la sede y descripcion de la poblacion a beneficiar.
o Documentacion técnica que soporte el informe, para permitir la evaluacion y aprobacion de
las intervenciones propuestas.

2.2.3.1.3. COMITE DE SEGUIMIENTO Y APROBACION

El comité de seguimiento y aprobaciéon contara con la asistencia del Contratista de obra y la
Interventoria, y de requerirse, se extendera la invitacion a los representantes de la Empresa de
Servicios Publicos (Acueducto y Alcantarillado), los representantes de la Registraduria Nacional del
Estado Civil y de ENTerritorio S.A., se realizara con una periodicidad semanal, estableciendo un dia
para llevar a cabo el comité, donde se presentara el Balance de ejecucion del contrato de consultoria
y obra, detallando los recursos que se van comprometiendo frente al monto contratado.

Para la ejecucion de la actividad de Estudios y Disefos, se desarrollara minimo un comité semanal
de acuerdo con el avance del proyecto, concertacién y elaboracién del plan de intervencion
adelantado por el contratista. El objetivo del comité es conocer y revisar la informacién de cada una
de las intervenciones y necesidades diagnosticadas por el contratista, para concertar el plan de
intervenciones correspondiente.

2.2.3.1.4. INSUMOS ENTREGADOS POR ENTerritorio S.A. UNA VEZ SE SUSCRIBA EL
CONTRATO, PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO

e Levantamiento de necesidades de la sede, entregado por la Registraduria Nacional del
Estado Civil.

o Formatos técnicos y administrativos de ENTerritorio S.A. para la presentacién de informes,
solicitudes de pago, manuales y demas documentos requeridos para la ejecucién de la etapa.

2.2.3.1.5. ENTREGABLES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Informe de diagndstico concertado con la interventoria, que incluira:

o Informacion basica e identificacidn del inmueble.

o Composicion y caracteristicas de la sede.

o Diagnéstico de redes e instalaciones existentes: acueducto, alcantarillado, energia,
gas, voz y datos.

o Planos de diagndstico de las redes e instalaciones existentes.

o Estudios y disefios completamente desarrollados, con planos, presupuestos,
cotizaciones y demas documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos
para la etapa 1.

o Planos en formato digital editable (AutoCAD o similar) y en PDF, a escala y con
especificaciones técnicas.

o Acta de vecindad del estado inicial del inmueble, segun manual vigente de
ENTerritorio S.A.

o Registro fotografico georreferenciado antes, durante y después de la ejecucion.
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2. Entrega de toda la documentacion de la etapa 1 en formato digital, aprobada y avalada por
la interventoria.

El informe de diagndstico debera ir suscrito por el Contratista de obra a través del representante
legal y/o director de obra, por la Interventoria a través del representante legal o delegado, el
director de interventoria.

1. Sera requisito para el tramite de la cuenta de desembolso la informacion la cual debera ser
entregada en archivos digitalizados, que contendran todos los documentos correspondientes

del

a Etapa 1.

2. Entrega de la documentacién correspondiente a la etapa 1 de estudios y disefios, de manera
digital, aprobada y avalada por la Interventoria.

2.2.3.2.

ETAPA 2. Ampliacion para el acondicionamiento y puesta en funcionamiento de la
sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartadé,
Antioquia

Previo a la iniciacion de la etapa 2, el contratista elaborara y hara entrega a la interventoria de
la Etapa 1, asi como también el Plan de Ejecucién y Metodologia para las intervenciones en el

cual se
proyect

desarrollara la programacion de la fecha de iniciacién y la fecha de entrega y recibo del
0.

El contratista debe elaborar el Plan de Ejecuciéon y Metodologia de intervencién basandose

en:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

No se requ

La disponibilidad de recursos en el lugar de la obra (insumos, mano de obra, equipos).
El presupuesto de la intervencién del proyecto.

Debera reflejar en la programacion las actividades necesarias para cumplir con el plazo
previsto y los recursos necesarios para ello.

Personal con el que va a disponer.

Compra y distribucién de Insumos.

Control de calidad de los materiales en la obra.

Debera presentarla en Microsoft Project o similar, indicando la metodologia a aplicar para
el control de la programacion.

Plan de Manejo ambiental.

Plan de Manejo del Transito

iere la firma de un acta de inicio adicional para la etapa 2, sin embargo, la interventoria

sera garante del inicio efectivo de esta etapa como maximo a los treinta (30) dias calendario
siguientes de haberse firmado el acta de inicio del contrato.
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3. DESCRIPCION DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las intervenciones contempladas en el presente proyecto corresponden al acondicionamiento y
puesta en funcionamiento de la sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio
de Apartadd, Antioquia, lo que, de conformidad con la normativa urbanistica y de construccién
vigente, puede requerir la obtencién de una licencia de construccion, especialmente por las
intervenciones estructurales previstas.

En este sentido, el contratista debera:

o Adelantar desde el inicio del contrato las gestiones ante la Curaduria Urbana o la Oficina de
Planeacion Municipal, segun corresponda, para identificar requisitos y condiciones para la
obtencion de la licencia de construccion, de manera que el tramite formal se inicie tan pronto
se cuente con la propuesta arquitectonica y estructural.

o Presentar la documentacién técnica requerida para la licencia, incluyendo estudios, disefios,
planos arquitecténicos y de ingenieria debidamente firmados por los profesionales
responsables.

o Tramitar las certificaciones y conceptos técnicos previos que puedan ser exigidos, tales
como: disponibilidad y viabilidad de servicios publicos, uso del suelo, conceptos ambientales,
entre otros, conforme a las condiciones locales y al alcance del proyecto.

e Incorporar en el cronograma del contrato los tiempos necesarios para la gestion y obtencién
de permisos y licencias, de forma que no se afecte el inicio oportuno de las obras.

La gestién temprana de la licencia de construccion y de las autorizaciones complementarias sera
una condicién indispensable para garantizar que la ejecucion del objeto contractual se desarrolle
conforme a las disposiciones legales y técnicas aplicables.

Nota aclaratoria:

El licenciamiento de construccién debe adelantarse con base en una propuesta arquitectonica y
estructural debidamente definida. En este sentido, aunque el tramite formal de la licencia se realice
cuando los disefios estén completos, es fundamental que desde el inicio del proyecto se adelanten
gestiones ante la autoridad competente para su otorgamiento. Esto permitira anticipar requisitos,
prevenir retrasos y asegurar que el proceso se integre de manera oportuna al cronograma de
ejecucion de la consultoria y de la obra.

De forma paralela, y siempre que cuente con la viabilidad técnica y normativa, podra iniciar las
actividades constructivas que no dependan de dicha licencia, de manera que la Etapa 2 (Ampliacién)
pueda desarrollarse de forma continua y sin interrupciones una vez se obtenga el permiso para las
intervenciones estructurales.
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4. ANALISIS DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Para la ejecucién del objeto Contractual, el contratista debera garantizar el personal minimo
requerido por ENTerritorio S.A. para el desarrollo y ejecucion de la Consultoria y la Obra, y todo
aquel que considere necesario para cumplir el objeto del Contrato, garantizando sus calidades,
cantidades y dedicaciones que permitan cumplir con el alcance, obligaciones y productos de la
Consultoria y Ampliacion. Por lo anterior, a continuacién, se muestra el recurso humano que se
considera pertinente para el desarrollo de los productos de Consultoria y Ampliacién, con las
dedicaciones mensuales sugeridas.

Analisis del personal minimo requerido para la etapa de estudios y disenos:

El CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del Contrato el personal minimo requerido
en los términos del presente proceso, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la
clausula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

Etapa 1. Consultoria “Estudios y Disefnos” para el acondicionamiento y puesta en funcionamiento de
la sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia

Para el desarrollo de los proyectos correspondientes a la etapa 1 se requiere como minimo el
siguiente personal:

L e % de
Experiencia Especifica dedicacién
Cantidad Cargo a Form?m.on Experiencia en Ifa’
desempenar Académica General i o duracion
ComolEn: Numero de Requerlmlento total del
proyectos particular contrato
Nivel Profesional
Disefador Minimo uno (1) de
arquitectonico los contratos
ARQUITECTO e e acradtor experiondia
1 DISENADOR y Arquitecto 4 afios Const . Minimo 2 di pe q 60%
COORDINADOR onstruccién como disefiador
de arquitectonico para
edificaciones edificaciones en un
institucionales. area mayor a 400 m?
L Minimo uno (1) de
Disefiador
los contratos
. - estructural de .
Ingeniero Civil aportados debera
DISENADOR Proyectos de . o
1 con posgrado 4 afios Construccion Minimo 2 acreditar experiencia 50%
ESTRUCTURAL en: de como disefiador
Estructuras e estructural para
edificaciones PP
R edificaciones en un
institucionales. . 2
area mayor a400 m
Minimo uno (1) de
Geotecnista de los contratos
. . Proyectos de aportados debera
Ingeniero Civil Construccion acreditar experiencia
1 GEOTECNISTA | con posgrado 4 afos Minimo 2 . 40%
. . de profesional como
en: Geotecnia e )
edificaciones geotecnista para
institucionales. edificaciones en un
area mayor a 400 m?




FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEA-

) CODIGO: F-PR-26
CION :
e . effitOflO CONTRACTUAL COMPONENTE 1. DOCU- VERSION: 08
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial SA. MENTO DE CARACTERIZACION DE LA VIGENCIA: 2025-05-19
NECESIDAD
GESTION DE PROVEEDORES CLAISFICACION: IP
E?Aerm:?i;ong:vg Disefiador Minimo uno (1) de
Sanitario o hidrosanitario los contratos
e de Proyectos aportados debera
] DISENADOR | Hidréaulieocon de Minimo 2 | acreditar experiencia | 4,
HIDROSANITARIO plngenierl'a ’ Construccion como disefiador 0
Hid%éulica o de hidrosanitario para
S edificaciones edificaciones en un
Ingenieria TR . 00 m?
Sanitaria institucionales. area mayor a 400 m
L Minimo uno (1) de
elljéi?rri]:c??j; los contratos
DISENADOR Ingeniero Proyectos de ator ovperioncia
1 ELECTRICO Eléctrico o 4 afos Construccion Minimo 2 como disgﬁador 35%
Electricista de e
edificaciones eléctrico para
TR edificaciones en un
institucionales. drea mayor a 400 m?
Profesional en Minimo uno (1) de
costos y los contratos
presupuestos aportados debera
PROFESIONAL Arquitecto o de Proyectos acreditar experiencia
1 EN COSTOS Y In gniero Civil 3 afos de Minimo 2 como profesional en 30%
PRESUPUESTOS 9 Construccion costos y
de presupuestos para
edificaciones edificaciones en un
institucionales. area mayor a 400 m?
Nivel Técnico
Minimo uno (1) de
Topdgrafo de los contratos
] Proyectos de aportados debera
1 TOPOGRAFO Topdgrafo 2 afios Construccion Minimo 2 acreditar experiencia 15%
de como topoégrafo para
edificaciones. edificaciones en un
area mayor a 300 m?
Minimo uno (1)de los
Cadenero de contratos aportados
Provectos de debera acreditar
Técnico en = y - - experiencia como o
1 CADENERO Topografia 2 afos Construccion Minimo 2 cadenero de 10%
edificggones topografia para
’ edificaciones en un
area mayor a 200 m?

Anadlisis del personal minimo requerido para la etapa de Ampliacion:

El CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del Contrato el personal minimo requerido
en los términos del presente proceso, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la

clausula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

Etapa 2. Ampliacién para el acondicionamiento vy puesta en funcionamiento de la sede de la

Reqistraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia
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Para el desarrollo de los proyectos correspondientes a la etapa 2 se requiere como minimo el

siguiente personal:
% de
. o Experiencia Especifica dedicacion
. Cargo a Formacion | Experiencia enla
Cantidad - P .
desempenar Académica General > —— duracion
ComolEn: Numero de Requerlmlento total del
proyectos particular contrato
Nivel Profesional
Minimo uno (1) de los
contratos aportados
Director o Coordinador debera acreditar
de Proyectos de experiencia como
Interventoria o de Director o Coordinador
Proyectos de de Proyectos en:
Arquitecto o Copstruqci(’)n o Copstruqci()n o
1 DIRECTOR DE Ingeniero 4 afios meJorgml_e'nto o Minimo 2 meJorgmlgnto [o) 30%
OBRA Givil ampliacién o ampliacion o
adecuacioén o adecuacion,
mantenimiento o mantenimiento o
reforzamiento de reforzamiento de
edificaciones edificaciones
institucionales. institucionales con un
area de intervencion
mayor a 400 m?
Residente de Obra o
de Proyectos de Minimo uno (1) de los
construccion o contratos aportados
Arquitecto o mejoramiento o debera acreditar
1 RESIDENTE Ir? eniero 4 afios ampliacion o Minimo 2 experiencia en 100%
DE OBRA gCiviI adecuacion o residencia de obra para °
mantenimiento o edificaciones con un
reforzamiento de area de intervencion
edificaciones mayor a 400 m?
institucionales.
EszzcgrllostgcetzgstSeEQ Minimo uno (1) e los
constr}lljccién o contratos aportados
PROFESIONAL . ) . debera acreditar
Profesional mejoramiento o Lo
EN en Seguridad ampliacion o experiencia en
1 SEGURIDAD Y 9 3 afios pliacio Minimo 2 seguridad y salud en el 50%
y Salud en el adecuacion o !
SALUD EN EL Trabajo mantenimiento o trabajo para
TRABAJO I . edificaciones con un
reforzamiento de X . 2
e area de intervencion
edificaciones 2
e mayor a 400 m
institucionales.
Nivel Técnico
Minimo uno (1) de los
Topéarafo de contratos aportados
] PrcF)) gctos de debera acreditar
1 TOPOGRAFO Topdgrafo 2 afios yectos Minimo 2 experiencia como 15%
Construccion de .
D topografo para
edificaciones. e o i
edificaciones en un area
mayor a 300 m?
Cadenero de Minimo uno (1)de los
Técnico en Proyectos de contratos aportados
1 CADENERO ! 2 afos o Minimo 2 debera acreditar 15%
Topografia Construccion de e
o experiencia como
edificaciones. .
cadenero de topografia
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para edificaciones en un
area mayor a 200 m?

Nota 1: En cumplimiento del articulo 12 de la ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingenieria o de
alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia general profesional solo se computara a partir de
la fecha de expedicion de la matricula o certificado de inscripcion profesional.

Nota 2: Para los demas profesionales, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.2.3.7. del Decreto
1083 de 2015 la Experiencia Profesional, se contara a partir de la terminaciéon y aprobacion del pensum
académico de la respectiva formacion profesional.

Nota 3: El oferente podra presentar un profesional para ocupar dos 0 mas cargos, siempre y cuando la
sumatoria de las dedicaciones de los cargos a los que se presente no supere el 100% de la dedicacién, ademas
teniendo en cuenta que el profesional debera cumplir con los requisitos de formacion académica y experiencia
de cada uno de los cargos a los que se presente.

Nota 4: En la Construccion o Reposicion de la Infraestructura, EL CONTRATISTA, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE DIEZ (10) HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos
de ejecucion establecidos en el presente documento.

Nota 5: El oferente que resulte seleccionado debera presentar a la interventoria todos los documentos soporte
del personal BASE, (diplomas o actas de grado, documento de identificacion, certificaciones laborales y/o de
experiencia, matricula profesional y demas documentos necesarios para corroborar las exigencias de
formacién académica y de experiencia, entre otros), en un plazo maximo de cinco (5) dias posterior a la firma
del acta de inicio.

Nota 6: El director de Obra, debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento

(a realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y cuando ENTERRITORIO
S.A. lo requiera.

5. ANALISIS DE RIESGOS, MATRIZ DE RIESGOS Y ANALISIS DE GARANTIAS

51. ANALISIS DE RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGOS

Ver documento Anexo

52.  ANALISIS DE GARANTIAS

Ver documento Anexo

5.3. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, sera responsabilidad de los
proponentes conocer las condiciones del sitio de ejecucion de cada proyecto, actividades y obras a
ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyectan realizar

los trabajos, actividades, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del
terreno, vias de acceso, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio, su entono socio-cultural y
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étnico, y demas que considere pertinentes para la elaboracion y estructuracion de su oferta.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas
las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas, sociales y étnicas para el desarrollo
del proyecto, y asi validar que esta no afecte la ejecucién de las actividades y/o del proyecto e influir
en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, la no visita al sitio de las obras no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria y Obra para las etapas 1y 2 sera de TRES (3)
MESES, resumidos a continuacion, los cuales seran contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio correspondiente, previa aprobacion de la garantia exigida, por parte del Coordinador del Grupo
de Contratacién, expedicion del registro Presupuestal.

ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA 1. Consultoria “Estudios y Disefios” para el acondicionamiento y
puesta en funcionamiento de la sede de la Registraduria Nacional del
Estado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia
Fase 1. Diagnostico de la

situacion Actual
Fase 2. Estudios y disefios a UN (1) MES
detalle TRES (3) MESES
ETAPA 2. Ampliacién para el acondicionamiento y puesta en
funcionamiento de |la sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil
en el municipio de Apartadd, Antioquia

Fase 1.. Ampll'a0|on y puesta DOS (2) MESES
en funcionamiento

6.1. CONDICION RESOLUTORIA

La ejecucion del Contrato se encuentra condicionada al plazo de ejecucion del Contrato
Interadministrativo N° 072 — 224016 ENTerritorio S.A. de 2024. En caso de que el plazo de ejecucion
del contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta condicién se entendera por cumplida y el
plazo de ejecucion para la consultoria y obra se dara por terminado anticipadamente en la fecha de
terminacion del contrato interadministrativo, situacion que no generara obligaciones ni pago a favor
del contratista, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados por la interventoria
y con visto bueno por la supervision hasta la fecha de acaecimiento de la condicién. Como minimo,
con un mes de antelacion ENTerritorio S.A. comunicara por escrito al consultor respecto de la
ocurrencia de la citada condicién.

EL CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de ampliacion, SI' Y SOLO Sl, se encuentra
recibido a satisfaccién la ETAPA 1, con todos los componentes mencionados en el presente
documento, por parte de la Interventoria.
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e Sicomo resultado de la etapa 1: Estudios y disefios, en cualquiera de sus fases, se concluye
que el proyecto no es viable, no se continuara con la ejecucion de este proyecto. Se pagara
unicamente los productos entregados, aprobados y recibidos a satisfaccion por el interventor
del contrato y la supervision designada por ENTerritorio S.A., esto no generara obligaciones
ni pagos adicionales o reconocimientos parciales al contratista por parte de ENTerritorio S.A.

¢ Cuando exista oposicién de la comunidad a la ampliacién y/o construccion del proyecto, asi
dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa 1. Dicha
oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la
ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion
técnica viable econdmicamente.

e Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

e Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la
imposicién de servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que no pueda
sufragar. La Registraduria Nacional del Estado Civil debera pronunciarse al respecto dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga ENTerritorio S.A.
informando tal situacién. Si en dicho término la Registraduria Nacional del Estado Civil no ha
manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho
objeto de la condicién resolutoria.

El Contratista conoce y acepta que en el evento en que durante la ejecucién del Contrato ocurran
circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar con la
ejecucion del objeto contractual, se debera dar por terminado el Contrato en el estado en que se
encuentre y se pagara unicamente los productos efectivamente ejecutados de acuerdo con su
porcentaje de avance segun el plan de trabajo presentado previamente a la Interventoria, pago que
se realizara previa aprobacion del interventor y supervisor con corte a la fecha de terminacion del
proyecto, terminacién generada unica y exclusivamente por cualquier situacion constitutiva de
Evento Eximente de Responsabilidad.

7. LIQUIDACION CONTRACTUAL

El contrato por suscribir debera ser objeto de liquidacion conforme a lo dispuesto en el capitulo VIII
del Manual de Contratacién de ENTerritorio S.A. El plazo para la liquidacion sera el establecido en
el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la ejecucion del contrato correspondiente al proyecto de acondicionamiento y puesta en
funcionamiento de la sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartadé,
Antioquia, se cuenta con la disponibilidad presupuestal aprobada mediante el respectivo Certificado
de Disponibilidad Presupuestal (CDP), el cual cubre el valor total del contrato, incluidos todos los
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tributos, costos directos e indirectos y demas obligaciones derivadas de la ejecucion del objeto
contractual.

Los recursos seran administrados y ejecutados conforme a los mecanismos establecidos en el
Contrato Interadministrativo N° 072 — 224016 suscrito entre la Registraduria Nacional del Estado
Civil y ENTerritorio S.A., destinandose de manera exclusiva al desarrollo y cumplimiento del objeto
contractual y de los contratos derivados que resulten necesarios para su ejecucion.

Ahora bien, para respaldar el presente proceso de seleccién, se cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que relacionamos a continuacion:

CDP Rubro Fuente Descripcion del Rubro Monto
001385 - FONDO HONORARIOS ASESORIAS Y
921901011 ROTATORIO DE LA CONSULTORIAS VIGENCIA $83,998,968.06
REGISTRADURIA ACTUAL
CDP2025-004752 001385 - FONDO EJECUCION DE OBRA DE
921910011 ROTATORIO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA $812,971,421.38
REGISTRADURIA VIGENCIA ACTUAL

9. LUGAR DE EJECUCION

Apartadé es un municipio situado en la subregién de Uraba, al noroeste del departamento de
Antioquia. Limita al norte y oeste con Turbo, al sur con Carepa, y al este con el departamento de
Cdrdoba. Se encuentra aproximadamente a 310 kildmetros de Medellin, la capital departamental.
La cabecera municipal se ubica a unos 25 metros sobre el nivel del mar, con el territorio municipal
extendiéndose hasta los 1.100 metros en el Alto de Carepa. Tiene una extensién aproximada de 607
km?, de los cuales aproximadamente el 10 % corresponde a area urbana (alrededor de 62—63 km?),
mientras que el 90 % restante es rural

Imagen 1 — Localizacion de la Registraduria en el municipio de Apartado
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Ubicacién y Limites

El municipio de Apartadd se encuentra en la subregién de Uraba, en el departamento de Antioquia.
Limita al norte, noroeste y oeste con el municipio de Turbo; al noreste y este con los municipios de
Valencia y Tierralta (departamento de Cérdoba); y al sur, sureste y suroeste con el municipio de
Carepa.

Accesibilidad al Municipio

Apartadé es un destino accesible tanto por via terrestre como aérea

e Por carretera: El municipio tiene buena conexion vial mediante carreteras que lo unen con
Turbo, Carepa y Medellin (unos 310 km), ademas de contar con terminal terrestre y redes de
transporte publico urbano e intermunicipal.

e Por aire: El aeropuerto Antonio Roldan Betancur en Apartad6 ofrece conexiones aéreas
regulares con Medellin, Bogota y Quibdé.

Clima

El municipio tiene un clima tropical humedo (tipo Af en la clasificacion Kdppen), con altas
temperaturas que oscilan entre 24 y 32 °C, humedad relativa superior al 80 %, y lluvias distribuidas
durante todo el afio.

10. FORMA DE PAGO

ENTerritorio S.A. pagara al Contratista el valor del contrato de acuerdo con la siguiente forma de
pago, previa presentacion de los productos debidamente aprobados y recibidos a satisfaccién por
parte de la Interventoria y Vo.Bo. del Supervisor de ENTerritorio S.A., asi:

Etapa 1 de Consultoria “Estudios y Disenos” para el acondicionamiento y puesta en
funcionamiento de la sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de
Apartadd, Antioguia

Un primer pago por la totalidad del valor del producto de la fase 1 de "Diagnostico de la situacion
actual" y Fase 2 “Estudios y disefios a detalle” junto a la radicacion en debida forma de la solicitud
de la licencia de construccién o permiso de intervencién y los demas permisos requeridos con los
respectivos soportes ante las entidades o autoridades respectivas, previo recibo a satisfaccion por
parte de la Interventoria, visto bueno de la Supervision de ENTerritorio S.A.

PARARAFO: En el caso de que el proyecto no sea recibido a satisfaccién o no sea viable, la Entidad
no hara reconocimiento alguno de productos parciales, considerando la integralidad de los productos
de la Etapa 1: diagndstico y/o estudios y disefios. Sin perjuicio de lo anterior no se realizaran recibos
parciales de estudios y disefios.

Etapa 2. de Ampliacién para el acondicionamiento y puesta en funcionamiento de la sede de
la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartad6, Antioquia
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Para este proyecto, se pagara al Contratista hasta el 90% del valor de la Etapa de Ampliacién y/o
Construccion, a través de pagos parciales de acuerdo con los porcentajes de avance mensuales o
quincenales reflejados en el presupuesto resumido por capitulos, este documento debera contar con
el visto bueno de la Interventoria y, visto bueno de la Supervision de ENTerritorio S.A., e informe
técnico de avance de obra mensual o quincenal y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

El pago final correspondiente al diez por ciento (10%), la cual se pagara al Contratista, una vez
cumplidos los siguientes requisitos:

10.1.

Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras.

Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la Interventoria, visto bueno de la Supervisién
de ENTerritorio S.A.

Aprobacion de las garantias correspondientes.

Previa suscripcion del Acta de liquidacién del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacién del Contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en
debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la
rete garantia, la cual se utilizara para costear los productos que queden pendientes por
entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

REQUISITOS PARA EL PAGO

El pago y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.

EL CONTRATISTA debera presentar factura electrénica de venta o documento equivalente
electrénico con lleno de requisitos legales, cuatro (4) dias antes de las fechas establecidas
para el cierre contable de ENTerritorio S.A. y/o FIDUCOLDEX.

En caso de estar obligado a facturar electronicamente, se debe seguir el siguiente
procedimiento:

a) Enviar la factura al correo copia al
correo que se informara al proponente adjudicado, para aprobacion del supervisor o
interventor. Este es el Unico canal dispuesto por ENTerritorio S.A., para la recepcion
de la factura electrénica y registro ante la DIAN.

b) La factura electronica debe contener el XML y la representacion grafica de la factura,
con las definiciones de la DIAN y debera cumplir con los requerimientos contenidos
en la Resolucion 00042 del 5 de mayo de 2020, asi como con los requisitos sefialados
en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

c) La factura debe enviarse para aceptacién del supervisor o interventor Unicamente
cuando se tenga el recibido a satisfaccion del bien o servicio prestado y con la
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informacion completa que incluya el numero del contrato, el periodo facturado y
el nombre del supervisor o interventor.

d) El envio y aceptacion de la factura electronica por el supervisor o interventor
constituye un requisito previo y necesario para continuar con el proceso de tramite y
pago de los bienes y/o servicios contratados por la Entidad. Para la validacion de la
factura, no se requiere el envio de anexos o demas documentos exigidos para el
tramite del pago y/o desembolso.

e) En el evento en que el supervisor o interventor rechace la factura, el contratista
debera ajustarla y enviarla nuevamente.

El contratista acreditara a la supervision o interventor del contrato, el cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente.

El pago se realizara dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de radicacién
de la factura y demas documentos antes citados. NOTA: Si los documentos no han sido
correctamente elaborados, el término para el pago sélo empezara a contarse desde la fecha
en que se presenten en debida forma. Las demoras en el pago originadas por la presentacion
incorrecta de los documentos requeridos seran responsabilidad del contratista y no tendra
por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.”

Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracién y ejecucion del
contrato corren por cuenta del contratista, ENTerritorio S.A. y/o Fducoldex: hara las
retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la ley.

ENTerritorio S.A. y/o Fiducoldex no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas para el requisito de pago al contratista.

Nota 1: Todos los gastos, derechos e impuestos, tasas o contribuciones que se generen con ocasion
de la ejecucion del contrato que resultaré, se entenderan incluidos en cada uno de los valores

ofertados. ENTerritorio S.A. y/o Fiducoldex solo efectuara las retenciones a que haya lugar.

10.2. SISTEMA DE PAGO

El sistema de pago del contrato es POR PRECIO GLOBAL FIJO sin formula de ajuste, método
determinado para las Etapas | y Il. En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos,
directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato. Por tanto, en
el valor del contrato se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
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prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del Consultor y
Constructor; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias
en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacion de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato;
las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el Consultor y Constructor, imprevistos vy,
en general, todos los costos en los que deba incurrir el Consultor y ejecutor para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato. Sin embargo, estos valores seran cancelados siempre y
cuando el contratista cuente con el recibo a satisfaccion por parte del interventor por el efectivo
cumplimiento de los trabajos pactados de conformidad con la forma de pago. ENTerritorio S.A. no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el Consultor y Constructor en relacion
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y
que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta. lgualmente, tratandose de
PRECIO GLOBAL FIJO, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucion
de cantidades o items no identificados en los estudios y disefios tendientes al cumplimiento del
alcance del objeto inicial; la ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el
valor contratado.

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
11.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos de los proyectos, de los
términos del presente proceso, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por
naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato.
Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguiente:

A demas de las derivadas de la naturaleza y la esencia del presente Contrato, la Ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas documentos del proceso
y de las establecidas en documentos adicionales aplicables al presente proceso de contratacion, el
Contratista se obliga a:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas técnicas y
demas relacionadas con la ejecucion de obras en infraestructuras de atencion en salud.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con
los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte
de los términos del presente proceso, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido.
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3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales

10.

11.

12.

13.

14.

15.

exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como las normas técnicas y
demas relacionadas con la ejecucion de obras de infraestructuras publica.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
de la INTERVENTORIA y de ENTerritorio S.A. y suscribir las actas que en desarrollo del
CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica
0 administrativa necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacidn que obstruya la normal ejecucién del
CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialado en el Manual Operativo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta
de inicio del contrato.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los
preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por
esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.

Garantizar a ENTerritorio S.A que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafo o perjuicio al ENTE
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del
valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo, asi como las normas vigentes del MUNICIPIO, especialmente aquellas que aborden
a territorios colectivos. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica
todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e
indirectamente afectada; y debera adjuntar a en el acta de obra un informe al respecto.
Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

del CONTRATISTA informara, en primera instancia a ENTerritorio S.A para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en
la ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo
establecido en los términos del presente proceso, previo a la suscripcion del acta de inicio.
Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por la Registraduria Nacional del Estado Civil o ENTerritorio
S.A estrictamente para el proyecto asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer
uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir ENTERRITORIO S.A, la
Registraduria Nacional del Estado Civil y demas entidades involucradas en el desarrollo de
los Proyectos. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas
de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos
establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera
de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el
objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse
semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que ENTerritorio S.A
indique para ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este contrato.

Participar y apoyar a ENTERRITORIO S.A, y a la Registraduria Nacional del Estado Civil en
todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

Colaborar con ENTERRITORIO S.A, y la Registraduria Nacional del Estado Civil en el
suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los
organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o
implementacién del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de ENTERRITORIO S.A, y/o la Registraduria Nacional del Estado Civil, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por éste.

Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el
nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra
indole.
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30. Entregar a ENTERRITORIO S.A, toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes

31. Velar porque ENTERRITORIO S.A, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta
hayan sido requeridas para la ejecucién del contrato.

32. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

33. Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

34. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cuadro de
hitos de las distintas etapas.

35. Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido. En ningun caso el Contrato de
Obra que se derive del proceso de seleccion que adelante ENTerritorio S.A. podra superar
el plazo previsto en el Contrato Interadministrativo. En tal sentido, sera exclusiva
responsabilidad de EL CONTRATISTA las actuaciones que adelante y superen el marco del
convenio interadministrativo, en cuanto a sus plazos y condiciones

36. Las demas que, por ley, los términos del presente proceso, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

11.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.
11.2.1. ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISENOS

En esta etapa EL CONTRATISTA debera realizar el diagndstico como todos los estudios técnicos y
disefios de la ampliacion para el acondicionamiento de la Sede de la Registraduria Nacional del
Estado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia. Los disefios y estudios técnicos se deben
realizar de acuerdo al cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada
especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, Norma NTC 4445-1996, NTC 3100-2019,
Resolucion No. 400-2024 entre otras).

Durante esta Etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las
caracteristicas particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo
un optimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico; incluyendo elementos de identidad cultural de
la zona donde se desarrolla el proyecto.

11.2.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS

—

Ejecutar la etapa de estudios y disefios de acuerdo al cronograma aprobado.

2. Cumplir con todas las especificaciones técnicas.

3. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
Uunicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido
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10.

11.

12.

13.

algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como
cesién de derechos o licenciamiento.
Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas
parciales y finales de los diagndsticos, y estudios y disefios a ejecutar, para la sede de la
Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia.
Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccién y en especial
con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10 y demas normas concordantes y reglamentarias,
asi como las normas técnicas y demas relacionadas con la ejecucién de obras en
infraestructuras de atencién en salud, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y
ambiental del proyecto.
Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la
ejecucion de los disefios del proyecto.
Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas
relacionadas con el proyecto.
Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.
Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para
la obtencion de la licencia de construccion, cuando aplique.
De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia
de construccion del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los
calculos y planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales
y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos
aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo resistente - NSR - 10, y la
norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales
facultados para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y
estudios, asi como de la informacion contenida en ellos. En caso de solo requerirse permiso
de ocupacion de espacio publico, debera atenderse todos los requerimientos de la secretaria
encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar la expedicién del mismo.
Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y || Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto unicamente se acompanara
copia de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los
elaboré. Cuando se requiera.
Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados
posteriormente como insumo para los procesos de contratacion de obras e interventorias
respectivas.
Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social, cultural, étnico y
econdmico del proyecto, como minimo en los siguientes términos:

o Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial

consumo de materiales naturales;
o Realizar la Caracterizacion de la poblacién ubicada en la zona de influencia directa al
proyecto, teniendo en cuenta el formato guia de abordaje diferencial para el
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

acercamiento e intervencién a la comunidad, que sera facilitado por ENTerritorio S.A.
e Crear documento que proyecte el impacto en torno a la generacion de empleos
directos e indirectos relacionados con la ejecucién de la obra en la zona de influencia
directa del proyecto.
EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la
obtencion y la aprobacion de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion
de las licencias requeridas y permisos, a que haya a lugar, para ejecutar la obra, incluyendo
cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.
Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion de los proyectos para
la obtencion de permisos o de ocupacion de espacio publico o licencia de construccién en
caso de requerirse, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los
documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la
produccién, impresién, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud
de la Licencia o Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas
de dicha Licencia o Permiso sera informado a ENTERRITORIO S.A. El CONTRATISTA
adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de
trabajo los tramites para obtener la licencia de construccién ante las entidades competentes,
en caso de que aplique.
El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser
previamente revisados y aprobados por la interventoria, antes del vencimiento del plazo de
ejecucion de esta etapa del contrato, para proceder a su verificacion por parte de
ENTERRITORIO S.A.
EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo
presentacion audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la
Interventoria, ENTERRITORIO S.A., a la Registraduria Nacional del Estado Civil y todas
aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los
estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los
comités sera definido por ENTERRITORIO S.A.
Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacién
entre la totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.
Coordinar y asistir a reuniones de acompanamiento de los disefios con representantes de
las entidades territoriales, ENTERRITORIO S.A., la Registraduria Nacional del Estado Civil
y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse los hitos como: Esquemas
arquitectonicos basicos, anteproyecto arquitectonico, proyecto arquitecténico.
El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo
asegurando accesibilidad, paisajismo y arborizacion.
Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders y esquemas para la facil divulgacion
y socializacion de cada proyecto.
Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos
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23. El contratista se compromete a disefar la totalidad de cada proyecto por Etapas con el fin de

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

ajustarse al presupuesto disponible de la obra. De igual manera debera entregar el
presupuesto y la programacién de las obras. Hace parte integral de los presentes términos
del presente proceso, los requerimientos técnicos para los estudios y disenos, los cuales, se
encuentran publicados en el proceso. Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios
y Disefios ha sido culminada a satisfaccién cuando la Interventoria de su aprobacion y
aquellas entidades que ENTERRITORIO S.A considere.

Dada la modalidad de contratacidon, en ningun caso se considerara como argumento para la
no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de diagnostico,
como también, de la etapa de los estudios y disefios. Para ello el contratista debera presentar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos
técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y
debera recurrir a los imprevistos presentados en su propuesta para garantizar la ejecucion
de las obras

El contratista, debera adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién del
proyecto arquitecténico para que El Director/Arquitecto disefiador, conozca las inquietudes y
expectativas de los interesados; Los costos de desplazamiento seran asumidos por el
CONTRATISTA.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracion del proyecto arquitectonico los criterios
sugeridos por los funcionarios de la sede y el esquema basico suministrado por la
Registraduria Nacional del Estado Civil.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores
condiciones de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible.
Igualmente debe considerar:

La cultura del municipio, enfoque étnico y el entorno del sitio de implantacion,

Orientacion y proteccion solar,

Ventilacion natural (para edificaciones cuando aplique)

Materiales y sistemas constructivos (con enfoque étnico SI APLICA), iluminacion.

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

Como obligacién el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo
que permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil
transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento.

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de
agua), que garanticen menores costos de operacion y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectdnicos el contratista se obliga a la preservacion de la
arborizacion nativa del predio.

Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la
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totalidad de los estudios y disefios por parte de la interventoria y verificacion de LA
CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

31. Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto
las Recomendaciones minimas de Construccion que forman parte integral de los presentes
términos del presente proceso y bajo las Normas vigentes de disefio para Instalaciones como
la del objeto y en cumplimiento de las demas normas técnicas vigentes aplicables.

32. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado en el
presente documento y demas lineamientos entregados por ENTERRITORIO S.A.

33. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por
parte de la Interventoria, (Si Aplica.)

34. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disenos por parte de la Interventoria, y verificaciéon
de ENTERRITORIO S.A, se llevara a cabo socializacion de los disefios, la cual debe ser
acompanada por la Interventoria, ENTERRITORIO S.A y la Registraduria Nacional del
Estado Civil.

35. Asegurar acompafiamiento durante la ejecucion del proyecto, con el fin de atender
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no
continuacion del CONTRATO, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios en cada
Proyecto. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos del
presente proceso, que se debera ajustar al presupuesto estimado del CONTRATO.

11.2.1.1.1. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de los Estudios y Disefios contemplados para el proyecto,
los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar
caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas,
ya que se trata de Proyectos Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios del proyecto realizados
(memorias de calculo, informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de
construccion, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de
actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) deberan ser
entregados en medio magnético y en Original de la totalidad de los planos de construccion.

Presentar informe final del proyecto, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener.
1. Resumen de actividades y desarrollo de los disefos.
l. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria,
Il. Bitacora
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2. Podliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas

4.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta
de recibo a satisfaccion cuando aplique.
Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de la entrega final de los productos
y de la aprobacion y recibo a satisfaccion. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los
productos de los estudios técnicos y disefos Un original y una (1) copia magnética.

11.2.2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA

Ampliacion para la obra que consiste en el acondicionamiento y puesta en funcionamiento de la sede
de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia, de acuerdo con
los diagndsticos, los estudios y disefios productos de la Etapa 1, basados en los requerimientos de
areas entregados por la Registraduria Nacional del Estado Civil.

11.2.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA

OBRA

Instalar una valla informativa sobre el proyecto en el cual se reconozcan expresamente los
respectivos créditos a la Registraduria Nacional del Estado Civil y ENTerritorio S.A. segun
el Manual de Comunicaciones de ENTerritorio S.A. EL CONTRATISTA pedira autorizacion
para publicar cualquier informacién relacionada con el programa, a través de medios de
comunicacion tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periédico
o cualquier otro medio.

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra en
cada proyecto y mantener su provisién durante el tiempo necesario, incurriendo en costos
asociados al transporte y almacenamiento de aguas y otros servicios, requeridos para la
correcta ejecucion de las obras.

Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad
industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de
Gestion Integral de obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho
documento. Asi mismo, cumplir con la normatividad relacionada con los protocolos de
bioseguridad.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas
para la obtencién del servicio.

Realizar, la construccion del campamento de la obra, cuya ubicacion debera contar con la
aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento seran
las siguientes:
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EL CONTRATISTA construirda o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccién
y seguridad

El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria,
un campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan
sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes
en cercanias del campamento y/o Instalacion de bafios mdviles de acuerdo a lo que salud
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de
las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento
u omision.

Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay
lugar.

Instalar una valla informativa (L: 5 X A: 4 mt) de acuerdo con la informacién y modelo que
debe ser suministrado por ENTERRITORIO S.A. en cada proyecto.

Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe
instalarse de acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacién que
expidio la respectiva Licencia.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con
el disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de
la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito,
incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra.
Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefalizacién
preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros,
incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos estan
asumidos en la Administracion de cada proyecto.

11.2.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,

MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra de la sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de
Apartadd, Antioquia, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los
demas elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de
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trabajo como jornadas solicitadas en los términos del presente proceso.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra de la Sede de la
Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia.

. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales
y elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los
respectivos ensayos de laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar Garantizar
para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefalizados con cinta de demarcacion a tres
lineas y con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL
CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar
que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:
Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.
Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Realizar, por su mienta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que
apliquen de acuerdo con el provecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR vy/o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.

11.2.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un

programa de trabajo, que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada
uno de los componentes de la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.
Realizar las actas de vecindad del proyecto debidamente firmadas por Contratista,
Interventoria y propietario o habitante de los predios aledafios que correspondan en
desarrollo del presente contrato, en compania de la Interventoria, en la cual se hara una
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10.

11.

12.

inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado
actual del area a intervenir.

Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales segun
se requiera.

Conformar el comité de veeduria ciudadana, cinéndose a lo contemplado en la Ley 134 de
1994 y la Ley 850 de 2003 acompafar y coordinar los procesos relacionados para el logro
efectivo del proceso participativo y de veeduria ciudadana de las comunidades ubicadas en
la zona de influencia directa del proyecto.

Ejecutar la etapa de ampliacion conforme a los planos, especificaciones técnicas y estudios
y disefios aprobados y realizados en la etapa respectiva.

EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion de cada Proyecto.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
ano siguiente a la entrega de las obras.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
ENTERRITORIO S.A y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte
defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas
para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta
no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos
materiales

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

» Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.

» Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.

Dotacioén de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con.

e Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.

e Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

e Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el
personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la
ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.
El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de
trabajo extendido de DIEZ (10) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) o
ampliarla si estan garantizadas las condiciones y que contara con la aprobacion de la
interventoria. Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el
contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con
el alcance de cada proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara
e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi
mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo,
alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso
de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por
parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para
reducir el horario de la jornada.
Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas
adicionales, para el proyecto.
Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
sblo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion
a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, vy el Interventor
por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.
Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter
regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.
Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafo o perjuicio al
Municipio o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor
del contrato
Entregar los planos récord de la totalidad de cada Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacion de la
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19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del
proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas
e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable a cada proyecto, asi
como las especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para
la ejecucion del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccioén a la interventoria.

Entregar la Sede de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el municipio de Apartadd,
Antioquia funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme las
viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos
en la zona o autoridades competentes.

Tramitar la certificacion RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de
Energia del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las
conexiones definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Cédigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10) y demas normas
que apliquen en la materia. aa. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales
de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en
servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto.
Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que
se requieran del consultor que elaboré los disefos, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el propoésito
de hacer verificacion al proyecto.

11.2.2.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales de la obra, los cuales deberan ser aprobados por la
interventoria, y presentados a esta como plazo limite los 5 primeros dias habiles del mes
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siguiente y debera contener lo siguiente:

Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con
base en la Curva S, analisis y recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Informe de control topografico

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.
Presentar informe final de la obra, el cual debera ser aprobado por la interventoria y
Presentado a esta como plazo limite a los 15 dias siguientes de la terminacién del contrato
y/o finalizacion de la obra y debera contener:
Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacion técnica, entre ella:

o Bitacora de obra.

o Libro de medidas
Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disefios, en medio impreso y magnético.
Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar
cémo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes,
asi como de los equipos e instalaciones.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.
Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el
proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe
ENTERRITORIO S.A.
Para las entregas con las Entidades Beneficiarias se debe contar con la siguiente
documentacién aprobada por la interventoria, para la obra:
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Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disefos, en medio impreso y magnético.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar
cémo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes,
asi como de los equipos e instalaciones.

Acta de inventario que contenga la relacién de los espacios que se entregan con su
correspondiente inventario de elementos visibles y contables.

Elaborar, durante todo el proceso de ampliacion, el manual de funcionamiento vy
mantenimiento, en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso,
asi como de los equipos instalados (Cuando aplique), su funcionamiento y mantenimiento.
Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendra
en una escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales,
hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.
Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la
obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance
mensual/quincenal de obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y
ejecucion.

Presentar la documentacién requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de
liquidacion, los cuales son requisito para la liquidacion del contrato, asi como los informes
relacionados en las obligaciones de informacion, con la debida aprobacion de la interventoria.
La informacién presentada debera cefirse a los parametros técnicos de presentacion de
informes, planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el
documento Recomendaciones Minimas de Construccién cada Proyecto se listan los
elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del
Anteproyecto y cada proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y
disefos en original, Una copia fisica y una (1) copia magnética.

11.2.2.5. EJECUCION

11.2.2.5.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El contratista debera presentar para el desarrollo del Contrato, y para aprobacion de la
interventoria y su correspondiente implementacion, el plan de aseguramiento de calidad de la
obra debe tener los siguientes componentes minimos:

e Alcance
e Elementos de Entrada del Plan de Calidad
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e Objetivos de la Calidad

e Responsabilidades de la Direccion
e Control de documentos y datos

e Control de registros

e Recurso

e Provision de recursos

e Materiales

e Recursos humanos

¢ Infraestructura y ambiente de trabajo
o Requisitos

e Comunicacién con el Cliente

e Disefio y desarrollo

e Proceso de disefio y desarrollo

e Control de cambios del disefio y desarrollo
e Compras

e Produccién y prestacion del servicio
¢ Identificacion y trazabilidad

e Propiedad del cliente

e Preservacion del producto

e Control de producto no conforme

e Seguimiento y medicion

¢ Auditoria

11.2.2.5.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto,
que debera contener como minimo:

1. El Contratista de Obra que resulte adjudicatario del proceso de contratacion, se obliga a
implementar desde el inicio de la etapa de ampliacién un nimero adecuado de frentes de
trabajo minimos requeridos, conforme a la programacion fisica establecida en el cronograma
de obra aprobado por la interventoria. Estos frentes deberan garantizar la ejecucién eficiente,
continua y segura de las actividades constructivas en las diferentes areas del proyecto,
evitando dilaciones injustificadas y permitiendo el cumplimiento del plazo establecido para la
entrega de la obra.

2. Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

4. El numero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido
para la ejecucién de los trabajos.

w
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5. Las funciones del personal que interactuara con ENTERRITORIO S.Ay el interventor durante
la ejecucion del contrato.

6. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de
trabajo, seguridad social y seguridad industrial.

e Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA
manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinaciéon de una oficina central que,
entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y
contable.

11.2.2.5.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a
seguir para la ejecucion de las obras, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades,
en cada proyecto.

La metodologia para la ejecucién de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual,
comunicaciones e interrelacién con el Interventor, ENTERRITORIO S.A y su propio equipo,
procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el
cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementacion del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales,
movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccidn superficial, obras estructurales, obras
especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio
del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacion
del personal no calificado, especialmente del area de influencia de cada proyecto y de la region,
incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

1. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia a desarrollar en cada una de las actividades
indicadas en el programa detallado de obra.

2. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno,
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacién
técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, alojamiento,
localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la
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administracion del CONTRATO.

3. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar
la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

4. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

5. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el
seguimiento y control de la ejecucion de cada proyecto, el cual debera permitir el uso compartido
con la interventoria y ENTERRITORIO S.A.

11.2.2.5.4. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar para cada Proyecto, los programas complementarios de los siguientes aspectos:
Programa de seguridad industrial.
Programa de salud ocupacional.

Programa de manejo ambiental.
Programa de manejo de trafico.

el s

11.2.2.5.5. CURVA “S”

El CONTRATISTA debera elaborar para el proyecto de la Sede de la Registraduria Nacional del
Estado Civil en el municipio de Apartadd, Antioquia, la Curva S que permita comparar el avance real
Vs. el avance planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado;
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos de las Etapas | y Il sefialados
en las semanas indicadas en los términos del presente proceso. En tal sentido, el CONTRATISTA
debera evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los términos del presente proceso.

11.3. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO.

1. Verificar junto con el interventor y/o supervisor designado, el flujo de inversion del contrato,
para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal o mensual.

2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o0 medidas que ENTERRITORIO S.A. o el contratista deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato
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3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de

11.4.

cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales
donde se desarrolle CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del
mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al
momento de la presentacién de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en
la matriz de riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general
obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de
obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes
de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones,
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida
entrega del archivo a ENTERRITORIO S.A. y la aprobacién por parte de la interventoria de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso el
tramite de suscripcién de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por ENTERRITORIO S.A.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

1.

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo un Cincuenta por ciento (50%) del personal
de obra no calificado del area de influencia, preferiblemente habitantes del corregimiento,
comunidad directamente beneficiada o resguardo indigena, beneficiarios donde se esta
desarrollando cada proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de
las zonas aledafias a cada Proyecto ampliando la cobertura tipo anillo.

Presentar previa suscripcion del contrato al interventor, el personal minimo profesional y
técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus Etapas el contenido en el
presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato,
el cual no fue susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el
personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal
cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a
ENTERRITORIO S.A, de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdmica
que presente el interesado. En ningun caso podra presentar equipo de trabajo que se
encuentre comprometidos hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion
con ENTERRITORIO S.A. u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su
finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto,
debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal,
quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de INTERVENTORIA.
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3. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de

10.

11.

12.

13.

14.

orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de las Etapas: Diagndéstico, Estudios y
disefios como de Obra, mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucién de obra al
director del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA
El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA
y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en
desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las
condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
segun las normas colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido
que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion
de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con EL CONTRATANTE.

Observar el desempefo del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.
Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo,
garantizando que se encuentra en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo
de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones
0 por haber suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. EL
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera
causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de
inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
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11.5. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes
Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Su suscripcion procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos, que deberan ser entregados en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles posteriores a
la firma del contrato:

1.

o0 AW

Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefos y obra (Diagrama de Gantt):
Los programas detallados para la ejecucion de cada proyecto, deberan ser elaborados hasta
el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta, utilizando
un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los
programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados
a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion y seran, como minimo:

Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en
el formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracion responsable, recursos
fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

La indicacion de la duracién de la ejecucién del proyecto objeto del presente proceso.

Ruta critica.

Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos
para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales deberan ser
presentados con anterioridad a la suscripcion del acta de inicio y conforme a lo senalado en
el PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo
o los contratos de prestacién de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o
uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.
Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas
laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripcion del acta de inicio.
Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del
contrato, para el proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La
presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando
una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica,
discriminadas por mes.
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9. Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a
las garantias se hallen conforme lo exigido en los términos del presente proceso, para efectos
de su presentacién y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

10. Afiliacion a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

11. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U v la consistencia de la propuesta econémica

11.6. OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTerritorio S.A.

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

Brindar la colaboracién y proporcionar la informaciéon y/o documentacidon que sean

necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato.

Designar al supervisor que ademas hara parte integrante del comité técnico de la obra.

Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el Contratista constituya

siempre que estas cumplan con las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos,

exigidas en el contrato.

Resolver las peticiones y consultas que le haga el Contratista dentro de los términos legales.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de

él forman parte.

7. Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucién de las obras, siempre que el
Contratista cumpla los requisitos previos para ello.

8. Suscribir en conjunto con el Contratista y el Interventor, las actas de inicio, suspension,
reinicio, de comité de avance de obra, las de recibo parcial y final de obra, la de liquidacion
del contrato y cualquier otra que se genere durante la ejecucion de los trabajos.

> w

oo

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccién por la interventoria la Etapa 1 de Estudios y
Disefos y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA
debera Iniciar la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y
Disefos, y el inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido
en el valor del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la ejecucion

de las obras dara lugar a la efectividad de las Clausulas Contractuales a que haya lugar.

12. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se contara con una interventoria
contratada, la cual tendra a su cargo la verificacion técnica, administrativa, financiera y de calidad
de la ejecucién del contrato. La interventoria realizara el seguimiento permanente a la ejecucion de
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las actividades, velando por el cumplimiento de los requisitos establecidos y el adecuado desarrollo
del proyecto, conforme a los lineamientos y normativas aplicables.

Atentamente,

)

ALVARQ VILORIA ROMERO
Gerentede Unidad del Grupo de Desarrollo de
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CLAUDIA PATRICIA VIVAS DIAZ
Gerente Contrato Interadministr 4016
Nombre Cargo Firma Fecha
Claudia Patricia Vivas | Gerente Contrato
Aprobado por | py;., Interadministrativo 224016 /.;_—_LD,-)\' 10-09-2025
. Claudia Patricia Vivas | Gerente Contrato <
Revisado por | o, Interadministrativo 224016 /';T-LD&\ 10-09-2025
Ricardo Augusto | Profesional Técnico Grupo de /p oo oL
Elaborado por Hernandez Rodriguez | Desarrollo de Proyectos 2 v 10-09-2025

Anexos: 1. Analisis de Riesgos y Matriz de Riesgo
2. Andlisis de Garantias



