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1. ANTECEDENTES  

 

La Ley 3 de 1991, y en especial el artículo 1, establece el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social 

integrado por las entidades públicas y privadas, que cumplan funciones conducentes a la financiación, 

construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza. El 

Sistema es un mecanismo permanente de coordinación, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

actividades realizadas por las entidades que lo integran, con el propósito de lograr una mayor racionalidad y 

eficiencia en la asignación y el uso de los recursos y en el desarrollo de las políticas de vivienda de interés social. 

 

Con la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana INURBE, a través del 

Decreto 555 de 2003 se crea el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA – y que según el Artículo 

1.2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, es una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, que: 

“(…) tendrá como objetivos consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar las políticas del 

Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, particular aquellas orientadas a la 

descentralización territorial de inversión los recursos destinados a vivienda interés social.” 

 

El Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA suscribió el Convenio Interadministrativo 193031 con el Fondo 

Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE el 30 de diciembre de 2003, el cual tenía por objeto realizar la 

Supervisión, de los proyectos de Vivienda de Interés Social VIS que hayan solicitado pago anticipado, asignados 

por FONVIVIENDA durante 2003, 2004, 2005 y 2006 de tal manera que se garantice el adecuado uso de los 

recursos económicos, logísticos y materiales que permitan la construcción y la entrega efectiva de las viviendas a 

los beneficiarios de los proyectos en los tiempos y con las especificaciones previstas en la elegibilidad de los 

mismos. 

 

El 20 de diciembre de 2007 se firmó el convenio interadministrativo 197065 con el Fondo Financiero de Proyectos 

de Desarrollo FONADE, para realizar la supervisión, de los proyectos de Vivienda de Interés Social VIS que 

hayan solicitado pago anticipado y pago contra escritura para las vigencias presupuestales 2007 y 2008. 

 

El 19 de julio de 2010, se suscribe el contrato interadministrativo 210017 entre FONADE – FONVIVIENDA, con el 

objeto de dar continuidad en los procesos establecidos para la supervisión de la correcta aplicación de los 

subsidios familiares de vivienda de interés social, cuyo objeto es la prestación por parte de FONADE de servicios 

técnicos, jurídicos, administrativos, informáticos y demás actividades necesarias para supervisar la correcta 

aplicación por parte de los particulares beneficiarios de los subsidios familiares de vivienda otorgados por el 

gobierno nacional en suelos de condición urbana, de acuerdo con lo señalado en el Articulo 31 de la Ley 388 de 

1997, en las modalidades de adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio y Mejoramiento de 

vivienda, sobre el listado de los beneficiarios a supervisar suministrados por FONVIVIENDA, que se encuentren 

en estado Asignado, Vigentes y Sin Legalizar. 
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El 20 de abril de 2011, se suscribe el contrato interadministrativo 211009 entre FONADE y FONVIVIENDA, con el 

objeto de prestar por parte de FONADE, los servicios técnicos, jurídicos, administrativos, informáticos y demás 

actividades necesarias para supervisar la correcta aplicación por parte de los particulares beneficiarios de los 

subsidios familiares de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional en suelos de condición urbana, de acuerdo 

con lo señalado en el Articulo 31 de la Ley 388 de 1997, en las modalidades de adquisición de vivienda nueva, 

construcción en sitio propio y Mejoramiento de vivienda, sobre el listado de los beneficiarios a supervisar 

suministrados por FONVIVIENDA. 

 

El 17 de mayo de 2012, se suscribe el contrato interadministrativo 212010 entre FONADE y FONVIVIENDA, con 

el objeto de adelantar la supervisión de la aplicación de los Subsidios familiares de vivienda, en las modalidades 

de Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio, Mejoramiento de Vivienda y Vivienda Saludable, 

y de los recursos de Promoción de Demanda y Oferta para atención a población en situación de desplazamiento, 

destinados a financiar obras de urbanismo básico o vivienda, otorgados por el Gobierno Nacional a través del 

Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA. 

 

El día 27 de mayo de 2013, se suscribe el contrato interadministrativo 213012 entre FONADE y FONVIVIENDA, 

con el objeto supervisar y certificar la correcta aplicación de Subsidios familiares de vivienda, en las modalidades 

de Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio, Mejoramiento de Vivienda y Vivienda Saludable, 

y de los recursos de Promoción de Demanda y Oferta para atención a población en situación de desplazamiento, 

destinados a financiar obras de urbanismo básico o vivienda y Fenómeno de la Niña en áreas urbanas y certificar 

los subsidios para atención en situación de desplazamiento en las modalidades anteriores que apliquen en área 

rural, de acuerdo con lo preceptuado en el decreto 4911 de 2019.  

 

El día 23 de enero de 2014, se suscribe el contrato interadministrativo 214003 entre FONADE y FONVIVIENDA, 

con el objeto de realizar la supervisión de la correcta aplicación de los subsidios familiares de vivienda de interés 

social urbano (SFVU), otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, con estado vigente 

aplicados a la ejecución de proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP), vivienda de interés social (VIS), y en 

el programa de vivienda saludable (VISA). 

 

El 9 de febrero de 2015, se suscribe un nuevo Contrato Interadministrativo N°215002, entre FONADE y 

FONVIVIENDA, con el objeto de realizar la supervisión de la correcta aplicación de los subsidios familiares de 

vivienda de interés social urbano (SFVU), otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, 

aplicados en la ejecución de proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP), vivienda de interés social (VIS), y 

en el programa de vivienda saludable (VISA). 

 

Así mismo, el 13 de junio de 2016, se suscribió contrato interadministrativo N°216074 entre FONADE y 

FONVIVIENDA, con el objeto de realizar la supervisión de la correcta aplicación de los subsidios familiares de 

vivienda de interés social urbano (SFVU), otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, 

aplicados en la ejecución de proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP), vivienda de interés social (VIS), y 

en el programa de vivienda saludable (VISA). 
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2. MARCO NORMATIVO  
 

 El Decreto 555 de 2003, por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, establece en 

el artículo 3 y en especial el numeral 9.3 dentro de sus funciones la de: Realizar interventorías, 

supervisiones y auditorias para verificar la correcta ejecución de los subsidios familiares de vivienda y 

hacer el seguimiento a las apropiaciones, recaudos e inversión de los recursos y bienes del Fondo.  
 

 La ley 400 de 1997, por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes. establece 

la Supervisión técnica como la verificación de la sujeción de la construcción de las edificaciones a los 

planos, diseños y especificaciones realizadas por los diseñadores de los elementos estructurales y no 

estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido. Así mismo, define la 

Supervisión técnica itinerante, como aquella en la cual el supervisor técnico visita la obra con la 

frecuencia necesaria para verificar que la construcción se está adelantando adecuadamente, con 

fundamento; actualmente, en la NSR-10.  

 

Así mismo, la Ley 400 de 1997 establece en su título V capítulo 18 la obligatoriedad de supervisar 

técnicamente todas las obras incluidas en su órbita, como la Ley 1229 de 2008 

 

La política de vivienda bajo la cual se rige el objeto del actual contrato interadministrativo, está reglamentada bajo 

los siguientes Decretos y Resoluciones:  

 

 Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector de 

Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

 Decreto 2218 de 2015, por medio de la cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo concerniente a 

licencias. 

 

 Resolución 472 de 2010. Por la cual se reglamenta el Decreto 4911 de 2009.  

 

 Resolución 895 de 2011. Por la cual se establecen las metodologías y condiciones para el otorgamiento 

de la elegibilidad y la calificación de los planes de vivienda de interés social urbana.  

 

 Resolución 0019 de 2011. Por el cual se fijan las condiciones para el giro del Subsidio Familiar de 

Vivienda y se dictan otras disposiciones.  
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3. ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN  

 

3.1. ORGANIGRAMA DE LA SUPERVISIÓN  

 

El equipo de trabajo con el que cuenta FONADE para desarrollar el contrato interadministrativo de la Supervisión 

de los Subsidios Familiares de Vivienda, está conformado así:  

 

 
 

 

4. OBJETIVO DE LA SUPERVISION 

 

Realizar la supervisión de la correcta aplicación de los Subsidios Familiares de Vivienda de interés social urbano 

(SFVU), otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, aplicados a la ejecución de proyectos de 

vivienda de interés prioritario (VIP), vivienda de interés social (VIS), y en el programa de vivienda saludable 

(VISA). 

FONADE en desarrollo de los convenios y contratos interadministrativos suscritos con FONVIVIENDA, realiza las 

actividades necesarias para supervisar la aplicación de los subsidios familiares de vivienda otorgados por el 

Gobierno Nacional en suelos urbanos y rurales, a través de la realización de visitas de campo programadas con 

el objeto de verificar el avance de las obras de urbanismo y vivienda, de acuerdo con lo presentado por el 

Oferente para la obtención de la elegibilidad y/o la Licencia de Construcción. 

 

Las actividades realizadas en las visitas de campo, son las que se nombran a continuación: cumplimiento de los 

cronogramas de obra, seguimiento técnico ejecución de los proyectos, el desempeño del interventor, solicitud 
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presentación del informe mensual de interventoría (cuando aplique), para revisión y aprobación, seguimiento a 

compromisos de oferentes y entidades territoriales, entre otras. 

 

5. ASPECTOS TECNICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS A TENER EN CUENTA FRENTE A LA 

SUPERVISION DE LOS SFV 

 

5.1. ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS 

 

Se debe vigilar y verificar la correcta ejecución técnica de la construcción de las viviendas y obras de Urbanismo 

según sea el caso, velando porque se respeten las condiciones establecidas en la elegibilidad y/o licencia de 

construcción de los proyectos mediante el cual obtuvieron la respectiva elegibilidad y/ o viabilidad. En este 

aspecto se debe tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes ítems: 

 

 Especificaciones de diseños, áreas de construcción, materiales y sistemas constructivos contenidos en 

los documentos de postulación del proyecto y/o en las licencias de urbanismo y construcción. 

 Planos urbanísticos, arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos, especificaciones técnicas. 

 Presupuesto General de Obras de urbanismo y de vivienda 

 Registro de la oferta Formatos AV-1 Costos del Plan de Vivienda y AV-2 – Recursos y Fuentes de 

Financiación  

 Uso del suelo y localización del predio (urbano o de expansión). 

 Vigencias y Alcance de las Licencias de Urbanismo y Construcción.  

 Disponibilidad y funcionalidad de instalaciones de servicios públicos.  

 Cumplimiento de normas técnicas y calidad, de materiales y ejecución de obra.  

 Condiciones establecidas en términos de calidad y costos.  

 Cronograma de ejecución de obra.  
 

5.2. ASPECTOS JURIDICOS DE LOS PROYECTOS 

 

Se debe vigilar y verificar lo siguiente:  

 

 Verificación de la matricula inmobiliaria del lote, presentada en la elegibilidad y/o licencia de 

construcción. 

 Representación Legal del oferente del proyecto.  

 Vigencia y alcance de los contratos de Interventoría.  

 Vigencia de las garantías de los recursos de vivienda y urbanismo, cuando aplique. 

 Escrituración y registro de las viviendas a nombre de cada uno de los beneficiarios.  

 

 

5.3. ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS 
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 Fuentes de recursos y de financiación del proyecto (cierre financiero)  

 Seguimiento a la información de saldos de fiducia  

 Verificación del presupuesto de obra aprobado en la elegibilidad contra lo ejecutado. 

 Comparar los informes bimestrales suministrados por FONVIVIENDA de los giros, ejecuciones y estado 

de los encargos fiduciarios con desembolso anticipado de los subsidios, con respecto al estado de 

avance físico de las obras.  
 

6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN 
 

El siguiente diagrama de flujo describe el proceso de supervisión a seguir para cumplir con el objeto 

contractual:  
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6.1. ACTIVIDADES PREVIAS PARA PROCESO DE SUPERVISIÓN  

 

 REMISIÓN DOCUMENTOS DE PROYECTOS EN DONDE SE APLICARÁN LOS SFV.: La 

supervisión de los proyectos inicia en el momento en que FONVIVIENDA reporta a FONADE el listado 

de Subsidios Familiares de Vivienda asignado por esta entidad, estos listados serán remitidos por 

FONVIVIENDA a través de una base de datos. En donde se evidencia el número total de subsidios 

asignados, monto de los subsidios y resoluciones de asignación, el nombre del proyecto, el municipio 

y departamento en el que se encuentra ubicado, pólizas de cumplimiento amparando los SFV 

asignados en cada uno de los proyectos a supervisar, avales bancarios en los casos que aplique. 

 

 

 SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN A FINDETER: Una vez identificados los 

proyectos nuevos objeto de supervisión por parte de FONADE, se realizará la solicitud formal a 

FINDETER de los expedientes con los documentos de postulación presentados por el oferente del 

proyecto, los cuales serán digitalizados por FONADE y podrán ser consultados en el aplicativo de 

correspondencia ORFEO. Para los casos en que la elegibilidad es otorgada a través de la Licencia de 

construcción, el supervisor en la citación de primera visita deberá solicitar al oferente los documentos 

mediante los cuales fueron aprobados los proyectos. 

 

 PROGRAMACIÓN DE VISITAS: De acuerdo con la base de datos de proyectos en supervisión y con 

base en el proceso de planeación realizado por el Supervisor, se realiza la programación de visitas 

con duración de 2 semanas y periodicidad mensual. Las visitas de supervisión se programarán a los 

proyectos donde se aplican los subsidios por grupos de beneficiarios o a las viviendas en las cuales 

los beneficiarios aplican subsidio de manera individual. Las programaciones se realizarán de acuerdo 

con el siguiente orden de prioridad: 

 

 Proyectos en incumplimiento en general 

 Proyectos en avance de ejecución mayor al 95% 

 SFV para certificar 

 SFV en proceso de legalización 

 Proyectos en ejecución 

 

 

6.3.6.2. TIPO DE VISITA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN 
 

 VISITA DE SEGUIMIENTO: Son las visitas de supervisión programadas por el supervisor y 

coordinador de FONADE y aprobadas por el  Gerente del contrato, estas tienen como objeto 

identificar los estados de ejecución de los proyectos obras de urbanismo para los proyectos POD y 

obras de vivienda para los proyectos VIP, VISA, AFN y POD vivienda y validar la construcción de lo 

presentado por el oferente para la obtención de la elegibilidad y/o licencia de construcción, verificar el 
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cumplimiento de los cronogramas de obra, identificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las 

Normas Técnicas vigentes en el Territorio Nacional (RAS, RETIE, NSR),identificar el desempeño del 

interventor; revisar el cumplimiento de los compromisos pactados en anteriores visitas y en general lo 

necesario para la correcta aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda.  

 

También se programarán visitas de Supervisión con el objetivo de realizar la debida validación del 

avance de obra reportado en los Informes de Interventoría. Estas visitas se realizaran en la 

eventualidad que haya inconsistencia entre lo reportado y lo registrado en los avances de supervisión. 

Se anexa formato de citación de visita.  

 
FONADE realizará visitas a aquellos SFV que no se encuentren vencidos, sin perjuicio de lo anterior 
se realizarán visitas previa aprobación por parte de FONVIVIENDA. 
 
En el desarrollo de la visita de seguimiento si se constata que las condiciones técnicas permiten 
declarar apta la vivienda, este estado tendrá vigencia por el término de dos (2) meses, término en el 
cual los oferentes deberán aportar el soporte documental que permita efectuar el proceso de 
certificación de las viviendas, de lo contrario deberá efectuarse una nueva visita de acuerdo al 
procedimiento en el visita de certificación. 
 

 6.3  PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN: 

 

 CERTIFICACION: Son las visitas programadas con el objeto de adelantar la verificación del 

cumplimiento de los requisitos exigidos para adelantar el trámite de expedición del certificado de 

existencia, para las obras de urbanismo en los proyectos POD y obras de vivienda para los proyectos 

VIP, VISA, AFN y POD vivienda, este certificado es un documento necesario para el trámite de la 

legalización del Subsidio Familiar de Vivienda.  

 

Para adelantar esta visita de certificación es requisito que la totalidad de la documentación requerida 

sea radicada en las oficinas de FONADE, en la Calle 26 No. 13-19 Pisos 26, edificio Fonade, en 

Bogotá. Se anexa lista de chequeo de la documentación solicitada para la certificación.   

 

Una vez radicada la documentación el supervisor de FONADE procede a realizar la respectiva 

revisión, en el evento en que exista alguna inconsistencia de información o falte algún documento, de 

manera inmediata se comunicará al oferente los ajustes requeridos mediante correspondencia oficial. 

Una vez se cuente con el visto bueno de toda la documentación requerida, se programará la 

respectiva visita de certificación. Se anexa formato de citación de visita.   

 

 CERTIFICACION FALLIDA: Se declara certificación fallida en el evento en que una vez revisada y 

aprobada la totalidad de la documentación requerida, se programa la visita de certificación y en 

campo se evidencia que las obras de urbanismo en los proyectos POD y obras de vivienda para los 

proyectos VIP, VISA, AFN y POD vivienda no pueden ser certificadas por falencias técnicas. En este 



 
MANUAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
FONADE – FONVIVIENDA 

 

Calle 26 No. 13 – 19 PBX 5940407  
Bogotá D.C 
www.fonade.gov.co 
 

caso el supervisor dejará consignado tanto en el acta de visita como en el informe de visita estos 

detalles, los cuales estos una vez sean subsanados, el oferente informará a la supervisión para 

nuevamente programar la visita de certificación.  

 

 MESAS DE LEGALIZACIÓN: Son visitas dirigidas a lograr la legalización del SFV, en aquellos casos 

donde se certificó, pero aún el recurso no ha sido totalmente desembolsado.  

 

 

7. SUPERVISION PARA PROYECTOS VIP EN LAS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 

NUEVA, CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POD VIVIENDA Y 

AFN 

 

7.1. NORMATIVA 

 

 Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector de 

Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 Decreto 2218 de 2015, por medio de la cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo concerniente a 
licencias. 

 Resolución 895 de 2011 “Por la cual se establecen las metodologías y condiciones para el 
otorgamiento de la elegibilidad y la calificación de los planes de Vivienda de Interés Social Urbana.” 

 Resolución 0019 de 2011 “Por el Cual se fijan las condiciones para el giro del Subsidio Familiar de 

Vivienda y se dictan otras disposiciones. 

 Circular 006 de 12 de abril de 2011: Acreditación de pólizas de cumplimiento para amparar los 

recursos del Subsidio Familiar de Vivienda, desembolsado anticipadamente. 

 Circular 007 de 11 de octubre de 2012: Facilitar la legalización de SFV, para proyectos con 

declaratoria de incumplimiento, generada por la ausencia del elemento estructural viga cinta. 

 Circular 008 de 31 de julio de 2013: Plazo final para la terminación y legalización de proyectos 

declarados en incumplimiento por FONVIVIENDA, mediante Resoluciones en |los años 2006, 2007, 

2008 y 2009. 

 Circular 009 de 1 de octubre 2013: Alcance y modificación a la circular 007 del 11 de octubre de 2012. 

 

 

7.2. EJERCICIO DE SUPERVISION 

 

Para los proyectos VIP en las modalidades de adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio y 

mejoramiento de vivienda, POD vivienda y AFN el seguimiento se realizará durante la ejecución del mismo 

hasta la certificación de las viviendas, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en las 

Normas Técnicas avaladas en el territorio Nacional (RAS, RETIE, NSR) y la elegibilidad del proyecto y/o 

Licencia de Construcción.  

El supervisor deberá efectuar un recorrido por cada una de las viviendas que componen el proyecto con los 
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demás asistentes a la visita y realizará las siguientes actividades:  

 

 Constatar aspectos generales del proyecto como la ubicación del lote del proyecto o de las viviendas 

dentro del municipio en suelo urbano, la existencia de las redes de acueducto y alcantarillado, energía 

eléctrica.  

 Tipo de cimentación de las viviendas y correspondencia de la misma con las recomendaciones 

emitidas por los ingenieros diseñadores del proyecto en el estudio de suelos y los planos estructurales 

aprobados por la oficina de planeación o Curadurías Urbanas.  

 Tipo de estructura y calidad de ejecución.  Existencia de elementos de confinamiento de muros (vigas 

y columnas) y/o dovelas en el caso de mampostería estructural, vigas cintas de culatas, dinteles y 

zócalos, juntas de dilatación. Refuerzo y formaletas para muros en concreto. 

 Cantidad y forma de disposición de refuerzos (flexión y cortante) en elementos estructurales. Acero de 

refuerzo y/o mallas para placas de contrapiso y entrepiso.  

 Elementos de mampostería: Calidad y tipo de elementos, calidad de la ejecución, morteros de pega, 

alineación de muros, uso de grafiles y conectores de muros.  

 Elementos de cubierta: anclajes a muros y/o vigas de culata, materiales para correas, tipo de cubierta, 

elementos de sujeción de tejas a las correas; flanches y encoroces.  

 Instalaciones hidrosanitarias, ejecución de regatas, registros de pruebas de presión y estanqueidad 

en tuberías.  

 Instalaciones eléctricas: ejecución de regatas, tipo y calidad de tuberías eléctricas, alambrado, 

instalación de cajas octagonales, rosetas y tomacorrientes, instalación de tableros y medidores. 

 Acabados: Ejecución y calidad de pañetes, enchapes y pintura, instalación y especificación de 

aparatos sanitarios, mesones de cocina y lavaderos.  

 Aspectos arquitectónicos: (Área de los lotes, área construida de las viviendas, distribución y área de 

espacios, posibilidades de ampliación, aspectos de iluminación y ventilación de las viviendas). 

 Revisar el cumplimiento de las funciones y actividades de la interventoría, a través de los informes 

periódicos que ésta presenta, Bitácora de Obra y de las visitas de campo y con la existencia de 

registros y comunicaciones generadas por la interventoría.  

 Verificar la existencia de registros de ensayos de laboratorio, así como certificados de calidad de 

materiales. 

 Validación del número de Subsidios Familiares de Vivienda asignados al proyecto y movilizados que 

serían objeto de supervisión, Resolución de asignación, nomenclatura de la vivienda y su relación con 

el beneficiario, valor de los subsidios.  

 Ejecución financiera, física y de programación de la obra, de acuerdo con los informes mensuales de 

interventoría y los soportes suministrados durante la visita por el oferente, la interventoría o el 

constructor.  

 Verificación de vigencias y requisitos de licencias de construcción y de urbanismo. 

 Verificar objeto, plazos, actas de iniciación, suspensión, reinicio y/o terminación del contrato de de 

interventoría.  

 Desembolsos realizados al proyecto: Fecha, valor y fuente de los recursos desembolsados. 
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 Verificar y exigir copia de pólizas; en caso de prórroga de las mismas, exigir copia de dicha póliza con 

su respectivo recibo de pago y lista de beneficiarios. 

 Registrar claramente los problemas encontrados en el proyecto e informados por el oferente, el 

constructor, la interventoría y los beneficiarios del proyecto.  

 Verificación del cumplimiento del cronograma de ejecución, donde se reflejen todos y cada uno de los 

compromisos adquiridos tanto administrativos, como técnicos y financieros, con plazos perentorios 

para su cumplimento. 

 Tomar registro fotográfico del proyecto, el cual debe incluir tomas del proyecto en general, fachadas 

de viviendas, y detalles constructivos a destacar, adicionalmente debe incluir fechador.  

 Verificación de la debida aprobación por parte de la autoridad correspondiente, de los cambios 

implementados en el proyecto y del concepto emitido al respecto por parte de la interventoría.  

 

Cada uno de estos aspectos debe ser comparado con los documentos de postulación del proyecto.  

 

Una vez terminado el recorrido por cada una de las viviendas, el supervisor realizará una reunión de 

participantes de la visita y elaborará el acta en la cual se registrará el cumplimiento de los compromisos 

anteriores, los aspectos técnicos, aspectos legales, aspectos financieros y compromisos pactados en la 

presente visita.  De igual forma, el supervisor diligenciará el certificado de visita, el cual para su validez deberá 

ser firmado por un funcionario del Municipio (Alcalde, Secretario de Planeación, Curador, personero, entre 

otros.) o el oferente del proyecto y el interventor. Se anexa formato de acta de visita y formato de certificado de 

visita. 

 

Si se denota en dos visitas consecutivas, un atraso técnico en la obra o parálisis de la misma, o el no 

cumplimiento de los compromisos administrativos o financieros adquiridos y establecidos en la 

reprogramación,  se procederá a recomendar la evaluación  de incumplimiento a FONVIVIENDA, según lo 

establecido en el protocolo de incumplimiento, para que esta entidad inicie el proceso de la actuación 

administrativa, en virtud de la póliza de garantía para los proyectos que tienen cobro anticipado.  

 

7.3. GESTIÓN PARA LEGALIZACIÓN 
 

Identificar y hacer el seguimiento de los proyectos de vivienda en donde se aplicaron los subsidios familiares 

de vivienda de interés social otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, y que a la fecha no 

están legalizados. 

 

En cumplimiento de lo anterior se hará seguimiento a la consecución, revisión y aprobación de los documentos  

faltantes como requisito para la legalización de los Subsidios Familiares de Vivienda SFV, en los proyectos que 

se encuentren certificados en vigencias anteriores. 

 

8. SUPERVISION PARA PROYECTOS VISA 
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8.1. NORMATIVA 

 

 Resolución 1604 de 18 de agosto de 2009. Por la cual se reglamenta el Decreto 2190 de 2009 y se 

establecen las condiciones para la asignación y ejecución del subsidio familiar de viviendas para 

áreas urbanas en la modalidad de mejoramiento de vivienda saludable. 

 Resolución 1922 de 6 de octubre de 2009. Por la cual se modifica la Resolución 1604 de 18 de agosto 

de 2009 y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 0089 de 29 de enero de 2010. Por la cual adopta el reglamento operativo para expedir el 

certificado de ejecución de reparación y mejoras locativas de los proyectos de mejoramiento para 

vivienda saludable. 

 Resolución 157 de 24 de febrero de 2010. Por la cual se modifica la Resolución 0089 de 29 de enero 

de 2010. 

 Resolución 0090 de 29 de enero de 2010. Por la cual adopta un reglamento operativo para adelantar 

la labor de Interventoría de los proyectos de mejoramiento de vivienda saludable. 

 Circular 0012 del 30 de diciembre de 2013: Disposiciones especiales para legalización de los 

Subsidios Familiares de Vivienda aplicados en proyectos de mejoramiento de vivienda saludable en 

ejecución y/o incumplimiento. 

 

8.2. EJERCICIO DE SUPERVISION 

 

Para los proyectos VISA el seguimiento se realizará durante la ejecución del mismo hasta la certificación de las 

reparaciones y mejoras locativas, verificando el cumplimiento de las obras viabilizadas por FONVIVIENDA.   

El supervisor deberá efectuar un recorrido por cada una de las viviendas que componen el proyecto con los 

demás asistentes a la visita y efectuar las siguientes son las actividades:  

 

 Constatar aspectos generales del proyecto como la ubicación del lote del proyecto o de las viviendas 

dentro del municipio en suelo urbano. Para garantizar la aplicación de SFV en el inmueble postulado, 

se solicitará cedula del beneficiario y/o recibos de servicios públicos. 

 Verificar la calidad de los materiales utilizados en las obras de reparaciones y mejoras locativas 

 Elementos de mampostería: Calidad y tipo de elementos, calidad de la ejecución, morteros de pega, 

alineación de muros, uso de grafiles y conectores de muros.  

 Elementos de cubierta: anclajes a muros y/o vigas de culata, materiales para correas, tipo de cubierta, 

elementos de sujeción de tejas a las correas; flanches y encoroces.  

 Instalaciones hidrosanitarias. Ejecución de regatas, registros de pruebas de presión y estanqueidad 

en tuberías.  

 Acabados: Ejecución y calidad de pañetes, enchapes y pintura. Instalación y especificación de 

aparatos sanitarios, mesones de cocina y lavaderos.  

 Revisar el cumplimiento de las funciones y actividades de la interventoría, a través de los informes 

periódicos que ésta presenta, Bitácora de Obra y de las visitas de campo y con la existencia de 

registros y comunicaciones generadas por la interventoría.  
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 Validación del número de Subsidios Familiares de Vivienda asignados al proyecto, Resolución de 

asignación, nomenclatura de la vivienda y su relación con el beneficiario, valor de los subsidios.  

 Ejecución financiera, física y de programación de la obra. 

 Verificar objeto, plazos, actas de iniciación, suspensión, reinicio y/o terminación del contrato de de 

interventoría.  

 Desembolsos realizados al proyecto: Fecha, valor y fuente de los recursos desembolsados. 

 Verificar y exigir copia de pólizas; en caso de prórroga de las mismas, exigir copia de dicha póliza con 

su respectivo recibo de pago y lista de beneficiarios. 

 Registrar claramente los problemas encontrados en el proyecto e informados por el oferente, el 

constructor, la interventoría y los beneficiarios del proyecto.  

 Verificación del cumplimiento del cronograma de ejecución, donde se reflejen todos y cada uno de los 

compromisos adquiridos tanto administrativos, como técnicos y financieros, con plazos perentorios 

para su cumplimento. 

 Tomar registro fotográfico del proyecto, el cual debe incluir tomas del proyecto en general, fachadas 

de viviendas, y detalles constructivos a destacar, adicionalmente debe incluir fechador.  

 Verificar que las obras ejecutadas en la vivienda, correspondan a lo establecido en el acta de obras a 

ejecutar. 

 Para la expedición del certificado de ejecución de reparaciones y mejoras locativas el supervisor 

deberá evidenciar que los hogares firmen el Formato 3C, que es el recibo a satisfacción de las obras 

y que el interventor firme el certificado de ejecución de reparación y mejoras locativas y que estas 

correspondan al formato 3C.  

 Si se presentan cambios en las obras relacionadas en el acta de obras a ejecutar, estas deben 

corresponder a las priorizadas señaladas en el artículo 9 de la Resolución 1604 de 2009.  

 

Cada uno de estos aspectos debe ser comparado con los documentos de viabilidad del proyecto. 

 

Una vez terminado el recorrido por cada una de las viviendas, el supervisor realizará una reunión de 

participantes de la visita y elaborará el acta en la cual se registrará el cumplimiento de los compromisos 

anteriores, los aspectos técnicos, aspectos legales, aspectos financieros y compromisos pactados en la 

presente visita.  De igual forma, el supervisor diligenciará el certificado de visita, el cual para su validez deberá 

ser firmado por un funcionario del Municipio (Alcalde, Secretario de Planeación, Curador, personero, entre 

otros.) o el oferente del proyecto y el interventor.  

 

Si se denota en dos visitas consecutivas, un atraso técnico en la obra o parálisis de la misma, o el no 

cumplimiento de los compromisos administrativos o financieros adquiridos y establecidos en la 

reprogramación,  se procederá a recomendar la evaluación  de incumplimiento a FONVIVIENDA, según lo 

establecido en el protocolo de incumplimiento, para que esta entidad inicie el proceso de la actuación 

administrativa, en virtud de la póliza de garantía para los proyectos que tienen cobro anticipado.  

 

8.3. GESTIÓN PARA LEGALIZACIÓN 
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Identificar y hacer el seguimiento de los proyectos de vivienda en donde se aplicaron los subsidios familiares 

de vivienda de interés social otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, y que a la fecha no 

están legalizados. 

 

En cumplimiento de lo anterior se hará seguimiento a la consecución y revisión de los documentos faltantes 

como requisito para la legalización de los Subsidios Familiares de Vivienda SFV, en los proyectos que se 

encuentren certificados en vigencias anteriores. 

 

9. SUPERVISION PARA PROYECTOS POD URBANISMO 

 

9.1. NORMATIVA 

 

 Resolución 1024 de 31 de mayo de 2011. Por la cual se establecen las condiciones y el 

procedimiento para la asignación de recursos destinados a la promociona de oferta y demanda en 

cumplimiento del artículo 8° del Decreto 4911 de 2009 y artículo 2.1.1.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 

2015. 

 Resolución 022 de 18 de enero de 2012. Por la cual se modifica la Resolución 1024 de 31 de mayo 

de 2011. 

 Resolución 0691 de 2012 “Por la cual se establecen las condiciones y el procedimiento para la 

asignación de recursos destinados a la promoción de oferta y demanda en cumplimiento de lo 

previsto en el artículo octavo del Decreto 4911 de 2009 y artículo 2.1.1.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 

2015. 

 Circular 0002 del 12 de febrero de 2013. Aspectos relacionados con el cobro contra obra ejecutada de 

los planes de vivienda de interés social prioritario presentado en el marco del Decreto 4911 de 2009 y 

la Resolución 691 de 2002 del MVCT, financiados con recursos de promoción de oferta y demanda 

para población en situación de desplazamiento. 

 Circular 0005 del 02 de abril de 2013. Aplicación del parágrafo 3º del Artículo 3o de la Resolución 691 

de 2002 de FONVIVIENDA. 

 

9.2. EJERCICIO DE SUPERVISION 
 

Para los proyectos POD el seguimiento se realizará durante la ejecución de las obras de urbanismo hasta el 

recibo por parte de las empresas prestadoras del servicio y la alcaldía y la correspondiente certificación de las 

mismas, verificando el cumplimiento de las actividades comprendidas en la elegibilidad del proyecto y/o 

Licencia de urbanismo.  

El supervisor deberá efectuar un recorrido por el lote con los demás asistentes a la visita y efectuar las 

siguientes son las actividades:  

 

 Constatar aspectos generales del proyecto como la ubicación del lote del proyecto. 
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 Identificar el alcance de las obras de Urbanismo. 

 Verificar la ejecución de las actividades de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, vías, andenes 

y Bordillos, conforme a lo contenido en la elegibilidad del proyecto y/o Licencia de urbanismo, 

mediante la cual fue aprobado el proyecto.  

 Revisar el cumplimiento de las funciones y actividades de la interventoría, a través de los informes 

periódicos que ésta presenta, Bitácora de Obra y de las visitas de campo y con la existencia de 

registros y comunicaciones generadas por la interventoría.  

 Verificar la existencia de registros de ensayos (Calidad de materiales de relleno, ensayos de 

compactación, registros de calidad de materiales. 

 Identificar el cierre financiero y detectar posibles modificaciones al proyecto de acuerdo con la 

información reportada en los formatos. 

 Verificar y hacer seguimiento al avance porcentual del proyecto, de acuerdo a las actividades que 

reportara el interventor vs las actividades evidenciadas en campo.  

 Verificar que el presupuesto de las actividades de obra de promoción de oferta y demanda 

especificadas por capítulos y actividades; correspondan, con los valores establecidos en el 

ESQUEMA DE COSTOS DEL PLAN DE VIVIENDA. ANEXO AV1. 

 Validación del número de cupos POD asignados al proyecto, Resolución de asignación, beneficiario y 

valor de los subsidios.  

 Ejecución financiera, física y de programación de la obra, de acuerdo con los informes mensuales de 

interventoría y los soportes suministrados durante la visita por el oferente, la interventoría o el 

constructor.  

 Verificación de vigencias y requisitos de licencias de urbanismo. 

 Verificar objeto, plazos, actas de iniciación, suspensión, reinicio y/o terminación del contrato de de 

interventoría.  

 Desembolsos realizados al proyecto: Fecha, valor y fuente de los recursos desembolsados. 

 Verificar y exigir copia de pólizas; en caso de prórroga de las mismas, exigir copia de dicha póliza con 

su respectivo recibo de pago y lista de beneficiarios. 

 Registrar claramente los problemas encontrados en el proyecto e informados por el oferente, el 

constructor, la interventoría y los beneficiarios del proyecto.  

 Verificación del cumplimiento del cronograma de ejecución, donde se reflejen todos y cada uno de los 

compromisos adquiridos tanto administrativos, como técnicos y financieros, con plazos perentorios 

para su cumplimento. 

 Tomar registro fotográfico del proyecto, el cual debe incluir tomas del proyecto en general, fachadas 

de viviendas, y detalles constructivos a destacar, adicionalmente debe incluir fechador.  

 Verificación de la debida aprobación por parte de la autoridad correspondiente, de los cambios 

implementados en el proyecto y del concepto emitido al respecto por parte de la interventoría.  

 

Cada uno de estos aspectos debe ser comparado con los documentos de postulación del proyecto.  

 

Una vez terminado el recorrido por el lote, el supervisor realizará una reunión de participantes de la 
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visita y elaborará el acta en la cual se registrará el cumplimiento de los compromisos anteriores, los 

aspectos técnicos, aspectos legales, aspectos financieros y compromisos pactados en la presente 

visita.  De igual forma, el supervisor diligenciará el certificado de visita, el cual para su validez deberá 

ser firmado por un funcionario del Municipio (Alcalde, Secretario de Planeación, Curador, personero, 

entre otros.) o el oferente del proyecto y el interventor.  

 

Si se denota en dos visitas consecutivas, un atraso técnico en la obra o parálisis de la misma, o el no 

cumplimiento de los compromisos administrativos o financieros adquiridos y establecidos en la 

reprogramación,  se procederá a recomendar la evaluación  de incumplimiento a FONVIVIENDA, según lo 

establecido en el protocolo de incumplimiento, para que esta entidad inicie el proceso de la actuación 

administrativa, en virtud de la póliza de garantía para los proyectos que tienen cobro anticipado.  

 

9.3. GESTIÓN PARA LEGALIZACIÓN 
 

Identificar y hacer el seguimiento de los proyectos de vivienda en donde se aplicaron los subsidios familiares 

de vivienda de interés social otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, y que a la fecha no 

están legalizados. 

 

En cumplimiento de lo anterior se hará seguimiento a la consecución, revisión y aprobación de los elementos 

faltantes como requisito para la legalización de los Subsidios Familiares de Vivienda SFV, en los proyectos que 

se encuentren certificados en vigencias anteriores. 

 

10. INFORME DE VISITA DE CAMPO 
 

10.1. ELABORACION DEL INFORME DE VISITA 
 

De acuerdo con la información recopilada durante la visita de supervisión al proyecto y la revisión de los 

documentos pertinentes tales como planos, licencias de urbanismo y construcción, detalles constructivos, 

estudio de suelos, pólizas, encargo fiduciario, contratos de interventoría y construcción y todos los demás 

documentos se elabora el informe definitivo de visita. Se incluyen también los parámetros, la localización, la 

caracterización, la información acerca de los SFV, el avance de obras de urbanismo y vivienda, aspectos 

contractuales, aspectos físico-financieros, porcentaje de avance de obras de vivienda y las recomendaciones, 

además del registro fotográfico se recopila durante el recorrido de obra. 

 

El informe se elaborará de acuerdo con la modalidad de cobro de los subsidios del proyecto, para cualquiera 

de los casos, anticipado o contraescritura, el sistema Geotec tiene diseñado el informe. 

 

El Supervisor contará con 10 días calendario, después de realizada la visita al proyecto, para cerrar el informe: 

 

 Parámetros: Se describe en qué condiciones se realiza la visita y los asistentes a la misma.  
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 Localización: Se detalla la ubicación del proyecto en el municipio, el modo de transporte y las 

condiciones para acceder, el amueblamiento urbano y los servicios con los que cuenta la comunidad 

para su abastecimiento.  

 Caracterización: Se describen las condiciones técnicas y administrativas fundamentales que dieron 

resultado al proyecto declarado elegible por FINDETER y las características técnicas bajo las cuales 

se presentó.  

 Información acerca de los SFV y la elegibilidad: Se menciona el número del certificado de elegibilidad 

emitido por FINDETER o la Licencia de Construcción otorgada al proyecto, se informa acerca de las 

resoluciones de asignación de los subsidios, el valor de cada uno, la modalidad bajo la que fueron 

otorgados y el número del encargo fiduciario. 

 Ejecución de Obras de Urbanismo: Estado de obras de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 

vías, andenes y sardineles (si fueron postulados).  

 Ejecución de Obras de Vivienda: Estado de obras de vivienda postuladas y cumplimiento de normas 

técnicas vigentes (NSR-10, RAS 2000, RETIE) y/o Sistema prefabricado utilizado, aprobado por la 

Secretaría de Planeación Municipal o la Curaduría Urbana.  

 Aspectos Contractuales: Vigencia y valor de los contratos de construcción e interventoría, encargo 

fiduciario, datos generales de la póliza y su vigencia. Se deberá hacer énfasis especial sobre el 

cumplimiento de la interventoría en sus obligaciones de control en el proyecto (visitas, informes, 

requerimientos, control al plan de ensayos, etc.).  

 Recomendaciones: Se realizan las recomendaciones pertinentes de acuerdo con las observaciones 

realizadas durante la visita a la obra y a los documentos presentados.  

 

 

En el informe de visita, el supervisor incluirá en los campos previstos en el informe, los siguientes datos 

tomados del control de programación implementados por el constructor y la interventoría: 

 

 Fecha de inicio del proyecto  

 Avance real a la fecha de visita (De acuerdo con el avance registrado por el interventor). La 

supervisión dará un avance estimado de acuerdo con la inspección visual que se realice en la visita. 

 Comentarios al seguimiento a la programación: El supervisor establecerá, de acuerdo con lo 

registrado en la visita, el adelanto/atraso del proyecto, sus causas y posibles soluciones. De igual 

forma reportará la fecha prevista por el constructor para la terminación del proyecto, si ésta es 

diferente a la fecha inicialmente prevista. 

 

Una vez el informe es realizado por el supervisor encargado del proyecto y cerrado en el sistema de 

información GEOTEC, el coordinador de zona revisará el informe y hará las correcciones pertinentes para que 

el supervisor las corrija y lo cierre nuevamente. La publicación de los informes no podrá superar los 20 días 

calendario luego de realizada la visita de supervisión. 

 

10.2. REMISION DEL INFORME DE VISITA 
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Una vez es publicado el informe de visita por parte del Coordinador, se informará vía e-mail en formato PDF, al 

Oferente del proyecto con copia al municipio (en caso de no ser este el Oferente del proyecto) constructor, 

interventor, FONVIVIENDA.  

 

En caso que el proyecto se encuentre en Alerta Roja –declaratoria de incumplimiento y/o vencimiento de SFV, 

se informará a través comunicado oficial, a FONVIVIENDA, Compañía Fiduciaria, aseguradora 

correspondiente y a los entes de control. 

 

11. SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA 
 

INTERVENTORIA: “Se establece como el instrumento para el control y seguimiento de los planes de vivienda 

de interés social en los cuales aplicarán subsidios familiares de vivienda…” Artículo 18 Resolución 0019 de 

2011.  

 

11.1. DEBERES DEL INTERVENTOR  
 

 Verificar, exigir y controlar permanentemente que se cuente con la infraestructura física y el recurso 

humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de los requerimientos exigidos 

por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del 

proyecto. 

 Verificar que se cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del 

proyecto. 

 En caso de identificación de cambios en las condiciones dadas en la elegibilidad, deberá realizar el 

respectivo trámite de evaluación y aprobación, para gestionar las modificaciones ante el ente 

encargado. 

 Verificar los permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo del proyecto. 

 Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los materiales, para lo cual el Interventor 

exigirá al constructor efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de 

calidad de los mismos, así como realizará los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para 

verificar y aprobar que se esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas. 

En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el Interventor deberá dejar 

registro de la implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes. 

 Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del proyecto, efectuando controles 

periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de construcción Ley 400 de 1997, NSR – 10, RAS, RETIE y 

de gas. 

 Verificar lo establecido en la elegibilidad, licencias de construcción y urbanismo. 

 Vigilar el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, económicos y jurídicos del plan de 

vivienda. 
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11.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL MANEJO DE LOS CERTIFICADOS DE 
APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

 

 El Interventor está en la obligación de presentar los informes mensuales de interventoría del 

proyecto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, del periodo comprendido 

del 1 al 30 del mes inmediatamente anterior, de acuerdo con la metodología establecida por 

FONVIVIENDA, como lo indican los Artículos 24 de la Resolución No. 0019 del 25 de octubre 

del 2011 y Artículo Vigésimo Sexto de la Resolución No. 0691 del 8 de octubre de 2012. Este 

informe debe ser remitido para su respectiva radicación en la Calle 26 No. 13-19 Pisos 26, 

edificio Fonade, en Bogotá. 

 Una vez recibido el informe, el Supervisor procede a validar el contenido y la información 

reportada vs la información recopilada en la última visita de supervisión, quien dentro del 

mismo periodo del informe deberá hacer la respectiva revisión y aprobación del mismo si no 

existe objeción alguna. este profesional procede a firmar el certificado de aprobación de 

Informe mensual de Interventoría y mediante una comunicación externa emitida por el Gerente 

del contrato se remite el certificado firmado por el supervisor. Se aclara que para efectos de 

aprobación del informe se manejará un margen del avance de obra máximo del 10% entre lo 

reportado por el interventor y lo observado por el supervisor. 

 En el evento en que el supervisor evidencie alguna inconsistencia de información o se 

encuentre que el porcentaje de avance reportado no es acorde con el observado en la última 

visita de supervisión, se procederá informar las observaciones mediante comunicado 

anexando el FORMATO DE OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA VIP AFN POD VISA 

según sea el caso, en el cual se especifican las observaciones y las acciones a seguir para 

subsanar los mismos. Se anexa formato.  

 La actualización de porcentajes de avance de obras de vivienda de los proyectos VIP, VISA, 

POD y AFN cobrados de manera anticipada y los porcentajes de avance de obras de 

urbanismo de los proyectos POD cobrados de manera anticipada y contra obra ejecutada, 

están condicionados a la entrega y aprobación del informe de interventoría mensual. 

 En el evento en que no se cumpla con la obligación de radicar en Fonade el informe de 

interventoria del proyecto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, la 

supervisión se abstiene de modificar cualquier avance de obra evidenciado en las visitas de 

seguimiento y procederá a reportar tanto en las actas de visita como en los informes de visita 

el mismo porcentaje de avance de obra reportado en la visita anterior. 

 La no presentación del informe de interventoria conforme con los dispuesto en los artículos 24 

de la resolución no. 0019 del 25 de octubre del 2011 (vivienda) y artículo vigésimo sexto de la 

resolución no. 0691 del 8 de octubre de 2012 (urbanismo); será causal de recomendación de 

evaluación de declaratoria de incumplimiento ante FONVIVIENDA.   

 Para los proyectos declarados en incumplimiento, FONADE recibirá el informe de 

interventoría, únicamente como documento informativo; sin embargo, no tendrá validez para 
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efectuar desembolsos ante la Fiduciaria correspondiente. 

 No habrá lugar a la expedición del certificado de aprobación de informe mensual de 

interventoría, cuando el contrato del interventor no se encuentre vigente.  

 

 

11.3. FORMATO DE CERTIFICADO DE APROBACÍÓN DE INFORME DE INTERVENTORÍA Y 
SUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA PROYECTOS VIP, AFN Y POD VIVIENDA 
 

No. ANEXO DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL INFORME 

1 FORMATO DE CERTIFICADO DE AROBACIÓN DE INFORME DE INTERVENTORÍA 

ANEXO FS-1 ACTA DE VECINDAD 

ANEXO FS-2 ACTA DE INICIACION DE OBRAS 

ANEXO FS-3 INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA 

ANEXO FS-4 ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES 

ANEXO FS-5 CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

ANEXO FS-6 ESQUEMA DE AVANCE 

ANEXO FS-7 ACTA DE TERMINACION DE OBRAS 

ANEXO FS-8 ACTA DE LIQUIDACION 

ANEXO FS-9 ACTA DE SUSPENSION DE OBRAS 

ANEXO FS-10 ACTA DE REINICIACION DE OBRAS 

Se anexan formatos 

 

 

 

11.4. FORMATO DE CERTIFICADO DE RECIBO DE INFORME DE INTERVENTORÍA Y SUS 
RESPECTIVOS ANEXOS PARA PROYECTOS VISA  

 

Se anexan formatos 

 

 

 

 

 

No. ANEXO DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL INFORME 

IVS-009 MODELO PRIMER INFORME DE INTERVENTORÍA 

IVS-010 MODELO SEGUNDO INFORME O INFORME ÚNICO DE INTERVENTORÍA 



 
MANUAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
FONADE – FONVIVIENDA 

 

Calle 26 No. 13 – 19 PBX 5940407  
Bogotá D.C 
www.fonade.gov.co 
 

11.5. FORMATO DE CERTIFICADO DE RECIBO DE INFORME DE INTERVENTORÍA Y SUS 
RESPECTIVOS ANEXOS PARA PROYECTOS POD URBANISMO 

 

No. ANEXO DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL INFORME 

1. INVERSION 

Plan de inversión del primer giro de los recursos POD e informe 

de inversión y buen manejo. 

2. INFORME MENSUAL   Informe ejecutivo mensual de interventoria 

3. RECIBO PARCIAL   Acta de ejecución y balance presupuestal  

4. BALANCE Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos.  

Se anexan formatos 

 

 

12. RECOMENDACIÓN DE EVALUACION DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, 

VENCIMIENTO Y/O  REVOCATORIA DE SFV A FONVIVIENDA POR PARTE DE FONADE. 
 

Las siguientes son causales evidenciadas dentro del proceso de supervisión para realizar la respectiva 

recomendación de evaluación de declaratoria de incumplimiento ante FONVIVIENDA:  

 En el evento en que la ejecución del proyecto presente atrasos de acuerdo con el cronograma de 

ejecución.  

 En el evento en que no se cumpla con la obligación de radicar en Fonade el informe de interventoria 

del proyecto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes 

 Cuando la ejecución del proyecto presenta atrasos considerables, se evidencie que el proyecto se 

encuentra paralizado. 

 Cuando el amparo de la póliza se encuentra próximo a vencer.  

 Cuando existan deficiencias técnicas y no sean subsanadas. 

 Cuando no se cuente con el cierre financiero del proyecto.  

 

Una vez evidenciada alguna de las anteriores deficiencias en el desarrollo del proyecto, la supervisión de 

FONADE de acuerdo al protocolo de incumplimiento remitirá de manera oficial a FONVIVIENDA, la carpeta del 

proyecto de acuerdo con los siguientes documentos que cuente la supervisión:  

 

 Licencia de Construcción 

 Licencia de Urbanismo. 

 Declaratoria de Elegibilidad dada por FINDETER cuando sea requerida.  

 Informes de la entidad supervisora  

 Copia de las pólizas.  

 Informes de interventoría técnica 

 Informes de visita a los proyectos. 

 Respuesta del oferente y del alcalde a los requerimientos. 

 Documento de constitución de la unión temporal, consorcio o convenio. 
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 Documento de elección de interventoría. 

 Contrato de Obra y de interventoría.  

 Encargo Fiduciario. 

 

Posterior al recibo de esta carpeta, FONVIVIENDA realiza la respectiva evaluación y expide el acto 

administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento.  

Una vez expedido el acto administrativo por FONVIVIENDA, el oferente deberá presentar un plan de acción 

con un cronograma de ejecución del proyecto claro y detallado, el cual será objeto de seguimiento y 

supervisión por parte de FONADE. 

En el caso en que FONADE evidencie el no cumplimiento del plan de acción, se informará a FONVIVIENDA 

para que tome las acciones administrativas a que haya lugar (restitución de saldos en Fiducia, vencimiento de 

SFVU, proceso indemnizatorio con las compañías aseguradoras).  

 

 


