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Análisis de Riesgos  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA, HSE, SOCIAL Y DE CONTROL PRE-

SUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

DATOS DEL PROGRAMA SÍSMICO BOSCONIA NORTE 2D, EN EL 

MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 216140 

SUSCRITO CON LA AGEN-CIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

(ANH). 

SOPORTE QUE ESTIMA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 

ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con el Estudio Previo suministrado, SESColombia S.A.S. preparó el presente documento 
con el fin de estimar la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan 
afectar el equilibrio económico del contrato y/o su ejecución. 
 
Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, 
contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha 
preparado este estudio, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada 
estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto. 
 
De otra parte, es claro que el conocimiento experto en las actividades objeto de contratación y las 
buenas prácticas y estado del arte en la técnica y en el oficio de los objetos contractuales de este 
proceso, también proviene de las organizaciones que tienen la capacidad de prestar los servicios 
asociados al objeto del proceso.  
 
El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el 
método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2011. 
 
Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener los 
escenarios y las herramientas de medición adecuadamente definidos. Luego del contexto, se presentan 
las matrices que constituyen el instrumento de medición de riesgo. Seguidamente se hace la 
identificación y valoración de los riesgos. 
 
1. OBJETO 
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, está interesada en contratar la 
“INTERVENTORÍA TÉCNI-CA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, HSE, SOCIAL Y DE 
CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL 
PROGRAMA SÍSMICO BOSCONIA NORTE 2D, EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 216140 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS (ANH)”. 
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2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo previsto para la ejecución del contrato es de CINCO (5) MESES, contados a partir de la 

suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

del contrato. 

 

3. CONTEXTO 
 
El propósito de señalar un contexto, tiene como fin articular los objetivos del proyecto y definir los 
parámetros a tener en cuenta para hacer las valoraciones de riesgo, incluyendo la tipificación, 
estimación y asignación, según los distintos grupos de interés que se afectarán en forma favorable o 
adversa. 
 
Contexto Natural 
 
Dentro del contexto natural se contemplan los fenómenos geodinámicos de origen interno como son la 
actividad volcánica y sísmica, así como fenómenos geodinámicos de origen externo que abarcan la 
propensión a inundación y pluviosidad, la vulnerabilidad de incendios, las amenazas por deslizamientos 
y la actividad atmosférica eléctrica, así mismo las situaciones de salud pública incluidas epidemias y 
pandemias. 
 

 
Evolución contagios diarios Colombia Coronavirus 2020. 
Fuente:https://www.google.com/search?source=hp&ei=-

pDbX6fcFfLy5gLWz4oY&q=coronavirus+colombia 
 
Como se puede apreciar en la anterior gráfica Colombia alcanzó un pico de contagios de Coronavirus 
en el mes de agosto de 2020. Posteriormente se redujo la tasa diaria de contagios entre los meses de 
septiembre y noviembre. En diciembre la tasa de contagios parece estar repuntando. Como ha ocurrido 
en otros países, en particular en Europa y Norte América se espera una segunda ola de contagios, que 
pueden dar a lugar a nuevas cuarentenas estrictas. También se tiene en cuenta que se encuentra en 
sus primeras etapas la disponibilidad de vacunas contra el Coronavirus Covid 19, por tanto se prevé un 
periodo de transición, sin que ello signifique se dejen de mantener restricciones normativas e 
implementación de los protocolos de bioseguridad.  
 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=-pDbX6fcFfLy5gLWz4oY&q=coronavirus+colombia
https://www.google.com/search?source=hp&ei=-pDbX6fcFfLy5gLWz4oY&q=coronavirus+colombia
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En general, Colombia por encontrarse ubicada en el cinturón de fuego del Pacifico, es considerada 
como un país de alto riesgo sísmico, condición que se refleja en los registros históricos de eventos 
sísmicos del país. Sin embargo, la ubicación del proyecto se encuentra calificada como zona de baja 
amenaza sísmica, como se presenta en el siguiente gráfico.  
 
 

 
 

Mapa geológico de la ubicación del proyecto. 
(Fuente: http://srvags.sgc.gov.co/JSviewer/Mapas_Geologicos_Departamentales/) 

  
No obstante, la percepción de movimiento en caso de sismo se califica como severa, como se registra 
en el siguiente gráfico. 
 

 
 

Intensidad Sísimica Esperada. (Fuente : https://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/Amenaza_Sismica/) 
Al margen de lo anterior el anexo técnico presenta una descripción del marco geológico que caracteriza 
la zona en la que se ejecutará el proyecto, información que nutre ampliamente de elementos de análisis 
para los interesados en esta contratación. 
 

http://srvags.sgc.gov.co/JSviewer/Mapas_Geologicos_Departamentales/
https://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/Amenaza_Sismica/
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En cuanto a propensión a inundaciones, se tiene que zonas aledañas por al lugar de ejecución del 
proyecto por las cuales se prevén se van a realizar los desplazamientos terrestres, han experimentado 
inundaciones derivado de los fenómenos climáticos de años recientes (2011 y 2012), sin embargo el 
punto como tal, en el que se localiza el proyecto se tipifica como de moderada propensión a 
inundaciones. En el siguiente gráfico se presentan las zonas inundadas en el año 2012 derivados del 
fenómeno de La Niña ocurrido entre los años 2011 y 2012. 
 

 
 

Inundaciones Fenómeno de La Niña situación a 2012. (Fuente: http://sig.anla.gov.co:8083/) 
Por su parte el nivel de pluviosidad se registra de nivel medio en la zona oscilando entre los 400 a 600 
mm de escorrentía promedio anual, sin embargo dicho nivel se puede elevar hasta los 1000 mm en 
zonas aledañas al proyecto. Así se puede verificar en la gráfica que se presenta a continuación. 
 

 
 

Escorrentía Promedio Anual. (Fuente: http://sig.anla.gov.co:8083/) 

La disponibilidad de agua para el desarrollo de las distintas actividades relacionadas con la perforación 
del pozo es un factor importante a considerar. Por lo anterior se presenta a continuación una gráfica de 
la distribución de puntos de agua subterránea en la zona del proyecto y sus alrededores. Como se 

http://sig.anla.gov.co:8083/
http://sig.anla.gov.co:8083/
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puede apreciar el nivel de disponibilidad de agua subterránea es moderado en la localización del 
proyecto, pero las zonas aledañas tienen un nivel de disponibilidad superior. 
 

 
 

Distribución de Puntos de Agua Subterránea por Autoridad Ambiental. (Fuente: 
http://sig.anla.gov.co:8083/) 

 
El aspecto ambiental es muy relevante para este proyecto, dada su naturaleza. Por lo anterior se 
presenta en el gráfico a continuación el nivel de vulnerabilidad ambiental que se registra en la zona del 
proyecto, en el que se aprecia dicha vulnerabilidad con un nivel alto y en zonas aledañas se encuentra 
calificado como muy alto. 

 

 
Vulnerabilidad Ambiental del Territorio Colombiano Período 2011 – 2040 

(Fuente: http://sig.anla.gov.co:8083/) 
 
Dentro del contexto también se destaca la susceptibilidad la susceptibilidad de la vegetación a incendios 
de la cobertura vegetal presente en la zona de ejecución del contrato. Como se puede apreciar en la 
siguiente gráfica la misma es calificada con nivel alto. 

http://sig.anla.gov.co:8083/
http://sig.anla.gov.co:8083/
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Susceptibilidad de la Vegetación a Incendios. 
(Fuente: http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/Susceptibilidad_incendios.pdf) 

 
 
Con relación a la actividad atmosférica eléctrica, el mapa que se presenta a continuación permite 
apreciar el nivel de dicha actividad en la zona de ejecución del proyecto, la cual se caracteriza por una 
alta densidad de descargas eléctricas por kilómetro cuadrado. 
 

 
Densidad Promedio de Descargas Eléctricas por Km2.  

(Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-lightning-over-Colombia-during-2012-and-2013-in-
20-by-20-km-bins-color-coded_fig5_270582408) 

 
Será responsabilidad de cada oferente realizar la revisión de las características de este tipo de 
fenómenos en los lugares en las que realizará la actividades del objeto contractual y hacer todos los 
estudios necesarios para determinar la manera en que su oferta puede verse influida, así como las 

http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/Susceptibilidad_incendios.pdf
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-lightning-over-Colombia-during-2012-and-2013-in-20-by-20-km-bins-color-coded_fig5_270582408
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-lightning-over-Colombia-during-2012-and-2013-in-20-by-20-km-bins-color-coded_fig5_270582408
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implicaciones y medidas que debe adoptar  de cara al cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
el desempeño en cuanto a los niveles de servicio acordados en el marco del desarrollo del futuro 
contrato. 
 
Contexto demográfico y social 
 
Este contexto contempla características del entorno relacionadas con las condiciones sociales, 
demográficas y de orden público, así como afectaciones por el terrorismo y actos mal intencionados de 
terceros. Colombia en general es calificada por los observatorios internacionales con un riesgo superior 
al nivel medio por los antecedentes de conflictos armados y el nivel de desigualdad que se verifica en 
los registros de dichos observatorios. Se resalta como antecedente importante el periodo postconflicto 
que inicio con la firma del acuerdo de paz con las FARC, y que dio lugar un cambio en la configuración 
del mapa de presencia de grupos armados al margen de la Ley en Colombia. Los principales factores 
que conducen a mayores niveles de riesgo de alteraciones del orden público y presencia de dichos 
grupos son los cultivos ilícitos y la minería ilegal. En particular la zona en la que se ejecutará el 
proyecto, históricamente no ha tenido presencia de este tipo de factores y por tanto el nivel de 
ocurrencia de incidentes de alteración de orden público en la zona de ejecución del proyecto es bajo. 
No obstante lo anterior, se registran hechos de violencia contra líderes sociales en el último año, en 
particular en el municipio de Guamal, así como algunas actividades del denominado grupo Clan del 
Golfo. Se encuentran disponibles diferentes fuentes de información respecto del estado del orden 
público tanto de las instituciones públicas entre ellas el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la 
Policía, como de diferentes entes especializados en el monitoreo del orden público. Las gráficas que se 
presentan a continuación permiten visualizar la caracterización de la zona respecto de los factores 
mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipología de municipios y regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia en el periodo 1986-
2015 

(Fuente: http://www.scielo.org.co/pdf/biut/v26n2/v26n2a05.pdf) 

http://www.scielo.org.co/pdf/biut/v26n2/v26n2a05.pdf
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Municipios con líderes políticos, sociales y comunales agredidos por tipo de hecho victimizante. 
(Fuente: https://moe.org.co/wp-content/uploads/2019/07/20190627_Informe_ViolPol.pdf) 

 
El anexo técnico de aspectos sociales describe con detalle las condiciones demográficas, económicas y 
sociales de la zona de ejecución del proyecto. En general la zona se caracteriza por ser agrícola y 
ganadera, con un bajo nivel de ingreso per cápita, respecto del promedio del país, con cobertura básica 
de educación y servicios de salud, así como infraestructura básica de energía, acueducto y vías. Como 
referencia se presentan las siguientes gráficas para visualización de las características mencionadas de 
la zona. 
 
 
 
 
 
 
 

https://moe.org.co/wp-content/uploads/2019/07/20190627_Informe_ViolPol.pdf
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Mapa de Riesgo asociado al abastecimiento de agua en el Magdalena. 
(Fuente: https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-
Magdalena-2011.pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingreso Per Cápita por Departamentos en COP de 2014.  
(Fuente: https://www.taringa.net/+info/departamentos-de-colombia-por-pib-per-capita_hdxg8) 

 
 
 

https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-Magdalena-2011.pdf
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-Magdalena-2011.pdf
https://www.taringa.net/+info/departamentos-de-colombia-por-pib-per-capita_hdxg8
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Contexto macroeconómico 
 
Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo del contrato, incluidas todas sus 
etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situación actual. El modelo 
económico que desarrolle el interesado para la presentación de su propuesta deberá incluir la incidencia 
de las variables macroeconómicas con la ponderación respectiva y realizando los análisis necesarios 
para los diferentes escenarios que se prevén pueden presentarse en el periodo de ejecución del 
contrato. El Índice de Precios al Consumidor IPC, la Tasa Representativa del Mercado, la tasa de 
interés establecida por el Banco de la República y demás variables relevantes para el proyecto cuentan 
con el seguimiento y la dedicación de variedad de analistas institucionales tanto locales como 
extranjeros, para el registro de datos históricos y la elaboración de pronósticos, que pueden ser 
utilizados como base por los interesados para la elaboración de sus modelos económicos y sus ofertas. 
Colombia es apreciada a nivel internacional por su economía estable, con la infraestructura institucional 
adecuada para la adopción de políticas económicas equilibradas, tendientes a mantener un crecimiento 
estable con niveles inflación controlada. Debido a la baja diversificación de la economía se encuentra un 
alto grado de correlación entre el comportamiento de los precios del petróleo, con el desempeño en 
general de la economía y de la moneda local, el peso colombiano. La aún limitada infraestructura de 
puertos y vías, la situación de seguridad por presencia de grupos armados al margen de la ley y el 
tráfico de drogas ilícitas, el desempleo, la informalidad y la desigualdad limitan la capacidad de 
crecimiento económico del país de manera importante, de acuerdo con la evaluación que realiza 
COFACE. Sin embargo, la calificación que asigna este analista para el país es de riesgo aceptable tanto 
a nivel general, como para el clima de inversión. Esta información es presentada por los analistas 
internacional para la toma de decisiones de los inversionistas a nivel global que estén considerando 
invertir en Colombia o desarrollar sus negocios en el país. Lo descrito anteriormente se refleja en las 
siguientes gráficas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COFACE COUNTRY RISK ASSESSMENT MAP. 
(Fuente: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks) 

 

https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks
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La siguiente gráfica presenta un resumen de la evaluación de los diferentes aspectos de Colombia que 
realiza la firma Credendo, una compañía europea de seguros crédito establecida en Bélgica, que ofrece 
a sus clientes como soporte para las decisiones de inversión en diferentes países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colombia Country Risk Overview. 
(Fuente: https://www.credendo.com/country_risk_assessment/colombia/country-risk-assessment-

colombia) 
 
4. VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO 
 
El precio del contrato y utilidad para el INTERVENTOR que resulte adjudicado en el presente proceso, 
se concreta en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su 
oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos 
para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a entregar.  
 
Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, 
actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen 
que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad 
de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el INTERVENTOR puede 
exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. Igualmente debe considerar la condición de 
ejecución por etapas y los términos en que se encuentran establecidas las causales de terminación 
anticipada indicadas en las reglas de participación. De esta forma, queda claro que los valores que se 
registran en las reglas de participación y los riesgos señalados, no constituyen una garantía que esté 
extendiendo la entidad contratante, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro 
Interventor. 
 
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en 
cuanto a las cargas de este contrato tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible 
hacerlo, mediante la obligación de suscribir pólizas de daños reales y patrimoniales. 
 
 
 

https://www.credendo.com/country_risk_assessment/colombia/country-risk-assessment-colombia
https://www.credendo.com/country_risk_assessment/colombia/country-risk-assessment-colombia
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4.1. MATRIZ DE RIESGOS 
 

4.1.1. Escalas de probabilidad y consecuencia 
 

Consecuencias   

Desde hasta  

∞ $ 2.019.120.593  Muy afortunado 

$ 2.019.120.592  $ 582.597.019  Afortunado 

$ 582.597.018  $ 168.102.534  Muy favorable 

$ 168.102.533  $ 48.504.303  Favorable 

$ 48.504.302  $ 13.995.431  Optimista 

$ 13.995.430  $ 4.038.242  Beneficioso 

$ 4.038.241  ≈  0          
Marginal 

≈  0          ($ 4.038.241) 

($ 4.038.242) ($ 13.995.430) Menor 

($ 13.995.431) ($ 48.504.302) Grave 

($ 48.504.303) ($ 168.102.533) Muy Grave 

($ 168.102.534) ($ 582.597.018) Crítico 

($ 582.597.019) ($ 2.019.120.592) Muy crítico 

($ 2.019.120.593) -∞ Catastrófico 

 
Los valores de consecuencias y probabilidades se cruzan en las siguientes matrices, para determinar el 
nivel de riesgo. 
 

4.1.2. Matriz de riesgos adversos 

 Riesgos adversos 

 Algunos son asegurables 

Casi cierto       Medio - 

Muy probable      Medio - Bajo - 

Probable    Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - 

Ocasional   Alto - Alto - Medio - Bajo - Bajo - 

Remoto  Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - 

Probabilidad 

Casi cierto 

Muy probable 

Probable 

Ocasional 

Remoto 

Muy remoto 

Improbable 
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Muy remoto Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo - 

Improbable Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo - 

 Catastrófico Muy crítico Crítico Muy Grave Grave Menor Marginal - 

 

4.1.3. Matriz riesgos favorables 

 

 
Riesgos Favorables 

 No son asegurables 

Casi cierto Medio +       

Muy probable Bajo + Medio +      

Probable Bajo + Medio + Medio Alto + Alto +    

Ocasional Bajo + Bajo + Medio + Alto + Alto +   

Remoto Muy Bajo + Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto +  

Muy remoto Muy Bajo + Muy Bajo + Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto + 

Improbable Muy Bajo + Muy Bajo + Muy Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto + 

 Marginal + Beneficioso Optimista Favorable Muy favorable Afortunado Muy afortunado 

 
4.2. TIPIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 
El análisis que se presenta contempla las siguientes clases de riesgo: 
 
A - Riesgos derivados de cambios en los presupuestos y modelos que ilustran sobre el posible valor del 
contrato de Interventoría y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial se desarrolla en este 
acápite aspectos económicos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuación económica, con 
potencialidad de derivar en un desequilibrio económico en algunos casos. 
 
B- Riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual, distintas 
de las contempladas en el anterior literal A, el cual se incluye para contar con una guía de la azarosidad 
del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro contrato de Interventoría. 
Si durante la ejecución del contrato de Interventoría se produjeran cambios en la normatividad vigente 
relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a romper el 
equilibrio económico, el Interventor deberá adaptar y ajustar los protocolos de las actividades 
relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 

4.2.1. FACTORES DE RIESGO 
 

Para tipificar los riesgos se hace uso de los siguientes factores: 
 
Riesgos Clase A - cambios en el presupuesto y modelos de negocio 
 

1- Acciones legales 

2- Tecnológicos y de infraestructura 

3- Sociopolíticos 

4- Actos de parte relacionada y subcontratos 

5- Macroeconómicos 
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6- Actos de la naturaleza 

7- Relaciones laborales 

8- Hecho de las cosas 

9- Vicios 

10- Actos de terceros 

 
Riesgos clase B – Operación 
 

11- Accidentes laborales menor. 

12- Accidentes laborales menor. 

13- Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros. 

14- Daños y perjuicios a otros Contratistas. 

15- Necesidades de reprocesos por fallas, errores o insuficiencias en las 
actividades de control de ejecución de los contratos principales. 

16- Daño o pérdida de Equipos utilizados durante la ejecución del 
contrato. 

17- Terminación anticipada del contrato objeto de Interventoría. 

18- Terminación anticipada por aplicación de la condición resolutoria. 
 
Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada 
interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y 
apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que 
se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos queda sujeta a las 
discusiones que se surtirán en el desarrollo del proceso de selección, de acuerdo con el espacio que el 
cronograma del proceso señale para este propósito. 

Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, 
variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o sobrevinientes 
en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuación 
contractual. Unos con cargo a la Entidad y otros con cargo al Contratista de acuerdo con la asignación 
propuesta y aceptada en el desarrollo del proceso de selección. 
 

4.2.2. ÍTEMS DEL PRESUPUESTO 
 
Son aquellos componentes del proyecto que son sujetos del riesgo y que en las matrices se indica 
cómo pueden ser afectadas. 
 

ÍTEMS DEL PRESUPUESTO 

Personal Técnico Profesional 

Administración 

Equipos Vehículos y Otros 

Gastos Viaje 
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4.2.2.1. FACTORES DE RIESGO CLASE A - CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO Y MODELOS DE 

NEGOCIO 
 
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la estructura de costos, gastos y 
egresos que debe considerar el futuro Interventor, se han tenido en cuenta los siguientes factores, los 
cuales se presentan agrupados según las 10 categorías que se anotan a continuación, con una 
descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber considerado otros 
eventos, que correspondan a dichas categorías. 
 

4.2.2.1.1. ACCIONES LEGALES 
 
En este factor se tienen en cuenta afectaciones por impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de 
tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la 
normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. Igualmente, Actos de 
autoridad, comiso, embargo, demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También 
se incluyen todas las licencias y permisos de derechos de autor y de propiedad intelectual de software, 
materiales, equipos y técnicas que deba emplear el Interventor en la ejecución de sus obligaciones 
contractuales. Así mismo las normas vigentes que hoy son conocidas o que entrarán en vigencia 
durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con el estado 
de excepción y la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 

Factor de riesgo:  1 Acciones Legales   

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Personal Técnico 
Profesional 

Probable Muy Grave Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Administración Probable Grave Medio Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Equipos Vehículos y 
Otros 

Probable Grave Medio Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Gastos Viaje Probable Grave Medio Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.2. TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

 
En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad de 
cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad limitada o no 
disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que contribuyan o 
afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoría. Operación y manejo de 
equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no 
disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para 
ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular el Interventor debe anticipar los equipos y 
medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del contrato de 
Interventoría. 
 

Factor de riesgo:  2 Tecnológicos e infraestructura   
 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Personal Técnico 
Profesional 

Ocasional Muy Grave Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Equipos Vehículos y 
Otros 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Equipos Vehículos y 
Otros 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Gastos Viaje Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.3. ACTOS DE TERCEROS RELACIONADOS Y SUBCONTRATOS 

 
En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en, o 
derivados de subcontratos adelantados por el Interventor; alteración de planos o estudios ejecutados o 
revisados por el Interventor o por su cuenta. Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, 
contratada o a cargo del Interventor, Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros 
contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente seleccionado. 
 

Factor de riesgo:  3 Actos de terceros relacionados    
 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Administración Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Equipos Vehículos y 
Otros 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Equipos Vehículos y 
Otros 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Gastos Viaje Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.4. SOCIO POLÍTICOS 

 
Actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones 
frente a las cuales el Interventor debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se 
consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las 
personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del proyecto. 
 

Factor de riesgo:  4 Sociopolíticos    

Personal Técnico 
Profesional 

Probable Muy Grave Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Administración Probable Grave Medio Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Equipos Vehículos y 
Otros 

Probable Grave Medio Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Gastos Viaje Probable Grave Medio Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.5. MACROECONÓMICOS 

 
Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el 
comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o 
servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el Interventor, disponibilidad y costo de mano de 
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obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y 
servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad del oferente, hacer sus estimaciones y 
elaborar sus modelos de predicción. De igual forma el contratista deberá contemplar los costos de los 
instrumentos de cobertura que debe emplear durante la ejecución del contrato para una adecuada 
gestión de los riesgos macroeconómicos. Las pérdidas surgidas por la falta de diligencia en la gestión 
de este tipo de riesgos serán a cargo del contratista. Se precisa que ante eventos imprevisibles se dará 
aplicación a lo previsto en el artículo 868 del código de comercio. 
 

Factor de riesgo:  5 Macroeconómicos   

Personal Técnico 
Profesional 

Probable Muy Grave Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Administración Probable Grave Medio Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Equipos Vehículos y 
Otros 

Probable Grave Medio Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Gastos Viaje Probable Grave Medio Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.6. ACTOS DE LA NATURALEZA 

 
En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, incendios 
forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores 
dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se 
dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, que afecte o tenga influencia en este 
proyecto. Se enfatiza que frente a fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la entidad 
no procederá a sancionar, pero será de cuenta y riesgo del Interventor los mayores o menores ingresos 
que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios y bienes 
son a su cargo, para los cuales se recomienda la contratación de pólizas de seguros a cargo del 
Interventor.  
 
Factor de riesgo:  6 Actos de la naturaleza   

Personal Técnico 
Profesional 

Ocasional Muy Grave Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Administración Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Equipos Vehículos y 
Otros 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Gastos Viaje Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
 
 

4.2.2.1.7. RELACIONES LABORALES 
 
Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad profesional, 
muerte, ausentismos, del personal del Interventor o que sea vinculado a él, así como la falta de 
personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de 
habilidades y conocimiento. 
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Factor de riesgo:  7 Relaciones laborales   

Personal Técnico 
Profesional 

Ocasional Muy Grave Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Administración Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Equipos Vehículos y 
Otros 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Gastos Viaje Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.8. HECHO DE LAS COSAS 

 
Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y 
accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de este proyecto, son de cuenta del 
Interventor. En la medida que afecten sus bienes e intereses. Las que se presenten por falta de 
diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y 
mantener adecuadamente el Interventor. 
 

Factor de riesgo:  8 Hecho de las cosas   

Personal Técnico 
Profesional 

Ocasional Muy Grave Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Administración Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Equipos Vehículos y 
Otros 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Gastos Viaje Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.9. VICIOS 

 
Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y propiedades 
físicas o químicas de materiales o productos, los residuos y su composición, así como las condiciones 
de suelos, medio ambiente, vicios ocultos no atribuibles a la entidad contratante o vicios redhibitorios 
presentes en desarrollo del contrato de Interventoría o los trabajos necesarios para su ejecutoria.  
 

Factor de riesgo:  9 Vicios      

Personal Técnico 
Profesional 

Ocasional Muy Grave Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Administración Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Equipos Vehículos y 
Otros 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Gastos Viaje Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 
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4.2.2.1.10. ACTOS CULPOSOS O DOLOSOS DE TERCEROS 
 
El Interventor debe soportar las pérdidas materiales en sus bienes e intereses que acarreen las 
actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato de interventoría contra los bienes e 
intereses del proyecto y que no correspondan a los nueve factores anteriores. Las que ocurran al 
amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener 
adecuadamente el Interventor. 
 

Factor de riesgo:  10 Actos culposos o dolosos de terceros   

Personal Técnico 
Profesional 

Ocasional Muy Grave Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Administración Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Equipos Vehículos y 
Otros 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Gastos Viaje Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.2. FACTORES DE RIESGOS CLASE B – OPERACIÓN 

 
En esta clase de riesgos se señalan de manera enunciativa aquellos que pueden presentarse en el 
momento en que se inicien los trabajos y actividades derivadas del objeto contractual y también 
aquellos que pueden afectar de alguna manera a la entidad contratante, o un tercero.  
 

B -Riesgos de operación     

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Accidentes laborales 
menor 

Ocasional Crítico Alto - Interventor 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes laborales 
mayor 

Remoto Muy crítico Muy Alto - Interventor 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes - daños y 
lesiones o muerte de 
terceros -  

Remoto Muy crítico Muy Alto - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta y comprar 
seguros suficientes 

Daños y perjuicios a 
otros Contratistas 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos y 
comprar seguros 
suficientes RC Cruzada 

Necesidades de 
reprocesos por fallas, 
errores o insuficiencias 
en las actividades de 
control de ejecución del 
contrato principales 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contar con plan de 
contingencia 
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Daño o pérdida de 
Equipos y vehículos 
utilizados durante la 
ejecución del contrato 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contar con plan de 
contingencia 

Terminación anticipada 
de uno o más contratos 
objeto de Interventoría 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

Terminación anticipada 
por aplicación de la 
condición resolutoria 

Ocasional Grave Medio - Interventor 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Elaboró: Fernando Ulloa–SESCOLOMBIA S.A.S 


