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Fecha (dd/mm/aa): 24/05/2024 
 

 

Objeto de 
auditoría (aspecto 
evaluable): 

Auditoría 6. Evaluación de efectividad del plan de mejoramiento suscrito con CGR - 
vigencias anteriores, auditorías no financieras 

 

Dependencia(s): Subgerencia de Desarrollo de Proyectos- Desarrollo de proyectos especiales, Desarrollo de 
proyectos 1, Desarrollo de proyectos 2  

 

Proceso(s): Gerencia y gestión de Proyectos 
Gestión de Riesgos  

 
Objetivo (s) 
estratégico(s): 

C1. Desarrollar relaciones de confianza a largo plazo con actores y comunidades del 
territorio 
 
P4. Desarrollar estrategias de seguimiento y evaluación permanentes, disminuyendo los 
riesgos posibles para la empresa 

 

Alcance:  
Control de gestión y resultados: Verificar la efectividad y/o integralidad de las acciones 
formuladas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 
Republica- CGR según muestra 
 
Acceso a la información 
 
El equipo auditor tuvo acceso a la información necesaria para lograr el alcance de la 
auditoría 
   

Enfoque: Cualitativo: Por la verificación de la efectividad y/o integralidad de acciones formuladas con 
fecha de terminación a marzo 2024 pendientes de evaluación por parte de la CGR   

 

Objetivos: 1. Verificar la efectividad de las 19 acciones cerradas del plan de mejoramiento de CGR y 
la integralidad del plan formulado para los 11 hallazgos 
2. Identificar productos o entregables no relacionados en el plan de mejoramiento que 
pueden soportar la corrección de los hallazgos   
3. Evaluar la materialización de riesgos y eficacia de los controles, identificar riesgos 
emergentes y analizar los factores de riesgos de fraude y corrupción en los procesos objeto 
de auditoría  

 

Perfil de 
auditores: 

• Abogada, especialista en Derecho Administrativo, con experiencia de 4 años en 
contratación pública. 
• Administrador de Empresas, especialista en Finanzas, con 6 años de experiencia en 
seguimiento, verificación y control de proyectos y 1 año en auditoria basada en riesgos y 
sistemas de administración de riesgos. 
• Ingeniera de Sistemas, Especialista en auditoria de sistemas, experiencia en auditoría de 
más 7 años y 5 años de experiencia en auditoria basada en riesgos. 

 

Período de 
análisis: 

 
Vigencia 2023 a marzo 2024 



 
  

 
 

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA 

CÓDIGO: F-AU-04 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-28 

AUDITORÍA INTERNA 

 
CLASIFICACIÓN: IP 

 

 2 

 

Muestra: Muestra:19 acciones con fecha de terminación a marzo 2024 (pendientes de evaluación por 
parte de la CGR) y 13  en ejecución para 11 hallazgos de auditoria no financiera 

 

Riesgos y 
controles 
evaluados: 

Emergentes:  
 
En el marco de la auditoría se identificó un riesgo emergente relacionado con la formulación 
de acciones que no impactan las causas de los hallazgos / observaciones, o que no 
resuelven o corrigen lo establecido en los mismos 
 
Evaluación de riesgos y controles: 
 
Se evaluaron dos riesgos y tres controles para los cuales se estableció un promedio del  
70% de eficiencia del diseño y del 87% de eficacia de la operación del control  
 

Tabla No 1. Evaluación de riesgos y controles 

RIESGO CONTROL 
EFICIENCIA 
DEL DISEÑO 
DEL CONTROL 

EFECTIVIDAD 
DEL 
CONTROL 

ROPEDE-2 : Incumplimiento de 
planes estratégicos, planes 
institucionales o plan de 
rendición de cuentas 

CTROPEDE-3 : Seguimiento 
al plan de acción de la 
Entidad, plan estratégico y 
plan de rendición de cuentas 

76% 100% 

ROPEDE-2 : Incumplimiento de 
planes estratégicos, planes 
institucionales o plan de 
rendición de cuentas 

CTROPEDE-5: Alertas sobre 
el vencimiento de actividades 
del plan de acción 

76% 100% 

ROPEEP-20: Incumplimiento 
y/o inoportunidad en la 
formulación y/o seguimiento a 
los planes de acción, acciones 
preventivas, correctivas o de 
mejora 

CTROPESI-7 Ejercicio de 
autoevaluación por proceso 

59% 60% 

Fuente: F-AU-08 V4. Eficiencia y eficacia de controles 

 

También en ejercicio de la auditoría se evaluó un riesgo del perfil de riesgos de corrupción  
ROPEGG-45: Soborno en las especificaciones técnicas, cuyo resultado se incluye en el 
anexo 6 de la Función Pública. (Ver F-AU-08 V4 Evaluación controles auditoria 6) 
  

Metodología, 
procedimientos de 
auditoría e 
instrumentos a 
utilizar:  

Procedimientos de auditoría:  
 

• Inspeccionar los informes de Auditoria de la CGR para obtener mayor detalle de los 
hallazgos objeto de auditoria 

• Analizar y rastrear documentalmente los soportes de ejecución de las acciones  

• Identificar y solicitar soportes adicionales a los existentes, para verificar la 
corrección de cada hallazgo, según aplique 

• Realizar validación directa de nuevos soportes con Gerentes de convenio, 
profesionales de apoyo y/o responsables de ejecución de las acciones, en los casos 
requeridos. 
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• Validación cruzada entre auditores de los análisis de efectividad de acciones por 
hallazgo 

 
Instrumentos: 
 

• Formato de verificación acciones CGR 

• Formato de consolidación resultados 

• F-AU-08 Efectividad controles, Anexo 6 Riesgos de corrupción 
 
Fuentes de información:  
 

• Repositorio de soportes de cumplimiento PM suscrito con la CGR 

• Información aportada por los grupos de trabajo/supervisores / Gerentes de convenio 

• Sistema integral de administración de riesgos- SIAR 

• Informes de la Contraloría General de la República 

• Sistema de gestión documental- ORFEO / LIRA 

• Sistemas de información SECOP  

Criterios técnicos 
de  
evaluación: 

• Resolución orgánica 0064 de 2023, 04-oct-2023 capítulo 6 Planes de mejoramiento 

• Decreto 403 de 2020. Artículos 3 y 126 

• M-GG-02 Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio 

• P-AU-02 -V04 REPORTES PERÍODICOS A CONTRALORÍA 

• M-SI-01 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN v.06 

• P-SI-03 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA V.01  

Conclusiones: Aporte en el cumplimiento de los objetivos estratégicos  
 
La gestión de las dependencias y grupos de trabajo para el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento suscritos con los entes de control aporta al objetivo estratégico “Desarrollar 
relaciones de confianza a largo plazo con actores y comunidades del territorio” en la medida 
en que se ejecutan las acciones para subsanar las deficiencias presentadas en el desarrollo 
de los proyectos, y así entregar productos de calidad a los clientes. Así mismo, contribuye 
al objetivo “Desarrollar estrategias de seguimiento y evaluación permanentes, disminuyendo 
los riesgos posibles para la empresa” al realizar supervisión y seguimiento en el marco de 
las obligaciones adquiridas en convenios y/o contratos.  
 
Efectividad e integralidad de acciones formuladas para los 11 hallazgos 
 
De las 32  actividades formuladas para atender los 11 hallazgos: 19 (59%) registran fecha 
de terminación <=marzo 31 de  2024, de las cuales 10 fueron cumplidas en este término, y 
nueve (9) quedaron con cumplimiento entre el 0% y 50% en relación con el consolidado del 
seguimiento a marzo 2024 (notificado a los directivos de la Entidad el 26/04/2024), y sin 
soporte de suscripción del compromiso de reformulación de plazos  (F-AU-06 Compromiso 
para cumplimiento de  acciones no  cumplidas en  plazos o cumplidas  parcialmente) previo 
a la fecha de vencimiento o durante la consolidación del seguimiento al corte mencionado. 
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           Tabla No 2.  Actividades vencidas 

HALLAZGO ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

ACFRPT-H2 Contrato No. 01-
02-07-2020 derivado del 
Contrato Específico No. 
2192523 de 2019. 

Realizar mesa de trabajo con la supervisión técnica 
de la entidad ejecutora (Fondo Mixto de Promoción 
de la Cultura y las Artes de Sucre), para requerir la 
afectación de garantías de la contratación derivada 
(Beneficiarios DNP y ENTerritorio). 

2024/03/31 

ACFRPT-H3 Contrato de obra 
No. 101 de 2022 derivado del 
Contrato Específico No. 
2210652 de 2021.  

Realizar mesa de trabajo con la supervisión técnica 
de la entidad ejecutora (Municipio de Pueblo Bello, 
Departamento del Cesar), para requerir la 
afectación de garantías de la contratación derivada 
(Beneficiarios DNP y ENTerritorio). 

2024/03/31 

ACFRPT-H4 Contrato No. MS-
LP-002 derivado del Contrato 
Específico No. 2192527 de 
2019 

Realizar mesa de trabajo con la supervisión técnica 
del Municipio de Sutamarchán, el contratista y la 
interventoría para identificar aspectos de 
mantenimiento y condiciones calidad posventa de 
la obra 

2024/03/31 

ACFRPT-H5 Contrato 
Específico No. 035-2171610 y 
derivado de obra No. 022 de 
2017 - Plan Nación con la 
Región de Norte de Cauca.  

Requerimiento a la Entidad Ejecutora para que 
realicen las gestiones necesarias con el fin de lograr 
la adecuación del sistema de bombeo y activación 
de la red contraincendios 

2024/01/31 

ACFRPT-H8 Traslados 
rendimientos financieros a la 
Dirección General de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional. 

Gestionar para los 10 contratos del hallazgo que 
continúan en incumplimiento del plazo la solicitud 
de inicio de procedimiento administrativo ante el 
ordenador del gasto - Subgerencia de Operaciones  

2024/03/31 

ACOBRAS11 Contrato 
2220577, convenio 221005, 
Sincelejo 

Realizar comunicación al supervisor del contrato 
2220577 convenio 221005 con el municipio de 
Sincelejo. 

2024/03/02 

ACOBRAS2 Cto 2220571, cv 
221005 Intradomiciliarias, 
municipio Sampués. 

Realizar las comunicaciones al contratista de obra e 
interventor, allegando el hallazgo fiscal con el fin de 
que tomen las acciones correspondientes. 

2024/03/02 

ACOBRAS3 Cto. de Obra 
2220576, cv 221005 
Intradomiciliarias, Córdoba.  

Realizar las comunicaciones al contratista de obra e 
interventor, allegando el hallazgo fiscal con el fin de 
que tomen las acciones correspondientes. 2024/03/02 

ACOBRAS3 Cto. de Obra 
2220576, cv 221005 
Intradomiciliarias, Córdoba.  

Realizar comunicación al supervisor del contrato 
2220576 convenio 221005 con el municipio de 
Sincelejo. 

2024/03/02 

                        Fuente: consolidado la  ACI  a partir del análisis de los datos del instrumento F-AU-19 
 

No obstante, posterior a la socialización del seguimiento por al ACI, el grupo de trabajo 
DPE reportó avances para fila_22 (100%), fila_27 (100%) y fila_32 (100%) 
 

 

Seguido a esto y, una vez analizadas integralmente las acciones formuladas para atender 
los 11 hallazgos objeto de evaluación, de acuerdo con lo descrito en el F-AU-19 registro de 
observaciones (hoja: consolidado- Efectividad plan) el equipo auditor determinó que: 
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• Para 9 de los 10 que a la fecha tienen acciones en ejecución, existe alta 
probabilidad de resultar inefectivos con sustento principalmente en que no se 
definen acciones encaminadas en realizar seguimiento a los requerimientos 
emitidos por Enterritorio a los contratistas, entes territoriales y/o ejecutores; como 
también la falta de formulación de  acciones correctivas y/o preventivas que cubran 
las causas recurrentes identificadas; y para el restante el plan formulado conllevaría 
a su efectividad al culminar su ejecución. 
 

• Para el F-OBRAS15 la acción ejecutada referente a seguimiento trimestral al 
proceso judicial en curso, no es efectiva toda vez que resolvió las causas como 
tampoco el hecho descrito en el hallazgo, que refiere a deficiencias de obra del 
contrato N° 2162786 

 
Así mismo en la auditoria, se  identificó que los hallazgos de la CGR referidos a demoras en 
traslados de rendimientos financieros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional, y los referidos a deficiencias en los diseños, programación y/o calidad de obra, 
tienen concordancia con los informes de auditoría de gestión emitidos por la ACI en la 
vigencia 2021 y 2023  ( radicados 20211200168513,  20231200132463 y 20231200103163 
) en los cuales los riesgos asociados a las observaciones fueron   ROPEGG-23 
Inoportunidad en el giro de los rendimientos financieros; ROPEGG1 baja calidad o 
deficiencias técnicas en los estudios y diseños aportados por el cliente o entregados por el 
consultor;  ROPEGG-7 Incumplimiento o retrasos en la ejecución y/o entrega de bienes, 
productos y/o servicios en las condiciones pactadas 
 
Productos o entregables no relacionados en el plan de mejoramiento 
 
Para los hallazgos evaluados se identificaron  productos o entregables no relacionados en 
el plan de mejoramiento (columna ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA) que al gestionar su 
consecución pueden contribuir para subsanar o corregir el hallazgo, entre los cuales se 
encuentran:  la adopción de nuevas políticas en la entidad, actas de entrega y recibo final 
de obras, informes técnicos de reparación,  informes de visitas técnicas de inspección, actas 
de liquidación, gestiones adicionales con entes ejecutores, y  trámites legales o 
administrativos 
   

Observaciones: Observación No.1 Actividades vencidas sin reformulación de plazos para su 
cumplimiento 
 
Nueve (9) actividades para ocho (8) hallazgos no fueron ejecutadas al 100% a corte 31 de 
marzo 2024, y no se evidenció la suscripción del F-AU-06 Compromiso para reformulación 
de plazos previo a su vencimiento o durante el reporte de seguimiento a este corte,  en 
relación con su fecha de terminación descrita en el instrumento de seguimiento plan de 
mejoramiento CGR el cual fue socializado por la ACI a los directivos de la Entidad mediante 
correo viernes 26/04/2024 10:19 a. m,  así: 
 
ACFRPT-H2  fila_22              50%  
ACFRPT-H3  fila_27              50% 
ACFRPT-H4  fila_30              50% 
ACFRPT-H5 fila_32               0% 
ACFRPT-H8  fila_36              0%  
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ACOBRAS11 fila 43              0% 
ACOBRAS2 fila_54               50% 
ACOBRAS3 fila_55               50% 
ACOBRAS3 fila_56               0% 
 
No obstante, posterior a la socialización del seguimiento por al ACI, el grupo de trabajo DPE 
reportó avances para fila_22 (100%), fila_27 (100%)  y  fila_32 (100%) 
 
Criterios: 
 
* RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGANICA 0064 octubre 2023- planes de mejoramiento: Es el instrumento 
que contiene la información del conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar un sujeto 
de vigilancia y control fiscal o entidad territorial, en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación 
de subsanar y corregir las  causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados  por CGR 
*P-AU-02 REPORTES PERÍODICOS A  CONTRALORÍA v.04 - DEFINICIONES- Actividades/Fecha final: Fecha 
máxima de terminación de la actividad u obtención del producto o  entregable (unidad de medida). Actividad 10 
Suscribir compromiso de cumplimiento de acciones o gestionar modificación del plan suscrito 
* M-SI-01  MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN v.06  3.4 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE 
LAS LÍNEAS DE DEFENSA- Primera Línea de Defensa: La formulación de planes de mejoramiento, su aplicación 
y seguimiento para resolver los hallazgos presentados 
 
P-SI-03 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA V.01 actividad 7 Desarrollando las actividades 
formuladas, en cumplimiento de las fechas establecidas para su ejecución. 

 
 
Observación No.2 . Acciones no efectivas para el hallazgo F-OBRAS15  
 
Acción implementada no efectivas para resolver las causas identificadas por la CGR o para corregir el 
hecho descrito en el hallazgo F-OBRAS15 Contrato N° 2162786. Optimización acueducto de Puerto 
Tejada. Algunos concretos utilizados no cumplen con las resistencias especificadas en el contrato, 
ítem 11 TANQUE ENTERRADO N°2, al presentar la losa falencias en su construcción, los muros y las 
columnas no tendrían la resistencia de diseño en el concreto, por lo que la estructura puede colapsar 
y afectar el tanque 
 
Criterio: 
* RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGANICA 0064 octubre 2023- planes de mejoramiento: Es el 
instrumento que contiene la información del conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que 
debe adelantar un sujeto de vigilancia y control fiscal o entidad territorial, en un período determinado, 
para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron 
origen a los hallazgos identificados  por CGR 

  

Recomendaciones 
a partir de riesgos 
identificados: 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones 
a partir de riesgos 
identificados: 

Riesgo operacional, explicado por las siguientes causas 
 

• Demoras para recopilar los soportes que dependen de las Entidades ejecutoras u 
otros terceros 
 

• Ausencia de un mecanismo de alertas tempranas para vencimiento de actividades 
 

• Definición de acciones genéricas sin impacto específico sobre el hallazgo o sin 
productos funcionales 
 

•  Falta de adopción de una metodología de análisis de causas  
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Recomendaciones 
 

• Formular acciones correctivas o de mejora para el hallazgo F-OBRAS15 cuyo plan 
ejecutado fue evaluado como no efectivo, y surtir el proceso de modificación del 
plan con la Gerencia General, en concordancia con el procedimiento P-AU-02 -V04 
(Subgerencia desarrollo proyectos-Desarrollo de proyectos especiales) 

 

• Suscribir el F-AU-06 Compromiso para cumplimiento de acciones no cumplidas en 
plazos o cumplidas parcialmente, para los hallazgos descritos en la observación 
No.1, y para los posteriores seguimientos suscribir antes de la fecha de vencimiento 
de las actividades, dicho formato para los casos que apliquen (Subgerencia de 
desarrollo de proyectos, desarrollo de proyectos 1 y 2, desarrollo de 
proyectos especiales) 
 

• Analizar lo descrito en el F-AU-19 registro de observaciones -hoja: consolidado- 
Efectividad plan- en la columnas E y F, referente a la integralidad/efectividad de los 
planes en ejecución para 9 hallazgos, y determinar la pertinencia de reformular y/o 
incluir nuevas acciones que conlleven a la evaluación efectiva de los mismos una 
vez concluida su ejecución (Subgerencia de desarrollo de proyectos, desarrollo 
de proyectos 1 y 2, desarrollo de proyectos especiales) 

 

• Incorporar acciones correctivas y preventivas encaminadas atender las causas 
recurrentes de los hallazgos, en los planes de mejoramiento o reformulaciones en 
curso (Subgerencia de desarrollo de proyectos, desarrollo de proyectos 1 y 2, 
desarrollo de proyectos especiales) 
  

Elaboró: 

Auditores - Asesoría de Control Interno: Mercy Angelica Mancipe- Contrato 2024166 
Lina Maria González- Contrato 2024164 
Celeny González - Contrato 2024167 

Aprobó:  

Asesor de Control Interno: NA 

 



CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

CLASIFICACIÓN:

Fecha (dd/mm/aa):

Objeto de auditoría:

Registro y análisis de observaciones:

Posibles Causa(s) Riesgo(s) asociado(s):

Ocurrencia, 

repetición y/o 

frecuencia (calcular 

porcentaje)

Efectos

(calcular o definir 

cualitativamente)

En cumplimiento 

del objetivo de 

auditoría (número)

Afecta el objetivo 

estratégico 

(Describirlo si 

aplica)

Responsable(s)- 

causas/ riesgos/ 

cumplimiento objetivo 

estratégico

Fecha de registro Prueba o evidencia
Retroalimentación de la observación 

(responsables procesos)
Análisis de la ACI a partir de retroalimentación

1. Demoras para recopilar los soportes

que dependen de las Entidades

ejecutoras u otros terceros

2. Ausencia de un mecanismo de

alertas tempranas para vencimiento de

actividades 

3. Altar rotación de personal y falta de

profesionales idoneos para ello

ROPEEP-20 Incumplimiento y/o inoportunidad en la

formulación y/o seguimiento a los planes de acción,

acciones preventivas, correctivas o de mejora

CTROPESI-7 Ejercicio de autoevaluación por proceso

28% (9 actividades 

de las 32 para los 

11 hallazgos de la 

muestra)

Posible 

incumplimiento de 

entrega de productos 

a los clientes en 

terminos de 

oportunidad y/o 

calidad 

Posibles sanciones de 

entes de control

Posibles prescripción 

de términos de 

acciones legales / 

administrativas 

1

C. .1. Desarrollar 

relaciones de 

confianza a largo 

plazo con actores 

y comunidades del 

territorio

Subgerencia de 

desarrollo de proyectos

Desarrollo de 

proyectos especiales

Desarrollo de 

proyectos 1 y 2

21/05/2024

1. Correo de notificación Estado plan de

mejoramiento CGR - Marzo 2024 (el viernes

26/04/2024 10:19 a. m.  (del correo ACI- lgonzal2) 

2. Hoja : Obs No.1 - seg a marzo 2024 (columna AC

filtrada x )

3.Hoja: Objetivo 1_compr

En reunión de presentación de observaciones del 27 de mayo 2024,

los auditados aportaron la causa No.3

1.Definición de acciones genéricas sin

impacto específico sobre el hallazgo o

sin productos funcionales

2. Falta de adopción de una

metodología de análisis de causas 

Riesgo Emergente

Formulación de acciones que no impactan las causas de

los hallazgos / observaciones, o que no resuelven o

corrigen lo establecido en los mismos

9% (1 de los 11 

hallazgos 

evaluados)

Reprocesos en la 

formulación de planes 

de mejoramiento

Costos adicionales 

para la Entidad 

Posibles daños a 

terceros por 

deficiencias en 

proyectos ejecutados

1

C. .1. Desarrollar 

relaciones de 

confianza a largo 

plazo con actores 

y comunidades del 

territorio

P4. Desarrollar 

estrategias de 

seguimiento y 

evaluación 

permanentes, 

disminuyendo los 

riesgos posibles 

para la empresa

Subgerencia de 

desarrollo de proyectos

Desarrollo de 

proyectos especialesx

Gerencia de Convenio

21/05/2024

1. Hoja: consolidado- Efectividad plan

2. Retroalimentación de la observación columnas M y

N

Mediante correo del 28 de mayo 2024 6:00 PM el Gerente de

convenio 221009 (wmonroy), allegó documentos: 

1_20224300456312 SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO CGR CE

009-2162786

2_20222300219991 RESPUESTA CGR ACOMPAÑAMIENTO CE

009-2162786

3_Informe de Desplazamiento Puerto Tejada_solicitud_265500

4_20230317 - Reunión de Seguimiento

5_20234300140132_informe resultados de ensayos de calidad de

los concretos por parte del municipio y sus contratista derivados

(obra e interventoria)

6_Reporte del 12 de mayo del 2023, estado de la acción judicial

7_Reporte del 06 de septiembre del 2023, estado de la acción

judicial

8_Reporte  del 29 de diciembre del 2023, estado de la acción judicial

9_202434010007493_mayo_2024, estado de la acción judicial

10_202434010002373_marzo_2024, estado de la acción judicial

11_202434010004983_abril_2024, estado de la acción judicial

Una vez analizados los nuevos soportes y la argumentación presentada por la

coordinación del convenio, el equipo auditor concluye que la observación se

mantiene debido a: 

1. El comunicado con radicado No.20234300140132: 28/04/2023 y asunto:

"REMISION DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

REALIZADO SEGUN HALLAZGOS AL CONTRATO DE OBRA 010 DE

2017 " del municipio de puerto tejada para Enterritorio, tiene anexo el

INFORME DE ENSAYOS REALIZADOS TANQUE SEMIENTERRADO

No.2 , con el proposito" de ser evaluada y valorada dentro del proceso que

se viene adelantando por la Entidad"

Frente a este comunicado y su anexo no se evidenció el análsis y

respuesta por parte de Enterritorio que diera a conocer su concepto y/o

decisión frente al tema

2. La unica actividad ejecutada para atender el hallazgo F-OBRAS15 fue:

"Realizar seguimiento trimestral al avance del proceso judicial iniciado en

contra del Municipio de Puerto Tejada – Departamento del Cauca" , si bien, el

avance del proceso no depende de las gestiones de Enterritorio, haber

realizado este seguimiento trimestral no evidencia la subsanación del

hallazgo; como tampoco resuelve las causas que lo originaron y el potencial

riesgo descrito en las mismas.

Elaboró:

Auditores - Asesoría de

Control Interno:

Aprobó: N.A

Asesor de Control Interno:

Mercy Angelica Mancipe- Contrato 2024166

Lina Maria Gonzalez- Contrato 2024164

Celeny González - Contrato 2024167

Descripción de la observación
Descripción inicial de la 

observación

Observación No.1 Actividades vencidas sin reformulación de plazos para su cumplimiento

Nueve (9) actividades para ocho (8) hallazgos no fueron ejecutadas al 100% a corte 31 de marzo

2024, y no se evidenció la suscripción del F-AU-06 Compromiso para reformulación de plazos  previo 

a su vencimiento o durante el reporte de seguimiento a este corte, en relación con su fecha de

terminación descrita en el instrumento de seguimiento plan de mejoramiento CGR el cual fue

socializado por la ACI a los directivos de la Entidad mediante correo viernes 26/04/2024 10:19 a. m,

así:

ACFRPT-H2  fila_22              50% 

ACFRPT-H3  fila_27              50%

ACFRPT-H4  fila_30              50%

ACFRPT-H5 fila_32               0%

ACFRPT-H8  fila_36              0% 

ACOBRAS11 fila 43              0%

ACOBRAS2 fila_54               50%

ACOBRAS3 fila_55               50%

ACOBRAS3 fila_56               0%

No obstante, posterior a la socialización del seguimiento por al ACI, el grupo de trabajo DPE reportó

avances para fila_22 (100%), fila_27 (100%)  y  fila_32 (100%)

Criterios

* RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGANICA 0064 octubre 2023- planes de mejoramiento:Es el instrumento

que contiene la información del conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar un sujeto

de vigilancia y control fiscal o entidad territorial, en un período determinado, para dar cumplimiento a la

obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por

CGR

Observación No.2 . Acciones no efectivas para el  hallazgo  F-OBRAS15 

Acción implementada no efectivas para resolver las causas identificadas por la CGR o para corregir

el hecho descrito en el hallazgo F-OBRAS15 Contrato N° 2162786. Optimización acueducto de

Puerto Tejada. Algunos concretos utilizados no cumplen con las resistencias especificadas en el

contrato, ítem 11 TANQUE ENTERRADO N°2, al presentar la losa falencias en su construcción, los

muros y las columnas no tendrían la resistencia de diseño en el concreto, por lo que la estructura

puede colapsar y afectar el tanque

Criterio:

* RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGANICA 0064 octubre 2023- planes de mejoramiento:Es el

instrumento que contiene la información del conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que

debe adelantar un sujeto de vigilancia y control fiscal o entidad territorial, en un período determinado,

para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que

dieron origen a los hallazgos identificados  por CGR

21/05/24

Auditoría 6. Evaluación de efectividad del plan de mejoramiento suscrito con CGR - vigencias anteriores, auditorías no financieras

Dependencia(s):
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos- Desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de proyectos 1, Desarrollo de proyectos 2

Proceso(s): Gerencia y gestión de Proyectos

Gestión de Riesgos 
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