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ID NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2019 Peso

Hitos a 
cumplir 
vigencia 

2019

Hitos a 
Cumplir al 

corte

Hitos 
Cumplidos

Cumplimiento 
de Hitos

%  Avance 
Actual

% Avance 
Esperado 
Temporal

Cumplimiento 
Temporal

1 REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PLATAFORMA 
ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD 11% 3 2 2 100% 71% 85% 84%

2 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN 
DE PROVEEDORES 11% 5 2 2 100% 80% 79% 101%

3 GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 11% 4 2 1 50% 79% 83% 96%

4 CIERRE DEL ESQUEMA DE INTERVENTORÍA 
BAJO LA LÍNEA DE FÁBRICAS 11% 3 2 2 100% 67% 81% 82%

5 RESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL 11% 6 4 4 100% 65% 87% 75%

6 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO 12% 3 1 1 100% 72% 73% 98%

7
DEFINICIÓN DEL NUEVO MODELO DE NEGOCIO 
DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS CON 
RECURSOS DEL SGR

11% 3 2 2 100% 69% 90% 77%

8 DEFINICION DE LA  ESTRATEGIA COMERCIAL 11% 3 2 2 100% 88% 94% 93%

9 CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 
POR PROYECTO 11% 3 2 2 100% 94% 94% 100%

CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO 100% 33 19 18 95% 76,1% 85,0% 89,4%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PROYECTO
Corte: 30 de Septiembre de 2019
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