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Análisis de Riesgos  

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL, PROGRAMA 

PEQUEÑAS GRANDES OBRAS PGO II, EN SIETE (7) ZONAS DEL PAIS, EN EL 

MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 219143. 

SOPORTE QUE ESTIMA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 

ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con el Estudio Previo suministrado, SESColombia S.A.S. preparó el presente 
documento con el fin de estimar la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles 
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato y/o su ejecución. 
 
Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, 
contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se 
ha preparado este estudio, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la 
adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del servicio a contratar. 
 
De otra parte, es claro que el conocimiento experto en la actividad objeto de contratación y las 
buenas prácticas y estado del arte en la técnica y en el oficio del objeto contractual de este 
proceso, también proviene de las organizaciones que tienen la capacidad de prestar los servicios 
asociados al objeto del proceso.  
 
El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el 
método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2011. 
 
Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener los 
escenarios y las herramientas de medición adecuadamente definidos. Luego del contexto, se 
presentan las matrices que constituyen el instrumento de medición de riesgo. Seguidamente se 
hace la identificación y valoración de los riesgos. 
 
1. OBJETO 

 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, está interesada en 
contratar la “IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL, PROGRAMA 
PEQUEÑAS GRANDES OBRAS PGO II, EN SIETE (7) ZONAS DEL PAIS, EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 219143”. 
 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo previsto para la ejecución los contratos de cada grupo será el mismo, es decir de CIENTO 
TREINTA Y CINCO (135) DÍAS calendario o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, 
contados a partir de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
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3. CONTEXTO 

 
El propósito de señalar un contexto, tiene como fin articular los objetivos del proyecto y definir los 
parámetros a tener en cuenta para hacer las valoraciones de riesgo, incluyendo la tipificación, 
estimación y asignación, según los distintos grupos de interés que se afectarán en forma favorable 
o adversa. Contempla aspectos internos y externos, así como el marco regulatorio. 
 
Contexto Ubicación Geográfica 
 
El contexto de ubicación geográfica se circunscribe a lo establecido en el numeral 3.3. Lugar de 
ejecución, descrito en el estudio previo. 
 
Contexto Natural 
 
Dentro del contexto natural se contemplan los fenómenos geodinámicos de origen interno como 
son la actividad volcánica y sísmica, así como fenómenos geodinámicos de origen externo que 
abarcan la propensión a inundación y pluviosidad, la vulnerabilidad de incendios, las amenazas 
por deslizamientos y la actividad atmosférica eléctrica, las situaciones de salud pública incluidas 
epidemias y pandemias. Será responsabilidad de cada oferente realizar la revisión de las 
características de este tipo de fenómenos en los lugares en las que realizará la actividades del 
objeto contractual y hacer todos los estudios necesarios para determinar la manera en que su 
oferta puede verse influida, así como las implicaciones y medidas que debe adoptar  de cara al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempeño en cuanto a los niveles de servicio 
acordados en el marco del desarrollo del futuro contrato. 
 
Contexto demográfico y social 
 
Este contexto contempla características del entorno relacionadas con el orden público, 
afectaciones por el terrorismo y actos mal intencionados de terceros. Entre los diferentes entes 
especializados en el monitoreo del orden público, el Observatorio del Programa Presidencial para 
los DDHH y el DIH constituye una fuente de gran utilidad para informarse del estado del orden 
público y de las medidas adecuadas a ser adoptadas por el contratista en la ejecución de sus 
actividades derivadas del contrato. 
 
Contexto macroeconómico 
 
Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo del contrato, incluidas todas 
sus etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situación actual. El 
modelo económico que desarrolle el interesado para la presentación de su propuesta deberá 
incluir la incidencia de las variables macroeconómicas con la ponderación respectiva y realizando 
los análisis necesarios para los diferentes escenarios que se prevén pueden presentarse en el 
periodo de ejecución del contrato. El Índice de Precios al Consumidor IPC, la Tasa Representativa 
del Mercado, la tasa de interés establecida por el Banco de la República y demás variables 
relevantes para el proyecto cuentan con el seguimiento y la dedicación de variedad de analistas 
institucionales tanto locales como extranjeros, para el registro de datos históricos y la elaboración 
de pronósticos, que pueden ser utilizados como base por los interesados para la elaboración de 
sus modelos económicos y sus ofertas. 
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4. VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

 
El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente 
proceso, se concreta en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del 
alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, 
técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a entregar.  
 
Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, 
actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual 
indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer 
variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el 
contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, 
queda claro que los valores que se registran en las reglas de participación y los riesgos señalados, 
no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante, para el cálculo de los 
ingresos y utilidad esperada del futuro contratista. 
 
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en 
cuanto a las cargas de este contrato tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea 
factible hacerlo, mediante la obligación de suscribir pólizas de daños reales y patrimoniales. 
 

4.1. MATRIZ DE RIESGOS 
 

4.1.1. Escalas de probabilidad y consecuencias 
 

Grupo 1: Pacífico y Amazonía 
 

Consecuencias   

Desde hasta  

∞ $ 1.248.447.501  Muy afortunado 

$ 1.248.447.500  $ 360.227.019  Afortunado 

$ 360.227.018  $ 103.939.898  Muy favorable 

$ 103.939.897  $ 29.990.817  Favorable 

$ 29.990.816  $ 8.653.550  Optimista 

$ 8.653.549  $ 2.496.896  Beneficioso 

$ 2.496.895  ≈  0          
Marginal 

≈  0          ($ 2.496.895) 

($ 2.496.896) ($ 8.653.549) Menor 

($ 8.653.550) ($ 29.990.816) Grave 

($ 29.990.817) ($ 103.939.897) Muy Grave 

($ 103.939.898) ($ 360.227.018) Crítico 

($ 360.227.019) ($ 1.248.447.500) Muy crítico 

($ 1.248.447.501) -∞ Catastrófico 

 
 
 

Probabilidad 

Casi cierto 

Muy probable 

Probable 

Ocasional 

Remoto 

Muy remoto 

Improbable 
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Grupo 2: Caribe 
 

Consecuencias   

Desde hasta  

∞ $ 1.151.788.501  Muy afortunado 

$ 1.151.788.500  $ 332.337.033  Afortunado 

$ 332.337.032  $ 95.892.522  Muy favorable 

$ 95.892.521  $ 27.668.827  Favorable 

$ 27.668.826  $ 7.983.564  Optimista 

$ 7.983.563  $ 2.303.578  Beneficioso 

$ 2.303.577  ≈  0          
Marginal 

≈  0          ($ 2.303.577) 

($ 2.303.578) ($ 7.983.563) Menor 

($ 7.983.564) ($ 27.668.826) Grave 

($ 27.668.827) ($ 95.892.521) Muy Grave 

($ 95.892.522) ($ 332.337.032) Crítico 

($ 332.337.033) ($ 1.151.788.500) Muy crítico 

($ 1.151.788.501) -∞ Catastrófico 

 
Grupo 3: Zona Central 
 

Consecuencias   

Desde hasta  

∞ $ 1.327.045.501  Muy afortunado 

$ 1.327.045.500  $ 382.905.685  Afortunado 

$ 382.905.684  $ 110.483.600  Muy favorable 

$ 110.483.599  $ 31.878.937  Favorable 

$ 31.878.936  $ 9.198.348  Optimista 

$ 9.198.347  $ 2.654.092  Beneficioso 

$ 2.654.091  ≈  0          
Marginal 

≈  0          ($ 2.654.091) 

($ 2.654.092) ($ 9.198.347) Menor 

($ 9.198.348) ($ 31.878.936) Grave 

($ 31.878.937) ($ 110.483.599) Muy Grave 

($ 110.483.600) ($ 382.905.684) Crítico 

($ 382.905.685) ($ 1.327.045.500) Muy crítico 

($ 1.327.045.501) -∞ Catastrófico 

 
Grupo 4: Zona Santanderes 1 
 

Consecuencias   

Desde hasta  

∞ $ 1.446.664.001  Muy afortunado 
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$ 1.446.664.000  $ 417.420.404  Afortunado 

$ 417.420.403  $ 120.442.476  Muy favorable 

$ 120.442.475  $ 34.752.471  Favorable 

$ 34.752.470  $ 10.027.478  Optimista 

$ 10.027.477  $ 2.893.329  Beneficioso 

$ 2.893.328  ≈  0          
Marginal 

≈  0          ($ 2.893.328) 

($ 2.893.329) ($ 10.027.477) Menor 

($ 10.027.478) ($ 34.752.470) Grave 

($ 34.752.471) ($ 120.442.475) Muy Grave 

($ 120.442.476) ($ 417.420.403) Crítico 

($ 417.420.404) ($ 1.446.664.000) Muy crítico 

($ 1.446.664.001) -∞ Catastrófico 

 
Grupo 5: Zona Eje Cafetero y Antioquia 
 

 

 
Grupo 6: Zona Santanderes 2 
 

Consecuencias   

Desde hasta  

∞ $ 1.241.550.001  Muy afortunado 

$ 1.241.550.000  $ 358.236.815  Afortunado 

$ 358.236.814  $ 103.365.644  Muy favorable 

$ 103.365.643  $ 29.825.122  Favorable 

$ 29.825.121  $ 8.605.741  Optimista 

Consecuencias   

Desde hasta  

∞ $ 1.446.664.001  Muy afortunado 

$ 1.446.664.000  $ 417.420.404  Afortunado 

$ 417.420.403  $ 120.442.476  Muy favorable 

$ 120.442.475  $ 34.752.471  Favorable 

$ 34.752.470  $ 10.027.478  Optimista 

$ 10.027.477  $ 2.893.329  Beneficioso 

$ 2.893.328  ≈  0          
Marginal 

≈  0          ($ 2.893.328) 

($ 2.893.329) ($ 10.027.477) Menor 

($ 10.027.478) ($ 34.752.470) Grave 

($ 34.752.471) ($ 120.442.475) Muy Grave 

($ 120.442.476) ($ 417.420.403) Crítico 

($ 417.420.404) ($ 1.446.664.000) Muy crítico 

($ 1.446.664.001) -∞ Catastrófico 
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$ 8.605.740  $ 2.483.101  Beneficioso 

$ 2.483.100  ≈  0          
Marginal 

≈  0          ($ 2.483.100) 

($ 2.483.101) ($ 8.605.740) Menor 

($ 8.605.741) ($ 29.825.121) Grave 

($ 29.825.122) ($ 103.365.643) Muy Grave 

($ 103.365.644) ($ 358.236.814) Crítico 

($ 358.236.815) ($ 1.241.550.000) Muy crítico 

($ 1.241.550.001) -∞ Catastrófico 

 
Grupo 7: Zona Santanderes 2 
 

Consecuencias   

Desde hasta  

∞ $ 1.452.062.001  Muy afortunado 

$ 1.452.062.000  $ 418.977.943  Afortunado 

$ 418.977.942  $ 120.891.889  Muy favorable 

$ 120.891.888  $ 34.882.144  Favorable 

$ 34.882.143  $ 10.064.894  Optimista 

$ 10.064.893  $ 2.904.125  Beneficioso 

$ 2.904.124  ≈  0          
Marginal 

≈  0          ($ 2.904.124) 

($ 2.904.125) ($ 10.064.893) Menor 

($ 10.064.894) ($ 34.882.143) Grave 

($ 34.882.144) ($ 120.891.888) Muy Grave 

($ 120.891.889) ($ 418.977.942) Crítico 

($ 418.977.943) ($ 1.452.062.000) Muy crítico 

($ 1.452.062.001) -∞ Catastrófico 

 
Los valores de consecuencias y probabilidades se cruzan en las siguientes matrices, para 
determinar el nivel de riesgo. 
 

4.1.2. Matriz de riesgos adversos 

 Riesgos adversos 

 Algunos son asegurables 

Casi cierto       Medio - 

Muy probable      Medio - Bajo - 

Probable    Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - 

Ocasional   Alto - Alto - Medio - Bajo - Bajo - 

Remoto  Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - 

Muy remoto Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo - 

Improbable Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo - 
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 Catastrófico Muy crítico Crítico Muy Grave Grave Menor Marginal - 

 
4.1.3. Matriz riesgos favorables 

 

 
Riesgos Favorables 

 No son asegurables 

Casi cierto Medio +       

Muy probable Bajo + Medio +      

Probable Bajo + Medio + Medio Alto + Alto +    

Ocasional Bajo + Bajo + Medio + Alto + Alto +   

Remoto Muy Bajo + Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto +  

Muy remoto Muy Bajo + Muy Bajo + Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto + 

Improbable Muy Bajo + Muy Bajo + Muy Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto + 

 Marginal + Beneficioso Optimista Favorable Muy favorable Afortunado Muy afortunado 

 
 

4.2. TIPIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 
El análisis que se presenta contempla las siguientes clases de riesgo: 
 
A - Riesgos derivados de cambios en los presupuestos y modelos que ilustran sobre el posible 
valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial se desarrolla en este 
acápite aspectos económicos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuación económica, con 
potencialidad de derivar en un desequilibrio económico en algunos casos. 
 
B- Riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual, 
distintas de las contempladas en el anterior literal A, el cual se incluye para contar con una guía de 
la azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro 
contrato. Si durante la ejecución del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente 
relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a romper el 
equilibrio económico, el contratista deberá adaptar y ajustar los protocolos de las actividades 
relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 

4.2.1. FACTORES DE RIESGO 

 
Para tipificar los riesgos se hace uso de los siguientes factores: 
 
Riesgos Clase A - cambios en el presupuesto y modelos de negocio 
 

1- Acciones legales. 

2- Tecnológicos y de infraestructura. 

3- Actos de parte relacionada y subcontratos. 

4- Sociopolíticos. 

5- Macroeconómicos. 

6- Actos de la naturaleza. 
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7- Relaciones laborales. 

8- Hecho de las cosas. 

9- Vicios. 

10- Actos de terceros. 

 
Riesgos clase B – Operación 
 

11- Accidentes laborales menor. 

12- Accidentes laborales mayor. 

13- Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros. 

14- Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el 
cronograma de actividades por causas imputables al contratista 

15- Daño o pérdida de materiales, herramientas y equipos en ejecución de la 
obra, montajes e instalaciones. 

16- Daños a la obra no entregada 

17- Daños a la obra entregada pero que se encuentra bajo la custodia y 
control del contratista 

18- Necesidades de reprocesos por fallas o errores en la ejecución de las 
obras 

19- Demoras y reprocesos generados en las actividades de integración de 
los frentes de obra 

20- Necesidad de recuperaciones o reparaciones ambientales con ocasión 
del debido tratamiento de residuos, basuras y escombros y en general en 
la aplicación del plan de gestión ambiental. 

 
Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada 
interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de 
tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en 
un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de 
riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtirán en el desarrollo del proceso de selección, 
de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso señale para este propósito. 
 
Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, 
variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o 
sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a 
cambios en la ecuación contractual. Unos con cargo a la Entidad y otros con cargo al Contratista 
de acuerdo con la asignación propuesta y aceptada en el desarrollo del proceso de selección.  
 

4.2.2. ÍTEMS DEL PRESUPUESTO 
 

Son aquellos componentes del proyecto que son sujetos del riesgo y que en las matrices se indica 
cómo pueden ser afectadas. 
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ÍTEMS DEL PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO DE OBRA 

PERSONAL TECNICO PROFESIONAL 

ADMINISTRACION 

EQUIPOS-VEHICULOS-OTROS 

 
4.2.2.1. FACTORES DE RIESGO CLASE A - CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO Y MODELOS DE NEGOCIO 

 
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la estructura de costos, gastos 
y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta los siguientes 
factores, los cuales se presentan agrupados según las 10 categorías que se anotan a 
continuación, con una descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio 
de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorías. 
 

4.2.2.1.1. ACCIONES LEGALES 

 
En este factor se tienen en cuenta afectaciones por impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de 
tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud 
de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. Igualmente, Actos 
de autoridad, comiso, embargo, demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. 
También se incluyen todas las licencias y permisos de derechos de autor y de propiedad 
intelectual de software, materiales, equipos y técnicas que deba emplear el contratista en la 
ejecución de sus obligaciones contractuales. Así mismo las normas vigentes que hoy son 
conocidas o que entrarán en vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones 
legales y normas relacionadas con el estado de excepción y la emergencia sanitaria por el COVID-
19.  

Factor de riesgo:  1 Acciones Legales 
 Grupo 1: Pacífico y 

Amazonía 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  1 Acciones Legales  Grupo 2: Caribe 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 



Versión 02. Noviembre 11 de 2020. 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  1 Acciones Legales  Grupo 3: Zona Central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  1 Acciones Legales 
 Grupo 4: Zona Santanderes 

1 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  1 Acciones Legales 
 Grupo 5: Zona Eje Cafetero y 

Antioquia 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 



Versión 02. Noviembre 11 de 2020. 

Factor de riesgo:  1 Acciones Legales 
 Grupo 6: Zona Santanderes 

2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  1 Acciones Legales 
 Grupo 7: Zona Llanos 

orientales y central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.2. TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

 
En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad de 
cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad limitada o 
no disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que 
contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Operación y manejo de 
equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no 
disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados 
para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular el contratista debe anticipar los 
equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del 
contrato.   
 

Factor de riesgo:  2 Tecnológicos e infraestructura 
 Grupo 1: Pacífico y 

Amazonía 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  2 Tecnológicos e infraestructura  Grupo 2: Caribe 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  2 Tecnológicos e infraestructura  Grupo 3: Zona Central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  2 Tecnológicos e infraestructura 
 Grupo 4: Zona Santanderes 

1 
 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  2 Tecnológicos e infraestructura 
 Grupo 5: Zona Eje Cafetero y 

Antioquia 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Factor de riesgo:  2 Tecnológicos e infraestructura 
 Grupo 6: Zona Santanderes 

2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  2 Tecnológicos e infraestructura 
 Grupo 7: Zona Llanos 

orientales y central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.3. ACTOS DE TERCEROS RELACIONADOS Y SUBCONTRATOS 

 

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen 
en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteración de planos o estudios 
ejecutados o revisados por el contratista o por su cuenta. Falla humana de otra persona que actúe 
por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en proveedores, filiales, 
subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente 
seleccionado. 

Factor de riesgo:  3 Actos de terceros relacionados 
 Grupo 1: Pacífico y 

Amazonía 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  3 Actos de terceros relacionados  Grupo 2: Caribe 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  3 Actos de terceros relacionados  Grupo 3: Zona Central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  3 Actos de terceros relacionados 
 Grupo 4: Zona Santanderes 

1 
 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  3 Actos de terceros relacionados 
 Grupo 5: Zona Eje Cafetero y 

Antioquia 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  3 Actos de terceros relacionados 
 Grupo 6: Zona Santanderes 

2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  3 Actos de terceros relacionados 
 Grupo 7: Zona Llanos 

orientales y central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.4. SOCIO POLÍTICOS 

 
Actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y 
acciones frente a las cuales el contratista debe mantener una actitud de diligencia y cuidado 
adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que 
lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del proyecto. 
 

Factor de riesgo:  4 Sociopolíticos   Grupo 1: Pacífico y 
Amazonía 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  4 Sociopolíticos   Grupo 2: Caribe 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Factor de riesgo:  4 Sociopolíticos   Grupo 3: Zona Central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  4 Sociopolíticos   Grupo 4: Zona Santanderes 
1 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  4 Sociopolíticos   Grupo 5: Zona Eje Cafetero y 
Antioquia 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  4 Sociopolíticos   Grupo 6: Zona Santanderes 
2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Factor de riesgo:  4 Sociopolíticos   Grupo 7: Zona Llanos 
orientales y central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.5. MACROECONÓMICOS 

 
Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en 
el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias 
o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de 
mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o 
demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad del oferente, 
hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de predicción. De igual forma el contratista deberá 
contemplar los costos de los instrumentos de cobertura que debe emplear durante la ejecución del 
contrato para una adecuada gestión de los riesgos macroeconómicos. Las pérdidas surgidas por 
la falta de diligencia en la gestión de este tipo de riesgos serán a cargo del contratista. Se precisa 
que ante eventos imprevisibles se dará aplicación a lo previsto en el artículo 868 del código de 
comercio. 
 

Factor de riesgo:  5 Macroeconómicos 
 Grupo 1: Pacífico y 

Amazonía 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  5 Macroeconómicos  Grupo 2: Caribe 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Factor de riesgo:  5 Macroeconómicos  Grupo 3: Zona Central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  5 Macroeconómicos 
 Grupo 4: Zona Santanderes 

1 
 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  5 Macroeconómicos 
 Grupo 5: Zona Eje Cafetero y 

Antioquia 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  5 Macroeconómicos 
 Grupo 6: Zona Santanderes 

2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Factor de riesgo:  5 Macroeconómicos 
 Grupo 7: Zona Llanos 

orientales y central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.6. ACTOS DE LA NATURALEZA 

 
En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, 
incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, 
todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base 
en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, que 
afecte o tenga influencia en este proyecto. Se enfatiza que frente a fenómenos que revistan la 
característica de fuerza mayor, la entidad no procederá a sancionar, pero será de cuenta y riesgo 
del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven y la 
pérdida de su infraestructura, equipos, edificios y bienes son a su cargo, para los cuales se 
recomienda la contratación de pólizas de seguros a cargo del contratista.  
 

Factor de riesgo:  6 Actos de la naturaleza 
 Grupo 1: Pacífico y 

Amazonía 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  6 Actos de la naturaleza  Grupo 2: Caribe 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Factor de riesgo:  6 Actos de la naturaleza  Grupo 3: Zona Central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  6 Actos de la naturaleza 
 Grupo 4: Zona Santanderes 

1 
 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  6 Actos de la naturaleza 
 Grupo 5: Zona Eje Cafetero y 

Antioquia 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  6 Actos de la naturaleza 
 Grupo 6: Zona Santanderes 

2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Factor de riesgo:  6 Actos de la naturaleza 
 Grupo 7: Zona Llanos 

orientales y central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Probable Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Probable Grave 
Medio Alto 

- 
Contratista 

Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Probable Menor Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Probable Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.7. RELACIONES LABORALES 

 

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad 
profesional, muerte, ausentismos, del personal del contratista o que sea vinculado a él, así como 
la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de 
impericia o falta de habilidades y conocimiento. 

Factor de riesgo:  7 Relaciones laborales 
 Grupo 1: Pacífico y 

Amazonía 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  7 Relaciones laborales  Grupo 2: Caribe 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  7 Relaciones laborales  Grupo 3: Zona Central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  7 Relaciones laborales 
 Grupo 4: Zona Santanderes 

1 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  7 Relaciones laborales 
 Grupo 5: Zona Eje Cafetero y 

Antioquia 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  7 Relaciones laborales 
 Grupo 6: Zona Santanderes 

2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Factor de riesgo:  7 Relaciones laborales 
 Grupo 7: Zona Llanos 

orientales y central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.8. HECHO DE LAS COSAS 

 
Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y 
accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de este proyecto, son de 
cuenta del contratista. En la medida que afecten sus bienes e intereses. Las que se presenten por 
falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe 
implementar y mantener adecuadamente el contratista. 
 

Factor de riesgo:  8 Hecho de las cosas 
 Grupo 1: Pacífico y 

Amazonía 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  8 Hecho de las cosas  Grupo 2: Caribe 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  8 Hecho de las cosas  Grupo 3: Zona Central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  8 Hecho de las cosas 
 Grupo 4: Zona Santanderes 

1 
 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  8 Hecho de las cosas 
 Grupo 5: Zona Eje Cafetero y 

Antioquia 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  8 Hecho de las cosas 
 Grupo 6: Zona Santanderes 

2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  8 Hecho de las cosas 
 Grupo 7: Zona Llanos 

orientales y central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.1.9. VICIOS 

 
Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y 
propiedades físicas o químicas de materiales o productos, los residuos y su composición, así 
como las condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos no atribuibles a la entidad 
contratante o vicios redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios 
para su ejecutoria.  
 

Factor de riesgo:  9 Vicios     Grupo 1: Pacífico y 
Amazonía 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  9 Vicios     Grupo 2: Caribe 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  9 Vicios     Grupo 3: Zona Central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Factor de riesgo:  9 Vicios     Grupo 4: Zona Santanderes 
1 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  9 Vicios     Grupo 5: Zona Eje Cafetero y 
Antioquia 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  9 Vicios     Grupo 6: Zona Santanderes 
2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  9 Vicios     Grupo 7: Zona Llanos 
orientales y central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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4.2.2.1.10. ACTOS CULPOSOS O DOLOSOS DE TERCEROS 

 
El contratista debe soportar las pérdidas materiales en sus bienes e intereses que acarreen las 
actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato contra los bienes e intereses del 
proyecto y que no correspondan a los nueve factores anteriores. Las que ocurran al amparo de 
fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el 
contratista. 
 

Factor de riesgo:  10 Actos culposos o dolosos de terceros 
 Grupo 1: Pacífico y 

Amazonía 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  10 Actos culposos o dolosos de terceros  Grupo 2: Caribe 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
Factor de riesgo:  10 Actos culposos o dolosos de terceros  Grupo 3: Zona Central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  10 Actos culposos o dolosos de terceros 
 Grupo 4: Zona Santanderes 

1 
 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  10 Actos culposos o dolosos de terceros 
 Grupo 5: Zona Eje Cafetero y 

Antioquia 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  10 Actos culposos o dolosos de terceros 
 Grupo 6: Zona Santanderes 

2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 

Factor de riesgo:  10 Actos culposos o dolosos de terceros 
 Grupo 7: Zona Llanos 

orientales y central 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

COSTO DIRECTO DE OBRA Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

PERSONAL TECNICO 
PROFESIONAL 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

ADMINISTRACION Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

EQUIPOS-VEHICULOS-
OTROS 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

 
4.2.2.2. FACTORES DE RIESGOS CLASE B – OPERACIÓN 

 

En esta clase de riesgos se señalan de manera enunciativa aquellos que pueden presentarse en 
el momento en que se inicien los trabajos y actividades derivadas del objeto contractual y también 
aquellos que pueden afectar de alguna manera a la entidad contratante, o un tercero. 
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B -Riesgos de operación     Grupo 1: Pacífico y 
Amazonía 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Accidentes laborales menor Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes laborales mayor Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes - daños y lesiones 
o muerte de terceros -  

Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta y comprar 
seguros suficientes 

Necesidad de reforzar 
dedicación de recursos para 
evitar retrasos en el 
cronograma de actividades por 
causas imputables al 
contratista 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Daño o pérdida de materiales, 
herramientas y equipos en 
ejecución de la obra, montajes 
e instalaciones. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto y compra de 
seguros suficientes 

Daños a la obra no entregada Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 

Daños a la obra entregada 
pero que se encuentra bajo la 
custodia y control del 
contratista 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 

Necesidades de reprocesos 
por fallas o errores en la 
ejecución de las obras 

Remoto Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Demoras y reprocesos 
generados en las actividades 
de integración de los frentes 
de obra 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Menores ingresos por 
menores cantidades de obra 
requeridas en el proyecto. 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Necesidad de recuperaciones 
o reparaciones ambientales 
con ocasión del debido 
tratamiento de residuos, 
basuras y escombros y en 
general en la aplicación del 
plan de gestión ambiental. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Terminación anticipada del 
contrato por aplicación de la 
condición resolutoria. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

 
B -Riesgos de operación     Grupo 2: Caribe 
 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Accidentes laborales menor Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes laborales mayor Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes - daños y lesiones 
o muerte de terceros -  

Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta y comprar 
seguros suficientes 

Necesidad de reforzar 
dedicación de recursos para 
evitar retrasos en el 
cronograma de actividades por 
causas imputables al 
contratista 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Daño o pérdida de materiales, 
herramientas y equipos en 
ejecución de la obra, montajes 
e instalaciones. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto y compra de 
seguros suficientes 

Daños a la obra no entregada Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 

Daños a la obra entregada 
pero que se encuentra bajo la 
custodia y control del 
contratista 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 

Necesidades de reprocesos 
por fallas o errores en la 
ejecución de las obras 

Remoto Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 
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Demoras y reprocesos 
generados en las actividades 
de integración de los frentes 
de obra 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Menores ingresos por 
menores cantidades de obra 
requeridas en el proyecto. 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

Necesidad de recuperaciones 
o reparaciones ambientales 
con ocasión del debido 
tratamiento de residuos, 
basuras y escombros y en 
general en la aplicación del 
plan de gestión ambiental. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Terminación anticipada del 
contrato por aplicación de la 
condición resolutoria. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

 

B -Riesgos de operación     Grupo 3: Zona Central 
 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Accidentes laborales menor Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes laborales mayor Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes - daños y lesiones 
o muerte de terceros -  

Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta y comprar 
seguros suficientes 

Necesidad de reforzar 
dedicación de recursos para 
evitar retrasos en el 
cronograma de actividades por 
causas imputables al 
contratista 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Daño o pérdida de materiales, 
herramientas y equipos en 
ejecución de la obra, montajes 
e instalaciones. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto y compra de 
seguros suficientes 

Daños a la obra no entregada Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 
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Daños a la obra entregada 
pero que se encuentra bajo la 
custodia y control del 
contratista 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 

Necesidades de reprocesos 
por fallas o errores en la 
ejecución de las obras 

Remoto Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Demoras y reprocesos 
generados en las actividades 
de integración de los frentes 
de obra 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Menores ingresos por 
menores cantidades de obra 
requeridas en el proyecto. 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

Necesidad de recuperaciones 
o reparaciones ambientales 
con ocasión del debido 
tratamiento de residuos, 
basuras y escombros y en 
general en la aplicación del 
plan de gestión ambiental. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

terminación anticipada del 
contrato por aplicación de la 
condición resolutoria. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

 

B -Riesgos de operación     Grupo 4: Zona 
Santanderes 1 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Accidentes laborales menor Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes laborales mayor Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes - daños y lesiones 
o muerte de terceros -  

Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta y comprar 
seguros suficientes 

Necesidad de reforzar 
dedicación de recursos para 
evitar retrasos en el 
cronograma de actividades 
por causas imputables al 
contratista 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 



Versión 02. Noviembre 11 de 2020. 

Daño o pérdida de materiales, 
herramientas y equipos en 
ejecución de la obra, montajes 
e instalaciones. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto y compra de 
seguros suficientes 

Daños a la obra no entregada Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 

Daños a la obra entregada 
pero que se encuentra bajo la 
custodia y control del 
contratista 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 

Necesidades de reprocesos 
por fallas o errores en la 
ejecución de las obras 

Remoto Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Demoras y reprocesos 
generados en las actividades 
de integración de los frentes 
de obra 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Menores ingresos por 
menores cantidades de obra 
requeridas en el proyecto. 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

Necesidad de recuperaciones 
o reparaciones ambientales 
con ocasión del debido 
tratamiento de residuos, 
basuras y escombros y en 
general en la aplicación del 
plan de gestión ambiental. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Terminación anticipada del 
contrato por aplicación de la 
condición resolutoria. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

 
 

B -Riesgos de operación     Grupo 5: Zona Eje 
Cafetero y Antioquia 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Accidentes laborales menor Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes laborales mayor Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 
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Accidentes - daños y lesiones 
o muerte de terceros -  

Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta y comprar 
seguros suficientes 

Necesidad de reforzar 
dedicación de recursos para 
evitar retrasos en el 
cronograma de actividades por 
causas imputables al 
contratista 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Daño o pérdida de materiales, 
herramientas y equipos en 
ejecución de la obra, montajes 
e instalaciones. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto y compra de 
seguros suficientes 

Daños a la obra no entregada Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 

Daños a la obra entregada 
pero que se encuentra bajo la 
custodia y control del 
contratista 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 

Necesidades de reprocesos 
por fallas o errores en la 
ejecución de las obras 

Remoto Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Demoras y reprocesos 
generados en las actividades 
de integración de los frentes 
de obra 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Menores ingresos por 
menores cantidades de obra 
requeridas en el proyecto. 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 

Necesidad de recuperaciones 
o reparaciones ambientales 
con ocasión del debido 
tratamiento de residuos, 
basuras y escombros y en 
general en la aplicación del 
plan de gestión ambiental. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Terminación anticipada del 
contrato por aplicación de la 
condición resolutoria. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 
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B -Riesgos de operación     Grupo 6: Zona 
Santanderes 2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Accidentes laborales menor Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes laborales mayor Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 

Afiliación SGSS y 
Amparo 
Responsabilidad civil 
Patronal 

Accidentes - daños y lesiones 
o muerte de terceros -  

Remoto Muy crítico Muy Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta y comprar 
seguros suficientes 

Necesidad de reforzar 
dedicación de recursos para 
evitar retrasos en el 
cronograma de actividades por 
causas imputables al 
contratista 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Daño o pérdida de materiales, 
herramientas y equipos en 
ejecución de la obra, montajes 
e instalaciones. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto y compra de 
seguros suficientes 

Daños a la obra no entregada Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 

Daños a la obra entregada 
pero que se encuentra bajo la 
custodia y control del 
contratista 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto. Contratar 
póliza TRDM obras 
civiles en construcción 

Necesidades de reprocesos 
por fallas o errores en la 
ejecución de las obras 

Remoto Crítico Alto - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Demoras y reprocesos 
generados en las actividades 
de integración de los frentes 
de obra 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Menores ingresos por 
menores cantidades de obra 
requeridas en el proyecto. 

Ocasional Crítico Alto - Contratista 
Contemplar costos en 
la oferta 
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Necesidad de recuperaciones 
o reparaciones ambientales 
con ocasión del debido 
tratamiento de residuos, 
basuras y escombros y en 
general en la aplicación del 
plan de gestión ambiental. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 

Terminación anticipada del 
contrato por aplicación de la 
condición resolutoria. 

Ocasional Grave Medio - Contratista 

Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad del 
proyecto 
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