

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Indicadores de Seguimiento a Plan de Acción 2019

Septiembre 30 de 2019

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PROYECTO

Corte: 30 de Septiembre de 2019

ID	NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2019	Peso	Hitos a cumplir vigencia 2019	Hitos a Cumplir al corte	Hitos Cumplidos	Cumplimiento de Hitos	% Avance Actual	% Avance Esperado Temporal	Cumplimiento Temporal
1	REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD	11%	3	2	2	100%	71%	85%	84%
2	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES	11%	5	2	2	100%	80%	79%	101%
3	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11%	4	2	1	50%	79%	83%	96%
4	CIERRE DEL ESQUEMA DE INTERVENTORÍA BAJO LA LÍNEA DE FÁBRICAS	11%	3	2	2	100%	67%	81%	82%
5	RESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL	11%	6	4	4	100%	65%	87%	75%
6	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	12%	3	1	1	100%	72%	73%	98%
7	DEFINICIÓN DEL NUEVO MODELO DE NEGOCIO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL SGR	11%	3	2	2	100%	69%	90%	77%
8	DEFINICION DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL	11%	3	2	2	100%	88%	94%	93%
9	CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO POR PROYECTO	11%	3	2	2	100%	94%	94%	100%
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO		100%	33	19	18	95%	76,1%	85,0%	89,4%



Mayor o igual al 75%




Mayor o igual que 50% y menor 75%



Menor que 50%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PROYECTO

Corte: 30 de septiembre de 2019



■ Cumplimiento de Hitos

■ % Avance Actual

■ % Avance Esperado Temporal