



INA-012-2021

ANEXO 2 CRONOGRAMA

ANEXO 2 - CRONOGRAMA		
Actividad	Fecha	Lugar
Publicación de documentos preliminares del proceso de selección	08 DE ABRIL DE 2021	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Plazo para presentar Observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección	Mínimo dentro de los tres (3) días hábiles tras la publicación de los documentos preliminares 13 de abril de 2021	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Respuesta a las observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del Plazo para presentar observaciones a los documentos preliminares. 16 de abril de 2021	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Publicación del acta de apertura del proceso de selección y de los términos y condiciones definitivos	19 de abril de 2021	SECOP II
Plazo para presentar Observaciones a los términos y condiciones.	Mínimo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de apertura y publicación de términos y condiciones. 22 de abril de 2021	SECOP II
Respuesta a las observaciones de los términos y condiciones.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del Plazo para presentar observaciones a los términos y condiciones. 27 de abril de 2021	SECOP II
Presentación de las ofertas	30 de abril de 2021 2:00 P.M.	SECOP II
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS		

Versión: 1

Vigencia: 2021-01-07



INA-012-2021

ANEXO 2 CRONOGRAMA

Publicación Informe Preliminar	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha prevista para el cierre del término para presentar ofertas. 5 de mayo de 2021	SECOP II
Término para presentar las aclaraciones y subsanaciones al Informe Preliminar.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término que antecede. 10 de mayo de 2021	SECOP II
Evaluación de la oferta económica.	Al día hábil siguiente al vencimiento del término para presentar aclaraciones y subsanaciones. 11 de mayo de 2021	SECOP II
Respuestas a las observaciones y publicación del Informe Final y de Recomendación del Comité Evaluador.	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar aclaraciones y subsanaciones. 12 de mayo de 2021	SECOP II
Acta de Selección o Fallido y Publicación.	Dentro del día hábil siguiente a la publicación del Informe de Recomendación. 13 de mayo de 2021	SECOP II
CONTRATO		
Elaboración minuta contractual y Firma del Contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección. 18 de mayo de 2021	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato. 20 de mayo de 2021	SECOP II

Versión: 1

Vigencia: 2021-01-07

“CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL TRAMO MESETAS - LA URIBE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 200925.

ENTerritorio