



**ANEXO 2 CRONOGRAMA**

<b>ANEXO 2 - CRONOGRAMA</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Lugar</b>
Publicación de documentos preliminares del proceso de selección	<b>18 de junio de 2021</b>	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Plazo para presentar Observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección	Mínimo dentro de los tres (3) días hábiles tras la publicación de los documentos preliminares <b>23 de junio de 2021</b>	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Respuesta a las observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del Plazo para presentar observaciones a los documentos preliminares. <b>29 de junio de 2021</b>	PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO
Publicación del acta de apertura del proceso de selección y de los términos y condiciones definitivos	<b>30 de junio de 2021</b>	SECOP II
Plazo para presentar Observaciones a los términos y condiciones.	Mínimo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de apertura y publicación de términos y condiciones. <b>6 de julio de 2021</b>	SECOP II
Respuesta a las observaciones de los términos y condiciones.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del Plazo para presentar observaciones a los términos y condiciones. <b>12 de julio de 2021</b>	SECOP II
Presentación de las ofertas	<b>15 de julio de 2021 2:00 P.M.</b>	SECOP II
<b>VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS</b>		
Publicación Informe Preliminar	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha prevista para el cierre del término para presentar ofertas. <b>22 de julio de 2021</b>	SECOP II

Versión: 1

Vigencia: 2021-01-07



INA-017-2021

**ANEXO 2 CRONOGRAMA**

Término para presentar las aclaraciones y subsanaciones al Informe Preliminar.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término que antecede. <b>27 de julio de 2021</b>	SECOP II
Evaluación de la oferta económica.	Al día hábil siguiente al vencimiento del término para presentar aclaraciones y subsanaciones. <b>28 de julio de 2021</b>	SECOP II
Respuestas a las observaciones y publicación del Informe Final y de Recomendación del Comité Evaluador.	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar aclaraciones y subsanaciones. <b>30 de julio de 2021</b>	SECOP II
Acta de Selección o Fallido y Publicación.	Dentro del día hábil siguiente a la publicación del Informe de Recomendación. <b>2 de julio de 2021</b>	SECOP II
<b>CONTRATO</b>		
Elaboración minuta contractual y Firma del Contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del Acta de Selección. <b>4 de agosto de 2021</b>	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato. <b>6 de agosto de 2021</b>	SECOP II

Versión: 1

Vigencia: 2021-01-07

“CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL TRAMO MESETAS - LA URIBE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 200925.

ENTerritorio