


# SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025



## Consideraciones:

1. Plan de Acción Institucional fue aprobado por la JD el 30 de enero de 2025
2. Algunos programas estratégicos tienen reporte de avance 0 y porcentaje esperado 0, debido a que sus actividades inician en julio de 2025
4. Con corte a junio 30 se cuenta con un avance del **41%** del **40%** esperado para el periodo.

# MAPA Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



# Avance por Perspectiva y por Programa Estratégico

Perspectiva	Peso	Programa Estratégico	Avance a Junio 30 de 2025	Avance esperado a Junio 30 de 2025	Total cumplimiento por Perspectiva	Total esperado por Perspectiva
Financiera	9%	F.1.1. Programa Estructuración Sostenible	50%	63%	18%	20%
	2%	F.1.2. Programa Proyectos Cumpliendo	54%	47%		
	2%	F.1.3. Programa Funcional DNP	29%	47%		
	2%	F.1.4. Programa ENTerritorio Comunitario	67%	47%		
	2%	F.2. 2. Programa de Tesorería y Fiducia	69%	51%		
	3%	F.2.3. Programa Impulsa Proyectos	43%	79%		
	3%	F.3.1. programa de Costeo Efectivo	41%	45%		
	3%	F.3.2. Programa Liquidemos	50%	45%		
	7%	F.3.3. Programa Proyectos al Dia	34%	47%		
	5%	F.4.1. Plataforma Financiera de proyectos Privados	60%	47%		
Clientes	3%	C.1.3. Programa Certificación ENTerritorio	12%	12%	5%	5%
	3%	C.2.1. Programa Multilaterales	25%	25%		
	3%	C.2.2. Programa Gobernaciones y Alcaldías	9%	7%		
	6%	C.2.4. Programa Nuevas Líneas de Negocio**	0%	0%		
	4%	C.3.1. Programa ENTerritorio al Cliente	52%	55%		
	3%	C.4.1. Programa Imagen Corporativa	42%	44%		
	3%	C.4.2. Programa Clientes Permanentes	17%	17%		

**\*\* Las actividades de estos programas estratégicos tienen fecha de inicio el 01 de Agosto de 2025**

# Avance por Perspectiva y por Programa Estratégico

Perspectiva	Peso	Programa Estratégico	Avance a Junio 30 de 2025	Avance esperado a Junio 30 de 2025	Total cumplimiento por Perspectiva	Total esperado por Perspectiva
Procesos	5%	P.1.1. Programa Alianzas Prioritarias	37%	47%	11%	9%
	3%	P.2.1. Programa de Gobierno Corporativo para la Junta Directiva y el equipo Gerencial	96%	49%		
	3%	P.2.3. Programa Alineamiento de procesos a los Servicios Institucionales	39%	48%		
	3%	P.3.1. Programa de Servicios Tecnológicos ENTerritorio	60%	47%		
	3%	P.3.3. Programa de Transformación Digital	65%	47%		
	3%	P.4.2. Programa Mitigación de Riesgos	35%	35%		
Aprendizaje	1%	A.1.1. Programa de Capacidades ENTerritorio	40%	40%	4%	4%
	1%	A.1.2. Programa de Certificación de habilidades y Capacidades**	0%	0%		
	3%	A.2.1. Programa de Sistematización Integral de Procesos	65%	54%		
	1%	A.2.3. Programa Acuerdos de Servicios	56%	60%		
	2%	A.3.2. Programa de Gestión del Conocimiento	50%	33%		
	2%	A.4.1. Programa de Fortalecimiento del Talento Humano**	0%	0%		
1%	A.4.2. Programa de Cultura Organizacional	50%	50%			
Transversal 4 perspectivas	6%	Programa transversal Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	33%	30%	2%	2%
<b>Cumplimiento a Junio 30 de 2025</b>					<b>41%</b>	<b>40%</b>

\*\* Las actividades de estos programas estratégicos tienen fecha de inicio el 01 de Agosto de 2025