

PLANEACION DE EJECUCIÓN DEL PETIC VIGENCIA 2019- 2022

Ponderación /Dimensión	Ponderación /Actividad	Dimensión Principal	PROYECTO/PLAN OPERATIVO	2019		2020		2021		2022		Disponibilidad de Recursos 2019		Requiere Gestión de Recursos Adicionales	Grupos Involucrados
				S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	Recurso Humano	\$		
6%	6%	ESTRATEGIA DE TI	Arquitectura Empresarial	EP	PS-IM	IM	IM	IM	IM	IM	IM	SI	\$ 1.489.306.572	SI	TODA LA ENTIDAD
			Apoyar la Implementación de la metodología para el Teletrabajo	Compromiso Institucional /Planeación	Autoevaluación/p ruebas Piloto	Aprobación y cambio							SI	\$ -	SI
12%	6%	GOBIERNO DE TI	Implementar el Modelo de Seguridad de la Información basado en ISO27001 y MSP1	EP-PS	IM							SI	\$ 253.403.972	SI	TODA LA ENTIDAD
	6%		Implementación de la Política de Gobierno Digital	IM	IM	IM	IM	IM	IM	IM	IM	SI	\$ -	SI	TECNOLOGÍA
12%	6%	INFORMACIÓN	Apoyar el proyecto de Gestión de Conocimiento liderado por el Grupo de Planeación	OP	OP							SI	\$ -	SI	RIESGOS Y PLANEACIÓN / TECNOLOGÍA
			Implementación del mecanismo criptográfico –Firma Digital.	IM	IM							SI	\$ 173.273.734	NO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / TECNOLOGIA
	6%		Optimización de la herramienta de Gestión Documental e implementación del plan de preservación Digital	DI-ET	PS -IM	IM	IM					SI	\$ -	SI	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / TECNOLOGIA
23%	5,75%	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Gestionar la tercerización de los sistemas de información misionales.									SI	\$ -	SI	TECNOLOGÍA
	5,75%		Implementar una solución de Planificación de Recursos- SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL O SIE	EP	PS	IM	IM	IM				SI	\$ 6.561.722.026	SI	TODA LA ENTIDAD
			Implementación de la herramienta tecnologica GRC ( Gobernabilidad , Riegos y Cumplimiento).	EP-PS-IM								SI	\$ 398.000.000	NO	ASESORIA DE CONTROL INTERNO. RIESGOS. OyM
	5,75%		Análisis de vulnerabilidades de los sistemas de información	EP-PS	IM							SI	\$ 111.954.200	SI	TECNOLOGÍA
			Implementación para la adopción del protocolo IPV6, cumplimiento a la resolución 2710 del 20117.	EP-PS-DIG	IM	IM	IM	IM				SI	\$ 175.053.581	SI	TECNOLOGÍA
29%	5,8%	SERVICIOS TECNOLOGICOS	Estructuración de renovación de los servicios de laaS, administración y monitoreo, Centro de Computo Alterno, servicio arrendamiento		ET-EM	PS-IM	IM	IM	IM	IM	IM	SI	\$ -	SI	TECNOLOGÍA
	5,8%		Renovación de la herramienta tecnologica del Digi turno			EP-EM	PS-IM					SI	\$ -	SI	TECNOLOGÍA / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
	5,8%		Reparación, mantenimiento y Certificación del cableado Estructurado			EP-EM	PS- IM	IM				SI	\$ -	SI	TECNOLOGÍA
	5,8%		Tercerización de la mesa de ayuda	ET - EM	APROBACIÓN / PS	IM	IM					SI	\$ -	SI	TECNOLOGÍA
			Formular la Estrategia de Uso y Apropiación de las TIC.	FOR-IM	IM	FOR-IM	IM	FOR-IM	IM	FOR-IM	IM	SI	\$ -	NO	TECNOLOGÍA
18%	6%	USO Y APROPIACIÓN	Atender las necesidades de los ciudadanos y entidades territoriales con servicios oportunos y transparentes.		FOR-IM	FOR-IM	IM	FOR-IM	IM	FOR-IM	IM	SI	\$ -	NO	TECNOLOGÍA
	6%		Optimización del las funciones del portal web de la Entidad.		FOR-IM	IM						SI	\$ -	NO	TECNOLOGÍA

EP: Estudios Previos IM: Implementación OP: Operación. PS: Proceso de Selección ET: Estudio Técnico EM: Estudio de Mercado DIG: Diagnostico