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Actividad Fecha Lugar 

Publicación de documentos 
preliminares del proceso de 
selección 

30 DE MARZO DE 2021 PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO 

Plazo para presentar 
Observaciones a los 
documentos preliminares del 
proceso de selección 

06 de abril de 2021 PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO 

Respuesta a las observaciones 
a los documentos preliminares 
del proceso de selección. 

9 de abril de 2021 PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO 

Publicación del acta de apertura 
del proceso de selección y de 
los términos y condiciones 
definitivos 

12 DE ABRIL DE 2021 SECOP II 

Plazo para presentar 
Observaciones a los términos y 
condiciones.  

15 de abril de 2021  SECOP II 

Respuesta a las observaciones 
de los términos y condiciones.   

20 de abril de 2021 SECOP II 

Presentación de las ofertas 
 

22 DE ABRIL DE 2021  
10:00 A.M. 

SECOP II 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Publicación Informe Preliminar 28 de abril de 2021 SECOP II 

Término para presentar las 
aclaraciones y subsanaciones 
al Informe Preliminar.  

03 de mayo de 2021 SECOP II 

Evaluación de la oferta 
económica. 

05 de mayo de 2021 SECOP II 
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Respuestas a las 
observaciones y publicación del 
Informe Final y de 
Recomendación del Comité 
Evaluador. 

10 de mayo de 2021 SECOP II 

Acta de Selección o Fallido y 
Publicación. 

12 de mayo de 2021  SECOP II 

CONTRATO 

Elaboración minuta contractual 
y Firma del Contrato 

Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la 
publicación del Acta de 
Selección. 

 

SECOP II 

Entrega de garantías de 
cumplimiento y responsabilidad 
civil extracontractual  

  
Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la firma del 
contrato.  

SECOP II 

 

 


