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OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL
AMBIENTAL JURIDICA Y SOCIAL, PARA LA TERMINACION DE OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO GRUPO 1 (EPMSC RM
SOGAMOSO, EPMSC CHIQUINQUIRA, EPAMCAS COMBITA, EPC YOPAL, EPMSC
VILLAVICENCIO Y EPMSC ACACIAS) A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 216144”.

De conformidad con lo establecido en el numeral 23.8. Analisis de Riesgos y Matriz de Riesgos
del Manual de Contratacion M-PR-01 V01 de ENTerritorio a continuacion se presenta el
respectivo analisis y matriz de riesgos con base en lo contenido en el documento de planeacion
del cual el presente documento es anexo, con el siguiente contenido:

Marco de referencia con el que se realiza el analisis de riegos.
Descripcién del contexto en el que se ejecutara el contrato.
Parametros de valoracion de probabilidades y consecuencias.
Andlisis por Factor de Riesgo y matrices de Riesgo.

rPONPE

1. MARCO DE REFERENCIA CON EL QUE SE REALIZA EL ANALISIS DE RIEGOS.

El marco de referencia para la tipificacion, estimacion y valoracion de riesgos se construye bajo
el método semicuantitativo, segun las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2018,
asf mismo se tienen en cuenta los conceptos y elementos de la Guia para la elaboracion de
analisis de riesgos para la contratacion derivada y de funcionamiento G-PR-04 en su
version vigente aplicables al presente andlisis, como se presenta a continuacion.

1.1 Contexto
El analisis del contexto se enfoca a la descriptiva general del contexto natural, demogréafico y
social, macroecondmico que se tiene en cuenta para la identificacion y valoracién de riesgos y
que por su parte debe ser tenido en cuenta por los interesados para la preparaciéon de sus
ofertas y por el contratista para la ejecucion del contrato.

1.2 Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Las siguientes son las escalas de probabilidad y consecuencia que se utilizaran para efectos
del presente andlisis:

Escala de Probabilidades

Escala de Consecuencias

Nivel Descriptor
1 Raro

Poco Probable

Posible

Probable

Nivel Descriptor
1 Minimo

Menor

Moderado

Mayor

Se enfatiza que la valoracién de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilistica, y que
cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificacion de sus propios niveles
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de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoracion, la cual puede no
corresponder en un todo con la que se plantea aqui. En todo caso esta propuesta de distribucion
y valoracion de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtiran en el desarrollo del
proceso de seleccion, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso sefiale para
este propésito.

1.3 Nivel de Riesgo
Con base en la calificacién asignada a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, se determina

el nivel de riesgo para cada uno de los riesgos identificados con base en la siguiente matriz de
calor:

i Casi Cierta | Considerable | Considerable | Considerable | Considerable
Probable Moderado Moderado | Considerable | Considerable
Probabilidad
de Ocurrencia Posible Moderado Moderado Moderado | Considerable
Poco Probable Bajo Moderado Moderado |Considerable
Raro Bajo Bajo Moderado |Considerable
Minimo Menor Moderado Mayor Catastrofico
Impacto

Para los riesgos de niveles considerable y significativo los tratamientos de riesgo que se
determinen deberan modificar la condicion de probabilidad o consecuencia o ambas
condiciones de acuerdo con la naturaleza del riesgo, en tal medida que el nivel de riesgo luego
de aplicado el tratamiento tenga un nivel de riesgo moderado o menor. Es responsabilidad de
la parte a la que se asigna el riesgo validar los controles que debe establecer, la frecuencia con
que debe monitorear el riesgo y la efectividad del tratamiento de riesgo adoptado.

1.4 Tipificacién de Riesgos

Los riesgos para analizar pueden generar cambios en los presupuestos y modelos que permiten
estimar el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial
se tienen en cuenta los eventos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuacion econémica,
sin que tales variaciones lleguen a afectar de manera grave las condiciones de ejecucion del
contrato. Asi mismo se tienen en cuenta los riesgos derivados de la operacion y ejecucion de
las tareas propias del objeto contractual, los cuales permiten contar con una guia de la
azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro
contrato. Si durante la ejecucion del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente
relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a afectar
de manera grave las condiciones de ejecucion del contrato, se deberan adaptar y ajustar los
protocolos de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con el fin de facilitar la identificacion de los riesgos se tendran en cuenta los factores de riesgos
gue se describen a continuacion. Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar
origen a cambios en los ingresos, variacion de los gastos, costos e inversiones, necesarias
para la ejecucion del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la
potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuacién contractual. Unos con cargo
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ala Entidad y otros con cargo al Contratista de acuerdo con la asignacion propuesta y aceptada
en el desarrollo del proceso de seleccion.

1.4.1 Factor de Riesgos Acciones Legales

En este factor se tienen en cuenta los efectos sobre costos del presupuesto derivados de
impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen
impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo,
al momento de presentar la oferta. Igualmente, actos de autoridad, comiso, embargo,
demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se incluyen todas las
licencias y permisos, derechos de autor y de propiedad intelectual, materiales, equipos y
técnicas que se deban emplear en la ejecucion del contrato. Asi mismo las normas vigentes
que hoy son conocidas o que entraran en vigencia durante el plazo de ejecucién, incluidas las
disposiciones legales y normas relacionadas con el estado de excepcion y la emergencia
sanitaria por el COVID-19. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados
en el desarrollo del presente analisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de
previsibilidad estaran sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya
lugar.

1.4.2 Factor de Riesgos Tecnolégicos y de Infraestructura Publica

En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad
de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad
limitada o no disponibilidad de servicios publicos. Advenimiento de nuevos desarrollos
tecnolégicos que contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
Operacion y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vias de accesoy
disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y
acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular
se deben anticipar los equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades
requeridas en el marco del contrato. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad
determinados en el desarrollo del presente analisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco
de previsibilidad estaran sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que
haya lugar.

1.4.3 Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con
origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteracion de planos o
estudios ejecutados o revisados por el contratista o por su cuenta. Falla humana de otra
persona que actle por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en
proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o
vinculados con el oferente seleccionado.

1.4.4 Factor de Riesgos Socio-Politicos

Actos de terrorismo, actos de Delincuencia comun, Actividad proselitista o huelgas, protestas y
acciones frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados,
se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a
todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operacion del proyecto. Todos
estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente
andlisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estaran sujetos a las
revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.
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1.45 Factor de Riesgos Macroeconémicos

Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflacion, variaciones
en el comercio, medidas y tramites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de
materias 0 servicios necesarios para el proyecto o requeridos para la ejecucion del contrato,
disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de
variaciones en la oferta 0 demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Sera
responsabilidad de cada una de las partes, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de
prediccidon. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo
del presente analisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estaran
sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.6 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

En esta categoria se consideran fenébmenos Geoldgicos, freaticos, Hidrolégicos, Climaticos,
incendios forestales, Biolégicos / patolégicos, accion de roedores, insectos y demas animales,
todos los anteriores dentro de los parametros previsibles que determinen su acontecer con
base en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente analisis,
que afecte o tenga influencia en este proyecto. Todos estos eventos en el marco de su
previsibilidad determinados en el desarrollo del presente andlisis. Aquellos eventos que
excedan dicho marco de previsibilidad estaran sujetos a las revisiones de las condiciones
contractuales a las que haya lugar.

1.4.7 Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad
profesional, muerte, ausentismos, del personal requerido en el contrato o que sea vinculado a
él, asi como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos,
derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.

1.4.8 Factores Riesgos Hechos de las Cosas

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecénica, todos de caracter subito
y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecucién de este proyecto, en la
medida que afecten sus bienes e intereses relacionados directamente con el proyecto. Las que
se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y
control que se deban implementar y mantener adecuadamente.

1.4.9 Factor de Riesgos Vicios

Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, vicios ocultos o vicios
redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.

1.4.10 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las pérdidas materiales en los bienes utilizados en la ejecuciéon del contrato que sean
ocasionadas por actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de
caracter culposo o doloso.

1.4.11 Otros Factores de Riesgos

En este grupo se tienen en cuenta todos aquellos eventos que se puedan identificar y que no
encuadren en los 10 factores de riesgos anteriormente descritos.
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Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia, a continuacion, se presenta el analisis y
las matrices de riesgos:

2. DESCRIPCION DEL CONTEXTO EN EL QUE SE EJECUTARA EL CONTRATO.
2.1 OBJETO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL
AMBIENTAL JURIDICA Y SOCIAL, PARA LA TERMINACION DE OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA GENERAL DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO GRUPO 1 (EPMSC RM
SOGAMOSO, EPMSC CHIQUINQUIRA, EPAMCAS COMBITA, EPC YOPAL, EPMSC
VILLAVICENCIO Y EPMSC ACACIAS) A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 216144”.

2.2 PLAZO DE EJECUCION

. PLAZO CIUDAD /
No. FRENTE DE INTERVENCION - GRUPO 1 INTERVENCION DEPARTAMENTO
a. Mantenimiento y adecuacion de las éareas de
almacenamiento y produccién del rancho. Sogamoso
1 3 meses

b. Mantenimiento y adecuacion de areas de Panaderia y (Boyaca)
Asadero de pollos.
a. Construccion de cuarto frio

2 |b. Mantenimiento de unidades sanitarias de areas comunes 7 meses szg:;r;gg;ra
c. Reestructuracion de 6 garitas.

3 a. Mantenimiento correctivo general rancho Estructura 1 Alta 35 meses Combit’a
Seguridad ' (Boyacd)
a. Optimizacion de la Red Hidraulica
b. Cambio de push de sanitarios y Lavamanos Yopal

4 c. Cambio de registros de 3y 4 pulgadas y cambio de valvulas. 7 meses (Casanare)
d. Cambio del sistema de bombeo.
a. Mejoramiento Red Hidréulica del Establecimiento

5 b. Mejoramiento Red Eléctrica del Establecimiento 7 meses Villavicencio
c. Mejoramiento y Adecuacion Pabellon UTE (Meta)
d. Mantenimiento Locativo Celdas

a. Mantenimiento canaletas aguas lluvias de los 17 pabellones

b. Adecuacion sistema de descargue sanitarios y duchas
areas comunes de los 17 pabellones Acacias
6 |c. Mantenimiento de la red de tuberia sanitaria externa de los 6 meses (Meta)
17 pabellones

d. Mantenimiento, impermeabilizacion de cubiertas de los
pabellones de las Alas A-B- Alojamientos de guardia, zonas
administrativas, talleres y acopio.

2.3 CONTEXTO NATURAL

Contexto Natural Sogamoso (Boyaca)

La ubicacion geografica del proyecto es en el municipio de Sogamoso en el
departamento de Boyaca.
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Sogamoso es un municipio colombiano situado en el centro-oriente del departamento
de Boyaca en la regién del Alto Chicamocha. Es la capital de la Provincia de
Sugamuxi, se encuentra a 228,5 km al noreste de Bogot4, la capital del pais y a 75,8
km de Tunja, la capital del departamento. Posee una altitud de 2.569 m, tiene
temperaturas promedio de 17 °C. La base econdmica de la ciudad es el comercio
interregional entre los Llanos Orientales y el centro del pais; la industria siderdrgica y
de materiales de construccion; y la explotacién de calizas, carbon y marmol. Es uno
de los municipios con mayor calidad de vida en Colombia y es categorizado por el DNP
como un municipio con un entorno de desarrollo robusto. Se le conoce como la Ciudad
del Sol y del Acero.

El contrato se ejecutard en el Establecimiento de Mediana Seguridad y Carcelario con
Reclusion de Mujeres de Sogamoso EPMSC RM SOGAMOSO, esta ubicado en el
sector sur oriental de la ciudad, localizado en la carrera 9 no. 1 a - 16 sur km 1 via lza,
especificamente en el municipio de Sogamoso, Boyaca.

A continuacion, se presentan las siguientes caracteristicas generales del proyecto:

a) Laintervencion incluye, realizar el mantenimiento y adecuacion de las areas de
almacenamiento y produccion del rancho.

b) La intervencion incluye, realizar el mantenimiento y adecuacion de areas de
Panaderia y Asadero de pollos.

Por otra parte, la situacion de la pandemia COVID-19 también conocida como
coronavirus, sigue golpeando a Colombia. El miércoles 29 de junio de 2022 las cifras
bajaron con respecto a las Ultimas semanas. El pais contintia saliendo de un pico que
ha dejado la alerta roja por camas UCI en todos los departamentos en Colombia: No
se registraron casos ni muertes el miércoles 29 de junio de 2022, de acuerdo al Gltimo
reporte, en Colombia hay nuevos casos confirmados 2.814.

Contexto Natural Chiquinquira (Boyaca)

La ubicacién geogréafica del proyecto es en el municipio de Chiquinquird en el
departamento de Boyaca.

Chiquinquira es un municipio colombiano, capital de la provincia de Occidente
(Boyaca) en el departamento de Boyaca, situada en el valle del rio Suarez, a 134 km
al norte de Bogota y a 73 km de Tunja, la capital del departamento. Con 65.274
habitantes es el cuarto (4to) municipio mas poblado del departamento, después de
Tunja, Duitama y Sogamoso (que superan los 100.000 habitantes). Es el centro
economico y comercial de la regién occidental del departamento de Boyac4, a la que
provee de materiales, alimentos elaborados, ropa, textiles e insumos agro veterinarios.
Es la cuna y origen de personajes destacados, como el poeta Julio Fl6rez y el pintor y
escultor Rémulo Rozo. Es la sede de la Basilica de la Virgen de Chiquinquira
perteneciente a la Iglesia catolica, que visitd el Papa Juan Pablo Il en 1986. Es un
destino turistico del centro del pais, pues muchos visitantes y peregrinos llegan a la
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ciudad para visitar, entre otros, la basilica y la imagen de la Virgen Maria exhibida en
su interior.

El contrato se ejecutara en el Carcel y Penitenciario de Media Seguridad de
Chiquinquira CPMS CHIQUINQUIRA, kilometro 2 via Bogota, localizado en la calle 11
No. 4-17, especificamente en el municipio de Chiquinquira, Boyaca.

A continuacion, se presentan las siguientes caracteristicas generales del proyecto:
a) Laintervencion incluye, realizar la construccion de cuarto frio
b) La intervencion incluye, realizar el mantenimiento de unidades sanitarias de

areas comunes.
c) Laintervencion incluye, realizar la reestructuraciéon de 6 garitas.

Contexto Natural Combita (Boyaca)

La ubicacion geogréfica del proyecto es en el municipio de Combita en el departamento
de Boyaca.

Combita es un municipio colombiano ubicado en la provincia del Centro, en el
departamento de Boyaca. Esta situado sobre la Troncal Central del Norte a unos 8,5
km de la ciudad de Tunja, capital del departamento, de cuya area metropolitana hace
parte.

El contrato se ejecutara en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Combita EPMSC COMBITA, kilometro 17 Via Tunja Paipa,
especificamente en el municipio de Paipa, Boyaca.

A continuacion, se presentan las siguientes caracteristicas generales del proyecto:

a) La intervencién incluye, realizar el mantenimiento correctivo general rancho
Estructura 1 Alta Seguridad.

Contexto Natural Yopal (Casanare)

La ubicacién geogréfica del proyecto es en el municipio de Yopal en el departamento
de Casanare.

Yopal es un municipio colombiano, capital del departamento de Casanare. Su
extension territorial es de 2.595 kildmetros cuadrados, y se sitia a 335 kilometros del
distrito capital de Bogota. Fundada por colonos boyacenses en 1915, es una de las
capitales departamentales mas jévenes de Colombia y una de las ciudades que
registra mas rapido crecimiento poblacional a nivel nacional, en especial después de
la separacion de Casanare del departamento de Boyacd (antiguos territorios
nacionales) a raiz de la constitucion de 1991 y gracias a la explotacion petrolera.
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El contrato se ejecutara en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal EPC
YOPAL-CASANARE, ubicado en el kilometro 12 en la via que del Municipio de Yopal
que conduce al Municipio de Aguazul, Casanare.

A continuacion, se presentan las siguientes caracteristicas generales del proyecto:

a) Laintervencion incluye, realizar la optimizacion de la Red Hidraulica.

b) La intervencion incluye, realizar el cambio de push de sanitarios y Lavamanos.

c) La intervencion incluye, realizar el cambio de registros de 3 y 4 pulgadas y
cambio de valvulas.

d) Laintervencion incluye, realizar el cambio del sistema de bombeo.

Contexto Natural Villavicencio (Meta)

La ubicacion geogréafica del proyecto es en el municipio de Villavicencio en el
departamento del Meta.

Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y el centro
comercial mas importante de los Llanos Orientales. Esta ubicada en el piedemonte de
la Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen
derecha del rio Guatiquia. Fundada el 6 de abril de 1840, cuenta con una poblacion
urbana aproximada de 552.010 habitantes en 2021. Presenta un clima calido y
templado, con temperaturas medias de 24° C y 30°C.

Como capital departamental, alberga las sedes de la gobernaciéon del departamento
del Meta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), la
empresa Electrificadora del Meta (EMSA), la sucursal del Banco de la Republica de
Colombia y la Camara de Comercio de Villavicencio (CCV). La ciudad se encuentra a
109 kilémetros al sur de la capital de Colombia, Bogota, a dos horas por la Autopista
al Llano. La consolidacion de Villavicencio como Area Metropolitana esté proyectada,
junto con los municipios de Acacias, Cumaral y Restrepo.

El contrato se ejecutara en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario con reclusion de Mujeres EPMSC RM VILLAVICENCIO, ubicado en zona
urbana en la Transversal 26 # 22A-24, Villavicencio (Meta).

A continuacion, se presentan las siguientes caracteristicas generales del proyecto:

a) La intervencion incluye, realizar el mejoramiento Red Hidraulica del
Establecimiento

b) La intervencién incluye, realizar el mejoramiento Red Eléctrica del
Establecimiento.

c) Laintervencion incluye, realizar el mejoramiento y Adecuaciéon Pabellén UTE.

d) Laintervencion incluye, realizar el mantenimiento Locativo Celdas.
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Contexto Natural Acacias (Meta)

La ubicacion geografica del proyecto es en el municipio de Acacias en el departamento
del Meta.

Acacias es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno
de los municipios mas importantes por su poblacion (primer puesto entre los municipios
del departamento) y economia, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.
Acacias se caracteriza por recibir un gran numero de turistas nacionales e
internacionales para el Festival del Retorno (realizado cada afio en el mes de octubre),
ademas el municipio se caracteriza por su biodiversidad, historia y actividades al aire
libre.

El municipio se ubica a 19 km de distancia (esto equivale a 18 millas, y 45 minutos en
vehiculo) de Villavicencio (Capital del Meta), y a 122,2 km de distancia de Bogota,
(Capital de Colombia).

Acacias hace parte de los Llanos orientales, y se encuentra bastante cerca de la
Cordillera Oriental. Ramal de la Cordillera de los Andes, lo que genera una temperatura
media de 24° C (75,2° F). En Acacias, los veranos son muy calientes y secos, los
inviernos son cortos, caliente, mojados y parcialmente nublados. Durante el transcurso
del afio, la temperatura generalmente varia de 19 °C a 31 °C y rara vez baja a menos
de 15 °C o sube a méas de 34 °C.

El contrato se ejecutara en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario EPMSC ACACIAS, ubicado en zona rural Kilometro 3 via Acacias,
Villavicencio (Meta).

A continuacion, se presentan las siguientes caracteristicas generales del proyecto:

a) La intervencion incluye, realizar el mantenimiento de canaletas aguas lluvias
de los 17 pabellones.

b) La intervencién incluye, realizar la adecuacioén del sistema de descargue
sanitarios y duchas areas comunes de los 17 pabellones.

c) Laintervencion incluye, realizar el mantenimiento de la red de tuberia sanitaria
externa de los 17 pabellones.

d) La intervencion incluye, realizar el mantenimiento, impermeabilizacion de
cubiertas de los pabellones de las Alas A-B- Alojamientos de guardia, zonas
administrativas, talleres y acopio.
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Situaciones de salud publica: Epidemias y pandemias.
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Evolucién contagios diarios Colombia Coronavirus 2022.
Fuente:
https://www.google.com/search?g=coronavirus+colombia&rlz=1C1VDKB_ esC0O1016C0O1016&0g=coronavirus+colom
&aqgs=chrome.0.0i433i512j0i131i433i512{69i57]0i512j0i457i512j0i51215.8122j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Como se evidencia en la imagen relacionada a la fecha la evolucién de los contagios diarios en
el pais, ha disminuido de manera considerable, sin embargo, para la ejecucién del contrato, el
contratista debera cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad.

Sera responsabilidad de cada oferente cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, asi
como fenémenos de cambios climéticos en los lugares en las que realizard la actividades del
objeto contractual y hacer todos los estudios necesarios para determinar la manera en que su
oferta puede verse influida, asi como las implicaciones y medidas que debe adoptar de cara al
cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempefio en cuanto a los niveles de
servicio acordados en el marco del desarrollo del futuro contrato.

Con relacion a la actividad atmosférica eléctrica, el mapa que se presenta a continuacion
permite apreciar el nivel de dicha actividad en la zona de ejecucién del proyecto, la cual se
caracteriza por una alta densidad de descargas eléctricas por kilémetro cuadrado.



https://www.google.com/search?q=coronavirus+colombia&rlz=1C1VDKB_esCO1016CO1016&oq=coronavirus+colom&aqs=chrome.0.0i433i512j0i131i433i512j69i57j0i512j0i457i512j0i512l5.8122j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=coronavirus+colombia&rlz=1C1VDKB_esCO1016CO1016&oq=coronavirus+colom&aqs=chrome.0.0i433i512j0i131i433i512j69i57j0i512j0i457i512j0i512l5.8122j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Densidad Promedio de Descargas Eléctricas por Km2. IDEAM.
(Fuente: https://twitter.com/ideamcolombia/status/1247262838034444294)

ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA No. 010. Bogota D.C, Mayo 20 de 2022.
(Fuente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dnbc.gov.co/sites/default/files/1401-
02/ALERTA%20TEMPRANA%20PREVENTIVA%20N0.%20010%20-%202022.pdf)

Ser4 responsabilidad de cada oferente realizar la revision de las caracteristicas de este tipo de
fendmenos en los lugares en las que realizara la actividades del objeto contractual y hacer
todos los estudios necesarios para determinar la manera en que su oferta puede verse influida,
asi como las implicaciones y medidas que debe adoptar de cara al cumplimiento de las
obligaciones contractuales y el desempefio en cuanto a los niveles de servicio acordados en el
marco del desarrollo del futuro contrato.

Contexto demografico vy social

Sogamoso (Boyacd)

Todos formamos parte de la poblacion, y los factores poblacionales se hacen sentir en cada
faceta de la vida, desde el lugar donde vivimos hasta los precios que pagamos por bienes y
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servicios, por ende, para la planeacion territorial es vital conocer el tamafio y distribucion de
sus habitantes.

El Municipio de Sogamoso, segin los datos del censo DANE 2018 y sus proyecciones
poblacionales para el afio 2020, cuenta con 131.105 habitantes, cifra que comparada con la del
afio 2015 muestra aumento de 5.386 habitantes, este comportamiento se puede asociar a que
al municipio de Sogamoso ha llegado poblaciéon de los municipios aledafios, (migracién,
nacimientos, violencia, mortalidad etc). Al comparar la poblacién del Municipio de Sogamoso
con respecto a la del departamento, muestra que es un municipio grande y representa el 10,55
% de la poblacidn total de Boyaca.

Densidad poblacional por kil6metro cuadrado

Una alternativa para analizar los patrones diferenciales de distribucion de la poblacién es el
andlisis de la densidad poblacional, la cual hace referencia a la relacion cuantitativa que existe
entre la cantidad de poblacion y la superficie territorial que ésta habita, generalmente expresada
en habitantes por km2.

En el mapa de densidad poblacional del departamento de Boyaca, el Municipio de Sogamoso
se encuentra semaforizado de color rojo con una densidad poblacional de 612,64
habitantes/Kmz, lo que indica que la poblacién se encuentra concentrada. Comparando a
Sogamoso con los municipios aledafios, se observa que es mas densamente poblado que y
con menos densidad poblacional que Nobsa, Tibasosa, Topaga, Iza, Mongui, Firavitoba,
Cuitiva, Mongui y Aquitania.

Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio de Sogamoso Boyacé, 2020.

Fuente: Visor geografico SISPRO- 2020

Poblacién por area de residencia urbano/rural.

Para el afio 2020 segun las proyecciones del Censo DANE 2018, la distribucion geografica del
Municipio de Sogamoso, muestra que en el area urbana se encuentran 11.6031 habitantes
correspondiente al 88,5% y para en el area rural compuesta por 17 veredas, es de 15.074
habitantes equivalente al 11,5 % de la poblacion total.

Esta distribucion de la poblacion indica la importancia de buscar estrategias que permitan
mejorar la salud de la poblaciéon en la zona urbana y enfocar las acciones de promocion y
prevencion en esta area.
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El Municipio de Sogamoso tiene una proporcion de poblaciéon urbana alta, representando el
88,5 % de su poblacion total como lo muestran los siguientes mapas, para el area urbana se
encuentra sefialado en color rojo oscuro mientras que para el area rural el color es rojo claro,
al compararlo con sus municipios vecinos resulta ser de los que mas poblacién urbana tiene.!

Chiquinquira (Boyaca)

El municipio de Chiquinquird, segun los datos del censo DANE 2018 y sus proyecciones
poblacionales cuenta con una poblacién total de 57.935 habitantes para el afio 2020, que
comparada con el afio 2015 muestra un aumento de 2.268 habitantes y se espera que para el
afio 2023 aumente en 1.154 habitantes, este comportamiento se puede asociar a proceso de
migracion, especialmente de poblacion extranjera que decide residir de manera permanente en
el municipio. Al comparar al municipio de Chiquinquira con respecto al departamento se
observa que el municipio ocupa el 4,66% de la poblacién total de Boyaca.

Densidad poblacional por kil6metro cuadrado

Una alternativa para analizar los patrones diferenciales de distribucion de la poblacion es el
analisis de la densidad poblacional, la cual hace referencia a la relaciéon cuantitativa que existe
entre la cantidad de poblacién y la superficie territorial que ésta habita, generalmente expresada
en habitantes por km2.

En el mapa de densidad poblacional del departamento de Boyaca, el municipio de Chiquinquira
se encuentra ubicado con un color café claro indicando una densidad poblacional de 338,8
habitantes por kilbmetro cuadrado lo que muestra que la poblacidn se encuentra concentrada.

Comparando el municipio de Chiquinquira con los municipios aledafios como Saboya, Caldas
y San Miguel de Sema, se observan que estos tienen menor densidad poblacional.

Poblacién por area de residencia urbano/rural.

Para el afio 2020 segun las proyecciones del Censo DANE la distribucién por area geogréfica
del municipio de Chiquinquir4, muestra que el area urbana es de 51.008 habitantes
correspondiente al 88,0% y para el area rural es de 6.927 habitantes equivalente al 12,0% de
la poblacion total, distribuida en las 16 veredas del municipio. Esta distribucion de la poblacién
indica la importancia de buscar estrategias que permitan mejorar la salud de las comunidades
urbanas y enfocar las acciones de promocion y prevencion en esta area. 2

Combita (Boyaca)

Todos formamos parte de la poblacion, y los factores poblacionales se hacen sentir en cada
faceta de la vida, desde el lugar donde vivimos hasta los precios que pagamos por bienes y
servicios, por ende, para la planeacion territorial es vital conocer el tamafio y distribucién de
sus habitantes.

! chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Document
0s/asis2020/asis_sogamoso_2020.pdf

2 chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Document
0s/asis2020/asis_chiquinquira_2020.pdf
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El Municipio de Combita, segin los datos del censo DANE 2018 y sus proyecciones
poblacionales para el afio 2020, cuenta con 13280 habitantes, cifra que comparada con la del
afio 2015 aumento de 633 habitantes, este comportamiento se puede asociar a los nacimientos
presentados durante los Ultimos afios en el municipio.

Al comparar la poblacién del Municipio de Combita con respecto a la del departamento, muestra
que es un municipio pequefio y representa el 1,07 % de la poblacion total de Boyaca.

Densidad poblacional por kilémetro cuadrado

Una alternativa para analizar los patrones diferenciales de distribucion de la poblacién es el
analisis de la densidad poblacional, la cual hace referencia a la relacidn cuantitativa que existe
entre la cantidad de poblacién y la superficie territorial que ésta habita, generalmente expresada
en habitantes por km2.

En el mapa de densidad poblacional del departamento de Boyacd, el Municipio de Combita se
encuentra semaforizado de color naranja con una densidad poblacional de 89,13
habitantes/Kmz, lo que indica que la poblacién se encuentra concentrada, a esto aporta la
presencia de la entidad carcelaria que implica una aglomeracion de personas residiendo en ese
sector del municipio.

Comparando a Combita con los municipios aledafios, se observa que es mas densamente
poblado que Sotaquird, Oicata y Arcabuco, con menos densidad poblacional que Tunja y con
igual densidad que Tuta y Motavita.

Poblacién por area de residencia urbano/rural.

Para el afio 2020 segun las proyecciones del Censo DANE 2018, la distribucion geografica del
Municipio de Combita, muestra que en el &rea urbana se encuentran 1360 habitantes
correspondiente al 10,2% y para en el area rural compuesta por Santa Barbara, Las mercedes,
San Martin, San Isidro, San Francisco, La concepcion, San Onofre y San Rafael, es de 11920
habitantes equivalente al 89,8% de la poblacién total. Esta distribuciéon de la poblacién indica
la importancia de buscar estrategias que permitan mejorar la salud de la poblacion en la zona
rural y enfocar las acciones de promocion y prevencion en esta area.

El Municipio de Combita tiene una proporcion de poblacién rural alta, representando el 89,8%
de su poblacién total como lo muestran los siguientes mapas, para el area urbana se encuentra
sefialado en color rojo claro mientras que para el area rural el color es rojo oscuro, al compararlo
con sus municipios vecinos resulta ser de los que mas poblacion rural tiene.?

Yopal (Casanare)

La poblacion proyectada DANE para el afio 2015 es de 139.736 habitantes en el municipio de
Yopal, los que representa un incremento del 30.88% con relacion al afio 2005. La densidad
poblacional aproximada es de 42,19 habitantes por kilometro cuadrado (Mapa N° 3).

Mapa 3. Densidad poblacional municipio de Yopal, Casanare 2015

% chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Document
0s/asis2020/asis_combita_2020.pdf
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Fuente: DANE. Proyecciones de poblacion 2005- 2020

El 89 % de la poblacién del municipio de Yopal (124.497habitantes) reside en el area urbana,
el 11 % (15.239 habitantes) residen en el area rural.*

Villavicencio (Meta)

Segun los datos obtenidos de los Censos Nacionales de Poblaciéon y Vivienda (1938 a 2005),
la poblacion total del Departamento del Meta para el afio 1964 correspondia solamente a
165.530 habitantes en especial la ciudad de Villavicencio contaba con 58.400 habitantes con
caracteristicas y modos de vida rurales. Luego inicié un ascenso vertiginoso en las siguientes
décadas alcanzando en el afio 2012 un total de 452.522 habitantes, lo cual equivale a ocho
veces la cifra de referencia de 1964.

En el afio 2017 el Meta cuenta con un estimado total de 998.162 habitantes, Villavicencio
representa el 50,69% del total de la poblacién del departamento (506.012 personas). Densidad
poblacional por kilometro cuadrado En general para el municipio de Villavicencio, se establece
una densidad poblacional de 372,9 habitantes por Km2, el porcentaje de poblacién en la zona
urbana es de 95,19% y en la zona rural de 4,81%.

Segun fuentes de informacién, DANE, UMATA 2010, Secretaria de Medio Ambiente, Servicios
publicos y SISBEN 2012, desde 1996 hasta el 2012 se evidencia una tendencia de ocupacién
poblacional de las comunas 1y 2 a disminuir, frente a un crecimiento importante en proporcién
con el tamafio de la poblacion de las comunas 4, 5y 8, teniendo en cuenta que las comunas 3,
4y 6 son la mayor densidad por Km2 superando los 10.000 habitantes por Km2.

El mayor porcentaje de habitantes por vivienda se localiza en la comuna 2, donde se registran
5390 habitantes en un total de 912 viviendas, para un promedio de 6 habitantes por unidad,
seguida por las comunas 1, 3, 5, 6 y 7 donde se registra un promedio de 5 habitantes por
unidad; caso especial de la comuna 8 donde la densidad es menor por la extension territorial
de la misma.

Segun fuentes de informacion, DANE, UMATA 2010, Secretaria de Medio Ambiente, Servicios
publicos y SISBEN 2012, se observa una disminucién porcentual de poblacion en los

4

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=%28%28dcaudience%3A%22AS15%20
Casanare%22%29%29
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corregimientos 1, 3y 6 del 30%; diferente a lo presentado en los corregimientos 2 y 5, donde
aumentaron la densidad poblacional.®

Acacias (Meta)

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE, estima una poblacion total para
el 2018 de 73.640 habitantes, de los cuales el 50,2 % (37.022) son varones y el 49.8 % (36.618)
son mujeres. La poblacion del Municipio de Acacias constituye el 7,24 % de la poblacién total
del departamento que cuenta con 1.016.701 habitantes.

La poblacion en edad productiva (15-64 afios) corresponde al 66,6 % de la poblacion con
49.086 habitantes, la poblacion en edad no productiva corresponde al 33,4 % de la poblacion
con 24554 habitantes. Con respecto al afio 2005, la poblacién de Acacias ha presentado un
crecimiento del 35,8 % el cual esta por encima del crecimiento del Departamento que registra
un crecimiento de 29,8 %.

Densidad poblacional por kilémetro cuadrado

El Municipio de Acacias tiene una extension de 1.129 Km2 y para el 2018 cuenta con una
densidad poblacional de 65,2 habitantes x Km2.

Poblacién por area de residencia urbano/rural
La poblacion del Municipio de Acacias se concentra en la cabecera en un 84,61 % con 62.309
habitantes y en la zona rural un 15,39 % con 11.131 habitantes para un total de 73640 personas

como poblacién total.

Contexto macroeconémico

Sogamoso (Boyacd)

DANE W Geoportal Geovisor PIB Departamental Base 2015  Colombia - 15 - BOYACA - 2021pr

-
' El Salvador S8 & Mapa miniatu

Nicaragua Aruba =

Curazao Granada

TAER Trinidad
Costa Rica y Tobago

Panama
Venezuela
Informacion

Departamento: 15 - BOYACA ull
PIB total a precios corrientes - Miles de millones de

pesos : 30.803 miles de millones de pesos

Ecuador

5 chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://historico.villavicencio.gov.co/Documents/ANALI
SIS%20DE%20SITUACION%20DE%20SALUD%20EN%20VILLAVICENCIO%20VIGENCIA%20
A%20CORTE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf

® https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/Forms/DispForm.aspx?1D=19624
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(Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/pib-departamental/)

La ubicacion geogréfica de Sogamoso define, en gran medida, su posicionamiento como centro
comercial y prestador de servicios, tanto a los municipios aledafios pertenecientes a la
Provincia de Sugamuxi, como al departamento de Boyaca en orden a una serie de proyectos
de caracter estratégico, y al departamento de Casanare, con el cual se mantienen mdltiples
nexos economicos, sociales y culturales. Su actividad productiva se soporta en un amplio
aparato que comprende actividades industriales, mineras y particularmente, de comercio y
prestacion de una amplia gama de servicios sociales, personales y comunitarios.

La base econdmica de la ciudad es el comercio interregional entre los Llanos Orientales y el
centro del pais; la industria siderdrgica y de materiales de construccion; y la explotacién de
calizas, carbon y marmol. Se le conoce como la Ciudad del Sol y del Acero.”

Chiquinquiré (Boyac@)

El comercio en Chiquinquira constituye la actividad mas extendida en la ciudad, apoyandose
en la funcién de ser centro regional de acopio y cabecera de provincia, ademas de la
comercializacion con esmeraldas provenientes del occidente del departamento de Boyacé. En
otros renglones encontramos el sector agropecuario, el cual gira en torno a la produccién de
leche y derivados, maiz, papa, trigo y hortalizas; el sector minero extractivo, donde comparte
con Muzo y Saboya depdsitos de asfalto, ademéas hay abundante arcilla y numerosas canteras
de materiales de construccion.

La actividad mercantil esta definida por aproximadamente 2.000 establecimientos, los cuales
se dedican a la venta de productos alimenticios, confecciones, textiles, miscelaneas, artefactos
para el hogar, materiales y productos de construccion, bodegas, depdsitos, farmacias y
papelerias entre otros.

En cuanto a la industria manufacturera existen en la actualidad cerca de 350 microempresas
de las cuales las mas destacadas son las de alimentos y las de servicios de transporte. El sector
turistico es otra de las areas de gran importancia gracias a las romerias de peregrinos que a
diario visitan la Basilica donde se encuentra el cuadro de la Santisima Virgen del Rosario, para
lo cual cuenta con una excelente infraestructura hotelera.

Dentro del sector artesanal se encuentran productos hechos en tagua, barro y fique, guitarras,
requintos y tiples, ademas de imagenes y recordatorios réplica de la Virgen de Chiquinquira.®

Combita (Boyaca)

Las principales actividades econémicas del municipio son la agricultura, y la ganaderia. Los
productos agricolas mas importantes son la papa, la arveja, el maiz, el trigo y la cebada. En
cuanto a la ganaderia, el municipio se dedica principalmente a la explotacién bovina.

También estas actividades econdmicas del municipio de Cémbita se concentran en el sector
primario, conformada por sistemas productivos agricolas y pecuarios. En el municipio de
Cdémbita existe un nimero aproximado de 2300 productores agropecuarios de los cuales el

7 http://www.portalboyaca.com/municipios-
sogamoso.php#:~:text=La%20base%20econ%C3%B3mica%20de%20la,del%20S01%20y%20del%20A
cero.

8 https://www.chiquinquira-
boyaca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx#:~:text=%E2%80%8BEI%20comercio%20en%20
Chiquinquir%C3%A1,occidente%20del%20departamento%20de%20Boyac%C3%Al.
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90% son pequefios productores y 10% son medianos y grandes productores. La produccion
agricola ocupa un area de 3.320,97 hectareas lo que corresponde al 22,39% del area total del
municipio, las principales actividades agricolas son cultivos transitorios entre los que se
destacan la papa, arveja, cebada, frijol, trigo y arveja. Igualmente existe la produccion de
cultivos anuales como maiz y haba y cultivos permanentes como frutales caducifolios (durazno
y ciruela).

La produccion pecuaria se concentra en sistemas productivos de ganaderia, ovinos, porcinos
y aves de corral; el area dedicada a la produccidon ganadera (bovinos doble proposito y tipo
leche) es de 7689,5 hectareas que corresponde al 57,83% del area total del municipio, por lo
cual la actividad ganadera se sitia en un renglén importante de la economia del municipio.
Otras actividades econdémicas son la comercializacién de productos agropecuarios que se
realiza sin ningln tipo de organizacion.®

Yopal (Casanare)

DANE W Geoportal  Geovisor PIB Departamental Base 2015  Colombia - 85 - CASANARE - 2021pr
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Su actividad econdmica gira en torno a la extraccion de petréleo, la agricultura y la ganaderia.
La ganaderia vacuna es la principal actividad econémica de la poblacién. La cria, levante y
ceba se realiza en forma extensiva en toda la llanura, especialmente en Paz de Ariporo, Hato
Corozal y Trinidad. En cuanto a la agricultura los principales cultivos son arroz riego, arroz
secano mecanizado, palma africana, platano, maiz tradicional, café y yuca. El petréleo es la
actividad de mayor generacion de ingresos. Los campos de Cusiana y Cupiagua son los
mayores del pais.

En cuanto a la agricultura los principales cultivos son arroz riego, arroz secano mecanizado,
palma africana, platano, maiz tradicional, café y yuca. El petréleo es la actividad de mayor
generacion de ingresos.

Villavicencio (Meta)

® chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/han
dle/20.500.11762/28452/PMGRD_CombitaBoyaca_2013.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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La agricultura, la ganaderia, y la mineria son pilares de la economia de la ciudad desarrollada
por un importante y agitado comercio, respaldado en el recurso financiero, que la convierten en
el polo de desarrollo de todos los llanos orientales.

En los ultimos afios la ciudad ha alcanzado un desarrollo econdmico fortalecido por el sector
del comercio, gracias a la dindmica generada por las vias de comunicacién que canalizan hacia
el interior y el centro del pais la industria agropecuaria y agroindustrial del Llano; como también
la de productos que ingresan a la regién provenientes de diferentes lugares de Colombia. Es
muy importante la actividad de la construccion. La explotacion de gas y petréleo en el campo
de Apiay forman parte de la actividad minera de la regién.

Es un importante centro de acopio y paso obligado para la mayoria de la cosecha y el ganado
pecuario que se produce en la region de los llanos orientales de paso al centro del pais. En la
ciudad o en sus alrededores se encuentra una importante industria procesadora de arroz y de
aceite de palma al igual que produccion de concentrados y semillas ademas de una incipiente
industria metalmecanica.®

Acacias (Meta)

10 https://es.wikipedia.org/wiki/Villavicencio#:~:text=%E2%80%8B-
,Econom%C3%ADa,de%20todos%2010s%201lanos%200orientales.
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A nivel global del municipio, el principal sector econémico es el agropecuario. La industria tanto
ligera como mediana es pequefia predominando los procesos artesanales. La mineria y la
explotacion petrolera han adquirido dltimamente gran importancia. El sector terciario se
evidencia en un comercio fuerte en la zona urbana con énfasis en la venta de productos
terminados mas que de servicios.

VARIACION ANUAL PIB 1981 — 2021.

DANE Variacion anual PIB 1981 - 2021pr
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En el primer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 8,5% respecto al mismo periodo
de 2021pr.
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1.1. Resultados a precios corrientes

Para 20217, el PIB nacional es 1.177.225 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los
departamentos con mayor PIB son Bogota D. C. y Antioquia con 298.268 y 176.451 miles de
millones de pesos, respectivamente.

Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainia y Vaupés con 431 y 323 miles de
millones de pesos, respectivamente.

Tabla 1. Producto Interno Bruto por departamento
Miles de millones de pesos a precios corrientes

20217
Depar 2021~ Depar 20210

Total Nacional 1.177.225 Norte de Santander 18.360
Bogota D.C. 298.268 Narino 17.97
Antioquia 176.451 Casanare 17.236
Valle del Cauca 114.864 Magdalena 15.996
Santander 74.025 La Guajira 14.466
Cundinamarca 72.481 Quindio 9.733
Atlantico 52.311 Sucre 9.659
Bolivar 41.698 Arauca 6.310
Meta 39.459 Choco 4.856
Boyaca 30.803 Caqueta 4.670
Tolima 25.221 Putumayo 4.091
Cesar 23.037 San Andres y Providencia® 1.761
Cauca 21.107 Guaviare 931
Cardoba 20.570 Amazonas 880
Caldas 19.745 Vichada 775
Huila 19.473 Guainla 431
Risaralda 19.263 Vaupes 323

Fuente: DANE, Cuentas nacianales.
*San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Archipiélago)
Frpreliminar

(Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
departamentales )
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(Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica)

El Banco Mundial en Colombia

El presidente Ivan Duque Marquez inicié su periodo presidencial el 7 de agosto de 2018 y
culminara el 7 de agosto de 2022. Los principales pilares de su gobierno son la legalidad, el
emprendimiento, y la equidad, con ejes transversales en materia de: infraestructura,
sostenibilidad ambiental e innovacion.

Colombia tiene un historial de gestion fiscal y macroecondmica prudente, basado en un régimen
de inflacion objetivo, una tasa de cambio flexible y un marco fiscal basado en reglas, lo cual
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permitié un crecimiento ininterrumpido de la economia desde el 2000 y generd un espacio de
politicas que permitié responder a la crisis de la COVID-19.

La crisis econ6mica relacionada al COVID-19 afecté severamente a Colombia. Sin embargo,
respaldada por las acciones inmediatas y decisivas que el gobierno tomé para proteger vidas,
ingresos, empleos y empresas, la actividad econdémica ha venido recuperandose
aceleradamente, y, en junio del 2021, alcanz6 casi los mismos niveles de finales del 2019, a
pesar de una contraccién temporal debida a las restricciones de movilidad en abril y las
protestas sociales en mayo.

Sin embargo, Colombia se enfrentd a la crisis con retos preexistentes. La dinamica de la
productividad ha frenado (en vez de apoyar) el crecimiento econémico durante los Ultimos
veinte afios. Las exportaciones estan mayormente concentradas en "commodities" no
renovables (petroleo particularmente), lo cual incrementa la exposicion de la economia a los
choques externos. También, Colombia es uno de los paises con mayor inequidad de ingresos
y informalidad en el mercado laboral de Latinoamérica. Ademas, no obstante, una politica fiscal
atenta, la deuda del gobierno en relacion al PIB vino subiendo desde el 2012, achicando el
espacio para subir el déficit.

La crisis de la COVID-19 ha exacerbado estas vulnerabilidades. Las pérdidas de aprendizaje
que se sufrieron con los cierres de las escuelas y el aprendizaje a distancia van a afectar la
productividad laboral en adelante y pondra a los jovenes de familias de bajos ingresos en una
posicion de desventaja. A pesar de la introduccién del programa de transferencias de dinero no
condicionado "Ingreso Solidario" y el programa de compensacion de IVA a los hogares pobres,
que aliviaron el impacto de la pandemia sobre la pobreza, las pérdidas de trabajo y de ingreso
que los hogares sufrieron durante la pandemia borraron los resultados en reduccion de la
pobreza que se habian logrado a lo largo de una década. Por ultimo, el efecto de una menor
actividad en el recaudo tributario combinado con el mayor gasto en salud y en medidas de
emergencia, incrementé sustancialmente la relacién deuda como porcentaje del PIB, y el pais
perdié su grado de inversion.

Se proyecta que la economia crecera 7,7% en el 2022 y volvera de manera decisiva a niveles
del 2019 antes de que termine el afio. A medida que la economia se acera a su potencial en el
mediano plazo, se proyecta que el crecimiento desacelerara. Se espera que la inversion rebote
gradualmente a finales del 2022 a medida que los proyectos de infraestructura tales como las
concesiones viales 4G y el metro de Bogoté reanuden a toda marcha.

Debido al incremento de los costos de produccién en el exterior y la depreciacién del peso, se
proyecta que la inflacién suba en el 2022 y que vuelva a bajar al objetivo de inflacion de 3% en
el 2022. La lenta recuperacion de las exportaciones de petréleo y del turismo en comparacion
a larapida recuperacion de las importaciones empujaran el déficit de la cuenta corriente al 4,9%
del PIB en el 2022. El déficit de la cuenta corriente se proyecta descienda ligeramente en el
mediano plazo a medida que las exportaciones e importaciones de bienes y servicios,
distribucion de dividendos a los inversionistas extranjeros y las remesas vuelvan a niveles de
pre-pandemia.

Sobre la base del paquete de reforma fiscal aprobado en septiembre, que aumenta los ingresos
a mediano plazo y fortalece la regla fiscal, se proyecta que el déficit fiscal se ubicara en una
senda descendente a partir de 2022. Sin embargo, si la reforma fiscal no arrojara la reduccién
esperada del déficit, se necesitarian medidas adicionales para bajar el déficit y la deuda en
relacion al PIB de manera creible, convincente y sostenida durante el mediano plazo.
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Gracias a la continuacién de las transferencias de emergencia y la recuperacién econémica,
2,1 millones de personas se estima van a escapar de la pobreza en el 2022, basado en la linea
de pobreza oficial. Sin embargo, se estima que habran 18.9 millones de personas en pobreza,
contra 17.5 millones antes la pandemia. Se proyecta que, si bien la inequidad de ingresos
descendera, esta se mantendra por encima de los niveles (ya altos) de pre-pandemia.

En el mediano plazo, la perspectiva depende de la profundidad de las cicatrices dejadas por la
crisis de la COVID-19, de la confianza de los actores econémicos en la capacidad del gobierno
de estabilizar la situacién fiscal y contener los niveles de deuda, y de las perspectivas para

abordar los cuellos de botella estructurales que existen actualmente.
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Contexto Socio-Politico y de Orden Publico

Lideres asesinados en 2021 por departamento
Bolivar: 4
Antioquia: 23 casos

Norte de Santander: &

) Q
Chocé: 9 casos.
Arauca: 4 casos
Valle del Cauca:

Cauca: 22 ca

Meta: 5 casos
Narifio: 11 casos l\
Putumayo: 9 casos Caqueta: 4

Lideres asesinados en 2021 por departamento

Foto: El Espectador

El 2021 fue el afio mas peligroso de los ultimos doce para los lideres sociales y defensores de
derechos humanos en Colombia.

Asi lo evidencioé el informe “Teatro de sombras”, publicado hoy por la organizacién Somos
Defensores, en el que registran 996 agresiones, lo que significa un aumento del 3 % con
respecto de 2020. Esta es la cifra mas alta desde 2010, afio en el que el programa no
gubernamental inicié su registro, y significa que, en promedio, cada dia del 2021 se presentaron
tres agresiones contra lideres. Entre las agresiones se cuentan también los asesinatos, dato
que tuvo una leve disminucién, pasando de 199 a 139 casos.

En 2022, el panorama solo empeora: en los tres primeros meses, 52 lideres y lideresas sociales
fueron asesinados. Somos Defensores indica que se deben prender las alarmas, porque esta
cifra casi duplica los 28 casos confirmados en el mismo periodo de 2021.

A escala nacional, Antioquia fue el departamento con mayor nimero de asesinatos en 2021,
con 23 casos. Le siguen Cauca, con 22; Valle del Cauca, con 18, y Narifio, con once registros
(ver gréfica).

De acuerdo con el informe, la situacién de violencia en el 2021 en estos departamentos estuvo
marcada por la expansion territorial y la disputa entre actores armados ilegales, que ha
propiciado una reconfiguracion de las dinamicas del conflicto. Ademas, la disputa entre
armados no solo dejé a su paso asesinatos, sino también desplazamientos, confinamientos,
desaparicion forzada y victimas civiles de masacres. A partir de los registros documentados,
Somos Defensores resalté que en 2021 se perpetraron cerca de trece masacres en el Cauca,
departamento que concentré el mayor nimero de agresiones contra lideres (245) y mantiene
la tendencia de los ultimos cinco afios de ser el territorio mas peligroso para los defensores.
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¢ Qué liderazgos son los més violentados?

Sobre los presuntos responsables de los 139 asesinatos registrados en el informe, en el 59 %
de los casos (82) se atribuye a actores desconocidos, el otro 41 % se distribuye asi: 15 %
fueron perpetrados por grupos paramilitares (21 casos), 13 % por las disidencias de las Farc
(18 casos), 6 % por la guerrilla del EIn (nueve casos), 4 % serian responsabilidad de la Fuerza
Puablica (cinco casos) y el ultimo 3 % (cuatro casos) serian civiles responsables de los
feminicidios.

El documento indica que los hechos cometidos por paramilitares tuvieron una disminucion del
30 % en relacién con 2020 y los que se les endilgan a las disidencias de las Farc también
bajaron en un 28 %. Pese a ello, preocupa el aumento de los cometidos por autor desconocido,
dado que tienen un “impacto negativo” por la impunidad que histéricamente se presenta.

Asesinatos en 2021 por tipo de liderazgo

Liderazgo comunal [ 17
Liderazgo indigena | =77y
Liderazgo comunitario GG T
Liderazgo campesino G
Liderazgo afrodescendiente [N ¢
Liderazgo ambiental I 6 casos
Liderazgo juvenil [ 6 casos
Liderazgo sindical Jlll 4 casos
Defensa de derechos humanos Il 4 casos
Liderazgo LGBTI Ml 3 casos
Liderazgo de victimas Jll 2 casos
Liderazgo de mujeres H1caso
Liderazgo académico W 1caso Los liderazgos mas afectados en 2021

asos

0 5 10 15 20 25 30 35 Foto: El Espectador

La proteccién del Gobierno fue minima

El documento también denuncia que, pese a las mdltiples alertas de la violencia contra los
lideres y lideresas sociales, el gobierno de Ivan Duque no reaccioné sino el 6 de diciembre del
2021 (tres afios y medio después del inicio de su mandato) con la publicacion del Conpes 4063
- Politica Publica de Garantias y Respeto a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos y
el Liderazgo Social. Para Lourdes Castro, coordinadora de Somos Defensores, esto no
representa un avance porque no cuenta con un enfoque real de derechos. “Consideramos que
lo que hace el Conpes es traer toda la estrategia del PAO [Plan de Accion Oportuna] y la eleva
de estrategia a politica publica, pero esta no va en la direccion correcta porque no esta enfocada
en las garantias, sino en la proteccién fisica, ni tampoco tiene en cuenta espacios de
participacion como el de la Mesa Nacional de Garantias”, sefala.

Esto responde a que no existe ninglin programa ni plan de accion contra la estigmatizacion y
criminalizacion de estas personas ni tampoco garantias de implementacion de medidas en el
orden nacional y territorial, alert6 Somos Defensores. Ademas, la adopcion de esquemas de
proteccion colectiva con enfoque étnico diferencial y el cumplimiento de medidas para el
respeto a la labor de defensa de derechos humanos es casi nula.
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El informe también critica de forma contundente a la Fiscalia, la Procuraduria y la Defensoria
del Pueblo. “Mientras los organismos de investigacion y control continien mas preocupados
por apoyar al Gobierno que por cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, las
personas defensoras de derechos humanos seguiran abandonadas a su suerte, enfrentando
los elevados riesgos en el ejercicio de su labor que, lejos de disminuir, se incrementan”,
sentencia.

Por ello, este debe ser un tema crucial para el préximo gobierno, afirmé Castro. “Nuestra
recomendacion a los candidatos presidenciales y congresistas electos es que desde ya vayan
pensando en cOmo van a incorporar en sus programas una politica de garantias para el ejercicio
de la labor de liderazgo social’.

El 2022, incluso més peligroso

En 2022 han aumentado los asesinatos
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En 2022 han aumentado los asesinatos a lideres sociales.

Foto: El Espectador

Somos Defensores también publica su primer informe trimestral de 2022, que registra un
incremento del 89 % de los asesinatos a lideres sociales entre enero y marzo de 2022 frente al
mismo periodo de 2021. Ademas, se documentan 254 agresiones contra 249 personas
defensoras de derechos humanos este afio, lo que significa un 41 % mas que de enero a marzo
de 2021, cuando se registraron 180 agresiones.

La situacion del Cauca es especialmente dramética: pasé de 31 hechos en el mismo periodo
del 2021 a 112 hechos en el 2022, lo cual representa un incremento del 261 %. “Estas cifras
“demuestran no solo la falta de garantias en los territorios que genera vulnerabilidades para
defensoras y defensores, sino también la ineficacia de las medidas de protecciéon adoptadas
por el Estado”, sefiala la organizacion.!

1 https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/lideres-sociales-en-colombia-2021-fue-el-ano-
con-mas-agresiones-de-la-decada-dice-informe-somos-defensores-2022/
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En los departamentos que se seialan en el mapa
hay recurrencia de actividades en més del 40%
del total de municipios que componen los
territorios. Antioquia tiene 3 de los mas
importantes grupos y las redes con mayor
niimero de personas con entre 3.000 y 6.000
miembros

Segun Indepaz, en los departamentos que se sefalan  Registros del

en el mapa hay recurrencia de actividades en mas del observatorio de
40% del total de municipios que componen los conflictividades y
territorios. Antioquia tiene 3 de los mas DDHH de Indepaz
importantes grupos y las redes con mayor nimero de

personas con entre 3.000 y 6.000 miembros.

(Fuente: https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/mapa-actual-de-guerra-en-colombia-conflictos-y-alianzas-

entre-disidentes-eln)

Presencia general grupos
post FARC-EP

Para 2021 se tiene recuento de por lo menos 29 estructuras asi:

GRUPO NO DE SUBESTRUCTURAS

Blogue Suroriental Armando Rios (Comanda
principalmente alias Gentil Duarte y Mordisco- Jhon 40 se 12
une a la Segunda Marquetalia en abril de 2021)

Segunda Marquetalia (Mandos: lvan Marquez, Jesiis 6
Santrich, Romaiia y el Paisa)

Comando Coordinador de Occidente 8

Otras estructuras sin identificacidn de dependencia 3

2 DEPARTAMENTOS SON LOS DE MAYOR AFECTACION Y|
POR RECURRENCIA DE ACTIVIDAD SE ENCUENTRAN CAUCA, NARINO, NORTE DE
ISANTANDER, PUTUMAYO Y ANTIOQUIA.

Para 2021 se tiene recuento de por lo menos 29 estructuras Registros del
de las extintas Farc: observatorio de
Blogue Suroriental Armando Rios (Comanda conflictividades
principalmente alias Gentil Duarte y Mordisco- Jhon 40 se y DDHH de
une a la Segunda Marquetalia en abril de 2021). Tiene 12 Indepaz
estructuras, ademas de la segunda Marquetalia (Mandos:
Ivan Marquez, Jesus Santrich, Romana y el Paisa). con 6
estructuras
(Fuente: https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/mapa-actual-de-guerra-en-colombia-conflictos-y-alianzas-

entre-disidentes-eln)
3. PARAMETROS DE VALORACION DE PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS

El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente
proceso se concreta en sus propios calculos y estimaciones, y en la dimension que él haga del
alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicacion de los recursos humanos,
técnicos y economicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a
entregar.

Tales estimaciones y célculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los
fendmenos, actividades y buenas préacticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su
estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas



https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/mapa-actual-de-guerra-en-colombia-conflictos-y-alianzas-entre-disidentes-eln
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/mapa-actual-de-guerra-en-colombia-conflictos-y-alianzas-entre-disidentes-eln
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/mapa-actual-de-guerra-en-colombia-conflictos-y-alianzas-entre-disidentes-eln
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/mapa-actual-de-guerra-en-colombia-conflictos-y-alianzas-entre-disidentes-eln
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pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui estudiados, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo.
De esta forma, queda claro que los valores que se registran en las reglas de participacion y los
riesgos sefialados no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante,
para el célculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles,
en cuanto a las cargas de este contrato tendran un tratamiento de conformidad a las
estipulaciones de las normas civiles y comerciales que rigen la materia.

Parametros de Valoracién para la Escala de Probabilidad

Descriptor Descripcion
Puede ocurrir sélo en circunstancias

excepcionales durante la ejecucién del contrato.
Es dificil que ocurra durante la ejecucion del
contrato.

Podria ocurrir en algdn momento durante la
ejecucion del contrato.
Probablemente ocurrird en la mayoria de las
circunstancias durante la ejecucién del contrato.
Se espera que ocurra en la mayoria de las
circunstancias durante la ejecucién del contrato.

Raro

Poco Probable

Posible

Probable

Parametros de Valoracién Escala de Consecuencias

CONSECUENCIA
Nivel Descriptor

B wminimo $ ] $ 1.373.117,42
BN Menor $ 1.373.117,42 $ 9.611.821,93
BER Moderado | $ 9.611.821,93 $ 67.282.753,54
Mayor $ 67.282.753,54 | S 470.979.274,78
[0 catastrsfico $ 470.979.274,78

Las variaciones que se derivan de los riesgos analizados afectan los componentes del
presupuesto en distinta magnitud, por tanto, para efectos del presente analisis se tomaran como
referencia los siguientes items del presupuesto.

Se precisa que los rangos desde y hasta de la escala de consecuencias determinan la cuantia
hasta la cual se asigna el riesgo y que en caso de materializarse alguno de los riesgos
asignados y de producirse una consecuencia superior a la indicada en las tablas que se
muestran en el numeral 4 del presente documento, habra lugar a aplicar lo previsto en las
normas civiles y comerciales que rigen el contrato en materia de imprevision.

iTEMS DEL PRESUPUESTO

ITEMS DEL PRESUPUESTO
COSTOS PERSONAL
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| COSTOS INDIRECTOS |

4. ANALISIS POR FACTOR DE RIESGO

4.1 Factor de Riesgo Acciones Legales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Licencias v
permisos, reflejandose en: Efectos de costos en materiales e insumos.

Items de Presupuesto | __Probabilidad

COSTO PERSONAL Probable Moderado | Considerable Interventor

COSTO INDIRECTO Probable Moderado | Considerable Interventor

Tratamiento sugerido:

El contratista debera:

1. Verificar costos y tiempos de tramite de licencias y permisos, contemplar en el modelo
financiero para la estructuracién de la oferta y asignar holguras en el cronograma de
actividades.

2. Validar supuestos en la estimacién del presupuesto, determinar supuestos criticos,
establecer reserva de contingencia respectiva.

4.2 Factor de Riesgos Tecnoldgicos y de Infraestructura Publica

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: La
operatividad y estado de las vias de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad
de medios de transportes adecuados para transitar y acceder alos sitios indicados para
ejecutar las actividades propias del proyecto. ReflejAndose en: Efectos en costos de
Materiales e Insumos.

Items de Presupuesto Probabilidad Riesgo Asignacion

COSTO PERSONAL Casi cierta Moderado | Considerable Interventor
COSTO INDIRECTO Casi cierta Moderado | Considerable Interventor

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera:

1. Verificar tiempos de recorridos, establecer rutas alternas, contemplar holguras en el
cronograma para las actividades de ruta critica.

2. Validar supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos,
establecer reserva de contingencia respectiva.
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4.3 Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de:
Proveedores. Reflejandose en: Efectos en costos por complejidad actividades obra civil.

Items de Presupuesto | Probabilidad

COSTO PERSONAL Probable Moderado | Considerable Interventor
COSTO INDIRECTO Probable Moderado | Considerable Interventor

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera:

1. Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores. Establecer acuerdos
de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y requerir
garantias de proveedores.

2. Validar supuestos en la estimacién del presupuesto, determinar supuestos criticos,
establecer reserva de contingencia respectiva.

4.4 Factor de Riesgos Socio-Politicos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: |as
protestas. Reflejandose en: Efectos en costos por el contexto sociopolitico.

_Items de Presupuesto | __Probabilidad |

COSTO PERSONAL Casi cierta Moderado | Considerable Interventor

COSTO INDIRECTO Casi cierta Moderado | Considerable Interventor

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera:

1. Establecer monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes
en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el
contrato.

2. Establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico
presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo
requeridas en el contrato, solicitar el acompafiamiento de la fuerza publica en los
casos que resulte necesario.

4.5 Factor de Riesgos Macroeconémicos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: La Oferta o
Demandade bienes y servicios. Reflejandose en: Efectos en costos de servicios conexos.

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion

COSTO PERSONAL Casi cierta Moderado | Considerable Interventor
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Casi cierta Moderado | Considerable Interventor

‘ COSTO INDIRECTO

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera:

1. Validar supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos,
establecer reserva de contingencia respectiva.

4.6 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Las
condiciones climaticas. Reflejdndose en: Efectos en costos de Materiales e Insumos.

| Items de Presupuesto |  Probabilidad | Riesgo Asignacion

COSTO PERSONAL Casi cierta Moderado |Considerable Interventor
COSTO INDIRECTO Casi cierta Moderado |Considerable Interventor

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera:

1. Incluir en el plan de trabajo como item critico de control el seguimiento del estado de
las condiciones climéticas. Verificar actividades de la ruta critica con mayor exposicion,
incrementar holguras en las de mayor incidencia.

2. Validar supuestos en la estimacién del presupuesto, determinar supuestos criticos,
establecer reserva de contingencia respectiva.

4.7 Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Accidentes
Laborales. Reflejandose en: Efectos en costos por la complejidad actividades obra civil.

[ Items de Presupuesto | | Items de Presupuesto | Probab|l|dad Riesgo Asignacion

COSTO PERSONAL Probable Moderado | Considerable Interventor
COSTO INDIRECTO Probable Moderado | Considerable Interventor

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera:

1. Establecer plan de gestién de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al
SGSS. Contar con la pdliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo
patronal con amparo patronal.

2. Validar supuestos en la estimacién del presupuesto, determinar supuestos criticos,
establecer reserva de contingencia respectiva.
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4.8 Factor de Riesgos Hechos de las Cosas

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Fallas
Mecénicas. Reflejandose en: Efectos en costos de servicios conexos.

| Items de Presupuesto | Probabilidad |

COSTO PERSONAL Probable Moderado | Considerable Interventor

COSTO INDIRECTO Probable Moderado | Considerable Interventor

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera:

1. Establecer planes de mantenimiento y regimenes de operacién de conformidad con lo
establecido en los manuales de operacion del fabricante. Contratar péliza TRDM.

2. Validar supuestos en la estimacién del presupuesto, determinar supuestos criticos,
establecer reserva de contingencia respectiva.

4.9 Factor de Riesgos Vicios

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Vicios
Ocultos. ReflejAndose en: Efectos en Costos por complejidad de la actividad.

| Items de Presupuesto |  Probabilidad | Riesgo Asignacion

COSTO PERSONAL Probable Moderado | Considerable Interventor

COSTO INDIRECTO Probable Moderado | Considerable Interventor

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera:

1. Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de actividades
criticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad.

2. Establecer métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal,
establecer cadena de supervision y niveles de decision.

4.10 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: pérdidas
materiales en los bienes actuaciones u omisiones gque cometan terceros ajenos al
contrato sean de caracter culposo o doloso. ReflejAndose en: Efectos en costos de
Materiales e Insumos.

| Items de Presupuesto |  Probabilidad | Riesgo Asignacion

COSTO PERSONAL Probable Moderado | Considerable Interventor

COSTO INDIRECTO Probable Moderado | Considerable Interventor
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Tratamiento Sugerido:

El contratista debera:

1. Establecer sistema de vigilancia en las locaciones del contrato. Establecer barreras de
acceso y controles de ingreso. Establecer zonas de acceso restringido. Establecer
identificacién de personal y visitantes. Establecer cadena de custodia y responsabilidad
de los bienes. Contar con péliza TRDM.

2. Validar supuestos en la estimacién del presupuesto, determinar supuestos criticos,
establecer reserva de contingencia respectiva.

4.11

Otros Factores de Riesgos

En esta clase de riesgos se sefialan de manera enunciativa aquellos que pueden presentarse
en el momento en que se inicien los trabajos y actividades derivadas del objeto contractual y
también aquellos que pueden afectar de alguna manera a la entidad contratante, o un tercero.

Probabilidad | Consecuencia Riesgo Asignacion Tratamiento
Contemplar costos
Dafos y perjuicios a otros . comprar seguros
y.p . Poco Probable Mayor Considerable | Interventor |’ - P &
Contratistas suficientes RC
Cruzada
Necesidades de
reprocesos por fallas,
errores o insuficiencias en . Contar con plan de
.. Poco Probable Mayor Considerable | Interventor . 'p
las actividades de control contingencia
de ejecucion del contrato
principal
Terminacion anticipada Contemplar costos
del contrato objeto de Poco Probable Mayor Considerable | Interventor P
, en la oferta
Interventoria
Demoras en la
S . Contar con plan de
recopilacion de insumos e contingencia
informacién para la Posible Moderado | Moderado Interventor ) g' y
) continuidad del
elaboracién de rovecto
entregables proy
Afiliacion SGSS y
Accidentes laborales ; Amparo
Posible Menor Moderado Interventor P -
menor Responsabilidad
civil Patronal
Afiliacion SGSS y
Accidentes laborales . Amparo
Poco Probable Mayor Considerable | Interventor P -
mayor Responsabilidad
civil Patronal
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Estimar posibles
Accidentes - dafios y perjuicios y dafos
lesiones o muerte de Raro Catastrofico BElileE ) Interventor | a terceros
terceros - contratar seguros
suficientes
Dafio o pérdida de Equipos Contar con plan de
vehiculos utilizados . . contingencia
v . ., Posible Mayor Considerable | Interventor & y
durante la ejecucion del comprar seguros
contrato suficientes
Demoras en la
S . Contar con plan de
recopilacion de insumos e contingencia
informacién para la Posible Moderado | Moderado Interventor . g. y
., continuidad del
elaboracion de rovecto
entregables proy
Necesidad de reforzar
dedicacion de recursos Contar con plan de
ara evitar retrasos en el . contingencia
P Posible Moderado | Moderado Interventor . g. y
cronograma de continuidad del
actividades por causas proyecto
imputables al contratista
Reprogramaciones de
. . Contar con plan de
actividades por Posible Moderado | Moderado Interventor . ‘p
. contingencia
necesidades del proyecto.
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