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DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES  

 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. –ENTerritorio S.A.-, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de 
proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, 
administración y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convir-
tiéndose en un socio estratégico para el Gobierno Nacional y un articulador del desarrollo económico regional.   
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. –ENTerritorio S.A.- es una Entidad al servicio del Estado 
para agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, mediante la financiación, 
administración, estructuración y promoción de proyectos en todos los sectores, a través de las siguientes líneas de nego-
cios: a) Estructuración de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos - Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) 
Gestión de Proyectos; y d) Evaluación de Proyectos.  
  
De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico de contratación de 
ENTerritorio S.A. es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos serán el Código Civil, el 
Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás disposiciones especiales 
que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica.  
 
El régimen aplicable a cada contrato que ENTerritorio S.A. celebre se determinará de acuerdo con la posición contractual 
que ostente. Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen jurídico aplicable al contratante; y cuando 
actúe en calidad de contratante se regirá por el derecho privado, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 13 y 
15 de la Ley 1150 de 2007. 
 
ENTerritorio S.A. cuenta dentro de su estructura organizacional con una Subgerencia de Estructuración de Proyectos, 
área técnica que cuenta con funciones de: Estructurar, formular, evaluar y/o validar técnica, financiera y legalmente pro-
yectos de inversión y/o de Asociación Público-Privada de iniciativa pública o privada, que generen bienes públicos que 
habiliten el desarrollo económico de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo; Brindar asistencia técnica, financiera y 
legal a las entidades estatales del orden nacional, territorial, privadas y/o Multilaterales, respecto a la evaluación, estruc-
turación de proyectos y vinculación de capital público y/o privado, para el desarrollo de proyectos de inversión o imple-
mentación de sus programas; Liderar, coordinar y establecer metodologías y estándares para la selección, formulación y 
estructuración de proyectos de orden nacional y/o regional; entre otros. 
 
De acuerdo con la normatividad que regulan el objeto social de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial 
-ENTerritorio S.A., la empresa no adelanta labores de intermediación, siendo Agente del ciclo de proyectos de inversión 
pública, y cuenta con la capacidad e idoneidad para adelantar servicios bajo la línea de negocios de Gerencia de Proyec-
tos. 
 
Mediante la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, se expide el “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022- 2026 - COLOM-
BIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”, el cual establece los “Ejes de Transformación”, del cual hace parte la estrategia 
denominada: “Salud para la Vida: hacia un sistema garantista, universal”; basado en un modelo de salud, predictivo y 
preventivo, que busca: 
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“Desarrollar un modelo de salud promocional, preventivo y predictivo basado en la Atención Primaria en Salud (APS) 
con gobernanza, interculturalidad, participación vinculante, descentralización que garantice servicios integrales de 
salud en promoción, prevención, atención, rehabilitación y paliación sin ninguna discriminación en todo el territorio 
nacional y en articulación con el sistema de cuidado y toda la intersectorialidad responsable de la garantía de dere-
chos”. 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social, conforme el marco constitucional y legal descrito en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2022 – 2026 “COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”, en el que se propone que el país se convierta en 
una potencia mundial de vida y garantice el vivir sabroso de toda la población, lo que  implica avanzar hacia la protección 
de los derechos y de las libertades, las transformaciones que se plantean para que la seguridad humana y la justicia social 
sean una realidad para Colombia están orientadas a la garantía de los derechos y del bienestar integral de la población.  

 
Con este marco programático el Ministerio de Salud y Protección Social, avanza en la formulación de las propuestas 
normativas que permitan la materialización de los objetivos de política del sector, al tiempo que se promueve la consoli-
dación de alianzas con diferentes actores y organizaciones públicas y privadas, que le permitan el desarrollo de los dife-
rentes requerimientos e insumos que demandará su implementación, con sujeción a los principios que informan el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, principalmente, el de complementariedad y concurrencia, conforme al cual “Se 
propiciará que los actores del sistema en los distintos niveles territoriales se complementen con acciones y recursos en el 
logro de los fines del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. 

 
Con el fin de desarrollar un modelo de salud promocional, preventivo y predictivo basado en la Atención Primaria en Salud 
(APS) con gobernanza, se requiere la acción de las redes integrales e integradas de servicios de salud, las cuales requie-
ren organización funcional, administrativa, zonas sanitarias, territorios de salud y Microterritorios, así:  
 

1) Primer nivel resolutivo y gestión de la respuesta de otros sectores. 
2) Equipos de salud territorial de amplia cobertura, transdisciplinarios, adecuados a necesidades locales. 
3) Centros de Atención Primaria en salud adecuados a las necesidades de las poblaciones y el territorio. 
4) Recuperación del perfil del promotor de salud. 
5) Coordinación e integración de acciones individuales y colectivas. 
6) Nivel complementario necesidades de mayor complejidad. 

 
ENTerritorio S.A. como agente del ciclo de proyectos de inversión pública, es quien desarrollaría el numeral 3 referido 
anteriormente: “Centros de Atención Primaria en salud adecuados a las necesidades de las poblaciones y el territorio”, lo 
anterior debido la capacidad e idoneidad para adelantar servicios bajo la línea de negocios de Gerencia de Proyectos. 

 
El 12 de abril de 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial S.A. - ENTerritorio S.A. celebraron el Contrato Interadministrativo No. MSPS-1025-2024 - No. 224006 
ENTerritorio S.A. el cual tiene por objeto: “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
REPOSICIÓN, AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD -CAPS- EN LA GUAJIRA, PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL.”.  

El referido contrato tiene como alcance: “(…) todas las acciones técnicas, administrativas, legales, sociales, ambientales 
y financieras, de tal forma que se ejecuten los proyectos de forma integral desde el inicio hasta la culminación total, así 
las cosas, esta gerencia integral incluye entre otros aspectos, el análisis y diagnóstico de la titularidad de los predios, 
estudios, diseños, ejecución de las obras e interventorías de los veintiséis (26) Centros de Atención Primaria en Salud en 
el DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (…) “ 
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Para la ejecución del Contrato interadministrativo, el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS cuenta con la suma 
de hasta OCHENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($82.029.471.975,00) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, entre los cuales 
está incluido el pago de la gerencia integral y el pago de las obligaciones contractuales que se adquieran. La suma del 
Contrato Interadministrativo se destinará por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - MSPS en el encargo 
fiduciario ENTerritorio No. 2024559 Y FIDUCOLDEX No. 019 - 2024 para la administración e inversión de los recursos 
asignados que serán y se destinarán exclusivamente para el desarrollo y ejecución del Contrato Interadministrativo. 

El Contrato Interadministrativo suscribió acta de inicio del 30 de abril de 2024, dejando constancia del inicio real y efectivo 
del Contrato Interadministrativo No. MSPS-1025-2024 - No. 224006 ENTerritorio S.A., previo cumplimiento de los 
requisitos de legalización de este. En consecuencia, de lo anterior se procedió a la iniciación del del Contrato 
Interadministrativo por dieciocho (18) meses, contados a partir del acta de inicio, el cual concluirá el 30 de octubre del 
2025. 

En el marco de las obligaciones del Contrato Interadministrativo No. MSPS-1025-2024. - No. 224006 ENTerritorio S.A., 
hace referencia a la Contracción Derivada de acuerdo con lo siguiente: 

“…CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: 

No. % Monto Concepto 
1 20% $16.405.894.395,00 Selección y constitución del patrimonio autónomo. 
2 40% $32.811.788.790,00 Apertura de procesos de selección de los contratos llave en mano. 
3 40% $32.811.788.790,00 Presentación del total de los diagnósticos y plan social de acompañamiento. 
TOTAL $82.029.471.975,00  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. OBLIGACIONES DE ENTERRITORIO S.A. B. 
GESTIÓN PRECONTRACTUAL. 

• Elaborar con la suficiencia técnica, jurídica y financiera los estudios, documentos previos y términos de 
referencia para la contratación derivada, tales como: los contratos obra llave en mano, de 
interventoría y los demás que se requieran para la ejecución de los proyectos objeto del contrato 
interadministrativo…” 

Es importante mencionar, que en la debida planeación del Contrato Interadministrativo No. MSPS-1025-2024 - No. 224006 
ENTerritorio S.A. desde su etapa de formulación se planteó la Contratación Derivada llave en mano en grupos de proyectos 
para los (26) CAPS (Centro de Atención Primaria en Salud), buscando la optimización de procesos administrativos, 
supervisión y vigilancia, así como ventajas de economía de escala y la capacidad en ejecutar una mayor cantidad de 
productos (diseños y obras) en un mismo sector geográfico del departamento de la Guajira, como fue planteado en el 
formato F-CM-03 del negocio.   
 
Por ende, una vez analizado las particularidades del objeto del Contrato Interadministrativo No. MSPS-1025-2024 - No. 
224006 ENTerritorio S.A., según las características de los potenciales contratistas del mercado, así como los riesgos 
ínsitos a la contratación, entre otros, se determinó solicitar a la Subgerencia de Operaciones definir el esquema de 
contratación según lo establecido en el Manual de Contratación vigente de ENTerritorio S.A., para los casos específicos 
que se requieran. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
En el contexto del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 2022-2026, se 
materializan cinco transformaciones las cuales buscan la garantía de los derechos como fundamento de la dignidad y 
condiciones para el bienestar. 
 
Los “EJES DE TRANSFORMACIÓN” contemplados en el “PND” son los siguientes: 

• Ordenamiento del territorio alrededor del agua 
• Seguridad humana y justicia social 
• Derecho humano a la alimentación 
• Transformación productiva, internacionalización y acción climática. 
• Convergencia regional 

 
En salud se apunta a la “Seguridad Humana y Justicia Social”, con el catalizador de la superación de privaciones como 
fundamento de la dignidad y condiciones básicas para el bienestar previendo un sistema de salud preventivo y predictivo 
planteando así a Colombia como territorio saludable con “Atención Primaria en Salud - APS” a partir de este modelo. 
 

A. MODELO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y RESOLUTIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE 
SALUD Y LA GARANTÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. 

 
Se está desarrollando el “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”, basado en el enfoque de 
derechos humanos, determinantes sociales, territoriales, interculturales, teniendo en consideración las 
diversidades, la participación social, soportado lo anterior en la “Atención Primaria en Salud – APS” con enfoque 
familiar y comunitaria, para dar respuesta efectiva y pertinente a los requerimientos de las comunidades en su 
territorio, con una amplia participación vinculante, articulación y gestión de acciones sectoriales e intersectoriales 
para la afectación positiva de determinantes sociales, con énfasis en acciones promocionales, así como una 
orientación poblacional y territorial en la prestación y organización de los servicios de salud, el fortalecimiento de 
la gobernanza, la inspección, vigilancia y control, entre otros. 

 
La principal orientación estratégica del mencionado “Modelo”, es el “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – PND 
- 2020 – 2026 - COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”, el cual está dirigido “Hacia un sistema de salud 
garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo”11, como se mencionó anteriormente. 

 
Se aborda así el “Plan Decenal de Salud Pública”, el cual se fundamenta y orienta su accionar en la estrategia 
de “APS”, de igual forma, la garantía del derecho a la salud es posible en la medida en que se actúa sobre los 
determinantes sociales de la salud desde la intersectorialidad hacia la transectorialidad; teniendo en cuenta la 
perspectiva territorial, la participación social, con enfoques desde lo intercultural y deferencial. 

 
El objetivo central está dado en lograr que cada persona y familia tenga un equipo de salud territorial y un lugar 
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de atención cercano, que le permita sentirse protegido y acompañado en su proceso de mantenerse saludable, 
contando con equipos de apoyo y los mecanismos de derivación necesarios para enfrentar problemas de mayor 
resolutividad. 

 
El “Modelo” cuenta con los componentes de: 1) Redes integrales e integradas de servicios de salud, (Redes 
integrales e integradas de servicios de salud - Equipos de Salud Territorial). 2) Talento humano en salud, 
(Distribución del talento humano en salud, redistribución de competencias y trabajo decente), 3) Territorialización 
social y gobernanza para la garantía del derecho a la salud, (Territorialización social, gobernanza y 
gobernabilidad, participación social en salud y Vigilancia en Salud Pública) y 4) Defensa de lo público (Sistema 
único de información en salud, Soberanía sanitaria, Ciencia, tecnología e innovación, Calidad e inspección, 
vigilancia y control y Financiamiento). 

 
Dentro de los componentes está la gobernanza, la que, para la salud requiere de un conjunto sinérgico de 
políticas, muchas de las cuales residen en sectores distintos al de la salud por lo que necesitan del desarrollo de 
nuevas estructuras y mecanismos que faciliten la colaboración entre los participantes, el gobierno y los actores 
no gubernamentales. Mayntz (2001), reitera que la gobernanza moderna, busca llegar a consenso, conciliación, 
búsqueda de armonía, para poder solucionar en forma efectiva los problemas colectivos, enfocados al logro del 
bienestar público. 

 
De otro lado, la acción de las redes integrales e integradas de servicios de salud requieren organización funcional, 
administrativa, zonas sanitarias, territorios de salud y Microterritorios: 

 
• Primer nivel resolutivo y gestión de la respuesta de otros sectores. 
• Equipos de salud territorial de amplia cobertura, transdisciplinarios, adecuados a necesidades locales. 
• Centros de Atención Primaria en salud adecuados a las necesidades de las poblaciones y el territorio. 
• Recuperación del perfil del promotor de salud. 
• Coordinación e integración de acciones individuales y colectivas. 
• Nivel complementario necesidades de mayor complejidad. 

 
Es importante señalar que se hace énfasis para la respuesta en salud, la cual debe cumplir con ser: 

 
• Predictiva: la información que genera y gestiona el modelo, permite establecer hipótesis, deducir 

desenlaces, inferir desencadenantes o sucesos futuros y tomar decisiones en salud, en el corto, mediano 
y largo plazo. 

• Preventiva: brinda cuidado integral en todos sus niveles, a las personas, familias y comunidades 
independientemente de su lugar de residencia y su condición socio económica, minimizando la carga 
de la enfermedad. 

• Resolutiva: permite responder de manera integral y efectiva a las necesidades en salud de personas, 
familias y comunidades 

 
Así las cosas, el “Modelo de Salud” está basado en Atención Primaria Integral en Salud, el cual está operado en 
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Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud, la atención centrada en la persona, (persona, familia y 
comunidad), con resultados en salud, uso de los recursos de forma adecuada, lo que impactará en mejorar la 
experiencia de la población atendida, dando bienestar y resiliencia al trabajador; así mismo el acceso es equitativo 
a los servicios de salud. 

 
El modelo cuenta con Centros de Atención Primaria en Salud - CAPS, así cada persona y familia cuenta con un 
equipo de salud territorial adscritos en un CAPS cercano y resolutivo, como puerta de entrada a la red integral, 
centrado en las personas, promocional, preventivo, predictivo, resolutivo con enfoque familiar e integral, 
ambulatorio participativo, intersectorial de calidad, con tecnología apropiada y gestión de las personas. 

 
B. LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. 

 
La estrategia de APS, es definida por la Organización Mundial de la Salud –OMS, como: 

 
“(…), la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través 
de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y 
el país. 
Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general 
de la comunidad.” 
 

De manera reciente, vincula la APS con la equidad en salud, así: 
 

“Un sistema sanitario basado en la atención primaria de salud orienta sus estructuras y funciones hacia 
los valores de la equidad y la solidaridad social, y el derecho de todo ser humano a gozar del grado 
máximo de salud que se pueda lograr sin distinción de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social. Los principios que se requieren para mantener un sistema de esta naturaleza son 
la capacidad para responder equitativa y eficientemente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos, 
incluida la capacidad de vigilar el avance para el mejoramiento y la renovación continuos; la 
responsabilidad y obligación de los gobiernos de rendir cuentas; la sostenibilidad; la participación; la 
orientación hacia las normas más elevadas de calidad y seguridad; y la puesta en práctica de 
intervenciones intersectoriales.” 

 
En este contexto, una estrategia definida en 1987 por la OMS en la Declaración de Alma Ata y que aún hoy se 
trata de hacer realidad en Colombia (ver propósito de la Ley 1438 de 2011), tiene relación entre otras, con las 
reflexiones teórico - epistemológico, lo político, y la praxis de la justicia social en salud presentada previamente, 
así como con políticas y sistemas de cuidado. 

 
Es así como, existen numerosos estudios que demuestran el beneficio del funcionamiento delos sistemas de 
salud basados en APS y el potencial de impacto en el bienestar y la calidad de vida de la población, siendo 
importante mencionar la influencia que tiene la construcción de la infraestructura física, para la eliminación de las 
barreras de acceso, tal como se evidenció en el estudio de 10 años realizado por el Banco Interamericano de 
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Desarrollo - BID relacionado con las inversión en APS, casos Brasil/Chile/Colombia para el período 2010-2020. 
 

Igualmente, existe evidencia de la relación positiva entre variables del gasto y la infraestructura, lo que converge 
en el entendimiento que la ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ESTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA beneficia 
en grado sumo los resultados en salud, como se demostró en el estudio realizado en Perú (2000-2017) (Pajuelo 
Y, Inti L, Universidad Nacional Santiago Antunez, Perú). 

 
En Colombia, la Ley 1438 de 2011, en el marco de la implementación de la atención primaria entre otras, señala: 

 
“ARTICULO 13. IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. Para implementar la atención 
primaria en el Sistema General de Seguridad Social en salud se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 
13.1. El sistema de Atención Primaria en Salud se regirá por los siguientes principios: universalidad, 
interculturalidad, igualdad y enfoque diferencial, atención integral e integrada, acción intersectorial por la salud, 
participación social comunitaria y ciudadanía decisoria y paritaria, calidad, sostenibilidad, eficiencia, 
transparencia, progresividad e irreversibilidad. 
13.2. Énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
13.3. Acciones Intersectoriales para impactar los determinantes en salud. 
13.4. Cultura del autocuidado. 
13.5. Orientación individual, familiar y comunitaria. 
13.6. Atención integral, integrada y continua. 
13.7. Interculturalidad, que incluye entre otros los elementos de prácticas tradicionales, alternativas y 
complementarias para la atención en salud. 
13.8. Talento humano organizado en equipos multidisciplinarios, motivado, suficiente y cualificado. 
13.9. Fortalecimiento de la baja complejidad para mejorar la resoIutividad. 
13.10. Participación activa de la comunidad. 
13.11. Enfoque territorial.” 

 
C. CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. 

 
El Centro de Atención Primaria en Salud – CAPS se concibe como una unidad polifuncional de naturaleza pública, 
privada o mixta, del cual hacen parte los equipos de salud territoriales, y ambos -CAPS y equipos- constituyen la 
puerta de entrada de la población al sistema de salud y la base territorial de las Redes Integrales e Integradas 
de Servicios de Salud. 

 
Las acciones de los CAPS, incluidas la de los equipos de salud territorial, son universales, territoriales, 
sistemáticas y permanentes, bajo un enfoque de salud pública y de determinantes sociales, en el marco del 
“Modelo de Salud”. Su funcionamiento e integración se realiza conforme a variables demográficas, sociales, 
culturales, ambientales, entre otras asociadas con el territorio y la población, por lo cual se dispondrán de diversos 
tipos de CAPS, entre estas, tipologías comunitarias de carácter preventivo y resolutivo. 

 
Para una atención integral y resolutiva cercana a la población de un territorio, el CAPS organiza la adscripción 
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poblacional y presta servicios de salud individual de baja y mediana complejidad hasta las especialidades básicas 
y la medicina familiar de manera gradual y progresiva, en las modalidades de prestación de servicios intra, 
extramural y telemedicina; así como las atenciones familiares e intervenciones comunitarias, incluida la salud 
ambiental, las cuales se articulan con los servicios socio-sanitarios y de cuidado existentes en el territorio, y con 
otros sectores con miras a la afectación positiva de determinantes sociales de la salud. 

 
Los CAPS contarán con el talento humano, capacidad y tecnología apropiada para el cuidado y la atención en 
salud conforme a las características y necesidades en salud de la población, así como para la gestión de la 
referencia y contrarreferencia el acceso con calidad a servicios del nivel complementario y de otros sectores 
sociales en el marco de las redes, para dar respuesta integral a las necesidades identificadas en la población del 
territorio. Las Direcciones Territoriales de Salud Departamentales, Distritales y Municipales como parte de la 
gobernanza de las redes y gestión de la salud pública, organizan y orientan la respuesta integral a las 
necesidades identificadas por población y territorio, por parte del CAPS, y promoverán la participación social y 
comunitaria en los espacios intersectoriales requeridos, incluido el CAPS como escenario de cuidado. 

 
Estos equipos y esta infraestructura son, en sí misma, el primer contacto de la red de servicios con poblaciones 
determinadas, siendo el ingreso al sistema de salud y la base territorial de las Redes Integrales e Integradas de 
Servicios de Salud. Los ETS y los CAPS aportarán al desarrollo efectivo de las dinámicas comunitarias de salud 
y la organización social del cuidado de la vida para lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social establecerá 
las disposiciones normativas y técnicas de su competencia y en articulación con los demás sectores para la 
afectación positiva de los determinantes sociales de la salud. 

 
Para una atención integral y resolutiva cercana a la población de un territorio, el CAPS organiza la adscripción 
poblacional y presta servicios de salud individual de baja y mediana complejidad hasta las especialidades básicas 
y la medicina familiar de manera gradual y progresiva, en las modalidades de prestación de servicios intra, 
extramural y telemedicina; así como las atenciones familiares e intervenciones comunitarias, incluida la salud 
ambiental las cuales se articulan con los servicios socio-sanitarios y de cuidado existentes en el territorio, y con 
otros sectores con miras a la afectación positiva de determinantes sociales de la salud en los cuales podrán 
participar agentes comunitarios, de acuerdo a los lineamientos que se expidan al respecto. 

 
Resultado de lo anterior,  se dio aplicación a una metodología formulada por el MSPS denominada “Caja de 
Herramientas”, la cual tiene como objetivo “Conceptualizar y definir los elementos para caracterizar los proyectos 
de acuerdo a su situación actual, ubicación geográfica; situación en el Registro Especial de Prestadores de 
servicios de salud REPS, contar con la información faltante en esta base de datos; y establecer otros aspectos 
como posibilidad de crecimiento al nuevo portafolio de servicios en el marco de redes integrales e integradas de 
salud. En este orden de ideas se requiere información de aspectos físicos y funcionales de cada uno de los 
servicios de la red de cada Departamento, región y municipio; con el fin de consolidar información con miras a 
planificar los proyectos en el territorio. Incluye la definición de alternativas de gestión para la implementación de 
tipologías CAPS según terrenos e infraestructuras existentes.” 

 
De manera consecuente, se realizó así misma aplicación de la herramienta (construcción de cartografía social) 
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con las comunidades y actores del SGSS obteniendo resultados de identificación de sedes en cada municipio.  
 
Adicional a ello el Ministerio determinó para los CAPS de manera referencial “Planteamientos Arquitectónicos de 
Referencia – PAR”, los cuales no son necesariamente una camisa de fuerza, o un sello repetitivo para todo el 
territorio nacional, pues es en la “caracterización” en la que se define la capacidad instalada, el portafolio de 
servicios, el programa médico arquitectónico, y la arquitectura referente al PMA, de conformidad con el entorno 
físico, geográfico, urbano o rural, a las condiciones étnicas y culturales, así como a las condiciones de las 
necesidades que los gerentes de las E.S.E. en el territorio definan y las cuales deben ser concertadas con la 
Subdirección de Prestación de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Así las cosas, los “Planteamientos Arquitectónicos de Referencia – PAR” para los CAPS se elaboraron con la 
finalidad de proporcionar al Contratista una herramienta de planeación y de definición del diseño arquitectónico 
para la elaboración de dicha formulación. 

 
A continuación, según la priorización del Ministerio de Salud y Protección Social y los argumentos ampliamente expuestos 
en el Documento de Estudio Previo del Contrato Interadministrativo No. MSPS-1025-2024. - No. 224006 ENTerritorio S.A. 
el cual tiene por objeto: “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN, AMPLIACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -CAPS- 
EN LA GUAJIRA, PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL” se presenta la relación 
de ubicación, tipo de infraestructura e intervención de los Municipios beneficiados: 
 

Municipio No. Proyectos Sede Tipo de Caps Tipo de Intervención 

Uribia 3 
CS SIAPANA CAPS Principal   Reposición Total 

CS VILLA FATIMA  Sede Satélite Rural   Ampliación  
NUEVO JOJONCITO Sede Satélite Rural  Reposición Total 

Riohacha 4 

PS TOMARRAZON CAPS Principal   Reposición Total 
PS CAMARONES  Sede Satélite Rural   Reposición Total 

PS MONGUI Sede Satélite Rural   Reposición Total 
RESG. PÁRATE BIEN Sede Satélite Rural   Reposición Total 

Manaure 5 

CS AREMASAIN  CAPS Principal Reposición Total 
NUEVO- WAYUMATUNANA Sede Satélite Rural   Reposición Total 

PS MUSISHI Sede Satélite Rural   Reposición Total 
PS SHIRURIA Sede Satélite Rural   Reposición Total 
PS CURICHE Sede Satélite Rural   Reposición Total 

Maicao 1 PS MAJAYURA Sede Satélite Rural   Reposición Total 

Dibulla 2 
CS MINGUEO CAPS Principal Adecuación 
PS LA PUNTA Sede Satélite Rural  Reposición Total 

Villanueva 1 ESE HOSPITAL SANTO TOMÁS CAPS Principal Reposición Total 
Barrancas 2 PS GUAYACANAL Sede Satélite Rural   Reposición Total 
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PS LAGUNITA Sede Satélite Rural   Reposición Total 

Fonseca 2 
PS EL HÁTICO Sede Satélite Rural   Reposición Total 

PS MAYA BANGLONA Sede Satélite Rural   Reposición Total 

San Juan del 
Cesar 3 

PS GUAYACANAL   Sede Satélite Rural   Reposición Total 
PS VILLA DEL RÍO Sede Satélite Rural   Reposición Total 

PS VERACRUZ Sede Satélite Rural   Reposición Total 
Urumita 1 CS LA ESPERANZA Sede Satélite Rural   Reposición Total 

Albania 2 
PS HUARE HUAREN Sede Satélite Rural   Reposición Total 

PS 04 DE NOVIEMBRE Sede Satélite Rural   Reposición Total 
 
De acuerdo con la información secundaria recopilada por ENTerritorio S.A y suministrada por las Entidades Territoriales, 
se realizó una visita preliminar para determinar la identificación, descripción y justificación de la necesidad de diez (10) 
CAPS visitados en cuatro (4) municipios del departamento de La Guajira, descritos a continuación: 
 
Municipio de San Juan del Cesar: 
 
 

 
Ilustración 1. Localización de los CAPS priorizados en San Juan del Cesar 

Fuente: Propia 
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Tabla 1. Localización de los CAPS priorizados en San Juan del Cesar 

MUNICIPIO SEDE E.S.E 
BENEFICIARIA TIPO CAPS RURAL O 

URBANO COORDENADAS 

SAN JUAN 
DEL CESAR 

P.S Guayacanal 

ESE HOSPITAL 
SAN RAFAEL 

NIVEL II 
Sede Rural 

Satélite 

Carrera 3 No. 1-32 
Casco Urbano, 

Rural 

Geográficas 

10°49'48,690''N 
73°4'53,645''W 

 

Planas 

4991112.008924 E 

2754774.079726 N 

P.S Villa del Río 
Calle 3 No. 5-05 
Casco Urbano, 

Rural 

Geográficas 

10°48'39,423''N 

73°3'8,984''W 

 

Planas 

4994256.904330 E 

2752641.169604 N 

PS Veracruz 
Casco Urbano del 

Corregimiento 
Haticos - Veracruz 

Geográficas 

10°38'26,00'' N 

73°05'0,4'' W 

Fuente: Propia 

 
a) Puesto de Salud Guayacanal: Municipio con tendencia al crecimiento poblacional acelerado, índice medio alto 

de IPM, perteneciente al PNSR. Alta incidencia del IPM en la ruralidad. Presenta indicadores altos de mortalidad 
materna e infantil. Se propone en centro poblado estratégico. No se cuenta con Prestador de Acueducto ni 
Alcantarillado. 
 
Al corregimiento Guayacanal se accede de manera vehicular por medio de transporte público constante o 
vehículo privado por una carretera secundaria que representa alternativa de movilidad que puede no ser tan 
rápida o fácil de recorrer por su trazado o falta de asfalto, parcial o totalmente. El Puesto de Salud se encuentra 
ubicado a 13,66 km aproximadamente del casco urbano del municipio de San Juan del Cesar. 
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Lote de topografía plana con construcción en sistema de mampostería y en mal estado. Se evidencian fallas 
estructurales menores que deberán ser verificadas por un especialista. Así mismo los acabados (Cielo rasos, 
carpintería metálica y madera, pintura y enchapes) evidencian la falta de mantenimiento. El predio cuenta con un 
área aproximada de 312,00 m². 
 
El predio se encuentra en propiedad, posesión y tenencia del municipio de San Juan del Cesar y no se registra 
ni se encuentra ubicado dentro de territorio colectivo o indígena. 
 

 
                      Ilustración 2. Localización y trayecto al Puesto de Salud Guayacanal 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 3. Fachada frontal del Puesto de Salud Guayacanal 

Fuente: Propia 
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Ilustración 4. Fachada posterior del Puesto de Salud Guayacanal 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 5. Consultorio de Odontología en el Puesto de Salud Guayacanal 

Fuente: Propia 
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Ilustración 6. Consultorio de Consulta Externa en el Puesto de Salud Guayacanal 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 7. Sala de espera y recepción de pacientes en el Puesto de Salud Guayacanal 

Fuente: Propia 
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Ilustración 8. Baño (no funcional) en el Puesto de Salud Guayacanal 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 9. Vía de acceso al Puesto de Salud Guayacanal 

Fuente: Propia 
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Ilustración 10. Área libre del lote parte posterior del Puesto de Salud Guayacanal 

Fuente: Propia 

b) Puesto de Salud Villa del Rio: Municipio con tendencia al crecimiento poblacional acelerado, índice medio alto 
de IPM, perteneciente al PNSR. Alta incidencia del IPM en la ruralidad. Presenta indicadores altos de mortalidad 
materna e infantil. Se propone en centro poblado estratégico. No se cuenta con Prestador de Acueducto ni 
Alcantarillado. 
 
Al corregimiento Villa del Río se accede de manera vehicular por medio de transporte público constante o vehículo 
privado por una carretera secundaria que representa alternativa de movilidad que puede no ser tan rápida o fácil 
de recorrer por su trazado o falta de asfalto, parcial o totalmente. El Puesto de Salud se encuentra ubicado a 8,20 
km aproximadamente del casco urbano del municipio de San Juan del Cesar 
 
Lote de topografía plana con construcción en sistema de mampostería y en mal estado. Se evidencian fallas 
estructurales menores que deberán ser verificadas por un especialista. Así mismo los acabados (Cielo rasos, 
carpintería metálica y madera, pintura y enchapes) evidencian la falta de mantenimiento. El predio cuenta con un 
área aproximada de 239,00 m². 
 
El predio se encuentra en propiedad, posesión y tenencia del municipio de San Juan del Cesar y no se registra 
ni se encuentra ubicado dentro de territorio colectivo o indígena. 
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Ilustración 11. Localización y trayecto al Puesto de Salud Villa del Río 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 12. Fachada frontal del Puesto de Salud Villa del Río 

Fuente: Propia 
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Ilustración 13. Fachada posterior del Puesto de Salud Villa del Río 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 14. Consultorio de odontología en el Puesto de Salud Villa del Río 

Fuente: Propia 
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Ilustración 15. Consultorio de consulta externa del Puesto de Salud Villa del Río 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 16. Sala de espera en el Puesto de Salud Villa del Río 

Fuente: Propia 
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Ilustración 17. Baño en el Puesto de Salud Villa del Río 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 18. Vía de acceso al Puesto de Salud Villa del Río 

Fuente: Propia 
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Ilustración 19. Vía de acceso al Puesto de Salud Villa del Río 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 20. Zona posterior del Puesto de Salud Villa del Río 

Fuente: Propia 
 

c) Puesto de Salud Veracruz: Municipio con tendencia al crecimiento poblacional acelerado, índice medio alto de 
IPM, perteneciente al PNSR. Alta incidencia del IPM en la ruralidad. Presenta indicadores altos de mortalidad 
materna e infantil. Se propone en centro poblado estratégico. No se cuenta con Prestador de Acueducto ni 
Alcantarillado. 
 
Al corregimiento Veracruz se accede de manera vehicular por medio de transporte público constante o vehículo 
privado por una Carretera secundaria de fácil movilidad en época seca y en época de lluvias presenta dificultades 
para transitar debido a la acumulación de agua superficial, afectando la transitabilidad de está. El Puesto de Salud 
se encuentra ubicado a 22,54 km del casco urbano del municipio de San Juan del Cesar. 
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Lote de topografía plana con construcción en sistema de mampostería y en mal estado. Se evidencian fallas 
estructurales menores que deberán ser verificadas por un especialista. Así mismo los acabados (Cielo rasos, 
carpintería metálica y madera, pintura y enchapes) evidencian la falta de mantenimiento. El predio cuenta con un 
área aproximada de 268,00 m². 
 
El predio se encuentra en propiedad, posesión y tenencia del municipio de San Juan del Cesar y no se registra 
ni se encuentra ubicado dentro de territorio colectivo o indígena. 
 

 
Ilustración 21. Localización y trayecto al Puesto de Salud Veracruz 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 22. Vías de acceso al Puesto de Salud Veracruz                                                                                                

Fuente: Propia 
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Ilustración 23. Fachada frontal del Puesto de Salud Veracruz 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 24. Fachada posterior del Puesto de Salud Veracruz 

Fuente: Propia 
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Ilustración 25. Consultorio de odontología del Puesto de Salud Veracruz 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 26. Consultorio de consulta externa del Puesto de Salud Veracruz 

Fuente: Propia 
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Ilustración 27. Baño del puesto de salud Puesto de Salud Veracruz 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 28. Sala de espera y recepción de pacientes del puesto de salud Puesto de Salud Veracruz 

Fuente: Propia 
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Municipio de Dibulla: 
 

 
Ilustración 29. Localización de los CAPS priorizados en Dibulla 

Fuente: Propia 

 
Tabla 2. Localización de los CAPS priorizados en Dibulla 

MUNICIPIO SEDE E.S.E 
BENEFICIARIA TIPO CAPS RURAL O 

URBANO COORDENADAS 

DIBULLA 

CS Mingueo 
ESE HOSPITAL 
SANTA TERESA 
DE JESUS DE 

AVILA 

CAPS Principal 
Carrera 3 No. 04-

39 

Urbano 

Geográficas 

11°12'54,762" N 

73°24'9,526" W 

PS La Punta Sede Rural 
Satélite 

Carrera 1 No. 06-
45 

Urbano 

Geográficas 

11°17'34,209" N 

73°15'49,693" W 

Fuente: Propia 

 

a) Centro de Salud Mingueo: Se encuentra inscrito en REPS y en funcionamiento, sin embargo, requiere 
adecuaciones mayores y ampliación para su adecuado funcionamiento. De igual forma, se evidencia un población 
y uso considerable como CAPS principal; debido a que se localiza en la cabecera del corregimiento, que en 
tamaño es similar a la cabecera municipal de Dibulla. 

Al corregimiento de Mingueo se accede de manera vehicular por medio de transporte público constante o vehículo 
privado por una carretera secundaria que representa alternativa de movilidad que puede no ser tan rápida o fácil 
de recorrer por su trazado o falta de asfalto, parcial o totalmente. 
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Lote de topografía plana con construcción en sistema aporticado y condiciones de desuso y abandono. Se 
evidencian fallas estructurales menores que deberán ser verificadas por un especialista. Así mismo los acabados 
(Cielo rasos, carpintería metálica y madera, pintura y enchapes) evidencian la falta de mantenimiento. El 50 % 
de los espacios médicos se encuentran deshabilitados (Revisar archivo fotográfico). El predio cuenta con un área 
aproximada de 739,00 m². 

El predio se encuentra en propiedad, posesión y tenencia del municipio de Dibulla y no se registra ni se 
encuentra ubicado dentro de territorio colectivo o indígena. 

 

 
Ilustración 30. Localización Corregimiento de Mingueo - Dibulla, La Guajira 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 31. Localización Centro de Salud Mingueo - Dibulla, La Guajira 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 32. Fachada Centro de Salud Mingueo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 33. Fachada Centro de Salud Mingueo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 34. Sala en el Centro de Salud Mingueo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 35. Sala de observación Centro de Salud Mingueo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 36. Sala de Urgencias Centro de Salud Mingueo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 37. Sala de Espera Centro de Salud Mingueo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 38. Vías de acceso al Centro de Salud Mingueo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 39. Zona de Disposición de Residuos Hospitalarios en el Centro de Salud Mingueo 

Fuente: Propia 
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Ilustración 40. Zona de Servicios Públicos en el Centro de Salud Mingueo 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 41. Zona de arborización en el Centro de Salud Mingueo 

Fuente: Propia 

 

b) Puesto de Salud La Punta: Se encuentra inscrito en REPS y en funcionamiento, sin embargo, la infraestructura 
cuenta con afectaciones mayores en la integralidad de la misma, por lo que se evidencia la necesidad de realizar 
una reposición de la infraestructura existente. 

Al corregimiento de La Punta de los Remedios se accede de manera vehicular por medio de transporte público 
constante o vehículo privado por una carretera secundaria que representa alternativa de movilidad que puede no 
ser tan rápida o fácil de recorrer por su trazado o falta de asfalto, parcial o totalmente. 

Lote de topografía plana con construcción en sistema aporticado y condiciones de desuso y abandono. Se 
evidencian fallas estructurales que deberán ser verificadas por un especialista. Así mismo los acabados (Cielo 
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rasos, carpintería metálica y madera, pintura y enchapes) evidencian la falta de mantenimiento y alertan el 
adecuado uso de los espacios. Presencia de animales (murciélagos, palomas) dentro de la infraestructura que 
comprometen las condiciones de salubridad (Revisar archivo fotográfico). El predio tiene un área aproximada de 
205,00 m². 

El predio se encuentra en propiedad, posesión y tenencia del municipio de Dibulla y no se registra ni se encuentra 
ubicado dentro de territorio colectivo o indígena. 

 

 
Ilustración 42. Localización Puesto de Salud La Punta - Dibulla, La Guajira 

Fuente: Google Maps 

 

 
Ilustración 43. Entrada posterior del Puesto de Salud La Punta 

Fuente: Propia 
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Ilustración 44. Fachada del Puesto de Salud La Punta 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 45. Estado actual de la infraestructura Puesto de Salud La Punta 

Fuente: Propia 
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Ilustración 46. Estado actual de la infraestructura Puesto de Salud La Punta 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 47. Estado actual de la infraestructura Puesto de Salud La Punta 

Fuente: Propia 
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Ilustración 48. Zona de Servicios Públicos en el Puesto de Salud La Punta 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 49. Zona de atención y sala de espera en Puesto de Salud La Punta 

Fuente: Propia 
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Ilustración 50. Vía de acceso al Puesto de Salud La Punta 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 51. Sala de atención en el Puesto de Salud La Punta 

Fuente: Propia 
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Ilustración 52. Zona de arborización del Puesto de Salud La Punta 

Fuente: Propia 

 
Municipio de Riohacha: 
 

 

Ilustración 53. Localización de los CAPS priorizados en Riohacha 
Fuente: Propia 

 



 

FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN  
CONTRACTUAL COMPONENTE 1. DOCU-

MENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA  
NECESIDAD 

CÓDIGO: F-PR-26 

VERSIÓN: 06 

VIGENCIA: 2024-04-26 

GESTIÓN DE PROVEEDORES CLAISFICACIÓN: IP 
 

 
 

Tabla 3. Localización de los CAPS priorizados en Riohacha 

Municipio Sede E.S.E Beneficiaria TIPO CAPS Rural o Urbano Coordenadas 

RIOHACHA 

PS Tomarrazon 

ESE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS 

CAPS Principal 
Calle 6 No. 01-62 

Urbano, 
Corregimiento 

Geográficas 

11°8'0,587" N 

72°55'39,060" W 

PS Camarones Sede Rural 
Satélite 

Calle 3 No. 03-12 

Urbano, 
Corregimiento 

Geográficas 

11°25'27,686" N 

73°3'48,276" W 

PS Mongui Sede Rural 
Satélite 

Calle 4ª A1 No. 07-
05 (Frente al 

parque en Mongui) 

Casco Urbano, 
Corregimiento 

Geográficas 

11°13'44,052" N 

72°49'19,452" W 

Fuente: Propia 

a) Puesto de Salud Tomarrazon: localizado en un sector de transición geográfica a borde de área montañosa de 
la sierra al sur occidente de Riohacha en zona rural, sin embargo, se encuentra en un asentamiento consolidado 
de varios servicios de educación, culto, recreación y salud, con una conformación urbana incipiente. Tiene 
servicios públicos de agua, energía, y alcantarillado, y se encuentra a 53 minutos de la ESE principal. 
 
Al corregimiento de Tomarrazon e accede de manera vehicular por medio de transporte público constante o 
vehículo privado ubicado sobre la calle 6, a dos cuadras del parque principal y la vía se encuentra parcialmente 
pavimentada en asfalto. 
 
Construcción diseñada como centro de salud, se encuentran 2 tipos de construcción, una antigua y otra más 
reciente, pero en alto estado de deterioro. construidas con ladrillo cocido y bloques de cemento, pañetados y 
pintados.  cubierta en teja de asbesto cemento y cielo raso en lámina de asbesto cemento pintada; pisos interiores 
en baldosa y tablón; puerta principal en aluminio y vidrio; puertas interiores en madera; ventanas en aluminio; 
mesones en granito pulido; baños y área esterilización enchapados en cerámica blanca.  muros con humedad y 
salitre en la parte inferior, con desprendimiento de pañete y pintura, cubierta y cielo raso de la parte posterior se 
encuentran caídos. presenta fisuras en muros. el predio se encuentra elevado en su parte frontal a 2.50 m 
aproximadamente del nivel de la vía, se debe considerar la construcción de rampa para acceso con posible 
traslado de árbol. (revisar archivo fotográfico). el predio cuenta con un área aproximada de 547,15m². 
 
El predio se encuentra en propiedad, posesión y tenencia del municipio de Riohacha y no se registra ni se 
encuentra ubicado dentro de territorio colectivo o indígena. 
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Ilustración 54. Localización Corregimiento Tomarrazon - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Google Propia 

 

 
Ilustración 55. Localización Corregimiento Tomarrazon - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 56. Fachada principal Puesto de Salud Tomarrazon - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 57. Fachada lateral Puesto de Salud Tomarrazon - Riohacha, La Guajira.                                                                                                                                                                                

Fuente: Propia 
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Ilustración 58. Sala de espera Puesto de Salud Tomarrazon - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 59. Consultorio consulta externa de Salud Tomarrazon - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 
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Ilustración 60. Infraestructura actual de Salud Tomarrazon - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia  

 

 
Ilustración 61. Infraestructura actual de Salud Tomarrazon - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 
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Ilustración 62. Zona de servicios públicos de Salud Tomarrazon - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 63. Zona de servicios públicos de Salud Tomarrazon - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 
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b) Puesto de Salud Camarones: Se encuentra ubicado en todo el centro del asentamiento urbano del 
corregimiento. Lo anterior no implica que se considere de carácter urbano, por no ser una cabecera municipal o 
distrital. Predio a nombre del municipio y cuenta con disponibilidad de servicios públicos de energía eléctrica y 
agua, alcantarillado de evacuación propia (pozo séptico). Ubicado a 30 minutos de la ESE PRINCIPAL. 

 
Al corregimiento de Camarones se accede sobre la calle 3, a dos cuadras de la vía principal del corregimiento y 
la vía se encuentra en pavimento rígido. 
 
Construcción diseñada como centro de salud, se encuentran 3 tipos de construcción, una antigua remodelada, 
una nueva terminada y otra en proceso de construcción.  construidas con ladrillo cocido, pañetado y pintado en 
la construcción antigua.  cubierta en asbesto cemento y cielo raso en lamina lisa; pisos interiores en cerámica, 
exteriores en tablón y piedra china; puerta principal en aluminio; puerta enrollable en hierro; puertas interiores en 
madera; ventanas en aluminio blanco; mesones en granito pulido; baños enchapados en cerámica blanca.  
alberca y base para tanque elevado presentes en patio interior.  presenta fisuras y grietas en muros y rompimiento 
de enchapes por asentamiento (revisar archivo fotográfico). el predio cuenta con un área aproximada de 1036,35 
m². 
 
El predio se encuentra en propiedad, posesión y tenencia del municipio de Riohacha y no se registra ni se 
encuentra ubicado dentro de territorio colectivo o indígena. 
 

 
                 Ilustración 64. Localización Corregimiento Camarones - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 
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Ilustración 65. Localización Puesto de Salud Camarones - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Google Maps 

 

 
Ilustración 66. Fachada Principal Puesto de Salud Camarones - Riohacha, La Guajira 

      Fuente: Propia 
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Ilustración 67. Fachada Lateral Puesto de Salud Camarones - Riohacha, La Guajira 
Fuente: Propia 

 
Ilustración 68. Fachada Lateral Puesto de Salud Camarones – Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 
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Ilustración 69. Estado actual del Puesto de Salud Camarones - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 70. Estado actual de la infraestructura Puesto de Salud Camarones - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 
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Ilustración 71. Estado actual de la infraestructura Puesto de Salud Camarones- Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 72. Servicios públicos Puesto de Salud Camarones - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 
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c) Puesto de Salud Mongui: Ubicado en zona rural del municipio de Riohacha; en un corregimiento con 
asentamientos humanos de estructura urbana incipiente y en formación. Cuenta con servicio de agua por tanque 
del corregimiento o por carro tanque, cuenta igualmente con servicio de energía eléctrica (algunas veces 
intermitente) y pozo séptico, y se encuentra a 53 minutos de la ESE principal. 
 
Al corregimiento de Mongui se accede de manera vehicular por doble acceso, por calle y por carrera. la vía frente 
al predio se encuentra pavimentada en concreto cepillado. una parte de la vía de acceso desde la principal se 
encuentra destapada. 
 
Construcción diseñada para centro de salud, muros en bloque de cemento, pañetado y pintado.  cubierta en teja 
de asbesto cemento y cielo raso en lamina de asbesto cemento pintada; pisos interiores en baldosa cerámica; 
puerta principal y ventanas en aluminio; puertas interiores en madera; baños, odontología y partos con muros 
enchapados en cerámica.  fachada en graniplast. los muros presentan humedad con desprendimiento de pañete 
y pintura. (revisar archivo fotográfico). el predio cuenta con un área aproximada de 230,80 m². 
 
El predio se encuentra en propiedad, posesión y tenencia del municipio de Riohacha y no se registra ni se 
encuentra ubicado dentro de territorio colectivo o indígena. 
 
 

 
Ilustración 73. Localización Corregimiento Mongui - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 74. Localización Corregimiento Mongui - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Google Maps 

 

 
Ilustración 75. Fachada principal Puesto de Salud Mongui - Riohacha, La Guajira  

Fuente: Propia 
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Ilustración 76. Fachada lateral Puesto de Salud Mongui - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia  

 

 
Ilustración 77. Fachada lateral Puesto de Salud Mongui - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 
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Ilustración 78. Consultorio de consulta externa Puesto de Salud Mongui - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 

  
Ilustración 79. Recepción Puesto de Salud Mongui - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 
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Ilustración 80. Infraestructura actual Puesto de Salud Mongui - Riohacha, La Guajira 

 Fuente: Propia 

 
Ilustración 81. Cuarto de aseo Puesto de Salud Mongui - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 
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Ilustración 82. Zona de servicios públicos Puesto de Salud Mongui - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 83. Vías de acceso corregimiento Mongui - Riohacha, La Guajira 

Fuente: Propia 
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Municipio de Fonseca: 
 

 
Ilustración 84. Localización de los CAPS priorizados en Fonseca 

Fuente: Google Maps 

 

Municipio Sede E.S.E Beneficiaria TIPO CAPS Rural o Urbano Coordenadas 

FONSECA 

PS EL HATICO 

ESE SAN AGUSTÍN 

Sede Rural 
Satélite 

Centro Poblado del 
Corregimiento El 
Hatico, frente al 
coliseo Emiro 

Cortes Herrera  

10°54’29” N  

72°51´31” W 

PS MAYA BANGLOMA Sede Rural 
Satélite 

Resguardo 
Indígena Wayuu 
Mayabangloma, 

contiguo al Centro 
de Pensamiento 
del resguardo.  

10°55’51” N  

72°52’10” W 

 
a) Puesto de Salud El Hatico: La Infraestructura del puesto de salud se divide en dos estructuras: la primera 

construida hace más de 30 años en estado de abandono y mal estado. La segunda estructura, construida por El 
DPS en el año 2017 en buen estado. Ésta última conformada por dos consultorios de aprox. 3,5 X 4,0 mts, un 
cuarto de servicios. un baño mixto y una sala de espera cubierta. Cuenta con aire acondicionado en 
funcionamiento. 
 
La primera estructura (Mal Estado): Las paredes o muros del puesto de salud presentan humedad y leves fisuras; 
la cubierta o techo del puesto de salud se encuentra en mal estado y presenta goteras; no es sismo resistente; 
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cielo raso caído parcialmente y pisos deteriorados. Al corregimiento de El Hatico se accede de manera vehicular 
por vía asfaltada en buenas condiciones y señalizada; desde el casco urbano del Municipio aproximadamente a 
4 Km. El P.S se ubica frente al coliseo Emiro Cortes Herrera y el parque principal. 
 
El predio se encuentra en propiedad, posesión y tenencia del municipio de Fonseca y no se registra ni se 
encuentra ubicado dentro de territorio colectivo o indígena. 

 

 
Ilustración 85. Localización Corregimiento El Hatico - Fonseca, La Guajira 

Fuente: Google Maps 
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Ilustraciones 85 y 86. Edificación existente en Mal Estado construida hace 30 años. Bloque construido en el año 2017 por DPS, en Buen estado. 

Fuente: Propia 
 

 
Ilustración 87. Vías de acceso pavimentadas con urbanismo conformado. 

Fuente: Propia 
 

   
Ilustraciones 88 y 89. Mal estado del Bloque existente que justifica su Reposición. 

Fuente: Propia 
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b) Puesto de Salud Resguardo Indígena Maya Bangloma: El actual P.S se encuentra en mal estado, construida 
y donada por la empresa CERREJON hace más de 20 años. Se accede al Resguardo Indígena desde el casco 
urbano del Municipio aproximadamente a unos 6 Km. La Infraestructura consta de tres espacios definidos y 
cubiertos, así: 1er Espacio: área de 7 X 3,5 Mt (aprox.) con paredes enchapadas parcialmente, que sirve como 
consultoría y de archivo para el P.S, esto último le resta área útil para prestación del servicio. Espacio con cielo 
raso en mal estado.; 2do Espacio: área de 7 X 3,5 Mt (aprox.) con paredes enchapadas parcialmente y que 
obedece más a un espacio de acceso como de sala de espera a los consultorios. Espacio con cielo raso en mal 
estado. Se registra grietas en muros contra las ventanas; y 3er espacio: Servicio de odontología, área de 7 X 3,5 
Mt (aprox.) con paredes enchapadas parcialmente, pero algunas de ellas desprendidas. 
 
El piso se encuentra fisurado y en algunos tramos y el corredor perimetral (exterior) evidencia desnivel hacia el 
costado posterior del edificio. No considera cruce de aire (diseño Bioclimático) y algunos muros del puesto de 
salud presentan leves fisuras.  
 
Se requeriría la demolición de la estructura actual y, aun así, por el riesgo que implica el no contar con adecuado 
retiro desde el paramento del P.S a la vía principal, se considera no pertinente recuperar la actual infraestructura 
del P.S. Por lo anterior citado, se recomienda construir el P.S en un nuevo predio. 

 

 
 

Ilustración 90. Registro del P.S Maya Bangloma ubicado en el R.I Maya Bangloma 
Fuente: Propio 
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Ilustración 91. Localización P.S Maya Bangloma (círculo rojo). 
Predio a proponerse para construcción del nuevo Puesto de Salud (círculo azul); municipio de Fonseca – La Guajira 

Fuente: Google Maps 

 
Ilustración 92. Estado de enchape del P.S Maya Bangloma 

Fuente: Propia 
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Ilustración 93. Grietas en elementos estructurales en el P.S Maya Bangloma 

Fuente: Propia 

  
Ilustraciones 94 y 95. Predio propuesto por las Autoridades del Cabildo Indígena Wayuu Maya Bangloma, para reposición del CAPS 

Fuente: Propia 

 
 
Por lo anterior, la población en donde se ubican los CAPS citados presentan un déficit en espacios o estado actual para 
la prestación del servicio primario en salud, y teniendo en cuenta la falta de infraestructura en la zona, tendrían que 
desplazarse a otros lugares fuera de su territorio, por lo cual se considera relevante y prioritario los diseños y obras de los 
CAPS priorizados inicialmente en tres (3) grupos, cada grupo por Municipio, conforme a las necesidades presentadas 
por el MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL (MSPS).  
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De acuerdo con lo señalado en el Manual de Líneas de Negocios, ENTerritorio S. A. desarrolla en el marco de su objeto 
social, cuatro líneas de negocios: Gerencia de Proyectos, Gestión de Proyectos, Estructuración de Proyectos y Evaluación 
de Proyectos. Bajo estas líneas opera en el mercado y ofrece servicios de valor a sus clientes y como resultado de la 
celebración de los compromisos contractuales recibe recursos, los cuales se destinan al cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los contratos celebrados y al cumplimiento de su objeto social incluida la utilidad.  

El Manual de Contratación de ENTerritorio S. A. consagra los Instrumentos y Modalidades que son herramientas de 
abastecimiento para contratar bienes, obras o servicios que por sus características de reiterada utilización en la actividad 
contractual de la entidad, permiten materializar mecanismos previos y simultáneos con varios proveedores idóneos, que 
serán ejecutados de acuerdo con las necesidades a satisfacer de la Entidad o de sus clientes, con el fin de optimizar el 
valor de las compras, incrementar el poder de negociación y reducir los costos administrativos.  

En virtud de lo anterior, se solicita a la Subgerencia de Operaciones adelantar el proceso de selección para contratar los 
consultores y constructores (según lo dispuesto en el clausulado del Contrato Interadministrativo) de la contratación 
derivada del Contrato Interadministrativo No. MSPS-1025-2024 - No. 224006 ENTerritorio S.A. suscrito entre el Ministerio 
de Salud y Protección Social - MSPS y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. - ENTerritorio S.A., 
dando cumplimiento con las normas del derecho privado y los principios de la función administrativa y gestión fiscal 
definidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, así como los principios de la contratación estatal 
establecidos en el Estatuto General de la Contratación Pública sobre transparencia, economía, responsabilidad, selección 
objetiva, igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad, publicidad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad y 
los demás que apliquen.   

El objeto por contratar se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones 1294. 

 
2. OBJETO Y ALCANCE  
 
2.1. OBJETO 
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, está interesada en contratar la consultoría y obra 
para desarrollar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN O ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -CAPS- PRIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, y que se dividen en 
tres grupos bajo los siguientes objetos: 
 
GRUPO I: “ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN O ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -CAPS- DEL GRUPO I, PRIORIZADOS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
GRUPO II: “ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN O ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -CAPS- DEL GRUPO II, PRIORIZADOS 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
GRUPO III: “ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN O ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -CAPS- DEL GRUPO III, 
PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”. 
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2.2. ALCANCE DEL OBJETO  
 
Como alcance general, ENTerritorio S.A. adelantará las etapas de Estudios, diseños y posterior construcción de las obras 
de los proyectos que conforman los GRUPOS I, II y III: 
 
GRUPO I: tiene por objeto los “ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN O ADECUACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -CAPS- DEL GRUPO I, 
PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”, y que lo conforman los siguientes proyectos: 
 
 

Municipio No. Proyec-
tos Sede Tipo de Caps Tipo de Intervención Área estimada de M2 

San Juan del 
Cesar 3 

PS GUAYACANAL   Sede Satélite Rural   Reposición Total 226,20 
PS VILLA DEL RÍO Sede Satélite Rural   Reposición Total 226,20 

PS VERACRUZ Sede Satélite Rural   Reposición Total 226,20 
Fonseca 2 PS EL HATICO   Sede Satélite Rural   Reposición Total 226,20 

PS MAYA BANGLOMA   Sede Satélite Rural   Reposición Total 226,20 
 
 
A continuación, se relacionan los espacios de referencia para tener en cuenta en los CAPS definidos por parte del 
MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL así, municipio de San Juan del Cesar: PS GUAYACANAL, PS 
VILLA DEL RIO y P.S. VERACRUZ; y para el municipio de Fonseca: PS EL HATICO y PS MAYA BANGLOMA; todos 
como “CAPS SATELITE TIPO B”, de acuerdo con la capacidad instalada:  
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GRUPO II: tiene por objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN O ADECUACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -CAPS- DEL GRUPO II, 
PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”, el cual está conformado por los siguientes proyectos: 
 

Municipio No. Proyectos Sede Tipo de Caps Tipo de Intervención Área estimada de M2 

Dibulla 2 
CS MINGUEO CAPS Principal Adecuación 1737,80 
PS LA PUNTA Sede Satélite Rural  Reposición Total 226,20 

 
A continuación, se relacionan los espacios de referencia para tener en cuenta en los CAPS definidos por parte del 
MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL así: para el C.S MINGUEO como “CAPS PRINCIPAL TIPO A”, y 
para el P.S LA PUNTA como “CAPS SATELITE TIPO B”, de acuerdo con la capacidad instalada:  
 

V-01
16/12/2023

M2
ÁREA 

LOBBY DE ACCESO 3,0
SALON MULTIPROPOSITO (SALA DE ACCIONES 
COLECTIVAS O COMUNITARIAS) 40,0

VIVIENDA PARA EQUIPOS TERRITORIALES 25,0
SUBTOTAL 68,0

CONSULTA EXTERNA 68,0
LABORATORIO CLINICO (TOMA DE MUESTRAS) 12,0
FARMACIA 8,0

SUBTOTAL 88,0

ÁREA ADMINISTRATIVA 3,0
ESTERILIZACION 5,0
D.F.R. 5,0

ÁREA TÉCNICA 5,0

SUBTOTAL 18,0

TOTAL 174,0

CIRCULACIONES ENTRE SERVICIOS (30% Sobre Subtotal) 52,2

GRAN TOTAL 226,2 PAG.-01

Á  R  E  A  S     D  E     A  D  M  I   N  I   S  T  R  A  C  I   Ó  N   Y  S  E  R  V  I   C  I   O  S 

ÁREA ESTIMADA SEGÚN 
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS

P . A . R .   5   -   ( C A P S   S A T E L I  T E   T I  P O   B ) 

R  E  S  U  M  E  N
P R O G R A M A   M É D I  C O   A R Q U I  T E C T Ó N I  C O 

Á  R  E  A  S     P  A  R  A  M  É  T  R  I   C  A  S

Á  R  E  A  S     C  L  Í   N  I   C  A  S    M  I   S  I   O  N  A  L  E  S

SERVICIO OBSERVACIONES 

LUDOTECA
GESTION DE CASO 
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V-01
7/04/2024

M2

ÁREA 

LOBBY DE ACCESO 5,0

SALON MULTIPROPOSITO (SALA DE ACCIONES COLECTIVAS O COMUNITARIAS) 40,0

VIVIENDA PARA EQUIPOS TERRITORIALES 45,0
SUBTOTAL 90,0

CONSULTA EXTERNA 233,4

AMBIENTE PARA REHABILITACION POLIFUNCIONAL 20,0

LABORATORIO CLINICO 18,8
IMAGENOLOGIA 70,8
FARMACIA 56,3
TPR 123,2
URGENCIAS 249,4
INTERNACION 224,0

SUBTOTAL 995,7

ÁREA ADMINISTRATIVA 26,4
ESTERILIZACION 24,0
MANTENIMIENTO 12,0
ALMACÉN GENERAL 12,0
DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS 10,4
SERVICIOS GENERALES 33,8

ÁREA TÉCNICA 72,5

DEPOSITO DE CADAVERES 30,0
COCINA 15,0
LAVANDERIA 15,0

SUBTOTAL 251,1

TOTAL 1.336,7

CIRCULACIONES ENTRE SERVICIOS (30% Sobre Subtotal) 401,0

GRAN TOTAL 1.737,8 PAG.-01

Á  R  E  A  S     D  E     A  D  M  I   N  I   S  T  R  A  C  I   Ó  N   Y  S  E  R  V  I   C  I   O  S 

ÁREA ESTIMADA SEGÚN COORDINACIÓN DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS

P . A . R .   1   -   ( C A P S   P R I N C I P A L   T I P O   A )       

R  E  S  U  M  E  N
P R O G R A M A   M É D I C O   A R Q U I T E C T Ó N I C O 

Á  R  E  A  S     P  A  R  A  M  É  T  R  I   C  A  S

Á  R  E  A  S     C  L  Í   N  I   C  A  S    M  I   S  I   O  N  A  L  E  S

SERVICIO OBSERVACIONES 

LUDOTECA
GESTION DE CASO 
TALLERES GRUPALES
REHABILITACION DE BAJA COMPLEGIDAD
REHABILITACION  FUNCIONAL 
FISIOTERAPIA 
TERAPIA OCUPACIONAL  
TERAPIA E LENGUAJE  

TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA RESPIRATORIA
FISIOTERAPIA
FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE
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GRUPO III: tiene por objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN O ADECUACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -CAPS- DEL GRUPO III, 
PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”, el cual está conformado por los siguientes proyectos: 
 

Municipio No. Proyectos Sede Tipo de Caps Tipo de Intervención Área estimada de M2 

Riohacha 3 
PS TOMARRAZON CAPS Principal   Reposición Total 1737,80 
PS CAMARONES  Sede Satélite Rural   Reposición Total 226,20 

PS MONGUI Sede Satélite Rural   Reposición Total 226,20 
 
A continuación, se relacionan los espacios de referencia para tener en cuenta en los CAPS definidos por parte del 
MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL así: para el P.S TOMARRAZON como “CAPS PRINCIPAL TIPO 
A”, y para los P.S CAMARONES y PS MONGUI como “CAPS SATELITE TIPO B”, de acuerdo con la capacidad instalada:  
 

V-01
16/12/2023

M2
ÁREA 

LOBBY DE ACCESO 3,0
SALON MULTIPROPOSITO (SALA DE ACCIONES 
COLECTIVAS O COMUNITARIAS) 40,0

VIVIENDA PARA EQUIPOS TERRITORIALES 25,0
SUBTOTAL 68,0

CONSULTA EXTERNA 68,0
LABORATORIO CLINICO (TOMA DE MUESTRAS) 12,0
FARMACIA 8,0

SUBTOTAL 88,0

ÁREA ADMINISTRATIVA 3,0
ESTERILIZACION 5,0
D.F.R. 5,0

ÁREA TÉCNICA 5,0

SUBTOTAL 18,0

TOTAL 174,0

CIRCULACIONES ENTRE SERVICIOS (30% Sobre Subtotal) 52,2

GRAN TOTAL 226,2 PAG.-01

Á  R  E  A  S     D  E     A  D  M  I   N  I   S  T  R  A  C  I   Ó  N   Y  S  E  R  V  I   C  I   O  S 

ÁREA ESTIMADA SEGÚN 
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS

P . A . R .   5   -   ( C A P S   S A T E L I  T E   T I  P O   B ) 

R  E  S  U  M  E  N
P R O G R A M A   M É D I  C O   A R Q U I  T E C T Ó N I  C O 

Á  R  E  A  S     P  A  R  A  M  É  T  R  I   C  A  S

Á  R  E  A  S     C  L  Í   N  I   C  A  S    M  I   S  I   O  N  A  L  E  S

SERVICIO OBSERVACIONES 

LUDOTECA
GESTION DE CASO 
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V-01
7/04/2024

M2

ÁREA 

LOBBY DE ACCESO 5,0

SALON MULTIPROPOSITO (SALA DE ACCIONES COLECTIVAS O COMUNITARIAS) 40,0

VIVIENDA PARA EQUIPOS TERRITORIALES 45,0
SUBTOTAL 90,0

CONSULTA EXTERNA 233,4

AMBIENTE PARA REHABILITACION POLIFUNCIONAL 20,0

LABORATORIO CLINICO 18,8
IMAGENOLOGIA 70,8
FARMACIA 56,3
TPR 123,2
URGENCIAS 249,4
INTERNACION 224,0

SUBTOTAL 995,7

ÁREA ADMINISTRATIVA 26,4
ESTERILIZACION 24,0
MANTENIMIENTO 12,0
ALMACÉN GENERAL 12,0
DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS 10,4
SERVICIOS GENERALES 33,8

ÁREA TÉCNICA 72,5

DEPOSITO DE CADAVERES 30,0
COCINA 15,0
LAVANDERIA 15,0

SUBTOTAL 251,1

TOTAL 1.336,7

CIRCULACIONES ENTRE SERVICIOS (30% Sobre Subtotal) 401,0

GRAN TOTAL 1.737,8 PAG.-01

Á  R  E  A  S     D  E     A  D  M  I   N  I   S  T  R  A  C  I   Ó  N   Y  S  E  R  V  I   C  I   O  S 

ÁREA ESTIMADA SEGÚN COORDINACIÓN DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS

P . A . R .   1   -   ( C A P S   P R I N C I P A L   T I P O   A )       

R  E  S  U  M  E  N
P R O G R A M A   M É D I C O   A R Q U I T E C T Ó N I C O 

Á  R  E  A  S     P  A  R  A  M  É  T  R  I   C  A  S

Á  R  E  A  S     C  L  Í   N  I   C  A  S    M  I   S  I   O  N  A  L  E  S

SERVICIO OBSERVACIONES 

LUDOTECA
GESTION DE CASO 
TALLERES GRUPALES
REHABILITACION DE BAJA COMPLEGIDAD
REHABILITACION  FUNCIONAL 
FISIOTERAPIA 
TERAPIA OCUPACIONAL  
TERAPIA E LENGUAJE  

TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA RESPIRATORIA
FISIOTERAPIA
FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE
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Nota 1: Las actividades y áreas definitivas son el resultado de la presentación a ENTERRITORIO S.A como al MSPS, la 
socialización a cada comunidad, y de los proyectos arquitectónicos definitivos ajustados a los presupuestos del proceso 
para cada CAPS (según GRUPO) y que se definen en el Anexo Técnico. 
 
 
2.2.1. DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA Y COMPLETA DEL 

BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 
La Consultoría y Obra de cada uno de los proyectos que hacen parte de los GRUPOS I, II y III se ejecutarán conforme al 
desarrollo de las etapas de Estudios y Diseños como de Construcción. La etapa de Estudios y Diseños incluye dos fases, 
que son “Fase 1. Diagnóstico de la situación actual”, y “Fase 2. Estudios y Diseños a detalle”. En tanto, la etapa de 
Construcción de las Obras tiene una única fase, la cual es “Fase 1. Construcción o reposición o adecuación y puesta en 
funcionamiento del CAPS”  
 
 

V-01
16/12/2023

M2
ÁREA 

LOBBY DE ACCESO 3,0
SALON MULTIPROPOSITO (SALA DE ACCIONES 
COLECTIVAS O COMUNITARIAS) 40,0

VIVIENDA PARA EQUIPOS TERRITORIALES 25,0
SUBTOTAL 68,0

CONSULTA EXTERNA 68,0
LABORATORIO CLINICO (TOMA DE MUESTRAS) 12,0
FARMACIA 8,0

SUBTOTAL 88,0

ÁREA ADMINISTRATIVA 3,0
ESTERILIZACION 5,0
D.F.R. 5,0

ÁREA TÉCNICA 5,0

SUBTOTAL 18,0

TOTAL 174,0

CIRCULACIONES ENTRE SERVICIOS (30% Sobre Subtotal) 52,2

GRAN TOTAL 226,2 PAG.-01

Á  R  E  A  S     D  E     A  D  M  I   N  I   S  T  R  A  C  I   Ó  N   Y  S  E  R  V  I   C  I   O  S 

ÁREA ESTIMADA SEGÚN 
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS

P . A . R .   5   -   ( C A P S   S A T E L I  T E   T I  P O   B ) 

R  E  S  U  M  E  N
P R O G R A M A   M É D I  C O   A R Q U I  T E C T Ó N I  C O 

Á  R  E  A  S     P  A  R  A  M  É  T  R  I   C  A  S

Á  R  E  A  S     C  L  Í   N  I   C  A  S    M  I   S  I   O  N  A  L  E  S

SERVICIO OBSERVACIONES 

LUDOTECA
GESTION DE CASO 
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Las generalidades de las actividades a desarrollar y entregar para cada uno de los productos, en cada etapa y fase, se 
describen a continuación: 
 

Etapas Actividades 

Etapa Estudios y Diseños.  
Fase I. Diagnóstico de la situación Actual  

Realizar el diagnóstico de la situación actual del lugar de intervención, 
verificación en campo del estado de la infraestructura o el nuevo lote, 
disponibilidad de servicios públicos en las capacidades mínimas 
necesarias para el correcto funcionamiento del proyecto. Así mismo, se 
deben verificar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal, y 
variables climáticas del sitio.  
 
Se deberá elaborar un levantamiento topográfico que permita generar 
una cartografía para la verificación de curvas de nivel, linderos, área 
total del predio; identificación y localización de: i) infraestructuras 
construidas, ii) redes secas y húmedas presentes en el predio, iii) 
especies arbóreas, iv) cuerpos de agua cercanos que pudieran incidir 
en las consideraciones de diseño si los hay, v) zonas de protección o 
reserva natural, vi) reservas viales y cualquier otra incidencia o 
afectación que incida en el diseño final. 
 
Determinación de la línea base con la cual se establecerán costos y 
presupuestos aproximados por componentes de los proyectos, con 
base en los PAR (Planteamientos Arquitectónicos de Referencia) 
elaborados por EL MINISTERIO. 
 
Se deberán realizar las reuniones y solicitudes de información a las 
entidades competentes a fin de identificar la población beneficiaria y la 
estimación de usuarios, de manera que se logre proyectar la capacidad 
del CAPS y demás criterios que el Ministerio de Salud y Protección 
Social o cualquier autoridad competente en la materia requiera.  
 
Igualmente verificar e informar la viabilidad jurídica, normativa, 
cartográfica y linderos del predio para que la implantación se realice 
dentro del área legalizada jurídica y cartográficamente; incluyendo si el 
CAPS se ubica en territorio indígena el cual tendrá un tratamiento 
cultural y étnico pertinente definido por la Ley.  
 
Si como resultado de esta fase, el proyecto no es viable por parte 
de ENTerritorio S.A. y el MSPS, no se continuará; y se pagarán los 
productos realizados hasta la fase ejecutada. En caso de identifi-
carse que el proyecto es viable se continuará con la siguiente fase.  
 

Etapa Estudios y Diseños.  
Fase II. Estudios y Diseños a detalle 

De acuerdo con la solución del CAPS determinada y viabilizada por el 
MSPS se debe realizar los diseños de arquitectura e ingeniería 
detallada que produzcan los planos constructivos, en los componentes 
de arquitectura hospitalaria, elementos de identidad cultural propia de 
la región, estructura, bioclimática, redes secas, redes húmedas, redes 
de gases medicinales, biomecánica etc.  
 
Se entregarán planos constructivos de cada especialidad o 
componente, planos de detalles constructivos, cantidades de obra 
detalladas, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 
presupuesto de obra con cotizaciones de respaldo, manuales de puesta 
en marcha, manuales de operación y mantenimiento, entre otros. 
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Durante esta Etapa, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta, entre 
otras cosas, las características topográficas y condiciones particulares 
del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo 
un óptimo manejo del diseño técnico y arquitectónico dejando en este 
último, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural 
propia de la región, según cada CAPS. 
 
Se deberá realizar el trámite para la obtención de las licencias y 
permisos necesarios para la ejecución de las obras, si estas aplican. 
Para lo cual, los diseños y estudios se ejecutarán en cumplimiento de 
las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad.  
 
Si como resultado de esta fase, el proyecto no es viable por parte 
de ENTerritorio S.A. y el MSPS, no se continuará; y se pagarán los 
productos realizados hasta la fase ejecutada. En caso de identifi-
carse que el proyecto es viable se continuará con la siguiente 
etapa.  
 

Etapa Construcción de las Obras.  
Construcción o reposición o adecuación y puesta en 
funcionamiento 

Construcción o reposición o adecuación y puesta en funcionamiento de 
los CAPS según grupo, de acuerdo con los diagnósticos y los estudios 
y diseños producto de la Etapa anterior, basados en los requerimientos 
del anexo técnico. 
 
Los CAPS Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades 
o autoridades que intervengan con el desarrollo de cada proyecto 
(empresas de servicios públicos, entidades del orden distrital y/o 
territorial, corporaciones ambientales, etc.). 
 
Las obras deberán ser completamente funcionales e integrales, por lo 
cual el contratista desde el diagnóstico, como en los estudios y diseños, 
deberá contemplar la totalidad de las obras de arquitectura e ingeniería 
para su puesta en funcionamiento.  
 
Se busca contar con un espacio diseñado de acuerdo con los 
estándares y las especificaciones de construcción que faciliten su 
ejecución mediante la implementación de un sistema constructivo por 
método tradicional, que cumpla la NSR-10, que permita adaptarse a las 
condiciones físicas y bioclimáticas del sitio donde se desarrollará el 
proyecto, que contemple materiales de fácil transporte, rapidez en la 
ejecución y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema 
constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, 
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en 
servicio y fácil mantenimiento. 
 
Para esta Etapa, se deberán realizar todas las actividades necesarias 
y suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y 
demás elementos requeridos para el correcto y adecuado 
funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en 
cada proyecto de Infraestructura de Salud. 
 

 
NOTA 1: si para la fecha de la terminación de la ejecución del contrato, no se ha obtenido el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones requeridos para la aprobación del proyecto en los términos estipulados en el contrato, el Anexo Técnico y 
sus demás documentos, el Contratante exigirá al Contratista Consultor que realice los ajustes derivados de las 
observaciones de las autoridades competentes a los productos entregados, durante el término de la vigencia del contrato, 
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es decir, hasta culminar el plazo de liquidación de este, sin que dicho aspecto genere mayores costos por los Estudios, 
diseños y obra a favor del Contratista. 
 
NOTA 2: las especificaciones técnicas para el desarrollo del objeto del Contrato de Consultoría se detallan en el Anexo 
Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato. 
 
NOTA 3: el Contratista ejecutará el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad, conocimiento y experticia. El 
Contratista será responsable de obtener la información, estudios, diseños y análisis, que se requieran para el adecuado 
cumplimiento del objeto del Contrato. 
 
NOTA 4: durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista deberá acompañar y realizar la totalidad de los análisis 
técnicos necesarios, que sean requeridos por la autoridad competente a través del Interventor y con visto bueno del 
Supervisor Técnico, con el fin de apoyar técnicamente a dicha entidad en el trámite del proceso de Consulta Previa, en 
caso de requerirse, sin que dicho apoyo técnico implique la responsabilidad u obligación de resultado frente al posible 
acuerdo, cuyo trámite y costo estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo. 
 
NOTA 5: durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista deberá acompañar y realizar la totalidad de los análisis 
técnicos, que sean requeridos por la Entidad Beneficiaria del Proyecto a través del Interventor y con visto bueno Supervisor 
Técnico, con el fin de apoyar técnicamente a dicha entidad en el trámite de los instrumentos ambientales, que se requieran 
para el desarrollo del proyecto en la etapa de inversión, cuyo trámite y costo estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del 
proyecto por su cuenta y riesgo. 
 
NOTA 6: durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista deberá acompañar la gestión de los permisos, 
autorizaciones, concesiones y/o licencias que deban ser otorgados por cualquier Autoridad Estatal o territorial, de acuerdo 
con las consideraciones particulares establecidas en el Anexo Técnico del contrato, las cuales son necesarios para la 
ejecución del Proyecto en etapa de inversión, cuyo trámite y costo estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto 
por su cuenta y riesgo. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades locales para desarrollar las 
actividades de campo necesarias para el desarrollo de los diseños y obras, como lo son, sin limitarse: levantamiento 
topográfico, vuelos con vehículos no tripulados, levantamiento de catastros de redes, elaboración de apiques y reintegros 
de pavimento, sondeos para estudios geotécnicos, pruebas de bombeo para estudios hidrogeológicos, ensayos de 
infiltración de suelos, muestreos de sedimentos y muestreos de agua para análisis en laboratorio, entre otros. 
 
El Consultor conoce la ubicación y antecedentes de los proyectos y se obliga a establecer los monitoreos necesarios de 
las condiciones de orden social y público presentes en la zona y de conformidad con ello programar las actividades de 
campo requeridas en el contrato.  
 
El Consultor conoce y acepta que en el evento en que durante la ejecución del Contrato ocurran circunstancias 
constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar con la ejecución del objeto contractual, se 
deberá dar por terminado el Contrato y se pagará al Consultor únicamente los productos entregados y aceptados por el 
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Interventor y el Supervisor hasta la fecha que se determine la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social aprobara la disposición y/o distribución de los recursos que, de acuerdo con los 
resultados de las fases de diagnóstico, sean necesarios para la gestión predial de los proyectos que los requieran, así 
como los trámites y recursos para los permisos y licencias que sean necesarios para su ejecución.  
 
La ejecución de las obras de los Centros de Atención Primaria en Salud - CAPS se iniciará una vez se cuente con los 
estudios y diseños, incluida la gestión y obtención licencias y permisos que se requieran, y previo acuerdo con el 
MINISTERIO. 
 
4. ANÁLISIS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Para la ejecución del objeto Contractual, el contratista deberá garantizar el personal mínimo requerido por ENTerritorio 
S.A. para el desarrollo y ejecución de la Consultoría, y todo aquel que considere necesario para cumplir el objeto del 
Contrato, garantizando sus calidades, cantidades y dedicaciones que permitan cumplir con el alcance, obligaciones y 
productos de la Consultoría y Construcción. Por lo anterior, a continuación, se muestra el recurso humano que se considera 
pertinente para el desarrollo de los productos de Consultoría y Construcción, con las dedicaciones mensuales sugeridas 
para los Grupos I, II y III: 

Análisis del personal mínimo requerido para el Grupo I. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del Contrato el personal mínimo requerido en los términos del 
presente proceso, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula penal de apremio establecida en el 
contrato por este concepto. 
 
Etapa de Estudios y Diseños. 
 
Para el desarrollo de los proyectos correspondientes al Grupo I se requiere como mínimo el siguiente personal: 
 
Fase I - Diagnóstico de la situación Actual 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE I – Grupo 1 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 Director de 
Consultoría 

Arquitecto  o 
Ingeniero Civil 10 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
arquitectónico para Edificaciones de Atención a 
la Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de construcción cubierta deberá ser igual 
o mayor a 1.000 m2. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Director de Consultoría 

3 10%  
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE I – Grupo 1 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

de un Proyecto de Construcción de una 
Edificación de Salud Nivel I. 

1 
Profesional 
Especialista 
Ambiental 

Ing. Civil o 
sanitario con 

especialización 
en ambiental o 

Ingeniero 
Ambiental 

3 años 
Experiencia en contratos de infraestructura de 
Atención a la Salud, de carácter Público o 
Privada. 

2 10% 

1 Profesional 
Social 

Trabajador 
Social, 

Sociólogo, 
Antropólogo o 
Comunicador 

Social  

4 Años 

 

Experiencia en contratos de infraestructura civil. 

En al menos uno de los contratos presentados 
el(la) Profesional deberá certificar haber 
participado y adelantado un proceso exitoso de 
Consulta Previa ante comunidades indígenas o 
NARP. 

2 15% 

1 Profesional de 
Apoyo 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 2 años N/A N/A 20% 

1 Asesor 
Jurídico Abogado 3 años N/A N/A 30% 

 
 
Fase II - Estudios y Diseños a detalle 
 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE II – Grupo 1 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 Director de 
Consultoría 

Arquitecto  o 
Ingeniero Civil 10 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
arquitectónico para Edificaciones de Atención a 
la Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de construcción cubierta deberá ser igual 
o mayor a 1.000 m2. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Director de Consultoría 
de un Proyecto de Construcción de una 
Edificación de Salud Nivel I. 

3 100%  
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE II – Grupo 1 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil 
con posgrado en 

estructuras 
6 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
estructural para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 

3 60% 

1 
Especialista 

Hidrosanitario 

Ingeniero civil o 
Ingeniero 

Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 

Ambiental con 
posgrado en el 

área de la 
hidráulica, o en 

Ingeniería 
Sanitaria 

4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Hidrosanitario para Edificaciones de Atención a 
la Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2  

3 60% 

1 
Especialista 

Eléctrico 
Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Eléctrico para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2. 
 

3 60% 

1 Especialista en 
Geotecnia 

Ingeniero Civil 
con estudios de 

posgrado en 
Geotecnia 

4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Geotécnico para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o 
mayor a 1.000 m2  

3 30% 

1 
Profesional 
Arquitecto 

Bioclimático 

Arquitecto con 
posgrado en 

sostenibilidad o 
Bioconstrucción 
o Bioclimática o 

Hábitat 
Sustentable  

2 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Bioclimático para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 

2 30% 

1 
Profesional 
Especialista 
Ambiental 

Ing. Civil o 
sanitario con 

especialización 
en ambiental o 

Ingeniero 
Ambiental 

3 años 
Experiencia en contratos de infraestructura de 
Atención a la Salud, de carácter Público o 
Privada. 

2 30% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE II – Grupo 1 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 
Profesional de 
Programación 
y Presupuesto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 3 años 

Experiencia en programación de obra, 
elaboración de presupuestos y especificaciones 
técnicas para contratos de infraestructura civil. 

2 40% 

2 Profesional 
Social 

Trabajador 
Social, 

Sociólogo, 
Antropólogo o 
Comunicador 

Social  

4 Años 

 

Experiencia en contratos de infraestructura civil. 

En al menos uno de los contratos presentados 
el(la) Profesional deberá certificar haber 
participado y adelantado un proceso exitoso de 
Consulta Previa ante comunidades indígenas o 
NARP. 

2 100% 

2 Arquitecto 
Diseñador Arquitecto 6 Años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
arquitectónico para Edificaciones de Atención a 
la Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de construcción cubierta deberá ser igual 
o mayor a 1.000 m2. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Arquitecto Diseñador de 
Consultoría o Arquitecto Diseñador de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

3 100 

2 Profesional de 
Apoyo 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 2 Años N/A N/A 100% 

1 Asesor 
Jurídico Abogado 3 Años N/A N/A 30% 

1 Comisión de 
Topografía 

Compuesta por 
un (1) 

Profesional 
Topógrafo y un 
(2) cadeneros 

N/A 
El Profesional Topógrafo certificará su 
experiencia en al menos Un (1) Contrato en 
donde haya laborado como Topógrafo en 
proyectos de Ingeniería Civil.  

1 
30% para 

cada 
proyecto 

1 Revisor Fiscal  N/A N/A N/A 

Dedicación 
necesaria 

para el 
desarrollo del 

Contrato 

2 Dibujante 

Arquitecto o 
estudiante de 

últimos 
semestres de 
arquitectura 

N/A N/A N/A 100% 
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Nota 1: En cumplimiento del artículo 12 de la ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingeniería o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia general profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula o certificado de inscripción profesional. 
 
Nota 2: Para los demás profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7. del Decreto 1083 de 2015 
la Experiencia Profesional, se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva 
formación profesional. 
 
Nota 3: El Director de Consultoría, deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a 
realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y cuando ENTERRITORIO S.A. lo requiera. 
 
Nota 4: Para efectos del presente proceso se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:  
 
“EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA SALUD” aquellas construcciones fijas de carácter permanente y cubiertas, de 
uno o más pisos, de tipo Institucional públicas o privadas; los contratos a certificarse deberán corresponder a las siguientes 
tipologías: 
 

• De acuerdo con la NSR-10, TITULO K, Capítulo K.2 – CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES POR GRUPOS 
DE OCUPACIÓN, serán aquellas definidas en el Sub-Grupo I-2, Clasificación INSTITUCIONAL – SALUD O 
INCAPACIDAD, exceptuando: “Guarderías” ni “Otros Similares”. Estos dos últimos no se aceptarán.   

 
“ÁREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y 
áreas sin cubrir o techar.  
 
Nota 5: No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuación o Remodelación. Así mismo no se acepta 
la experiencia en construcción de Edificaciones que no estén señaladas anteriormente. 
 
Etapa de Construcción. 
 
Para el desarrollo de los proyectos correspondientes al Grupo I se requiere como mínimo el siguiente personal: 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA II – Grupo 1 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 Director de 
Obra 

Arquitecto/ 
Ingeniero Civil  8 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de construcción cubierta deberá ser igual 
o mayor a 1.000 m2. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Director de Obra de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

3 35%  
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA II – Grupo 1 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

5 Residente de 
Obra Ingeniero Civil 4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Residente de Obra de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

2 60% 

1 
Asesor 
Calidad Ingeniero civil 3 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Profesional de Calidad 
de un Proyecto de Construcción de una 
Edificación de Salud Nivel I. 

2 60% 

1 
Profesional 
Especialista 

HSEQ 

Ingeniero civil o 
Arquitecto con 
posgrado en 

HSEQ 
4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Profesional HSEQ de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

2 100% 

1 
Profesional de 
Programación 
y Presupuesto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 3 años 

Experiencia en programación de obra, 
elaboración de presupuestos y especificaciones 
técnicas para contratos de infraestructura civil. 

2 50% 

2 Profesional 
Social 

Trabajador 
Social, 

Sociólogo, 
Antropólogo o 
Comunicador 

Social  

3 años 

Experiencia en contratos de infraestructura civil. 

En al menos uno de los contratos presentados 
el(la) Profesional deberá certificar haber 
participado y adelantado un proceso exitoso de 
Consulta Previa ante comunidades indígenas o 
NARP. 

2 80% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA II – Grupo 1 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

2 Profesional de 
Apoyo 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 2 años N/A N/A 50% 

 
Además, considerará: 
 
• Cinco (5) Maestros de obra, uno para cada proyecto, con la dedicación necesario para el desarrollo del contrato. 
• Una (1) Comisión de Topografía compuesta por un (1) Profesional Topógrafo y dos (2) cadeneros, con la dedicación necesaria para el 

desarrollo del Contrato. El Profesional Topógrafo certificará su experiencia en al menos Un (1) Contrato en donde haya laborado como Topógrafo 
en proyectos de Ingeniería Civil.  

• Servicio de vigilancia con una dedicación del 80% al plazo de ejecución de los trabajos. Día/noche; para cada CAPS. 
• Cinco (5) Almacenistas, uno para cada proyecto, con la dedicación necesario para el desarrollo del contrato. 
• Una (1) secretaria y dos (2) dibujantes con dedicación acorde con las necesidades del Contrato. 
• Un (1) Asesor Jurídico con la dedicación necesaria para el desarrollo del Contrato. 
• Un (1) mensajero, con la dedicación necesario para el desarrollo del contrato. 
• Un Revisor Fiscal, con la dedicación necesaria para el desarrollo del Contrato. 
 
Nota 1: En cumplimiento del artículo 12 de la ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingeniería o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia general profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula o certificado de inscripción profesional. 
 
Nota 2: Para los demás profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7. del Decreto 1083 de 2015 
la Experiencia Profesional, se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva 
formación profesional. 
 
Nota 3: El oferente podrá presentar un profesional para ocupar dos o más cargos, siempre y cuando la sumatoria de las 
dedicaciones de los cargos a los que se presente no supere el 100% de la dedicación, además teniendo en cuenta que el 
profesional deberá cumplir con los requisitos de formación académica y experiencia de cada uno de los cargos a los que 
se presente. 
 
Nota 4: En la Construcción o Reposición de la Infraestructura, EL CONTRATISTA, deberá contemplar UNA JORNADA 
DE TRABAJO EXTENDIDA DE DIEZ (10) HORAS COMO MÍNIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecución 
establecidos en el presente documento. 
 
Nota 5: El oferente que resulte seleccionado deberá presentar a la interventoría todos los documentos soporte del personal 
BASE, (diplomas o actas de grado, documento de identificación, certificaciones laborales y/o de experiencia, matricula 
profesional y demás documentos necesarios para corroborar las exigencias de formación académica y de experiencia, 
entre otros), en un plazo máximo de cinco (5) días posterior a la firma del acta de inicio.  
 
Nota 6: El Director de Obra, deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar 
en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y cuando ENTERRITORIO S.A. lo requiera. 
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Análisis del personal mínimo requerido para el Grupo II. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del Contrato el personal mínimo requerido en los términos del 
presente proceso, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula penal de apremio establecida en el 
contrato por este concepto. 
 
Etapa de Estudios y Diseños. 
 
Para el desarrollo de los proyectos correspondientes al Grupo II se requiere como mínimo el siguiente personal: 
 
Fase I - Diagnóstico de la situación Actual 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE I – Grupo 2 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 Director de 
Consultoría 

Arquitecto  o 
Ingeniero Civil 10 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
arquitectónico para Edificaciones de Atención a 
la Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de construcción cubierta deberá ser igual 
o mayor a 1.000 m2. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Director de Consultoría 
de un Proyecto de Construcción de una 
Edificación de Salud Nivel I. 

3 10%  

1 
Profesional 
Especialista 
Ambiental 

Ing. Civil o 
sanitario con 

especialización 
en ambiental o 

Ingeniero 
Ambiental 

3 años 
Experiencia en contratos de infraestructura de 
Atención a la Salud, de carácter Público o 
Privada. 

2 10% 

1 Profesional 
Social 

Trabajador 
Social, 

Sociólogo, 
Antropólogo o 
Comunicador 

Social  

4 Años 

 

Experiencia en contratos de infraestructura civil. 

En al menos uno de los contratos presentados 
el(la) Profesional deberá certificar haber 
participado y adelantado un proceso exitoso de 
Consulta Previa ante comunidades indígenas o 
NARP. 

2 15% 

1 Profesional de 
Apoyo 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 2 años N/A N/A 20% 

1 Asesor 
Jurídico Abogado 3 años N/A N/A 30% 
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Fase II - Estudios y Diseños a detalle 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE II – Grupo 2 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 

Director de 
Consultoría 

y 
Arquitecto 
Diseñador 

Arquitecto  10 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
arquitectónico para Edificaciones de Atención a 
la Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de construcción cubierta deberá ser igual 
o mayor a 1.000 m2. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Director de Consultoría 
de un Proyecto de Construcción de una 
Edificación de Salud Nivel I. 

3 100%  

1 Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil 
con posgrado en 

estructuras 
6 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
estructural para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 

3 100% 

1 
Especialista 

Hidrosanitario 

Ingeniero civil o 
Ingeniero 

Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 

Ambiental con 
posgrado en el 

área de la 
hidráulica, o en 

Ingeniería 
Sanitaria 

4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Hidrosanitario para Edificaciones de Atención a 
la Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2  

3 100% 

1 
Especialista 

Eléctrico 
Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Eléctrico para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2. 
 

3 100% 

1 Especialista en 
Geotecnia 

Ingeniero Civil 
con estudios de 

posgrado en 
Geotecnia 

4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Geotécnico para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 

3 50% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE II – Grupo 2 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o 
mayor a 1.000 m2  

1 
Profesional 
Especialista 
Bioclimático 

Arquitecto con 
posgrado en 

sostenibilidad o 
Bioconstrucción 
o Bioclimática o 

Hábitat 
Sustentable 

2 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Bioclimático para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 

2 60% 

1 
Profesional 
Especialista 
Ambiental 

Ing. Civil o 
sanitario con 

especialización 
en ambiental o 

Ingeniero 
Ambiental 

3 años 
Experiencia en contratos de infraestructura de 
Atención a la Salud, de carácter Público o 
Privada. 2 50% 

1 
Profesional de 
Programación 
y Presupuesto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 3 años 

Experiencia en programación de obra, 
elaboración de presupuestos y especificaciones 
técnicas para contratos de infraestructura civil. 

2 80% 

1 Profesional 
Social 

Trabajador 
Social, 

Sociólogo, 
Antropólogo o 
Comunicador 

Social  

4 Años 

 

Experiencia en contratos de infraestructura civil. 

En al menos uno de los contratos presentados 
el(la) Profesional deberá certificar haber 
participado y adelantado un proceso exitoso de 
Consulta Previa ante comunidades indígenas o 
NARP. 

2 100% 

2 Profesional de 
Apoyo 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 2 años N/A N/A 100% 

1 Asesor 
Jurídico Abogado 3 años N/A N/A 30% 

1 Comisión de 
Topografía 

Compuesta por 
un (1) 

Profesional 
Topógrafo y dos 
(2) cadenero2 

N/A 
El Profesional Topógrafo certificará su 
experiencia en al menos Un (1) Contrato en 
donde haya laborado como Topógrafo en 
proyectos de Ingeniería Civil. 

1 
30% para 

cada 
proyecto 

1 Revisor Fiscal  N/A N/A N/A 

Dedicación 
necesaria 

para el 
desarrollo del 

Contrato 

2 Dibujante 
Arquitecto o 

estudiante de 
últimos 

N/A N/A N/A 100% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE II – Grupo 2 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

semestres de 
arquitectura 

 
Nota 1: En cumplimiento del artículo 12 de la ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingeniería o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia general profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula o certificado de inscripción profesional. 
Nota 2: Para los demás profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7. del Decreto 1083 de 2015 
la Experiencia Profesional, se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva 
formación profesional. 
Nota 3: El Director de Consultoría, deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a 
realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y cuando ENTERRITORIO S.A. lo requiera. 
Nota 4: Para efectos del presente proceso se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:  
 
“EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA SALUD” aquellas construcciones fijas de carácter permanente y cubiertas, de 
uno o más pisos, de tipo Institucional públicas o privadas; los contratos a certificarse deberán corresponder a las siguientes 
tipologías: 
 

• De acuerdo con la NSR-10, TITULO K, Capítulo K.2 – CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES POR GRUPOS 
DE OCUPACIÓN, serán aquellas definidas en el Sub-Grupo I-2, Clasificación INSTITUCIONAL – SALUD O 
INCAPACIDAD, exceptuando: “Guarderías” ni “Otros Similares”. Estos dos últimos no se aceptarán.   

 
“ÁREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y 
áreas sin cubrir o techar.  
 
Nota 5: No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuación o Remodelación. Así mismo no se acepta 
la experiencia en construcción de Edificaciones que no estén señaladas anteriormente. 
 
Etapa de Construcción. 
 
Para el desarrollo de los proyectos correspondientes al Grupo II se requiere como mínimo el siguiente personal: 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA II – Grupo 2 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 Director de 
Obra 

Arquitecto/Ingeni
ero Civil  8 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de construcción cubierta deberá ser igual 
o mayor a 1.000 m2. 

3 40%  
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA II – Grupo 2 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Director de Obra de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

1 Residente de 
Obra Ingeniero Civil 4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Residente de Obra de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

2 100% 

1 Residente de 
Obra Ingeniero Civil 4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Residente de Obra de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

2 65% 

1 
Asesor 
Calidad Ingeniero civil 3 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Profesional de Calidad 
de un Proyecto de Construcción de una 
Edificación de Salud Nivel I. 

2 60% 

1 
Profesional 
Especialista 

HSEQ 

Ingeniero civil o 
Arquitecto con 
posgrado en 

HSEQ 
4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 

2 80% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA II – Grupo 2 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Profesional HSEQ de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

1 
Profesional de 
Programación 
y Presupuesto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 3 años 

Experiencia en programación de obra, 
elaboración de presupuestos y especificaciones 
técnicas para contratos de infraestructura civil. 2 80% 

1 Profesional 
Social 

Trabajador 
Social, 

Sociólogo, 
Antropólogo o 
Comunicador 

Social  

3 años 

Experiencia en contratos de infraestructura civil. 

En al menos uno de los contratos presentados 
el(la) Profesional deberá certificar haber 
participado y adelantado un proceso exitoso de 
Consulta Previa ante comunidades indígenas o 
NARP. 

3 100% 

1 Profesional de 
Apoyo 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 2 años N/A N/A 80% 

 
Además, considerará: 
 
• Dos (2) Maestros de obra, uno para cada proyecto, con la dedicación necesaria para el desarrollo del Contrato. 
• Una (1) Comisión de Topografía compuesta por un (1) Profesional Topógrafo y un (1) cadenero, con la dedicación necesaria para el desarrollo 

del Contrato. El Profesional Topógrafo certificará su experiencia en al menos Un (1) Contrato en donde haya laborado como Topógrafo en 
proyectos de Ingeniería Civil. 

• Servicio de vigilancia con la dedicación necesaria para el desarrollo del Contrato. Día/noche; para cada CAPS. 
• Dos (2) Almacenistas, uno para cada proyecto, con la dedicación necesaria para el desarrollo del Contrato. 
• Una (1) secretaria y Un (1) dibujante con dedicación acorde con las necesidades del proyecto. 
• Un (1) Asesor Jurídico con dedicación necesaria para la correcta ejecución del Contrato. 
• Un (1) mensajero, con la dedicación necesario para el desarrollo del contrato. 
• Un Revisor Fiscal, con la dedicación necesaria para el desarrollo del Contrato. 
 
Nota 1: En cumplimiento del artículo 12 de la ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingeniería o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia general profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula o certificado de inscripción profesional. 
 
Nota 2: Para los demás profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7. del Decreto 1083 de 2015 
la Experiencia Profesional, se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva 
formación profesional. 
 
Nota 3: El oferente podrá presentar un profesional para ocupar dos o más cargos, siempre y cuando la sumatoria de las 
dedicaciones de los cargos a los que se presente no supere el 100% de la dedicación, además teniendo en cuenta que el 
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profesional deberá cumplir con los requisitos de formación académica y experiencia de cada uno de los cargos a los que 
se presente. 
 
Nota 4: En la Construcción o Reposición de la Infraestructura, EL CONTRATISTA, deberá contemplar UNA JORNADA 
DE TRABAJO EXTENDIDA DE DIEZ (10) HORAS COMO MÍNIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecución 
establecidos en el presente documento. 
 
Nota 5: El oferente que resulte seleccionado deberá presentar a la interventoría todos los documentos soporte del personal 
BASE, (diplomas o actas de grado, documento de identificación, certificaciones laborales y/o de experiencia, matricula 
profesional y demás documentos necesarios para corroborar las exigencias de formación académica y de experiencia, 
entre otros), en un plazo máximo de cinco (5) días posterior a la firma del acta de inicio.  
 
Nota 6: El Director de Obra, deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar 
en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y cuando ENTERRITORIO S.A. lo requiera. 
 
 
Análisis del personal mínimo requerido para el Grupo III. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del Contrato el personal mínimo requerido en los términos del 
proceso, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula penal de apremio establecida en el contrato 
por este concepto. 
 
Etapa de Estudios y Diseños. 
 
Para el desarrollo de los proyectos correspondientes al Grupo III se requiere como mínimo el siguiente personal: 
 
Fase I - Diagnóstico de la situación Actual 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE I – Grupo 3 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 Director de 
Consultoría 

Arquitecto  o 
Ingeniero Civil 10 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
arquitectónico para Edificaciones de Atención a 
la Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de construcción cubierta deberá ser igual 
o mayor a 1.000 m2. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Director de Consultoría 
de un Proyecto de Construcción de una 
Edificación de Salud Nivel I. 

3 10%  

1 
Profesional 
Especialista 
Ambiental 

Ing. Civil o 
sanitario con 

especialización 
en ambiental o 

3 años 
Experiencia en contratos de infraestructura de 
Atención a la Salud, de carácter Público o 
Privada. 2 10% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE I – Grupo 3 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

Ingeniero 
Ambiental 

1 Profesional 
Social 

Trabajador 
Social, 

Sociólogo, 
Antropólogo o 
Comunicador 

Social  

4 Años 

 

Experiencia en contratos de infraestructura civil. 

En al menos uno de los contratos presentados 
el(la) Profesional deberá certificar haber 
participado y adelantado un proceso exitoso de 
Consulta Previa ante comunidades indígenas o 
NARP. 

2 15% 

1 Profesional de 
Apoyo 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 2 años N/A N/A 20% 

1 Asesor 
Jurídico Abogado 3 años N/A N/A 30% 

 
Fase II - Estudios y Diseños a detalle 
 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE II – Grupo 3 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 

Director de 
Consultoría 

y 
Arquitecto 
Diseñador 

Arquitecto  10 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
arquitectónico para Edificaciones de Atención a 
la Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de construcción cubierta deberá ser igual 
o mayor a 1.000 m2. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Director de Consultoría 
de un Proyecto de Construcción de una 
Edificación de Salud Nivel I. 

3 100%  

1 Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil 
con posgrado en 

estructuras 
6 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
estructural para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 

3 100% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE II – Grupo 3 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 
Especialista 

Hidrosanitario 

Ingeniero civil o 
Ingeniero 

Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 

Ambiental con 
posgrado en el 

área de la 
hidráulica, o en 

Ingeniería 
Sanitaria 

4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Hidrosanitario para Edificaciones de Atención a 
la Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2  

3 100% 

1 
Especialista 

Eléctrico 
Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Eléctrico para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2. 
 

3 100% 

1 Especialista en 
Geotecnia 

Ingeniero Civil 
con estudios de 

posgrado en 
Geotecnia 

4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Geotécnico para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o 
mayor a 1.000 m2  

3 50% 

1 
Profesional 
Especialista 
Bioclimático 

Arquitecto con 
posgrado en 

sostenibilidad o 
Bioconstrucción 
o Bioclimática o 

Hábitat 
Sustentable 

2 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea el diseño 
Bioclimático para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 

2 60% 

1 
Profesional 
Especialista 
Ambiental 

Ing. Civil o 
sanitario con 

especialización 
en ambiental o 

Ingeniero 
Ambiental 

3 años 
Experiencia en contratos de infraestructura de 
Atención a la Salud, de carácter Público o 
Privada. 

2 50% 

1 
Profesional de 
Programación 
y Presupuesto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 3 años 

Experiencia en programación de obra, 
elaboración de presupuestos y especificaciones 
técnicas para contratos de infraestructura civil. 

2 100% 

1 Profesional 
Social 

Trabajador 
Social, 

Sociólogo, 
Antropólogo o 

4 Años 
 

Experiencia en contratos de infraestructura civil. 2 100% 
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PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA I – FASE II – Grupo 3 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

Comunicador 
Social  

En al menos uno de los contratos presentados 
el(la) Profesional deberá certificar haber 
participado y adelantado un proceso exitoso de 
Consulta Previa ante comunidades indígenas o 
NARP. 

2 Profesional de 
Apoyo 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 2 años N/A N/A 100% 

1 Asesor 
Jurídico Abogado 3 años N/A N/A 30% 

1 Comisión de 
Topografía 

Compuesta por 
un (1) 

Profesional 
Topógrafo y dos 
(2) cadenero2 

N/A 
El Profesional Topógrafo certificará su 
experiencia en al menos Un (1) Contrato en 
donde haya laborado como Topógrafo en 
proyectos de Ingeniería Civil. 

1 
30% para 

cada 
proyecto 

1 Revisor Fiscal  N/A N/A N/A 

Dedicación 
necesaria 

para el 
desarrollo del 

Contrato 

2 Dibujante 

Arquitecto o 
estudiante de 

últimos 
semestres de 
arquitectura 

N/A N/A N/A 100% 

 
Nota 1: En cumplimiento del artículo 12 de la ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingeniería o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia general profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula o certificado de inscripción profesional. 
Nota 2: Para los demás profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7. del Decreto 1083 de 2015 
la Experiencia Profesional, se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva 
formación profesional. 
Nota 3: El Director de Consultoría, deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a 
realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y cuando ENTERRITORIO S.A. lo requiera. 
Nota 4: Para efectos del presente proceso se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:  
 
“EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA SALUD” aquellas construcciones fijas de carácter permanente y cubiertas, de 
uno o más pisos, de tipo Institucional públicas o privadas; los contratos a certificarse deberán corresponder a las siguientes 
tipologías: 
 

• De acuerdo con la NSR-10, TITULO K, Capítulo K.2 – CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES POR GRUPOS 
DE OCUPACIÓN, serán aquellas definidas en el Sub-Grupo I-2, Clasificación INSTITUCIONAL – SALUD O 
INCAPACIDAD, exceptuando: “Guarderías” ni “Otros Similares”. Estos dos últimos no se aceptarán.   
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“ÁREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y 
áreas sin cubrir o techar.  
 
Nota 5: No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuación o Remodelación. Así mismo no se acepta 
la experiencia en construcción de Edificaciones que no estén señaladas anteriormente. 
 
Etapa de Construcción. 
 
Para el desarrollo de los proyectos correspondientes al Grupo III se requiere como mínimo el siguiente personal: 
 

ERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA II – Grupo 3 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 Director de 
Obra 

Arquitecto/ 
Ingeniero Civil  8 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de construcción cubierta deberá ser igual 
o mayor a 1.000 m2. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Director de Obra de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

3 50%  

1 Residente de 
Obra Ingeniero Civil 4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Residente de Obra de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

2 100% 

2 Residente de 
Obra Ingeniero Civil 4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Residente de Obra de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

2 80% 
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ERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ETAPA II – Grupo 3 
 

Cant. Cargo Formación 
Académica 

Experie
ncia 

General 
Experiencia Específica No. de 

Contratos  
Porcentaje  

de  
Dedicación 

1 
Asesor 
Calidad Ingeniero civil 4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Profesional de Calidad 
de un Proyecto de Construcción de una 
Edificación de Salud Nivel I. 

2 60% 

1 
Profesional 
Especialista 

HSEQ 

Ingeniero civil o 
Arquitecto con 
posgrado en 

HSEQ 
4 años 

Experiencia profesional que se acreditará en 
contratos certificados cuyo objeto sea la 
construcción para Edificaciones de Atención a la 
Salud, de carácter Público o Privada. 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
el área de intervención deberá ser igual o mayor 
a 1.000 m2 
 
En al menos uno de los contratos presentados 
debe certificarse como Profesional HSEQ de un 
Proyecto de Construcción de una Edificación de 
Salud Nivel I. 

2 80% 

1 
Profesional de 
Programación 
y Presupuesto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 3 años 

Experiencia en programación de obra, 
elaboración de presupuestos y especificaciones 
técnicas para contratos de infraestructura civil. 

2 100% 

1 Profesional 
Social 

Trabajador 
Social, 

Sociólogo, 
Antropólogo o 
Comunicador 

Social  

3 años 

 

Experiencia en contratos de infraestructura civil. 

En al menos uno de los contratos presentados 
el(la) Profesional deberá certificar haber 
participado y adelantado un proceso exitoso de 
Consulta Previa ante comunidades indígenas o 
NARP. 

3 100% 

1 Profesional de 
Apoyo 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 2 años N/A N/A 100% 

 
Además, Considerará: 
 
• Tres (3) Maestros de obra, uno para cada proyecto, con la dedicación necesaria para el desarrollo del Contrato. 
• Una (1) Comisión de Topografía compuesta por un (1) Profesional Topógrafo y dos (2) cadeneros, con la dedicación necesaria para el 

desarrollo del Contrato. El Profesional Topógrafo certificará su experiencia en al menos Un (1) Contrato en donde haya laborado como Topógrafo 
en proyectos de Ingeniería Civil. 

• Servicio de vigilancia con la dedicación necesaria para el desarrollo del Contrato. Día/noche; para cada CAPS. 
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• Tres (3) Almacenistas, uno para cada proyecto, con una dedicación del 100%. 
• Una (1) secretaria y dos (2) dibujantes con dedicación acorde con las necesidades del proyecto. 
• Un (1) Asesor Jurídico con dedicación necesaria para la correcta ejecución del Contrato. 
• Un (1) mensajero, con la dedicación necesaria para el desarrollo del contrato 
• Un Revisor Fiscal, con la dedicación necesaria para el desarrollo del Contrato. 
 
Nota 1: En cumplimiento del artículo 12 de la ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingeniería o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia general profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula o certificado de inscripción profesional. 
 
Nota 2: Para los demás profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7. del Decreto 1083 de 2015 
la Experiencia Profesional, se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva 
formación profesional. 
 
Nota 3: El oferente podrá presentar un profesional para ocupar dos o más cargos, siempre y cuando la sumatoria de las 
dedicaciones de los cargos a los que se presente no supere el 100% de la dedicación, además teniendo en cuenta que el 
profesional deberá cumplir con los requisitos de formación académica y experiencia de cada uno de los cargos a los que 
se presente. 
 
Nota 4: En la Construcción o Reposición de la Infraestructura, EL CONTRATISTA, deberá contemplar UNA JORNADA 
DE TRABAJO EXTENDIDA DE DIEZ (10) HORAS COMO MÍNIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecución 
establecidos en el presente documento. 
 
Nota 5: El oferente que resulte seleccionado deberá presentar a la interventoría todos los documentos soporte del personal 
BASE, (diplomas o actas de grado, documento de identificación, certificaciones laborales y/o de experiencia, matricula 
profesional y demás documentos necesarios para corroborar las exigencias de formación académica y de experiencia, 
entre otros), en un plazo máximo de cinco (5) días posterior a la firma del acta de inicio.  
 
Nota 6: El Director de Obra, deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar 
en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y cuando ENTERRITORIO S.A. lo requiera. 
 
 
5. ANÁLISIS DE RIESGOS, MATRIZ DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

5.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGOS 

Ver documento anexo. 

5.2. ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

Ver documento anexo. 
 
5.3. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

La visita al sitio de los proyectos NO es obligatoria. En todo caso, será responsabilidad de los proponentes conocer las 
condiciones del sitio de ejecución de cada proyecto, actividades y obras a ejecutar y con la presentación de la propuesta 
las declara conocidas. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los 
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lugares donde se proyectan realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca 
de la naturaleza del terreno, vías de acceso, la forma, características y accesibilidad del sitio, su entorno socio-cultural y 
étnico, y demás que considere pertinentes para la elaboración y estructuración de su oferta.  

Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias 
legales, técnicas, ambientales, económicas, sociales y étnicas para el desarrollo de cada proyecto, en especial aquellas 
que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o de los proyectos e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por 
lo tanto, la no visita al sitio de las obras no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones.  
 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN  

 
El plazo de ejecución del Contrato de Consultoría y Obra para el Grupo I es de OCHO (8) MESES, para el Grupo II es 
de TRECE (13) MESES y para el Grupo III es de TRECE (13) MESES, resumidos a continuación, los cuales serán 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio de los grupos correspondientes, previa aprobación de la garantía 
exigida, por parte del Coordinador del Grupo de Contratación, expedición del Registro Presupuesta y suscripción del acta 
de inicio del contrato de Interventoría. 
 

Descripción de las etapas  Plazo de ejecución Plazo total 

Grupo I 

1. CAPS GUAYACANAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA 
ETAPA I: Diagnósticos de la situación actual. 
                 Estudios y diseños. 

Un (1) mes 

Dos (2) meses  Ocho (8) Meses 

ETAPA II: Ejecución de Construcción Cinco (5) meses  

2. CAPS VILLA DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA 
ETAPA I: Diagnósticos de la situación actual. 
                 Estudios y diseños. 

Un (1) mes 

Dos (2) meses  Ocho (8) Meses 

ETAPA II: Ejecución de Construcción. Cinco (5) meses  

3. CAPS VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA 
ETAPA I: Diagnósticos de la situación actual 
                 Estudios y diseños. 

Un (1) mes 

Dos (2) meses  Ocho (8) Meses 

ETAPA II: Ejecución de Construcción Cinco (5) meses  

4. CAPS EL HATICO EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA 

ETAPA I: Diagnósticos de la situación actual. 
                 Estudios y diseños. 

Un (1) mes 

Dos (2) meses Ocho (8) Meses 
ETAPA II: Ejecución de Construcción. Cinco (5) meses 

5. CAPS MAYA BANGLOMA EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA 
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Descripción de las etapas  Plazo de ejecución Plazo total 

Grupo I 

1. CAPS GUAYACANAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA 
ETAPA I: Diagnósticos de la situación actual. 
                 Estudios y diseños. 

Un (1) mes 

Dos (2) meses Ocho (8) Meses 
ETAPA II: Ejecución de Construcción. Cinco (5) meses 

 
Descripción de las etapas  Plazo de ejecución Plazo total 

Grupo II 

1. CAPS MINGUEO EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA  
ETAPA I: Diagnósticos de la situación actual. 
                 Estudios y diseños. 

Un (1) mes 

Cuatro (4) meses  Trece (13) Meses 

ETAPA II: Ejecución de Construcción Ocho (8) meses  

2. CAPS LA PUNTA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA  
ETAPA I: Diagnósticos de la situación actual. 
                 Estudios y diseños. 

Un (1) mes 

Dos (2) meses  Ocho (8) Meses 

ETAPA II: Ejecución de Construcción. Cinco (5) meses  

 
Descripción de las etapas  Plazo de ejecución Plazo total 

Grupo III 

1. CAPS TOMARRAZONEN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA  
ETAPA I: Diagnósticos de la situación actual. 
                 Estudios y diseños. 

Un (1) mes 

Cuatro (4) meses  Trece (13) Meses 

ETAPA II: Ejecución de Construcción Ocho (8) meses * 

2. CAPS CAMARONES EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA  
ETAPA I: Diagnósticos de la situación actual. 
                 Estudios y diseños. 

Un (1) mes 

Dos (2) meses  Ocho (8) Meses 

ETAPA II: Ejecución de Construcción. Cinco (5) meses  

3. CAPS MONGUI EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA  
ETAPA I: Diagnósticos de la situación actual 
                 Estudios y diseños. 

Un (1) mes 

Dos (2) meses  Ocho (8) Meses 

ETAPA II: Ejecución de  Cinco (5) meses  

 
Nota 1: los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada Etapa por Proyecto y según el 
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GRUPO. La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de 
elaborar la propuesta económica. 
 
6.1. CONDICIÓN RESOLUTORÍA  
 
La ejecución del Contrato de se encuentra condicionada al plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. MSPS-
1025-2024. - No. 224006 ENTerritorio S.A. En caso de que dicho contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta 
circunstancia se entenderá por cumplida y el plazo de ejecución para la consultoría y obra se dará por terminado 
anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni 
pagos a favor del Contratista, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados por la interventoría y con 
visto bueno por la supervisión hasta la fecha de acaecimiento de la condición. Como mínimo, con un mes de antelación, 
ENTerritorio S.A. comunicará por escrito al consultor respecto de la ocurrencia de la citada condición. 
 
El CONTRATISTA podrá dar inicio a la etapa 2 o de construcción, SI Y SOLO SI, se encuentra recibido a satisfacción la 
Etapa I, con todos sus componentes mencionados en el anexo técnico, por parte de la Interventoría. 
 

• Si como resultado de la Etapa I: Estudios y Diseños, en cualquiera de sus fases, se concluye que uno o varios 
proyectos no son viables, no se continuará con la ejecución de este(os) proyecto(s), y se continuará con los 
demás proyectos contratados y viables. Se pagarán solo de los proyectos viables los productos entregados, 
aprobados y recibidos a satisfacción por el interventor del contrato y la Supervisión designada por la Entidad, y 
se dará continuidad a la ejecución del(os) proyecto(s), sin que dicha situación genere obligaciones ni pagos 
adicionales o reconocimientos parciales al Contratista por parte de ENTerritorio S.A. En el (los) proyecto(s) que 
resulten no viables, la Interventoría y la supervisión designada determinarán si las causas no son imputables al 
contratista para su posible reconocimiento, en todo caso, de aceptarse deberá entregar la totalidad de los 
productos contratados según la fase de la Etapa I a la que hay llegado, y los productos de la(s) misma(s) sean 
recibidos a satisfacción. 

• Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha circunstancia no haya sido 
evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad 
suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una 
solución técnica viable económicamente.  

• Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación 
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del 
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.  

• Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de servidumbres 
u obtención de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE 
TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la 
comunicación que haga ENTerritorio S.A. informando tal situación. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL 
no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido el hecho objeto de la 
condición resolutoria. 

 
El Contratista conoce y acepta que en el evento en que durante la ejecución del Contrato ocurran circunstancias 
constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar con la ejecución del objeto contractual, se 
deberá dar por terminado el Contrato en el estado en que se encuentre y se pagará únicamente los productos 
efectivamente ejecutados de acuerdo con su porcentaje de avance según el plan de trabajo presentado 
previamente a la Interventoría, pago que se realizará previa aprobación del interventor con corte a la fecha de 
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terminación del proyecto, terminación generada única y exclusivamente por cualquier situación constitutiva de Evento 
Eximente de Responsabilidad 
 
7. LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL  
 
El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo previsto en el capítulo VIII del Manual de Contratación de 
ENTerritorio S.A. 
 
La obligación de dar respuesta a las observaciones presentadas por parte de la Entidad y la Interventoría subsistirá durante 
el término establecido para la liquidación del Contrato de Consultoría. 
 
8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la ejecución del Contrato interadministrativo No. MSPS-1025-2024 - No. 224006 ENTerritorio S.A, el Ministerio de 
Salud y Protección Social - MSPS cuenta con la suma de hasta OCHENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($82.029.471.975,00) M/CTE, 
incluidos todos los impuestos a que haya lugar, entre los cuales está incluido el pago de la gerencia integral y el pago de 
las obligaciones contractuales que se adquieran.  
 
La suma del Contrato Interadministrativo se destinará por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - MSPS 
en el encargo fiduciario ENTerritorio No. 2024559 y FIDUCOLDEX No. 019 – 2024, para la administración e inversión de 
los recursos asignados que serán y se destinarán exclusivamente para el desarrollo y ejecución del Contrato 
Interadministrativo. 
 
Los recursos que se transfieren al PATRIMONIO AUTÓNOMO para la administración y pagos se destinarán a las 
obligaciones o compromisos presupuestales del FIDEICOMITENTE derivadas de la actividad de gerencia y los contratos 
derivados para la ejecución de los proyectos, en el marco del Contrato Interadministrativo No. MSPS-1025-2024 - No. 
224006 ENTERRITORIO S.A. En tal sentido se precisa que ENTerritorio S.A.  
 
Los pagos que debe realizar el PATRIMONIO AUTÓNOMO corresponden a los siguientes rubros, los cuales podrán variar 
conforme a la ejecución del Contrato Interadministrativo No. MSPS-1025-2024 - No. 224006 ENTerritorio S.A.a cargo del 
FIDEICOMITENTE: 
 
1. Honorarios de consultoría. 
2. Honorarios de interventoría. 
3. Costos de Gerencia del proyecto (Cuota de Administración). 
4. Contratos de Ejecución de Obra. 
7. Servicios Bancarios. 
8. Gravamen Movimiento Financiero - GMF. 
9. otros 
 
 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
GRUPO I: 
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Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira: es un municipio colombiano ubicado en el departamento de La Guajira, 
es encontrado en el valle del río Cesar, entre la sierra nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá. Limita al norte con 
los municipios de Riohacha (capital del departamento) y Distracción, por el sur con los municipios de Villanueva, El Molino 
y el departamento de Cesar, al oriente con la República Bolivariana de Venezuela, y por el occidente con Riohacha, Dibulla 
y el departamento de Cesar. Cuenta con 37.327 habitantes. 
 

Municipio Sede E.S.E. Beneficiaria Tipo de Caps Rural o Urbano Coordenadas 

San Juan del 
Cesar 

PS GUAYACANAL   

ESE HOSPITAL SAN 
RAFAEL NIVEL II 

Sede Satélite Rural   Carrera 3 No. 1-32 Casco Urbano, 
Rural 

Geográficas 
10.830147 N 
-73.081559 W 

 
Planas 

4991112.008924 E 
2754774.079726 N 

PS VILLA DEL RÍO Sede Satélite Rural   Calle 3 No. 5-05 Casco Urbano, 
Rural 

Geográficas 
10.810838 
-73.052532 

 
Planas 

4994256.904330 E 
2752641.169604 N 

PS VERACRUZ Sede Satélite Rural   Casco Urbano del Corregimiento 
Haticos - Veracruz 

10.640550 
-73.084639 

 
Municipio de Fonseca, La Guajira: Es un territorio con 33.254 habitantes según proyecciones del Dane (2015), de los 
cuales 21.442 viven en la zona urbana y es resto en la zona rural, está ubicado al sur del Departamento de la Guajira, sus 
límites son: Al norte con el municipio de Riohacha y la Sierra Nevada de Santa Marta, al sur con la República Bolivariana 
de Venezuela y la Serranía del Perijá, al este con el municipio de Barrancas y al oeste con el municipio de Distracción y 
San Juan del Cesar. Estas cifras muestran que el 99% del área municipal es rural, estas tierras tienen vocación agrícola, 
ganadera, minera y de conservación, lo que indica grandes posibilidades de crecimiento económico; el municipio, es 
surcado de oeste a este por el rio Ranchería, el cual dio origen a un extenso valle de terrazas aluviales conformada por 
suelos fértiles. 
 

Municipio Sede E.S.E. Beneficiaria Tipo de Caps Rural o Urbano Coordenadas 

Fonseca 

PS EL HATICO 
ESE HOSPITAL SAN 

AGUSTÍN 

Sede Satélite Rural   
Centro Poblado del Corregimiento 
El Hatico, frente al coliseo Emiro 

Cortes Herrera 

Geográficas 
10°54’29” N  

72°51´31” W 

PS MAYA BAN-
GLOMA Sede Satélite Rural   

Resguardo Indígena Wayuu Maya-
bangloma, contiguo al Centro de 

Pensamiento del resguardo 

Geográficas 
10°55’51” N  

72°52’10” W 
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GRUPO II: 
 
Municipio de Dibulla, La Guajira: es un municipio colombiano ubicado al occidente del departamento de La Guajira. Fue 
erigido municipio en 1995. Es paso obligado entre Riohacha y Santa Marta, en Magdalena. El municipio de Dibulla está 
ubicado en una posición geográfica que potencia los diversos renglones socioeconómicos de la región: por un lado tiene 
la influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, que le permite tener una variedad considerable de los picos térmicos; 
por otro está el mar Caribe que le permite tener un acceso a la riqueza Marina. Por otro lado, el municipio de Dibulla se 
beneficia por el paso de la Troncal del Caribe a lo largo de su extensión intercomunicando varios de sus corregimientos 
con el resto de la Guajira y hacia la Costa Caribe a través del Magdalena. 
 

Municipio Sede E.S.E. Beneficiaria Tipo de Caps Rural o Urbano Coordenadas 

DIBULLA 

CS Mingueo 
ESE HOSPITAL 

SANTA TERESA DE 
JESUS DE AVILA 

CAPS Principal 
Carrera 3 No. 04-39 

Urbano 

Geográficas 

11°12'54,762" N 

73°24'9,526" W 

PS La Punta Sede Rural Satélite 
Carrera 1 No. 06-45 

Urbano 

Geográficas 

11°17'34,209" N 

73°15'49,693" W 
 
GRUPO III: 
 
Municipio de Riohacha, La Guajira: es un distrito colombiano, capital del departamento de La Guajira. Se ubica en la 
costa del mar Caribe, en el delta del río Ranchería. Es el segundo municipio con mayor extensión territorial en su 
departamento y principal por constituir un vasto engranaje de entidades públicas, bancos y entidades financieras, sede de 
la diócesis de Riohacha; instituciones culturales, educativas, escenarios deportivos y su sector comercial. Riohacha se 
encuentra ubicado en la parte central izquierda del departamento de La Guajira; el municipio es el segundo de La Guajira 
en extensión. La mayoría del terreno se compone de suelo arcilloso y arenoso, especialmente en las costas. El relieve lo 
constituye la planicie guajira, la zona norte de la Sierra Nevada, y cerros independientes; los cuales dan las características 
de un medio de selva húmeda en los montes, selva seca alrededor del cauce del río Ranchería y sabana seca en la llanura. 
Cerca de la costa, por efecto de desertización, el ambiente es árido y el suelo arenoso. Al sur de la ciudad, el terreno es 
típico de sabana seca. 
 

Municipio Sede E.S.E. Beneficiaria Tipo de Caps Rural o Urbano Coordenadas 

RIOHACHA 

PS Tomarrazon 
ESE NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS 

CAPS Principal 
Calle 6 No. 01-62 

Urbano, Corregimiento 

Geográficas 

11°8'0,587" N 

72°55'39,060" W 

PS Camarones Sede Rural Satélite 
Calle 3 No. 03-12 

Urbano, Corregimiento 

Geográficas 

11°25'27,686" N 
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73°3'48,276" W 

PS Mongui  Sede Rural Satélite 

Calle 4ª A1 No. 07-05 (Frente al 
parque en Mongui) 

Casco Urbano, Corregimiento 

Geográficas 

11°13'44,052" N 

72°49'19,452" W 

 
Es importante mencionar que según la priorización del Ministerio de Salud y Protección Social y los argumentos 
ampliamente expuestos en el documento de Estudio Previo del Contrato Interadministrativo No. MSPS-1025-2024 - No. 
224006 ENTerritorio S.A. el cual tiene por objeto: “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA EJECUCIÓN DE LA 
REPOSICIÓN, AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD -CAPS- EN LA GUAJIRA, PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL”, se determinó por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de manera estratégica los proyectos de 
Adecuación o Ampliación o Reposición en el departamento de la Guajira, en las regiones del alta, media y baja Guajira. 
 

• Proyecto ubicado en la BAJA GUAJIRA, que presenta un aceptable índice de accesibilidad de conexión entre 
servicios de salud, y con una proyección de acceso desde la cabecera municipal hacia los sectores rurales inferior 
a una hora. En cuanto a suministro de mano obra con experiencia y transporte de materiales de construcción 
puede ser un factor eficiente con relación a la consecución y transporte de estos. 

• Proyecto ubicado en la MEDIA ALTA GUAJIRA, que presenta un aceptable índice de accesibilidad de conexión 
entre servicios de salud, y con una proyección de acceso desde la cabecera municipal hacia los sectores rurales 
inferior a una hora y media. En cuanto a suministro de mano obra con experiencia y transporte de materiales de 
construcción puede ser un factor relativamente eficiente con relación a la consecución y transporte de estos. Es 
posible que exista mano de obra calificada en la cabecera municipal, y por su cercanía a RIOHACHA, MAICAO 
y la cabecera de URIBIA, tiene mejor facilidad de consecución de materiales, mano de obra y equipos, aunque 
con algún sobrecosto, debido a que se debe traer de Riohacha en mayor cantidad. 

• Proyecto ubicado en la ALTA GUAJIRA, presenta una situación crítica en términos de accesibilidad geográfica, 
y de conexión entre servicios de salud de su propia red, la proyección de acceso desde el pequeño centro poblado 
de NAZARETH hacia los sectores rurales promedia las 3:00 horas en épocas de clima seco. 

 
10. FORMA DE PAGO 
 
La FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A – FIDUCOLDEX pagará al Contratista el valor del 
contrato de acuerdo con la siguiente forma de pago, previa presentación de los productos debidamente aprobados y 
recibidos a satisfacción, así: 
 
Para los GRUPO I, II y III: 

Etapa de Estudios y Diseños. 
 

• Un primer pago por la totalidad del valor del producto “Diagnostico de la situación actual”, establecido para cada 
proyecto, previo recibo a satisfacción por parte de la Interventoría, visto bueno de la Supervisión de ENTerritorio 
S.A. y el MSPS. 
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• Un segundo pago por la totalidad del valor del producto “Estudios y Diseños”, establecido para cada proyecto, 
junto a la radicación en debida forma de la solicitud de la licencia de construcción o permiso de ocupación y los 
demás permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades o autoridades respectivas, previo 
recibo a satisfacción, visto bueno de la Supervisión de ENTerritorio S.A. y el MSPS. 
 

PARÁRAFO: En el caso de que alguno(s) de los proyectos no sea(n) recibido(s) a satisfacción o no sea(n) viable(s), la 
Entidad no hará reconocimiento alguno de productos parciales, considerando la integralidad de los productos de la Etapa 
I: diagnóstico y/o estudios y diseños.  La respectiva fase o la Etapa en sí, se pagará a los restantes proyectos viables y 
recibidos a satisfacción, con base en el costo de diseño por M2 del valor de la fase o de la Etapa I (diagnóstico y/o estudios 
y diseños contemplados en el contrato) multiplicado por los metros cuadrados recibidos a satisfacción, según la tipología 
- programa arquitectónico de cada CAPS. Sin perjuicio de lo anterior no se realizarán recibos parciales de estudios y 
diseños.  

Etapa de Construcción. 
 

• Para cada proyecto, se pagará al Contratista hasta el 90% del valor de la Etapa de Construcción o Reposición o 
Adecuación, a través de pagos parciales de acuerdo con los porcentajes de avance mensuales o quincenales 
reflejados en el presupuesto resumido por capítulos, este documento deberá contar con el visto bueno de la 
Interventoría, visto bueno de la Supervisión de ENTerritorio S.A. y el MSPS, e informe técnico de avance de obra 
mensual o quincenal y con el cumplimiento de los requisitos indicados.  

 
• El pago final correspondiente al diez por ciento (10%), la cual se pagará al Contratista, una vez cumplidos los 

siguientes requisitos: 
 
- Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, para cada proyecto, y señalado en el 

Anexo Técnico,  
- Recibo a satisfacción de la obra por parte de la Interventoría, visto bueno de la Supervisión de ENTerritorio 

S.A. y el MSPS y el Beneficiario, para cada CAPS. 
- Aprobación de las garantías correspondientes. 
- Previa suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo 

se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del Contrato. En caso 
en que, agotado el tiempo para la liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma 
presentados en debida forma y aprobados por la interventoría, se liquidará el contrato sin la devolución de 
la rete garantía, la cual se utilizará para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su 
correspondiente revisión de interventoría.   

 
10.1. REQUISITOS PARA EL PAGO 

El pago y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
  

1. EL CONTRATISTA deberá presentar factura electrónica de venta o documento equivalente electrónico con lleno 
de requisitos legales, a nombre del Patrimonio Autónomo ENTerritorio - Contrato Interadministrativo No. MSPS 
– 1025 – 2024, NIT. 830.054.060-5. antes de las fechas establecidas para el cierre contable de la FIDUCIARIA 
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A – FIDUCOLDEX. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINIS-
TRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ENTERRITORIO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 
MSPS – 1025 – 2024. 
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2. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

a. Enviar la factura al correo Factura.Electronica@fiducoldex.com.co con copia al correo que se informará 
al proponente adjudicado, para aprobación del supervisor o interventor. Este es el único canal dispuesto 
por el PATRIMONIO AUTÓNOMO ENTERRITORIO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 
MSPS – 1025 – 2024, para la recepción de la factura electrónica y registro ante la DIAN. 

b. La factura electrónica debe contener el XML y la representación gráfica de la factura, con las definiciones 
de la DIAN y deberá cumplir con los requerimientos contenidos en la Resolución 00042 del 5 de mayo 
de 2020, así como con los requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
 

3. Deberá presentar cuenta de cobro cuando se trate de terceros que en el RUT estén clasificados como régimen 
simple a nombre del Patrimonio Autónomo ENTerritorio - Contrato Interadministrativo No. MSPS – 1025 – 2024, 
NIT. 830.054.060-5 y se hace obligatorio incluir la siguiente información: 
 

Dirección de residencia: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Código postal de seis (6) dígitos correspondientes a la dirección de residencia del tercero, debidamente 
validado: 
Ciudad en que se prestó el servicio o se adquirió el bien: 

  
4. La factura electrónica de venta, documentos equivalentes electrónicos o cuenta de cobro debe enviarse para 

aceptación por parte del supervisor o interventor únicamente cuando se tenga el recibido a satisfacción del bien 
o servicio prestado y con la información completa que incluya el número del contrato y el nombre del supervisor 
o interventor. 

5. El envío y aceptación de la factura electrónica de venta, documentos equivalentes electrónicos o cuenta de co-
bro, por el supervisor o interventor constituye un requisito previo y necesario para continuar con el proceso de 
trámite y pago de los bienes y/o servicios contratados por la Entidad 

6. Para la validación de la factura electrónica de venta, documentos equivalentes electrónicos o cuenta de cobro, no 
se requiere el envío de anexos o demás documentos exigidos para el trámite del pago y/o desembolso. 

7. En el evento en que el supervisor o interventor rechace la factura electrónica de venta, documentos equivalentes 
electrónicos o cuenta de cobro, el contratista deberá ajustarla y enviarla nuevamente. 

8. El CONTRATISTA acreditará a la supervisión o interventor del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) 
de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 

9. El supervisor o interventor debe emitir la certificación de cumplimiento, la cual, debe venir acompañada de la 
solicitud de pago por parte del ordenador del gasto y los demás documentos establecidos en el Manual Operativo. 

 
Se debe incluir en el cuerpo de la Factura electrónica de venta, documentos equivalentes electrónicos o cuenta de cobro, 
el texto: “120389 P.A ENTERRITORIO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. MSPS – 1025 – 2024”, para efectos 
de identificar el Fideicomiso con el cual tiene relación el trámite. 
  
El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura y demás 
documentos antes citados. 
  

mailto:Factura.Electronica@fiducoldex.com.co
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Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por cuenta de EL 
CONTRATISTA, la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A – FIDUCOLDEX hará las retenciones 
del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. 
  
Se deberá tener presente lo establecido en el Numeral 10. FORMA DE PAGO de acuerdo a cada una de las Etapas, por 
GRUPO, a desarrollarse. 
 
10.2. SISTEMA DE PAGO 
 
El sistema de pago del contrato es POR PRECIO GLOBAL FIJO sin fórmula de ajuste, método determinado para las 
Etapas I y II. En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor del contrato se entienden incluidos, entre otros, los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo del Consultor y Constructor; desplaza-
miento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución 
del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Consultor y Constructor, 
imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Consultor para el cabal cumplimiento de ejecución 
del contrato. Sin embargo, estos valores serán cancelados siempre y cuando el contratista cuente con el recibo a satis-
facción por parte del interventor por el efectivo cumplimiento de los trabajos pactados de conformidad con la forma de 
pago. ENTerritorio S.A. no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Consultor y Constructor en rela-
ción con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron pre-
visibles al momento de la presentación de la oferta. Igualmente, tratándose de PRECIO GLOBAL FIJO, no habrá lugar a 
modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecución de cantidades o ítems no identificados en los estudios y diseños 
tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial; la ejecución de estos es obligatoria para el contratista y no modi-
fica el valor contratado. 
 
11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
11.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado 
del CONTRATO, de los estudios y documentos de los proyectos, de los términos del presente proceso, del “Esquema de 
Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta 
ejecución del presente contrato. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:  

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 
consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo, y demás normas 
concordantes y reglamentarias, así como las normas técnicas y demás relacionadas con la ejecución de obras en 
infraestructuras de atención en salud. 

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad 
exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de los términos del presente proceso, con 
sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria 
y consignadas en la propuesta, así como las normas técnicas y demás relacionadas con la ejecución de obras en 
infraestructuras de atención en salud. 
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d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
CONTRATO. 

b. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORÍA 
y de ENTerritorio S.A. y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas 
que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria 

c. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre-contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 
cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO. 

d. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
e. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

CONTRATO. 
f. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos señalados 

en el Manual Operativo. 
g. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las 

garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato. 
h. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 

industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento y/o Municipio 
según corresponda. 

i. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que el 
INTERVENTOR lo disponga.  

j. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos 
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no 
observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta 
causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

k. Garantizar a ENTerritorio S.A que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta 
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente 
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto 
del valor del contrato.  

l. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo así como las 
normas vigentes del MUNICIPIO, especialmente aquellas que aborden a territorios colectivos. Deberá tener 
especial cuidado para salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades 
en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa 
e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la 
INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, 
en primera instancia a ENTerritorio S.A para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  

m. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país.  
n. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 
o. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

CONTRATO. 
p. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en los términos 

del presente proceso, previo a la suscripción del acta de inicio. 
q. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al 

CONTRATISTA DE OBRA.  
r. Utilizar la información entregada por el Ministerio de Salud y la Protección Social o ENTerritorio S.A estrictamente 

para los proyectos CAPS asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos 
ni permitir su copia a terceros.  
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s. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de los 
medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta 
una sede en Bogotá.  

t. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra 
a los cuales podrá asistir el Municipio, ENTERRITORIO S.A, al MSPS y demás entidades involucradas en el 
desarrollo de los Proyectos. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisarán las actas de las 
reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar 
una revisión del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer 
compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir 
con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos.  Los comités deben realizarse semanalmente y 
dejar registro de los mismos conforme a los formatos que ENTerritorio S.A indique para ello. 

u. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este 
contrato.  

v. Participar y apoyar a ENTERRITORIO S.A, y al MSPS en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato.  

w. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del 
presente contrato.  

x. Colaborar con ENTERRITORIO S.A, y al MSPS en el suministro y respuesta de la información correspondiente 
ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, 
desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.  

y. Utilizar la imagen de ENTERRITORIO S.A, y/o al MSPS, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. 
Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello 
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

z. Entregar a ENTERRITORIO S.A, toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución 
del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes 

aa. Velar porque ENTERRITORIO S.A, se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del 
contrato.  

bb. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras 
personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus 
dependientes subordinados o subcontratistas.  

cc. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.  
dd. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Social, el cual hace parte integral del presente proceso y del contrato 

- Anexo. 
ee. Realizar toma aérea periódica del avance presentado en la ejecución de la Etapa III. 
ff. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cuadro de hitos de las distintas 

etapas. 
gg. Las demás que, por ley, los términos del presente proceso, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para 

el cabal cumplimiento del mismo. 
 
11.1.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO  

 
a. Verificar junto con el interventor y/o supervisor designado, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá 

suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal o mensual.  
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b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con 
la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDUCOLDEX S.A o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, así como las 
erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por 
el CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta económica. Asumir los riesgos establecidos en 
la matriz de riesgos establecida para el proceso 

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y 
buena fe en las distintas etapas contractuales.  

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial de obra. Para adelantar 
el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe y/o productos que 
corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del 
CONTRATO.  

f. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, 
tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a ENTERRITORIO S.A 
y la aprobación por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación 
del contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los 
procedimientos establecidos por ENTERRITORIO S.A.  

 

11.1.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL 

 
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 

 
a. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo un Cincuenta por ciento (50%) del personal de obra no 

calificado del área de influencia, preferiblemente habitantes del corregimiento, comunidad directamente 
beneficiada o resguardo indígena, beneficiarios donde se está desarrollando cada proyecto. En caso de no contar 
con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con 
habitantes de las zonas aledañas a cada Proyecto ampliando la cobertura tipo anillo. 

b. Presentar previa suscripción del contrato al interventor, el personal mínimo profesional y técnico exigido para la 
ejecución del contrato en cada una de sus Etapas el contenido en el presente documento y de acuerdo con la 
metodología para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderación. El contratista se 
compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal 
cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a ENTERRITORIO S.A, de lo cual 
se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso podrá 
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometidos hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos 
en ejecución con ENTERRITORIO S.A Y/O EL PATRIMONIO FIDUCOLDEX S.A u otras entidades. El personal 
debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, 
deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener 
un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de 
INTERVENTORÍA.  

c. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable.  
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d. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de las Etapas: Diagnóstico, Estudios y diseños como de Obra, 
mantener al frente de los estudios, diseños y ejecución de obra al Director del Proyecto y demás personal de 
especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA 

e. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el 
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus 
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 
matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas Colombianas. 

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual 
deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que 
rigen la materia.  

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentación 
de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  

i. Observar el desempeño del personal vinculado a los proyectos CAPS, exigiéndole una dirección competente, el 
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

j. Emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo establecido 
en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones 
físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa.  

l. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos 
de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por 
separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de 
los elementos de seguridad industrial.  

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al 
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la 
interventoría.  

n. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al 
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. 

 
11.1.3. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO: 
 

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual 
deberá contener entre otros aspectos los siguientes: 

 
a. Lugar y fecha de suscripción del acta (por CAPS).  
b.  Nombre e identificación completa de los intervinientes (por CAPS).  
c.  Plazo. 
d. Fecha de Terminación. 
e. Valor. 
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f. Información del CONTRATISTA e INTERVENTOR. 
 
Su suscripción procederá una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, que 
deberán ser entregados en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del contrato:  
 

a. Programas detallados para la ejecución de los estudios, diseños y obra (Diagrama de Gantt): Los programas 
detallados para la ejecución de cada proyecto, deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en 
cuenta la información presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de 
barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto 
contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán, como mínimo:  
 

b. Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de 
cantidades de la oferta económica, por CAPS. Indicando duración responsable, recursos físicos y método de 
seguimiento y monitoreo a la programación. 

c. Indicación de inicio y final de cada una de las actividades, por CAPS.  
d. La indicación de la duración de la ejecución de cada proyecto objeto del presente proceso.  
e. Ruta crítica por cada CAPS.  

 
Esta programación aplica para las Etapas II y III, y deberá detallarse de manera indicativa, sin definir fechas de 
inicio y terminación; no obstante, deberán especificarse los plazos de las actividades, en cada CAPS. 
 

f. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El INTERVENTOR verificará y 
aprobará el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente 
documento y los cuales deberán ser presentados con anterioridad a la suscripción del acta de inicio y conforme a 
lo señalado en el PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Igualmente verificará los contratos de trabajo o los 
contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del 
proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente 
de todo el personal propuesto. 

g. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos, en cada CAPS. Deberá 
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada 
una de las semanas. Requisito previo a la suscripción del acta de inicio de la Etapa III. 

h. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del contrato, para cada 
CAPS, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos 
del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo Project o similar, 
por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta Económica, 
discriminadas por mes. 

i. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las garantías, se hallen 
conforme lo exigido en los términos del presente proceso, para efectos de su presentación y aprobación por parte 
de la CONTRATANTE. 

j. Afiliación a la seguridad social integral. Verificará los soportes de afiliación y pago de seguridad social integral 
vigente de todo el personal propuesto. 

k. Verificación del Formato de ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U: El interventor validará el Formato de ANÁLISIS 
DETALLADO DEL A.I.U y la consistencia de la propuesta económica. 
 

Así las cosas, terminada y recibida a satisfacción por la interventoría la Etapa de Estudios y Diseños y tramitadas y 
aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA deberá Iniciar la Obra. 
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Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Diseños, y el inicio 
de la Etapa de Obra, no se cancelará ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato. Durante el lapso 
comprendido entre la entrega de los estudios y diseños por parte del Contratista y hasta la expedición de las licencias 
o permisos correspondientes conforme a lo indicado en el Numeral PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
entendiéndose así que no se contabilizará ese tiempo como plazo del contrato. 

 
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la ejecución de las obras dará 
lugar a la efectividad de las Cláusulas Contractuales a que haya lugar. 

 
 
11.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

 
11.2.1. ETAPA I. DIAGNÓSTICO - ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
 
En estas etapas EL CONTRATISTA deberá realizar ejecutar el diagnóstico como todos los estudios técnicos y diseños 
para la construcción de acuerdo a los GRUPOS definidos. Los diseños y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo 
al Anexo Técnico, que hace parte integral del presente proceso, y bajo las Normas vigentes de diseño para Instalaciones 
y Ambientes de atención en Salud y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada 
especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, Norma NTC 4445-1996, NTC 3100-2019, Resolución No. 400-
2024 entre otras). 
 
Durante esta Etapa, el CONTRATISTA, deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características particulares del 
terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del diseño técnico y 
arquitectónico; incluyendo elementos de identidad cultural de la zona donde se desarrolla cada proyecto CAPS. 

 

11.2.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
 

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico del presente proceso. 
b. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción únicamente para el desarrollo 

del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, 
en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento.  

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los 
diagnósticos, y estudios y diseños a ejecutar, en cada CAPS.  

d. Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción y en especial con la Norma de 
Sismo Resistencia NSR-10 y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las normas técnicas y demás 
relacionadas con la ejecución de obras en infraestructuras de atención en salud, con el fin de asegurar la 
adecuación funcional y ambiental del proyecto.  

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de diseños y especificaciones para la ejecución de los 
diseños de los CAPS. 

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los 
proyectos.  

g. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.  
h. Las demás actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtención de la 

licencia de construcción, cuando aplique.  
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i. De conformidad con el numeral 1 del Artículo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construcción del 
Decreto 1469 de 2010, deberán aportar copia de la memoria de los cálculos y planos estructurales, de las memorias 
de diseño de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el 
cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente - NSR - 10, y la 
norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, 
quienes se harán responsables legalmente de los diseños y estudios, así como de la información contenida en 
ellos.  En caso de solo requerirse permiso de ocupación de espacio público, deberá atenderse todos los 
requerimientos de la secretaria encargada de la expedición de dicho permiso y garantizar la expedición del mismo.   

j. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorías I Baja Complejidad y II Media Complejidad de que 
trata el artículo 18 del presente decreto únicamente se acompañará copia de los planos estructurales del proyecto 
firmados y rotulados por el profesional que los elaboró. Cuando se requiera.   

k. Entregar los estudios y diseños completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo 
para los procesos de contratación de obras e interventorías respectivas.   

l. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social, cultural, étnico y económico del proyecto, 
cómo mínimo en los siguientes términos:  

m. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales naturales;  
n. Caracterización de la población a beneficiar en términos de género, edad y grado escolaridad, vocación productiva.  
o. Creación de empleos con la ejecución de la obra e impacto positivo en la zona.  
p. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación de 

los estudios y diseños, así como para los trámites y obtención de las licencias requeridas y permisos, a que haya 
a lugar, para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del 
personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público.  

q. Realizar todos los trámites necesarios para la radicación y aprobación de los proyectos para la obtención de 
permisos o de ocupación de espacio público o licencia de construcción en caso de requerirse, ante las entidades 
competentes, así como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos 
generados por la producción, impresión, presentación y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de 
la Licencia o Permiso correrán por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia o 
Permiso será informado a ENTERRITORIO S.A. El CONTRATISTA adelantará bajo su total responsabilidad y 
dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los trámites para obtener la licencia de construcción ante 
las entidades competentes, en caso de que aplique. 

r. El resultado de los estudios y diseños realizados por EL CONTRATISTA deberán ser previamente revisados y 
aprobados por la Interventoría, antes del vencimiento del plazo de ejecución de esta etapa del contrato, para 
proceder a su verificación por parte de ENTERRITORIO S.A como del Ministerio de Salud y Protección Social, éste 
último quien validará técnicamente el mismo.  

s. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por semana incluyendo presentación audiovisual de 
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoría, ENTERRITORIO S.A., al MSPS y todas 
aquellas entidades que estas dos últimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y diseños, para 
definir los parámetros a aplicar en los diseños. El lugar de los comités será definido por ENTERRITORIO S.A.  

t. Como resultado de los diseños, estos deberán realizarse con una adecuada coordinación entre la totalidad de los 
estudios y diseños contemplados para el objeto contractual.  

u. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de los diseños con representantes de las entidades territoriales, 
ENTERRITORIO S.A., el MSP y demás que apliquen, en estas reuniones deben entregarse los hitos como: 
Esquemas arquitectónicos básicos, anteproyecto arquitectónico, proyecto arquitectónico.  

v. El proyecto debe incluir en los diseños y en la construcción los componentes de urbanismo asegurando 
accesibilidad, paisajismo y arborización.  

w. Adicionalmente, el contratista deberá elaborar renders y esquemas para la fácil divulgación y socialización de cada 
proyecto.  
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x. Se deberá adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios públicos. 
y. El contratista se compromete a diseñar la totalidad de cada proyecto por Etapas con el fin de ajustarse al 

presupuesto disponible de los CAPS. De igual manera deberá entregar el presupuesto y la programación de las 
obras. Hace parte integral de los presentes términos del presente proceso, los requerimientos técnicos para los 
estudios y diseños, los cuales, se encuentran publicados en el proceso. Solamente será considerada que la Etapa 
de Estudios y Diseños ha sido culminada a satisfacción cuando la Interventoría de su aprobación y aquellas 
entidades que ENTERRITORIO S.A considere.  

z. Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la no continuación del 
contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de diagnóstico, como también, de la etapa de los estudios y 
diseños. Para ello el contratista deberá presentar una nueva propuesta de diseños garantizando el cumplimiento 
de los requisitos mínimos técnicos establecidos en los términos de referencia, así como el menor costo de ejecución 
y deberá recurrir a los imprevistos presentados en su propuesta para garantizar la ejecución de las obras 

aa. El Director/Arquitecto diseñador debe adelantar como mínimo una visita de campo previa a la elaboración de cada 
proyecto arquitectónico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados de cada 
proyecto, Los costos de desplazamiento serán asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantación 
arquitectónica, se requiere como mínimo una visita adicional para la socialización definitiva de cada proyecto y la 
implantación del mismo en el lote respectivo. 

bb. Tener en cuenta como insumo para la elaboración del proyecto arquitectónico los criterios desarrollados en los 
Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema básico suministrado por ENTERRITORIO S.A. 

cc. El contratista debe incluir en criterios de diseño bioclimático, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y confort 
con el menor costo y consumo energético posible.  Igualmente debe considerar: 
- La cultura del municipio, enfoque étnico y el entorno del sitio de implantación, 
- Orientación y protección solar, 
- Ventilación natural (para edificaciones cuando aplique) 
- Materiales y sistemas constructivos (con enfoque étnico SI APLICA), 
- Iluminación, 
- Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia) 
- Como obligación el diseñador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita 

adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de fácil transporte, rapidez en la ejecución 
y de posterior facilidad en el mantenimiento. 

- El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, 
buen funcionamiento durante su vida en servicio y fácil mantenimiento.  

dd. El contratista deberá establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de agua), que garanticen 
menores costos de operación y mantenimiento. 

ee. Dentro de los criterios arquitectónicos el contratista se obliga a la preservación de la arborización nativa del predio. 
ff. Para poder iniciar la Obra en cada CAPS, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobación de la totalidad 

de los estudios y diseños por parte de la Interventoría y verificación de LA CONTRATANTE, y contar con las 
licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.  

gg. Tener en cuenta en la elaboración de los estudios técnicos, diseños y ejecución del Proyecto las Recomendaciones 
Mínimas de Construcción que forman parte integral de los presentes términos del presente proceso y bajo las 
Normas vigentes de diseño para Instalaciones y Ambientes de atención en Salud y en cumplimiento de las demás 
normas técnicas vigentes aplicables. 

hh. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado en el Anexo Técnico y demás 
lineamientos entregados por ENTERRITORIO S.A. 

ii. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito para aprobación por parte de la Interventoría, 
Si Aplica. 
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jj. Una vez se lleve a cabo aprobación de los diseños por parte de la Interventoría, y verificación de ENTERRITORIO 
S.A, se llevará a cabo socialización de los diseños a la comunidad o resguardo indígena (si aplica), la cual debe 
ser acompañada por la Interventoría, ENTERRITORIO S.A, El MSPS, la E.S.E Hospital, Municipio y demás 
entidades participantes. 

kk. Asegurar acompañamiento social durante la ejecución de cada Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la 
comunidad asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos. 
 

Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la no continuación del 
CONTRATO, los mayores costos resultantes de la Etapa de los diseños en cada Proyecto. Para ello el contratista deberá 
presentar una nueva propuesta de diseños garantizando el cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos 
en los respectivos términos del presente proceso, que se deberá ajustar al presupuesto estimado del CONTRATO. 

11.2.1.1.1. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN – ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

Presentar Informes periódicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Diseños contemplados para cada CAPS, 
los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. Estos Informes deben poseer y presentar características y 
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de Proyectos Integral 
y como tal debe ser concebido y ejecutado.  

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Diseños de los CAPS realizados (memorias de cálculo, 
informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, cantidades finales para la obra, 
presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva y especificaciones técnicas 
detalladas) deberán ser entregados en medio magnético y en Original de la totalidad de los planos de construcción.  

Presentar informe final de cada CAPS, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:  

a. Resumen de actividades y desarrollo de los diseños.  
I. Documentación técnica productos entregables de la consultoría,  

II. Bitácora  . 
b. Póliza de los estudios y diseños técnicos y actualización de las demás  
c. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de recibo a satisfacción 

cuando aplique. 
d. Entrega de los productos resultado de los estudios y diseños técnicos.  

 
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de la entrega final de los productos y de la aprobación y 
recibo a satisfacción. EL CONTRATISTA debe entregar como mínimo los productos de los estudios técnicos y diseños Un 
original y una (1) copia magnética. 
 
 

11.2.1.2. EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
Construcción de la obra que consiste en la Construcción o Reposición o Adecuación y Puesta en Funcionamiento de las 
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD -CAPS- PRIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, de acuerdo a los GRUPOS 1, 2 y 3, de acuerdo con los diagnósticos, 
los estudios y diseños productos de la Etapa I, basados en los requerimientos de áreas anexos al documento Anexo 
Técnico. 
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11.2.1.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACIÓN DE LA OBRA  
 

a. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra en cada proyecto y 
mantener su provisión durante el tiempo necesario, incurriendo en costos asociados al y transporte y 
almacenamiento de aguas y otros servicios, requeridos para la correcta ejecución de las obras en cada CAPS.  

b. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del 
contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

c. Realizar, la construcción del campamento de obra en cada CAPS, cuya ubicación deberá contar con la aprobación 
de la interventoría.  Las especificaciones técnicas mínimas del campamento serán las siguientes:  
 
• EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional que reúna 

condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad.  
• El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, un campamento 

para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por 
su exposición a la intemperie.  

• La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación detallada de 
la obra.  

• El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación con aguas 
residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente conectados 
a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento y/o Instalación de baños 
móviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL 
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento 
de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión.  

• Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones que existían 
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.  

 
d. Instalar una valla informativa (L: 5 X A: 4 mt) de acuerdo con la información y modelo que debe ser suministrado 

por ENTERRITORIO S.A. en cada proyecto. 
e. Instalar valla de la Licencia de Construcción (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo con 

la normatividad de la Curaduría u Oficina de Planeación que expidió la respectiva Licencia. 
f. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, en cada CAPS, de acuerdo con el 

diseño que se apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de 
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no 
ingreso de personas ajenas a la obra. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la 
señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo 
un plan de movilidad para de igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, 
durante toda la ejecución de la obra. Estos costos están asumidos en la Administración de cada proyecto.  
 
 

11.2.1.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

 
a. Ejecutar la obra en cada CAPS con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 

necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los 
términos del presente proceso.  
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b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de 
los mismos en el sitio de la obra de cada CAPS.  

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para 
su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance 
de los trabajos 

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y elementos utilizados 
para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan 
metrológico de los equipos a utilizar.  

e. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra, en cada CAPS. Para ello deberá mantener los 
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con 
soportes tubulares. 

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se requieran 
y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En 
cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que 
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:  
 
• Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición 

trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse 
la base utilizada para la calibración o la verificación.  

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
• Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  
• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.  
• Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y 

desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto 
que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, 
así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.  

 
11.2.1.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 
a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo, por 

cada CAPS, que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la 
obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra. 

b. Realizar las actas de vecindad en cada CAPS debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y propietario o 
habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compañía de la 
Interventoría, en la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas 
y estado actual del área a intervenir. 

c. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales. 
d. Conformar una veeduría compuesta por un funcionario de la Alcaldía, la Junta de Acción Comunal o Asociación 

Comunitaria o Resguardo Indígena del área beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto 
del contratista como de la Interventoría, que deberá hacer seguimiento mínimo 2 veces por mes; en cada CAPS. 

e. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las 
condiciones contratadas. 

f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se 
ejecute la obra durante la ejecución y cierre, balance financiero y ejecución de cada Proyecto.  

g. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, 
y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.  
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h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o ENTERRITORIO S.A y/o 
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

i. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad 
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas 
contadas a partir de la colocación de estos materiales.  

j. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en 
cada CAPS, en especial en cuanto guarda relación con:  
• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades 

de obra.  
• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 

cumplimiento del objeto contractual.  
• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la 

ejecución de objeto contractual.  
k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los componentes que 

tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados 
contractualmente. 

l. El contratista deberá implementar, frentes de trabajo simultáneo, en UNA (01) jornada de trabajo extendido de 
DIEZ (10) horas como mínimo (Jornada: 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) o ampliarla si están garantizadas las 
condiciones y que contará con la aprobación de la Interventoría. Cada frente de trabajo deberá contar con el equipo 
suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir 
con el alcance de cada proyecto, estas actividades, deberán estar especificadas de manera clara e independiente 
en la metodología de trabajo a implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico 
suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del 
presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa aprobación 
por parte de la INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el número de frentes de trabajo para reducir el horario de la 
jornada.  

m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría indicando y dejando 
expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas adicionales, para cada CAPS. 

n. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y 
obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el 
Interventor por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. 
Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional, que se 
requieran, serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciación de 
las actividades correspondientes.  

o. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa, por lo 
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL 
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del 
valor del contrato 

p. Entregar los planos récord de la totalidad de cada Proyecto dentro de los Quince (15) días calendarios siguientes 
a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras y/o 
equipos instalados, con la aprobación de la Interventoría, en medio impreso y magnético.  

q. Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.  
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r. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione a las obras 
de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.  

s. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, 
sus subcontratistas y proveedores. 

t. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable a cada proyecto, así como las especificaciones 
técnicas propias del mismo. 

u. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra, en cada CAPS. 
v. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecución del 

contrato. 
w. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el 

caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 
x. Entregar cada CAPS funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos, conforme las viabilidades o 

factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Públicos en la zona o autoridades competentes.  
y. Tramitar la certificación RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energía del municipio 

prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las conexiones definitivas debidamente 
energizadas.  

z. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberá cumplir con las normas vigentes aplicables (Código 
Colombianos de Construcción Sismo resistente NSR-10) y demás normas que apliquen en la materia. 

aa. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y 
buen funcionamiento durante su vida en servicio.  

bb. Cumplir con las Especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo Técnico.  
cc. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la prorroga necesaria para la terminación de la obra, 

cuando así se requiera.  
dd. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una vez cada quince días) que se requieran del consultor 

que elaboró los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción, adicionales a las autorizadas 
previamente, con el propósito de hacer verificación al proyecto.  

 

11.2.1.2.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA OBRA 
 

a. Presentar informes mensuales para cada CAPS, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, 
para cada uno de los frentes de trabajo:  
 
• Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S, 

análisis y recomendaciones.  
• Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.  
• Registros fotográficos.  
• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
• Informe de control topográfico 
• Informe de seguridad industrial.  
• Informe de manejo ambiental.  
• Informe de gestión social.  
• Actualización del programa de ejecución de obra.  
• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  
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b. Presentar informe final para cada CAPS, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:  

 
• Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
• Documentación técnica, entre ella:  
• Bitácora de obra.  
• Libro de medidas 
• Planos record de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños, 

en medio impreso y magnético 
• Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas 

garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el 
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así como de los equipos e instalaciones.  

• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

• Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  
• Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
• Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participación.  
• Registro fotográfico definitivo.  
• Capacitación de las tecnologías de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo cual 

el Contratista deberá coordinar con la entidad que para ello informe ENTERRITORIO S.A. 
 

c. Para las entregas con las Entidades Beneficiarías se debe contar con la siguiente documentación aprobada por la 
interventoría, para cada CAPS: 
 

• Planos récord de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños, 
en medio impreso y magnético. 

• Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas 
garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el 
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así como de los equipos e instalaciones. 

• Acta de inventario que contenga la relación de los espacios que se entregan con su correspondiente inventario 
de elementos visibles y contables.    

 
d. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se 

deberá especificar los materiales de obra de permanente uso, así como de los equipos instalados (Cuando aplique), 
su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este 
manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios, 
etc. El manual deberá contar con la aprobación por parte de la interventoría.  

e. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar 
desde un mismo punto el progreso o avance.  

f. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de entrega 
final de obra y de cierre, balance financiero y ejecución.  

g. Presentar la documentación requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de liquidación, los cuales son 
requisito para la liquidación del contrato, así como los informes relacionados en las obligaciones de información, 
con la debida aprobación de la interventoría.  

h. La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, dibujos 
y demás contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Mínimas de Construcción 
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se listan los elementos mínimos básicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y 
cada Proyecto. 

i. EL CONTRATISTA debe entregar como mínimo los productos de los estudios técnicos y diseños en original, Una 
copia física y una (1) copia magnética.  

 
 

11.2.1.2.5. EJECUCIÓN  
 

11.2.1.2.5.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 
 

• El contratista deberá presentar para el desarrollo del Contrato, y para aprobación de la interventoría y su 
correspondiente implementación, el plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes 
componentes mínimos: 
 

a. Alcance  
b. Elementos de Entrada del Plan de Calidad  
c. Objetivos de la Calidad  
d. Responsabilidades de la Dirección  
e. Control de documentos y datos  
f. Control de registros  
g. Recursos:  
h. Provisión de recursos  
i. Materiales  
j. Recursos humanos  
k. Infraestructura y ambiente de trabajo  
l. Requisitos  
m. Comunicación con el Cliente  
n. Diseño y desarrollo:  
o. Proceso de diseño y desarrollo  
p. Control de cambios del diseño y desarrollo  
q. Compras  
r. Producción y prestación del servicio  
s. Identificación y trazabilidad  
t. Propiedad del cliente  
u. Preservación del producto  
v. Control de producto no conforme  
w. Seguimiento y medición  
x. Auditoria  

 

11.2.1.2.5.2. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

• El CONTRATISTA DE OBRA deberá elaborar y presentar un organigrama general de cada CAPS, que deberá 
contener como mínimo: 
 

a. Frentes de trabajo mínimos requeridos. 
b. Las líneas de mando y coordinación. 
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c. Los niveles de decisión. 
d. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecución 

de los trabajos. 
e. Las funciones del personal que interactuará con ENTERRITORIO S.A y el interventor durante la ejecución 

del contrato. 
f. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad 

social y seguridad industrial.  
 

• Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, 
que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, 
legal, administrativo, financiero y contable. 

 

11.2.1.2.5.3. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO 
 
Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución 
de las obras, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades, en cada proyecto. 
 
La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos 
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el 
Interventor, ENTERRITORIO S.A y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos. 
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los 
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo 
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras 
estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos, montajes 
electromecánicos de subestaciones y construcción de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así 
como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado, 
especialmente del área de influencia de cada proyecto y de la región, incluyendo las personas en condición de 
desplazamiento. 
 
En el documento es necesario precisar como mínimo los siguientes aspectos para cada CAPS: 
 

a. Características sobresalientes de la metodología oferta para desarrollar cada una de las actividades 
indicadas en el programa detallado de obra. 

b. Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el 
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o 
grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los 
equipos a utilizar, transportes, alojamiento, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo 
concerniente con la administración del CONTRATO. 

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el 
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. 

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, transporte 
hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución. 

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas 
requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo indicado. 
 



 

FORMATO DE DOCUMENTO DE PLANEACIÓN  
CONTRACTUAL COMPONENTE 1. DOCU-

MENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA  
NECESIDAD 

CÓDIGO: F-PR-26 

VERSIÓN: 06 

VIGENCIA: 2024-04-26 

GESTIÓN DE PROVEEDORES CLAISFICACIÓN: IP 
 

 
 

EL CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la 
ejecución de cada proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la Interventoría y ENTERRITORIO S.A. 
 

11.2.1.2.5.4. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 
 
Implementar para cada Proyecto, los programas complementarios de los siguientes aspectos: 

a. Programa de seguridad industrial. 
b. Programa de salud ocupacional. 
c. Programa de manejo ambiental. 
d. Programa de manejo de tráfico. 

 
11.2.1.2.5.5. CURVA “S” 

 
El CONTRATISTA deberá elaborar para cada CAPS la Curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance 
planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, 
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminación de 
los Hitos de las Etapas I y II señalados en las semanas indicadas en los términos del presente proceso. En tal sentido, el 
CONTRATISTA deberá evaluar y ajustar su programación con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, 
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento será causal de las sanciones respectivas establecidas en los 
términos del presente proceso.  

11.2.1.2.5.5.1. ETAPA I. Fase 1. DIAGNÓSTICOS DE LOS CAPS (UN MES) 
 

HITOS SEMANA DE 
CUMPLIMIENTO 

Visita lote 1 

Recopilación información (primaria y secundaria) 2 

Condiciones del predio, terreno, servicios públicos. Gestiones ante los actores 
de los proyectos.  2 

Radicación Informes de Diagnóstico 4 

 

 

 

11.2.1.2.5.5.2. ETAPA I. Fase 2.  ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CAPS (DOS MESES) o (CUATRO MESES) 
 

HITOS SEMANA DE 
CUMPLIMIENTO 

SEMANA DE 
CUMPLIMIENTO 

Socialización 1 1 

Presentación esquema arquitectónico 2 4 
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Presentación anteproyecto arquitectónico  4 6 

Entrega productos anteproyecto a interventoría  5 8 

Aprobación de los diseños por parte de interventoría  7 14 

Radicación de solicitud de permisos o licencias 8 16 

 
11.2.1.2.5.5.3. ETAPA II.  EJECUCIÓN DE OBRA (CINCO MESES) o (OCHO MESES) 

 
HITOS SEMANA DE 

CUMPLIMIENTO 
SEMANA DE 

CUMPLIMIENTO 

Obras preliminares 1 1 

Excavación, cimentación y rellenos  3 10 

Estructuras en concreto 7 17 

Mampostería y concretos menores  12 22 

Estructura metálica y cubierta  18 28 

Acabados, Accesos y Paisajismo (Terminación) 20 32 

 

NOTA: En caso de aprobarse una modificación al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta gráfica será 
objeto de ajuste por parte de ENTERRITORIO S.A con el apoyo de LA INTERVENTORÍA, para lo cual el CONTRATISTA 
acepta desde los términos del presente proceso ceñirse a las condiciones de los mismos. 

Los programas y planes antes indicados, para cada CAPS, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalado por 
ENTERRITORIO S.A, serán obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La 
modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la 
aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de ENTERRITORIO S.A. En caso de que EL 
CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el 
número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para 
el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional 
alguno para ENTERRITORIO S.A. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del 
caso. 

 
11.3.  OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTerritorio S.A. 

 
a) Suministrar la información y documentos que tenga en su poder y que el consultor requiera para el cabal cumpli-

miento del objeto del CONTRATO, conforme a los requerimientos que efectúe previamente. 
b) Reconocer el valor del contrato al CONTRATISTA en los términos pactados. 
c) Ejercer la supervisión del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 
d) Ejercer y participar en todas las actividades de coordinación necesarias para asegurar el buen desarrollo del 

objeto del presente CONTRATO. 
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e) Revisar y emitir concepto sobre los entregables que haga el CONTARTSITA, previa aprobación de la Intervento-
ría. 

f) Participar activamente en las sesiones de trabajo que se establezcan en el Plan de trabajo del Contrato. 
g) Las demás propias de la naturaleza de este Contrato. 

 
 

12. INTERVENTORÍA   
 
La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe ENTerritorio S.A para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al CONTRATISTA de ejecución del contrato. El interventor desempeñará las funciones previstas 
en el manual de Interventoría y Supervisión de ENTerritorio S.A que se encuentra vigente, aplicando los procesos y 
formatos establecidos, y los términos del presente proceso como de los contratos de estudios y diseños – obra. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
_______________________________________  

JULIÁN DAVID RUEDA ACEVEDO  
Subgerente de Estructuración de Proyectos  

 
Revisó:  Arq. JAIRO ANDRES VARGAS CELY – Gerente Master 
 Ing. JUAN MAURICIO MONTEALEGRE GUZMÁN – Coordinador Líder 
 
Anexos: 

1. Anexo Técnico 
2. Anexo. Plan Gestión Social. 

 
 


