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ANEXO 2 - CRONOGRAMA 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación de documentos 

preliminares del proceso de 
selección 

25 DE FEBRERO DE 2021 PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO 

Plazo para presentar 
Observaciones a los 

documentos preliminares del 
proceso de selección 

Mínimo dentro de los tres (3) 
días hábiles tras la publicación 

de los documentos preliminares 
2 de marzo de 2021 

PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO 

Respuesta a las observaciones 
a los documentos preliminares 

del proceso de selección. 

Dentro de los tres (3) días  
hábiles siguientes a la fecha del 

Plazo para presentar 
observaciones a los 
documentos preliminares. 

8 de marzo de 2021 

PÁGINA WEB DE ENTERRITORIO 

Publicación del acta de apertura 
del proceso de selección y de 

los términos y condiciones 
definitivos 

9 DE MARZO DE 2021 SECOP II 

Plazo para presentar 

Observaciones a los términos y 
condiciones.  

Mínimo dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la 
fecha de apertura y publicación 
de términos y condiciones. 

12 de marzo de 2021 
 

SECOP II 

Respuesta a las observaciones 
de los términos y condiciones.   

Dentro de los tres (3) días  
hábiles siguientes a la fecha del 

Plazo para presentar 
observaciones a los términos y 
condiciones. 

17 de marzo de 2021 

SECOP II 

Presentación de las ofertas 
 

19 DE MARZO DE 2021  

2:00 P.M. 

SECOP II 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 
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Publicación Informe Preliminar 

Dentro de los cuatro (4) días  
hábiles siguientes a la fecha 
prevista para el cierre del 

término para presentar ofertas. 
26 de marzo de 2021 

SECOP II 

Término para presentar las 

aclaraciones y subsanaciones 
al Informe Preliminar.  

Dentro de los tres (3) días  
hábiles siguientes al término 
que antecede.  

31 de marzo de 2021 

SECOP II 

Evaluación de la oferta 
económica. 

Al día hábil siguiente al 
vencimiento del término para 
presentar aclaraciones y 

subsanaciones. 
5 de abril de 2021 

SECOP II 

Respuestas a las 
observaciones y publicación del 
Informe Final y de 

Recomendación del Comité 
Evaluador. 

Dentro de los dos (2) días  
hábiles siguientes al 

vencimiento del término para 
presentar aclaraciones y 
subsanaciones. 

6 de abril de 2021 

SECOP II 

Acta de Selección o Fallido y 
Publicación. 

Dentro del día hábil siguiente a 
la publicación del Informe de 
Recomendación. 

7 de abril de 2021 

SECOP II 

CONTRATO 

Elaboración minuta contractual  

y Firma del Contrato 

Dentro de los dos (2) días  

hábiles siguientes a la 
publicación del Acta de 
Selección. 

9 de abril de 2021 

SECOP II 

Entrega de garantías de 
cumplimiento y responsabilidad 

civil extracontractual  

  
Dentro de los dos (2) días  
hábiles siguientes a la firma del 

contrato. 
13 de abril de 2021 

SECOP II 

 

 


