	GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS	Página
FONADE Proyectos que <b>transforman</b> vidos	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información	1 de 92

# ÍNDICE

-	1 OBJET	0	3
	2 ALCAI	NCE	3
÷	3 TERM	INOLOGÍA	3
4	4 COND	ICIONES GENERALES	5
4.1	Usuarios	autorizados	5
4.2	Parámetr	os mínimos de operación	6
-	5 CONT	ROLES ESPECÍFICOS	6
	6 GENEI	RALIDADES DEL APLICATIVO – INTEREACE PUBLICA	6
6.1	Ingreso.		6
6.2	Visualizar	ión de provectos	6
6.3	Graficas	le Provectos	8
6.0	Búsqueda	a de provectos	9
6 E	Vicualiza	for Dates Del Broveste	10
0.5	6 5 1	Ruta de Ubicación del Provecto en el Sictema	10
	652	Registro de Consulta	10
	653	Información General del Provecto	11
	6.5.4	Gestión de Provecto – Equipo de Trabaio, Tipo e Impacto del Provecto	11
	6.5.5	Georeferencia del Provecto y Ubicación del Provecto	13
	6.5.6	Gestión de Provecto – Estado Avance del Provecto	13
	6.5.7	Imágenes del Proyecto	14
	6.5.8	Radicar PQRS	15
	7 USO D	DEL SISTEMA - INTERFACE DE USUARIO	16
Me	nú para us	uario con Rol Subgerente	17
7.1	Crear Cor	ivenio	20
	7.1.1	Rol de Seguimiento y Control	20
	7.1.2	Rol Gerente de Convenio	22
7.2	Pantalla (	Convenio	22
	7.2.1	Listado de Convenios	22
	7.2.2	Información de Convenios	23
	7.2.2.1.	Gestión Convenio	25
	7.2.2.2.	Documentos Relacionados	26
	7.2.2.3.	Flujo de Caja Convenio	27
	7.2.2.3.	1. Planificación de un ingreso o egreso al convenio	27
	7.2.2.3.	2. Reportar un valor al convenio.	28
	7.2.3.	Imprimir Ficha Técnica de Convenios	29
	7.2.4.	Edición de Convenios	33
	/.2.2	.1 Programar y Reportar la Cuota de Gerencia	33
1.3.	Crear Pro	уесто	36
1.4.	Editar Pro	byecto	39
	7.4.1.	Proyecto	42

$\langle \rangle$	GUIA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS	Página
	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información	2 de 92
7.4.2	. Registro de Consulta	43
7.4.3	. Información general de proyecto	43
7.4.4	. Gestión de Proyectos – Equipo de Trabajo, Tipo e Impacto del Proyecto	46
7.4.5	. Georreferencia del Proyecto y Ubicación del Proyecto	46
7.4.6	. Gestión de proyecto	47
7.4.7	. Análisis de Gestión Semáforos	47
7.4.8	. Histórico de Análisis de Gestión	47
7.4.9	. Seguimiento y Control de Proyectos – Metas Físicas	48
7.4	I.9.1. Clasificación y Planeación	48
7.4	9.2. Registro Avance Contrato	54
7.4.1	0. Imágenes del proyecto	58
7.4.1	1. Información Contractual del Proyecto – Planeación de Desembolsos	59
7.4	1.11.1 Vinculación y desvinculación de contratos derivados al proyecto.	59
7.4	1.11.2. Programación y Reporte de Desembolsos a Contratos Derivados al Proyecto.	61
7.4	1.11.3. Programación de desembolsos	62
7.4	11.4. Reporte de desembolsos	64
7.4	1.11.5 Edición y eliminación de registros de programación y reporte de desembolsos	66
7.4	11.6. Semáforo Desembolsos e Históricos	67
7.4	1.11.7. Modificación del Valor Aportado del Contrato al Proyecto	69
7.4.1	2. Ver Detalle de Contratos	70
7.4.1	3. Eliminar un Proyecto.	71
7.4.1	4. Imprimir Reporte Gerencial	72
8 India	cadores	73
8.1 Menú d	le indicadores.	74
8.2 Indicad	ores Convenio	74
83 Indicad	ores Provecto	77
8.4 Indicad	ores Contratos Derivados	80
		00
9. RE	portes	82
10. Al	armas del Sistema.	88
11. Ac	Iministración	<i>89</i>
11.1. Edició	n información de usuario	89
11.2 Cross	ión y modificación de variables en FOCUS	91



Elaborada Por

### Grupo de Tecnologías de la Información

3 de 92

#### 1 **OBJETO**

La presente guía de usuario tiene como fin explicar las características y el funcionamiento del Sistema de Seguimiento y Control a Proyectos (FOCUS) del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo FONADE, desde la perspectiva del usuario final.

#### 2 ALCANCE

Esta guía aplica a los usuarios involucrados en el seguimiento de los proyectos y detalla como navegar a través de la aplicación para obtener las funcionalidades requeridas.

#### 3 **TERMINOLOGÍA**

- Actividad: Acción que contribuye a la transformación de insumos en productos; son claras, concretas y definidas . en el tiempo.
- Avance físico: Permite conocer en una fecha determinada el grado de cumplimiento de los Contratos Derivados y/o Proyectos y/o Convenios en términos de ejecución versus las metas programadas.
- Contrato Derivado: Tiene como objeto, desarrollar una actividad singular y especifica que forma parte de una relación mercantil, lo preside un proceso de selección que solo se puede romper por disposición legal, existe interés patrimonial por parte del contratista
- Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las planificadas, permitiendo mantener . el sistema en buen camino, siempre siguiendo los estándares o normas establecidos.

Evento que se automatiza en el sistema de Información, para evitar el incumplimiento de requisitos, pasar a etapas o procesos posteriores sin el lleno de requisitos, ayuda tecnológica para cumplimiento de metas.

- Convenio: Acuerdo jurídico entre FONADE y un cliente, para realizar una serie de actividades detalladas en los documentos y minutas firmadas por las partes. Corresponde a un acuerdo de voluntades que generalmente no van precedidos de procesos de selección, ya que se trata de priorizar necesidades para destinar recursos comunes en orden a un fin público, es decir, establece una colaboración institucional para llevar a cabo una actuación en respuesta de objetivos compartidos.
- Estado actual del proyecto: Estado en el cual se encuentra el Contrato y/o Proyecto y/o Convenio. Para este campo los valores que se aceptan de la lista desplegable son: en ejecución, suspendido, finalizado, adjudicado. Este campo es capturado por el sistema en el momento en que la fuente lo modifica.
- Fecha Inicio: Fecha en que el Contrato o Proyecto comienza las actividades que dan inicio en "Etapa Precontractual".
- Fecha Fin: Hace referencia al plazo estimado de terminación del Contrato o Proyecto, no incluye etapa de liquidación.
- FOCUS: Herramienta Gerencial cuyo objetivo es, registrar, procesar y presentar información valiosa generada en el seguimiento, que permita identificar el éxito o fracaso, avance o retraso de una intervención, facilitando la focalización de acciones correctivas.
- Hito: Evento de duración cero, consistente en la finalización parcial o total (sin pendientes según al alcance definido previamente) de una actividad o conjunto de actividades, proceso o conjunto de procesos o de un entregable o entregables documental o físico.
- Impacto social: Cualquier alteración, modificación, cambio, efecto determinado, positivo y/o negativo de la calidad de vida, las condiciones culturales, económicas, sociales, sobre los individuos, familias y la comunidad en su conjunto por implementación de una actividad, plan, programa, proyecto o política

Elaborada Por

## Grupo de Tecnologías de la Información

- Indicador: Representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo.
- Indicador de Efecto o Impacto: Mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) de la entrega de los productos.
- Indicadores de Gestión: Cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas durante la etapa de implementación.
- Indicador de Producto: Cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos y/o provisionados a
  partir de una determinada intervención, así como los cambios generados por ésta que son pertinentes para el
  logro de los efectos directos.
- **Insumos**: Factores productivos, recursos financieros, humanos y materiales con los que se cuenta para llevar a cabo el proceso productivo.
- Peso (%) de la Actividad en el Contrato Derivado: Refleja el peso presupuestal de cada uno de los grandes capítulos y/o ítems del presupuesto, respecto al valor total del presupuesto del Contrato Derivado. La sumatoria de todos los pesos de los grandes capítulos y/o ítems del presupuesto no debe superar el 100% del Contrato.
- Peso (%) del Contrato Derivado en el Proyecto: Refleja el peso presupuestal de cada uno de los Contratos Derivados respecto al valor total del Proyecto. La sumatoria de todos los pesos de los contratos derivados no debe superar el 100% del proyecto.
- Peso (%) del Proyecto en el Convenio: Refleja el peso presupuestal de cada uno de los Proyectos respecto al
  valor total del Convenio. La sumatoria de todos los pesos de los Proyectos de un Convenio, no debe superar el
  100% del Convenio. Puede quedar un remanente, si la totalidad de los recursos del Convenio no se han
  comprometido en su totalidad.
- Presupuesto Inicial Convenio y/o Proyecto: Valor del proyecto al inicio del convenio o al inicio del proyecto, que incluye la "Cuota de Gerencia", la sumatoria de los presupuestos iniciales de todos los proyectos deben ser iguales al valor pactado en el convenio y en su minuta. Los valores se deben consignar en pesos y deben corresponder al valor acordado en la minuta al iniciar el proyecto. La sumatoria de los presupuestos iniciales de todos los proyectos de un convenio deben sumar el presupuesto inicial del convenio, según costa en los documentos que lo soportan.
- Presupuesto Final Convenio y/o Proyecto: El presupuesto final de cada proyecto es la suma del presupuesto inicial y las adiciones y reducciones. La suma del presupuesto final de todos los proyectos de un convenio debe ser igual al presupuesto final del convenio según costa en los documentos.
- Producto: Es el Bien o servicio que se genera en un proceso productivo. Los productos materializan los objetivos específicos de los proyectos de inversión. De esta forma los productos de un proyecto deben agotar los objetivos específicos del mismo y deben cumplir a cabalidad con el objetivo general del proyecto.
- Programación Presupuestal: el giro de recursos que hará FONADE para que el proyecto se lleve a cabo, este valor debe ser corresponder a lo establecido en el Plan Operativo y la suma de todos los avances debe ser igual al total de los ingresos que se programaron en los puntos anteriores.
- **Proyecto**: División natural del Convenio para realizar partes o componentes que sumandos logran el objetivo del Convenio. Es una actividad grupal temporal para producir un producto, servicio, o resultado, que es único. Es temporal dado que tiene un comienzo y un fin definido, y por lo tanto tiene un alcance y recursos definidos.
- Punto de Control: Corresponde al establecimiento de la fecha de evaluación y porcentaje acumulado de avance físico tanto planeado (Programación de Metas), como ejecutado (Ejecución de Metas), que el usuario con perfil

Elaborada Por

## Grupo de Tecnologías de la Información

5 de 92

de Gerente de Convenio y Supervisor de Proyecto debe diligenciar dentro de FOCUS en la sección denominada "Seguimiento y Control de Proyectos".

- Sector: Indica el área específica de acción del Estado sobre la cual se realiza una inversión o un gasto determinado.
- Seguimiento: Examen continúo y sistemático sobre el avance y el logro de objetivos de una política, programa
  o proyecto. El seguimiento, a diferencia del monitoreo, estudia aspectos menos operativos del programa o
  proyecto, y utiliza indicadores específicos que influyan en la toma de decisiones de las partes interesadas del
  mismo.
- Seguimiento Estado de Avance de Ejecución de cada una de las Metas físicas (%): Indicador Cualitativo que refleja el estado de avance o atraso en la ejecución de cada una de las metas físicas establecidas. No es viable programar más del 100%.
- Seguimiento Estado Avance Ejecución Convenio: Indicador Cualitativo que refleja el estado de avance o atraso en la ejecución de cada Convenio. Consolida los estados de avance de los Proyectos programados para el Convenio evaluado. El atraso de cualquier Contrato Derivado en fechas de evaluación de las metas físicas genera atraso en el Proyecto y en consecuencia en el Convenio.
- Seguimiento y Control de Proyectos: Acciones tendientes a hacer seguimiento y monitorear la ejecución de los proyectos, con el objeto de identificar o detectar las desviaciones o variaciones, con la máxima premura posible sobre lo planeado, así mismo, identificar áreas en las que puede ser requerido un cambio.
- Valor para Ejecutar los Proyectos: Corresponde al resultado de tomar los recursos que ingresan al "Convenio" y descontar costos de Cuota de Gerencia, estimado de GMF y otras reservas que apliquen a cada convenio en particular. Corresponde al valor presupuestado para ejecutar el proyecto. Incluye todos los costos directos e indirectos, las cifras se deben expresar en pesos corrientes.

### 4 CONDICIONES GENERALES

### 4.1 Usuarios autorizados

Se ha definido el siguiente rol para el sistema:

- Administrador: Puede crear usuarios (Gerentes de unidad, Gerentes de convenio, supervisores, Subgerente, interventores, AGOPPE (seguimiento y control), clientes, usuarios clientes).
- **AGOPPE:** Puede cargar, editar y visualizar convenios, editar y visualizar proyectos, asociar contratos derivados, generar reportes e informes.
- Gerente de Convenio: Puede editar y visualizar información de los proyectos y convenios a su cargo, también puede imprimir la ficha de un proyecto.
- Gerente de Unidad: Puede editar y visualizar información de los convenios y proyectos a su cargo, asociar contratos derivados al proyecto y visualizar su información, crear y editar usuarios gerentes y supervisores.
- Subgerente: Puede visualizar convenios, proyectos, contratos derivados y generar informes.
- **Supervisor de Proyecto:** Puede editar y visualizar información de los proyectos a su cargo, también puede imprimir la ficha de un proyecto.



Página

Elaborada Por

### Grupo de Tecnologías de la Información

6 de 92

#### 4.2 Parámetros mínimos de operación

El aplicativo opera adecuadamente si el equipo en el que está instalado cuenta con las siguientes características:

Hardware: Pentium II de 300 MHZ o superior, memoria RAM de 64 MB, Fax Modem de 56.6 Kbps, línea telefónica, la resolución de la pantalla debe ser ajustada como mínimo a 800x600 dpi.

Software: Sistema operacional Windows 95/98/NT/10, navegador de Internet (Mozilla Firefox o Google Chrome).

Nota: Para un óptimo funcionamiento del sistema se recomienda utilizar el navegador Mozilla Firefox y/o Google Chrome.

### 5 CONTROLES ESPECÍFICOS

Los controles específicos son elementos que minimizan la posibilidad de que se cometan errores en la captura de datos por parte del usuario del aplicativo. Estos controles se encuentran descritos a lo largo del presente documento, como guía para el usuario al realizar las diferentes actividades en el aplicativo.

El objetivo de estos controles es permitir que el sistema reciba y procese de forma correcta los datos para un usarlos con eficiencia y calidad.

#### 6 GENERALIDADES DEL APLICATIVO – INTERFACE PUBLICA

La aplicación está desarrollada utilizando lenguaje de programación PHP que es un lenguaje de programación interpretado, está diseñada para que funcione bajo ambientes tipo Internet (HTML, TCP/IP, HTTP) mediante navegadores disponibles en el mercado (Mozilla Firefox, Google Chrome, entre otros). Utiliza como sistema de gestión de base de datos ORACLE.

#### 6.1 Ingreso.

Para iniciar la aplicación, abra un explorador de internet, usando el navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome).

Para ingresar a la aplicación, debe seguir los siguientes pasos:

Desde su navegador ingrese a la dirección <u>http://www.fonade.gov.co/FOCUS</u>

Sistema de Gestión de Proyectos × +	
www.fonade.gov.co/FOCUS/	∀ C <sup>4</sup>
Imagen 1	

#### 6.2 Visualización de proyectos





En esta ventana (Imagen 2), aparecen las seis regiones establecidas por el Sistema General de Regalías – SGR, en el acuerdo 0003 del 22 de mayo de 2012, Región caribe, Región Eje Cafetero, Región Centro Oriente, Región Pacifico, Región de los Llanos, Región Centro Sur.

Al hacer clic en alguno de los globos o íconos 2 de una de ellas, el sistema mostrará una ventana emergente con datos estadísticos de la región seleccionada, ver Imagen 3



La información desplegada en esta ventana está compuesta por:

- <u>Número de proyectos</u>, que es el número de proyectos registrados para la región/departamento/municipio
- Valor de Proyecto, Valor registrado de todos los proyectos en la región/departamento/municipio



Elaborada Por

### Grupo de Tecnologías de la Información

8 de 92

- <u>Personas Beneficiadas</u>, corresponde al total de personas beneficiadas informado en los proyectos, se tiene una validación para los datos visualizados. Si estos superan algún de los valores de población a nivel nacional, de región, departamento y/o municipio se mostrará el máximo por cada uno de ellos.
- Empleos Generados, es el total de empleos generados por los proyectos en la región/departamento/municipio

Así mismo, al hacer clic en el campo "<u>Ver Detalles</u>" de esta ventana, se mostrará el mapa de los departamentos que componen a la región seleccionada y las cifras estadísticas que la describen.

Por otro lado, en la Imagen 2, se muestra la información total del país y cuenta con los siguientes campos. Estos valores varían si se tiene una región o departamento seleccionado.

Campos de consulta	Descripción
=Proyectos de FONADE en: <u>Colombia</u>	Punto de Navegación: Todas las pantallas cuentan con este campo entre la cabecera y la primera franja de Cifras Estadísticas, el cual le indica al usuario en qué página está de la aplicación y le otorga la posibilidad de volver atrás
Número Total de Proyectos: <b>1.827</b>	Este campo muestra las cifras correspondientes al número TOTAL de proyectos a nivel nacional
Valor Total de <b>\$1.545.252.447.246</b> Proyectos:	Este campo informa el presupuesto consolidado de todos los proyectos a nivel nacional.
€ Ver Más Cifras	Al seleccionar esta opción se despliega un listado de otras cifras estadísticas del sistema (ver Imagen 5.)

Imagen 4

FONADE en cifras	úmero Total de Proyectos: <b>1.827</b>	Valor Total de <b>\$1.545.252.447.246</b> Proyectos:	🛨 Ver Más Cifras
Cantidad de Proyectos en Estado En Ejecución:	1.028	Valor proyectos en Estado En Ejecución:	\$ 705.220.596.446
Cantidad de Proyectos en Estado Finalizado:	280	Valor proyectos en Estado Finalizado:	\$ 348.853.796.648
Cantidad de Proyectos en Estado Pre-Contractual:	281	Valor proyectos en Estado Pre-Contractual:	\$ 218.001.071.304
Cantidad de Proyectos en Estado Suspendido:	143	Valor proyectos en Estado Suspendido:	\$ 154.749.064.010
Cantidad de Proyectos en Estado Estudios y Diseños:	42	Valor proyectos en Estado Estudios y Diseños:	\$ 71.837.559.647
Cantidad de Proyectos en Estado En Estructuración:	48	Valor proyectos en Estado En Estructuración:	\$ 44.925.359.191
Cantidad de Proyectos en Estado Cancelado:	5	Valor proyectos en Estado Cancelado:	\$ 1.665.000.000



#### 6.3 Graficas de Proyectos

En la parte superior derecha de la ventana se cuenta con una sección de imágenes representativas de los proyectos de FONADE que van rotando y gráficas que muestran las cifras correspondientes al valor de proyectos por sector y al valor de proyectos por cliente (Imagen 6), según la página que se esté viendo, es decir, Nacional, Regional, Departamental



Imagen 6

### 6.4 Búsqueda de proyectos

En la parte inferior de la pantalla se encuentra la sección "*Busca tu proyecto*", esta cuenta con las diferentes opciones de búsqueda que se pueden realizar en el aplicativo, es decir, se puede seleccionar o diligenciar cualquiera de las opciones y dar clic en el botón "Buscar" proyecto (Imagen 7)

egión		Cliente				Porcentaje de Ejecución
Seleccione	~	Seleccione	~	Seleccione	~	-Seleccione V
Departamento		Unidad		Línea de Negocio FONADE		
Seleccione	~	Seleccione	~	Seleccione	~	-Seleccione V
Municipio		Convenio		Estado del Proyecto		Palabra en Nombre
Seleccione	×	Releasinger	×	Seleccione	~	Toyeco

Imagen /

Al dar clic en el boton buscar, el sistema mostrará todas las posibles concidencias según el criterio o criterios seleccionados con el que se haya utilizado, desplegará los resultados en una pantalla que cuenta con las siguientes opciones (Imagen 8). En la tabla de resultados obtenidos de la búsqueda, es posible ordenar de forma ascendente o descendente la misma por los campos que la conforman:

- Código de proyecto (identificador del proyecto, asignado por el sistema),
- Nombre de Proyecto,
- Fecha de Inicio.
- Fecha de Fin
- Valor (Valor total del proyecto)
- Cliente (Entidad cliente del proyecto)
- Departamento (Departamento donde está Ubicado el proyecto)
- Municipio (Municipio donde está ubicado el proyecto)



Adicionalmente, la tabla informa sobre, la paginación, la cantidad de resultados de la búsqueda, la cantidad de registros que se pueden visualizar por pagina, la opción de descarga del listado en un documento con formato excel y un buscador.

Total de registros encontrados	Total registros retornados: 496 Nota: Las fechas están en formato	(dd/mm/aaaa)							Excel	Realiza la búsqueda sobre los resultados encontrados
Cantidad de registros	Código proyecto 🔺	Nombre proyecto 🍦	Fecha inicio	Fecha Fin ∲	Valor 🕴	Cliente ≬	Departamento (	Municipio 🍦	Ver detalle	
por página	CTMINTIC212039OTYC000397	PVD F1 Fátima - ESTEL	20/09/2013	31/12/2015	\$131.524.007	Fondo de Tecnologí	Bogotá D.C	BOGOTÁ, D.C.	Ver Detalle	
	CTMINTIC212039OTYC000398	PVD F1 Fátima - ESMEB	20/09/2013	31/12/2015	\$131.524.007	Fondo de Tecnologí	Bogotá D.C	BOGOTÁ, D.C.	Ver Detalle	
	CTMINTIC212039OTYC000399	PVD F1 Colegio San Luis	20/09/2013	31/12/2015	\$131.524.007	Fondo de Tecnologí	Bogotá D.C	BOGOTÁ, D.C.	Ver Detalle	Exportar a un archivo
	CTMINTIC212039OTYC000400	PVD F1 NUSEFA	20/09/2013	31/12/2015	\$131.524.007	Fondo de Tecnologí	Bogotá D.C	BOGOTÁ, D.C.	Ver Detalle	en Excel
	CTMINTIC212039OTYC000401	PVD F1 Villa del Rosario	22/11/2013	31/12/2015	\$104.270.637	Fondo de Tecnologí	Bogotá D.C	BOGOTÁ, D.C.	Ver Detalle	
	CTMINTIC212039OTYC000402	PVD F1 Colegio Elisa Borrero de Pastrana	20/09/2013	31/12/2015	\$104.270.637	Fondo de Tecnologí	Bogotá D.C	BOGOTÁ, D.C.	Ver Detalle	
	CTMINTIC212039OTYC000403	PVD F1 Carrera 3E S	24/09/2013	31/12/2015	\$104.270.637	Fondo de Tecnologí	Bogotá D.C	BOGOTÁ, D.C.	Ver Detalle	
	CTMINTIC212039OTYC000404	PVD F1 Carrera 8 S	01/11/2013	31/12/2015	\$104.270.637	Fondo de Tecnologí	Bogotá D.C	BOGOTÁ, D.C.	Ver Detalle	
	CTMINTIC212039OTYC000405	PVD F1	11/04/2014	31/12/2015	\$104.270.637	Fondo de Tecnologí	Bogotá D.C	BOGOTÁ, D.C.	Ver Detalle	
	CTMINTIC212039OTYC000406	PVD F1 Toberín	30/10/2013	31/12/2015	\$104.270.637	Fondo de Tecnologí	Bogotá D.C	BOGOTÁ, D.C.	Ver Detalle	Ingresa al
	Mostrando registros del 1 al 10 de u	in total de 498 registros	Fotal Valor F	Proyectos:	\$1.151.719.85	0 de \$359.843. A	<b>339.491</b> Interior 1 2	3 4 5 50	Siguiente	Proyecto

Imagen 8

#### 6.5 Visualizador Datos Del Proyecto

Para visualizar los datos de un proyecto particular, el usuario puede acceder ya sea mediante la búsqueda del proyecto descrita en la sección 6.4 de este documento, o, por medio del mapa de regiones, seleccionando la región/departamento/municipio/proyecto. Una vez realizada la búsqueda, se selecciona el botón "Ver Detalles", el cual abre una ventana que muestra la información detallada del proyecto y se encuentra dividida en las siguientes secciones.

#### 6.5.1 Ruta de Ubicación del Proyecto en el Sistema

El sistema muestra una página en la cual está la información detallada del proyecto, dentro de ésta, se observa la información de navegación y actualización del proyecto (Imagen 9), que ofrece la ruta desde la vista nacional, hasta el municipio donde está ubicado el proyecto, cada opción de esta ruta es un punto de navegación que lleva a la pantalla de visualización correspondiente, por ejemplo <u>Colombia</u> Ileva a la página principal, <u>Región Centro Oriente</u> lleva a la página de la región indicada y así sucesivamente hasta el municipio.



Imagen 9



#### 6.5.2 Registro de Consulta

El sistema entrega información sobre la última consulta y actualización del usuario o usuarios a cargo del proyecto (Gerente de Convenio, Supervisor de Proyecto), donde "Ultima consulta" significa que el usuario consultó el proyecto por la ventana de edición sin realizar cambio alguno, mientras "Última actualización" implica que se realizó algún cambio en el proyecto por los usuarios mencionados. Ver Imagen 10

	Última Actualizació	n: Realizada por:	
i	08/05/2015 Última Consulta: 07/07/2015	Julia Herrera Realizada por: Julia Herrera	

#### Imagen 10

#### 6.5.3 Información General del Proyecto

La sección denominada "Información General del Proyecto", entrega información sobre los siguientes atributos de este: (Imagen 11)

- Fotografía o imagen principal del proyecto (si existe o fue subida por el usuario a cargo)
- Descripción del proyecto.
- Nombre y número del convenio al que pertenece el proyecto.
- Cliente (para el cual FONADE gestiona el proyecto)
- Código interno de proyecto
- Fecha de Inicio (del proyecto)
- Fecha Fin (del proyecto)
- · Valor de proyecto, el cual hace referencia al valor total, incluidas modificaciones
- Ubicación (municipio y departamento donde está ubicado el proyecto)
- Estado (en el cual se encuentra el proyecto)

Información General del Proyecto	■ Convenio Marco 212081 CDIs
	■Cliente Instituto Colombia
	Codigo Interno de proyecto IS00ICBF212081OCDI000001
	Fecha Inicio     Fecha Fin     05/05/2013     06/08/2015     (dd/mm/aaaa)     (dd/mm/aaaa)
Descripción	■Valor Proyecto \$ 2.771.198.980
Ajuste a diseños, ejecución de obra e interventoría CDI 95 - PUERTO NARIÑO	■ Ubicación HELICONIA (Antioquia)
	■Estado En Ejecución

Imagen 11

#### 6.5.4 Gestión de Proyecto – Equipo de Trabajo, Tipo e Impacto del Proyecto

Esta sección visualiza la información relativa al grupo de trabajo asignado al proyecto, tipo de proyecto, datos estadísticos e impacto generado (Imagen 12)



Elaborada Por

## Grupo de Tecnologías de la Información

12 de 92

El campo "<u>Unidad</u>", informa la Gerencia de Unidad a la cual corresponde el Proyecto, así mismo, entrega información sobre el equipo de trabajo, así:

- Gerente de convenio
- Supervisor de proyecto
- Interventor de proyecto
- Contratista principal

El campo "Impacto Social". Entrega información sobre los siguientes campos:

- Personas Beneficiadas con el proyecto
- Empleos Generados con el proyecto

El campo "Tipificación", compuesta por los campos de información:

- Línea de Negocio FONADE
- Sector Económico (Establecido por el DNP):
  - o Agricultura
  - o Ambiente y Desarrollo Sostenible
  - Ciencia y Tecnología
  - o Comercio, Industria y Turismo
  - $\circ$  Comunicaciones
  - Cultura, Deporte y Recreación
  - o Defensa
  - o Educación
  - o Estadística
  - o Inclusión Social y Reconciliación
  - o Interior
  - o Justicia y del Derecho
  - o Minas y Energía
  - o Planeación
  - o Relaciones Exteriores
  - Salud y Protección Social
  - o Trabajo
  - o Transporte
  - Vivienda, Ciudad y Territorio
  - o TICS
- <u>Categoría</u>: según el ámbito u objetivo
- <u>Tipo de Proyecto</u>: Están dados por el sector económico del proyecto





Imagen 12

### 6.5.5 Georeferencia del Proyecto y Ubicación del Proyecto

El Sistema muestra en pantalla el mapa del municipio con íconos en las georreferencias (en la cabecera municipal), en las cuales hay proyectos gestionados por FONADE, así mismo, informa la ubicación del proyecto (Imagen 13).





### 6.5.6 Gestión de Proyecto – Estado Avance del Proyecto

Esta sección muestra mediante Semáforos, el estado de avance del proyecto en cada una de las etapas establecidas, de acuerdo con la cuantificación reportada en la ejecución de los indicadores de este, a la fecha.

Cada una de las etapas cuenta con una formulación acorde con la metodología propuesta para realizar el seguimiento y control de cada indicador, de tal manera que permite anticipar estados de avance que facilitan la toma de decisiones.

Para la ETAPA DE EJECUCIÓN, la formulación se realiza considerando el peso de los contratos derivados en el proyecto, el peso de los proyectos en el convenio y los porcentajes reportados por el (los) usuario (s), de ejecución física programada y ejecutada en la fecha programada. Los detalles de la formulación están documentados en la guía usuario rol administrador del aplicativo.

Respecto al establecimiento de los diferentes estados de avance de ejecución, se tiene los siguientes:



Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información

14 de 92

ESTADO	LIMITE	DESCRIPCION
VERDE	Atraso = 0%	El avance reportado (%) corresponde al % planeado
AMARILLO	Atraso > 0% y < =5%	Atraso reportado es menor o igual al 5%
ROJO	Atraso >5%	Atraso superior al 5% - permite tomar acciones antes de aplicación de cláusulas por incumplimiento

Para la <u>ETAPA DE DESEMBOLSO</u> la formulación se realiza mediante los valores planeados y ejecutados para los desembolsos los cuales se realizan en la sección de flujo de caja para egresos en el convenio y la sección de información contractual del Proyecto.

Nota: Si no se ha reportado o registrado datos de avance, el semáforo mostrará todos los estados en gris.

0000	Convenciones Descripción de los colores usados para cuantificar el cumplimiento en la ejecución de los indicadores del proyecto. De acuerdo al resultado de la diferencia entre lo planeado y ejecutado. • Verde, igual al 0%. • Amarillo, superior a 0 % e inferior o igual al 5%. • Rejo, superior al 5%.	Convenciones Etapa Desembolso Descripción de los colores usados para cuantificar el cumplimiento de los desembolsos de acuerdo a lo planeado. • Verde Desembolsos igual a 0%. • Amarillo, superior a 0 % e inferior o igual al 5%. • Rojo, superior al 5%.
- E1	apa Compromisos	■ Etapa Ejecución
	Planeado     M     Sejecutado     M	> Planeado 57.39 % > Ejecutado 30.86 %
- E1	apa Desembolsos	Etapa Liquidación
	Planeado 0 % ▶ Planeado 0 % ▶ Ejecutado 0 %	>Planeado ⁰ % >Ejecutado ⁰ %

#### Imagen 14

### 6.5.7 Imágenes del Proyecto

En esta sección se visualizan todas las fotografías previamente cargadas al proyecto. Cuenta con la opción de abrir la imagen en una ventana nueva o ir a pantalla completa por medio de los botones de la parte superior derecha (Imagen 15)

Las fotografías cuentan con un campo "Nombre" (nombre o descripción de la foto) y "Fecha" (fecha de subida al sistema)





Imagen 15

#### 6.5.8 Radicar PQRS

## Radicar PQRS <u>Aquí</u>

#### Imagen 16

Esta sección se encarga de registrar y escalar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. Son la mejor oportunidad de los ciudadanos para informar y así saber con certeza en qué se está obrando de manera deficiente y cómo se puede dar solución a cada uno de ellos. Adicional los PQRS permiten reflejar la continuidad y consolidación de FONADE con las personas que se benefician por cada proyecto que se ejecuta dentro del territorio colombiano.

El ciudadano dará clic y el sistema mostrará el siguiente formulario (Imagen 17) donde se deberá registrar información personal y el asunto o caso que quiere informar para determinado proyecto.



Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información

16 de 92

Proyectold: 282	0 ×
Por favor, ingres	e los siguientes datos para la Creación de su Solicitud:
Quien Interpone? *	Seleccione •
Primer Nombre: *	
Segundo Nombre:	
Primer Apellido: *	
Segundo Apellido:	
Tipo Identificación: *	•
Número de Identificación: *	
Email: *	
País: *	Colombia
Departamento: *	Seleccione
Municipio: *	Seleccione
Asunto: *	
Ley 1582 de 2012 Protección de datos personales: *	AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, ubicado en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad de Bogotá, teléfono 5940407, correo electrónico info@ginoade.govco para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal el cual consiste en recolectar almacenar usar transferir y administrar mis datos personales para
	Acepto.
Captcha: *	No soy un robot
4	>
	Enviar Cerrar



### 7 USO DEL SISTEMA - INTERFACE DE USUARIO

En la parte superior derecha de la pantalla principal de FOCUS o Interface Pública (Imagen 2), se encuentra el botón "Ingresar al Sistema" que al hacer clic sobre él, se da acceso a la sección "Ingreso Edición de Proyectos", donde se solicita al usuario "inicio de sesión o ingreso a la aplicación de acuerdo a un "rol" mediante la introducción del correo electrónico y contraseña (sólo pueden realizar edición de proyecto, los usuarios registrados como Gerente de Unidad, Gerente de Convenio y Supervisores de Proyecto, estos roles son definidos por el área funcional). (Imagen 18)

**Control:** FOCUS está integrado con el directorio activo de FONADE con el objetivo de validar que los usuarios con dominio @fonade.gov.co están activos en la entidad. Si el usuario no está activo el sistema le informara que no puede ingresar.



Imagen 18

Al ingresar con el usuario y contraseña dependiendo del rol autorizado, el sistema mostrará una pantalla con diferentes opciones. A continuación, se muestra los menús para cada rol dentro del sistema.

### Menú para usuario con Rol Subgerente

	tema para el Seguimiento sestión de Proyectos de NADE	Usuario: sut	bgerente@subgerente.com Salir
■Menú Subgerente			
	E Lista Convenios	E Lista Proyectos	
	Lista Contratos	Indicadores	
	Reportes		



Menú para usuario con Rol Gerente de Unidad



FORADE Sistema para el Seguimiento y Gestión de Proyectos de FORADE	Usuario: gerente@unidad.com Salir
■Menú Gerente de Unidad	
Crear Usuario Lista Usuarios Lista Convenios Lista Proyecto Indicadores	s

Imagen 20

### Menú para usuario con Rol Gerente de Convenio

FORADE Sistema para y Gestión de P FONADE	el Seguimiento Proyectos de		Usuario: gerente@convenio.com Salir
■Menú Gerente de Convenio			
+	Crear Convenio	Lista Convenios	
+	Crear Proyecto	Lista Proyectos	
	Lista Contratos	Indicadores	

Imagen 21



### Menú para usuario con Rol Seguimiento y Control

FOCUS	Sistema para el S V Gestión de Pro FONADE	Seguimiento yectos de	ADE		Usuario: seguimiento@control.com Salir
Menú Seguimiento y	y Control				
	+	Crear Convenio		Lista Convenios	
		Lista Proyectos		Lista Contratos	
	۶	En construcción		Reportes	
	.lt	Indicadores			

Imagen 22

Menú para usuario con Rol Supervisor del Proyecto

FONADE Sistema para el Seguimiento v Gestión de Proyectos de FONADE	Usuario: supervisor@proyecto.com Salir
Menú Supervisor de Proyecto	
Lista Proyectos Lista Contratos	

Imagen 23

Nota General: Los campos dentro de los formularios en color gris, NO SON EDITABLES.



#### 7.1 **Crear Convenio**

Una vez el usuario con Rol Seguimiento y Control o Gerente de Convenio, inicie sesión dentro del sistema, verá un menú con diferentes opciones, dentro del cual se podrá crear un convenio dando clic en la opción "Crear Convenio" (imágenes 21 y 22).

#### 7.1.1 Rol de Seguimiento y Control

Para el usuario con Rol de Seguimiento y Control, el sistema muestra una pantalla para buscar un convenio por su número, FOCUS consulta dentro del Sistema de Contratación y trae la información que allí se encuentre registrada.

El usuario digita el número del Convenio y da clic en el botón buscar (Imagen 24).

	ema para el Seguimiento estión de Proyectos de NADE	Usuario: agoppe2@agoppe2.com Salir
Menú / Buscar convenio	)	
	Buscar Convenio en el sistema de contratación: Número de convenio: * 191124 Buscar Cancelar	
	Imagen 24	

Se pueden presentar tres situaciones cuando se realiza la búsqueda.

Si el convenio ya se encuentra registrado dentro del sistema de FOCUS, se muestra un mensaje informándolo (Imagen 25).

Este convenio ya esta registrado en FOCUS           Aceptar           Aceptar
Imagen 25

imagen 25

Si el convenio no se encuentra en el Sistema de Contratación, FOCUS muestra un mensaje informándolo (Imagen 26)

	GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS	Página
FONADE Proyectos que <b>transforman</b> vidos	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información	21 de 92
	No se ha encontrado este número de convenio en el sistema de Contratación ni en FOCUS.	

Imagen 26

• Si el convenio se encuentra dentro del Sistema de Contratación y no existe en FOCUS se muestra una pantalla con el resultado de la búsqueda y se podrá dar clic sobre el botón "Crear en FOCUS", para así crear el convenio.

Aceptar

<u>enú</u> / Resul	ado búsqueda
	Datos del Convenio:
	Nombre del convenio ▲ Número → Fecha → Fecha ↓ Valor* → Estado → Inicio → Final* → Valor* → Estado →
	CONVENIO MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO         191115         18/09/2001         18/06/2007         135,455,093         TERMINADO
	Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros
	* Datos del convenio mas las modificaciones.
	Crear on EOCUS Cancelar

Imagen 27

Durante el proceso de creación si no se encuentra suficiente información relativa al Equipo de trabajo, personas que colaboran o están asignadas al convenio como Gerente del Convenio, Coordinador, Abogado, o, Supervisor), FOCUS informará que no pudieron ser creadas.

Se han cargado los datos del convenio a FOCUS con exito!.





#### 7.1.2 Rol Gerente de Convenio

Para el usuario con <u>Rol Gerente de Convenio</u>, se mostrará una pantalla con los convenios relacionados a él sí éstos ya existen dentro del sistema FOCUS, o un botón "Guardar" que al dar clic sobre él, se realiza el procedimiento para guardarlo en el sistema (Imagen 29), mostrando un mensaje indicando sobre la creación (Imagen 28).

FØCUS	Sistema para el Seguimier y Gestión de Proyectos de FONADE	nto	FONADE			-	Usus	ric: ggallego@fonade.gov.co
= <u>Menú</u> / Resultado I	oúsqueda							
	Datos del Convenio:						<u> </u>	$\bowtie$
	Nombre del convenio	Número 🗸	Fecha Inicio	Fecha Final* <sup>⊜</sup>	Valor* 🕴	Estado 🍦	Guardar 🔺	
	CONVENIO Ejército Nacional de Colombia	213046	23/10/2013	30/08/2017	81,270,617,155	Cancelado	Ya existe	
	CONVENIO Ejército Nacional de Colombia 2	212042	03/12/2014	01/05/2019	75,216,158,769	Vigente	Ya existe	Muestra si ya existe en
	Mostrando registros del 1 al 2 de un t	otal de 2 registros	\$			Anterior	1 Siguiente	muestra el botón Guardar
	* Datos del convenio mas las modificacion	es.						
		Im	agen 29					

#### 7.2 Pantalla Convenio

**Nota:** La mayoría de la información de esta sección proviene de otros sistemas, de tal manera que la información vinculada estará actualizada si los sistemas de Información de Contratación, Contabilidad, Presupuesto y Orfeo se encuentran de igual manera. Dado lo anterior, los campos editables para convenio son pocos, tal y como se indica a continuación:

#### 7.2.1 Listado de Convenios

Una vez de clic sobre la opción del menú "Lista Convenios" el sistema mostrará una pantalla con la lista de los convenios que ya están registrados (Imagen 30).



Total conver	Total convenios asociados: 3										
Nota: Las fechas están en formato (dd/mm/aaaa)											
10 • Mostrar registros CSV Excel											
Código 🔺	Nombre Convenio 🍦	Objeto de Convenio	Fecha de firma <sup>♦</sup>	Número de Modificaciones	Código Cliente	Estado	Ver 🍦				
212039	Convenio fondo de tecnologias de la informacion y las comunicaciones	el fonade se obliga con el fondo tic a realizar la gerencia integral del proyecto de planeacion, implementacion y operación de puntos vive iplital fase 1	01/11/2012	9		Terminado	Ver detaile				
215077	Convenio ministerio del interior 2	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un centro de integración ciudadana - cic, en el municipio de andes- antioquia	11/11/2015	0	958	Terminado	Ver detaile				
216170	Convenio municipio de rionegro antioquia	Realizar el suministro de los premios al concurso de emprendimiento "ibague emprende\" como estrategia de la capital del tolima, en la generación de emrpesas, ingresos y ventas de las mi pymes de ibagué	16/12/2016	0		Vigente	Ver detaile				
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros						r 1	Siguiente				

Imagen 30

#### 7.2.2 Información de Convenios

En la pantalla anterior, al dar clic sobre el botón "Ver detalle" de la columna "<u>Ver</u>", el sistema mostrará la información del convenio (Imagen 31, Imagen 32). Esta pantalla es de solo lectura, es decir, solo se podrá observar la información registrada previamente, no obstante, lo anterior, el sistema cuenta con varias secciones con botones que llevan a otras funcionalidades, a saber:

- <u>Volver</u>: para regresar a la lista de convenios.
- Editar: para editar la información de convenio.
- <u>Imprimir</u> Guardar ficha técnica: Para imprimir directamente u obtener la información del convenio en un documento con formato PDF.







#### 7.2.2.1. Gestión Convenio

Esta sección muestra mediante Semáforos, el estado de avance del Convenio en cada una de las etapas establecidas (Indicador de Compromisos, Ejecución, Desembolsos y Liquidación), de acuerdo con la cuantificación reportada en la ejecución de cada indicador, a la fecha de medición.

Cada una de las etapas cuenta con una formulación acorde con la metodología propuesta para realizar el seguimiento y control de cada indicador, de tal manera que permite anticipar estados de avance que facilitan la toma de decisiones gerenciales.

Para la **ETAPA DE EJECUCIÓN**, la formulación se realiza considerando el peso de los contratos derivados en el proyecto, el peso de los proyectos en el convenio y los porcentajes reportados por el (los) usuario (s), de ejecución física programada y ejecutada en la fecha programada. Los detalles de la formulación están documentados en la guía usuario rol administrador del aplicativo.



Grupo de Tecnologías de la Información

26 de 92

Respecto al establecimiento de los diferentes estados de avance de ejecución, se tiene los siguientes:

ESTADO	LIMITE	DESCRIPCION
VERDE	Atraso = 0%	El avance reportado (%) corresponde al % planeado
AMARILLO	Atraso > 0% y < =5%	Atraso reportado es menor o igual al 5%
ROJO	Atraso >5%	Atraso superior al 5% - permite tomar acciones antes de aplicación de cláusulas por incumplimiento

Para la <u>ETAPA DE DESEMBOLSO</u> la formulación se realiza según los valores planeados y ejecutados para los desembolsos los cuales se realizan en la sección de flujo de caja para egresos en el convenio y la sección de información contractual del Proyecto, tal y como se indicó en el numeral 6.5.6 de este documento.

### 7.2.2.2. Documentos Relacionados

Elaborada Por

Hace referencia a los expedientes de Convenios y Contratos Derivados, que FOCUS vincula del Sistema ORFEO, acción realizada a través de la consulta mediante el número de convenio. ORFEO reporta a FOCUS para que se muestren dentro de un listado.

Al dar clic en el botón "Ver Documentos" (Imagen 32), el sistema mostrará una pantalla con la información de los expedientes separado por secciones y con un botón para descargar cada documento (Imagen 33,Imagen 34).

		Lista de docu en el expedie	mentos relacionados nte del convenio.		$\mathcal{H}$	-5-
10 V	iei Convenio:					Opción para descar
Número de Documento	Nombre del D	locumento	Tipo Documento	Fecha Radicación	Descargar Documento	documentos cuando está digitalizado.
20124300021822	12F CONTRATO DE C EMPRESARIAL No. 2 7 173244657 SERVIE	COOPERACION Com 120042 GUIA No. FON NTREGA supe	unicaciones entre IADE, interventoría, ervisión y el contratista	13/01/2012	Decoargar	
20124300011753	CREACION DE EXPE CONTRATO 2120042 Campo	DIENTE VIRTUAL Jose Ivan Garcia Corr	nunicación	26/01/2012	No digitalizado	
20124300138252	1F SEGURO DE VIDA 7177180677	SERVIENTREGA Com	nunicaciones entre IADE y terceros (si aplica)	12/03/2012	Desoargar	
20124300138432	1F SEGUROS DE VID SERVIENTREGA 717	A Com 5080340 FON	nunicaciones entre IADE y terceros (si aplica)	12/03/2012	Desoargar	
20124300011753-	(1 Paginas) CERTIFIC DISPONIBILIDAD PRI 7190 - 11/05/2011	ADO DE ESUPUESTAL N- Cert pres	ificado de disponibilidad supuestal (Fonade)	07/05/2012	No digitalizado	



Imagen 34

### 7.2.2.3. Flujo de Caja Convenio

En esta seccion de la Pantalla de Convenio (Imagen 35), se programan y se reportan los Ingresos al convenio y los Desembolsos o Egresos asociados directamente a él. Este componente hace parte del Semaforo de Desembolsos (imagen 31).

#### 7.2.2.3.1. Planificación de un ingreso o egreso al convenio

En la sección flujo de caja de la vista de la información del convenio se realiza la planificación.



Para realizar la planificacion ya sea de un ingreso o egreso se digitan los campos requeridos por el formulario. (Imagen 36)

	GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS	Página
FONADE Proyectos que <b>transforman</b> indos	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información	28 de 92
FØC	Sistema para el Seguimiento y Gestión de Proyectos de FONADE	a.gov.co Salir
= <u>Menú</u> / <u>Conve</u>	enio / Flujo de caja ingresos Programar un ingreso al covenio 212042	Tipo de desembolso o ingreso
npo para describir la sacción.	Fecha Planeada*     Valor*       dd/mm/aaaa     Image: Cancelar       Observación:     Cancelar	Opción para registrar la programación de un egr o ingreso al convenio.
Lista de ingre	esos al covenio 212042	
Fecha Programada 14/07/2017	Valor Programado       Observación       Número desembolsos       Valor Reportado       Valor a Reportado       Seleccionar ingreso*       Guardad         100.000       CLIENTES PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS.TEVIDO       0       •       •       Reportar	r ∲ Ver ∲ ver
Mostrando regi	stros del 1 al 1 de un total de 1 registros           Imagen 36         Lista donde se mostrará los ingresos o egresos programados.         1	Siguiente

Se da clic en el botón "<u>Programar</u>", este mostrará un mensaje de confirmación (Imagen 37), al dar clic en el botón "<u>Aceptar</u>" el sistema se encargara de almacenar la información y muestra un mensaje del proceso realizado (Imagen 38), al dar clic en el botón "<u>Aceptar</u>" la pantalla mostrará en la sección Lista de ingresos al convenio 000, el ingreso programado (Imagen 36)

Se va programar un ingreso al convenio, podrán modificar. ¿Desea guardar ahora	una vez guarda ?	ado no se
	Aceptar	Cancelar
Imagen 37		
Se ha programado el ingreso con exito		
		Aceptar
Imagen 38		

#### 7.2.2.3.2. Reportar un valor al convenio.

Una vez planificados los valores de Ingresos o Egresos al convenio, se procede a realizar el reporte de los pagos correspondientes, asociandolos a pagos provenientes del sistema de Contabilidad.



Nota: Cada valor programado debe ser asociado a un valor registrado en el Sistema de Contabilidad.

Dentro de la sección de lista de ingresos o desembolsos (egresos) se realizan los reportes según lo programado, asociando los pagos reportados en Contabilidad e ingresando un valor, posteriormente, se da clic sobre el botón "<u>Reportar</u>" que muestra un mensaje de confirmación (Imagen 39), luego se da clic en "<u>Aceptar</u>" y se muestra un mensaje con el proceso realizado (Imagen 38).

Lista de ingreso 10 ▼Mostrar I	s al convenio 21 registros	Valor que se reporta a ese valor programado		Lista con seleccion valor prog	pagos registrados, se a uno para asociarlo al gramado		Una vez introducido el valor a reportar y seleccionado el registro del pago a asociar clic en reportar.
Fecha 🔒 🔺	Valor Programado <sup>♦</sup>	Observación 🔶	Número desembolsos <sup>♦</sup>	Valor Reportado	Valor a Reportar	🔶 Guardar 💧	
10/04/2018	10.000	aporte de los clientes para la ejecucion de los proyectos -iuoiuio	1	5.000	05/02/2016 · •	Reportar	ver
12/12/2017	18.000	aporte de los clientes para la ejecucion de los proyectos -215077215077215077215077215077	0	0	05/02/2016 · •	Reportar	ver
13/12/2017	180.000	reintegros mayores valores de rendimientos de fonade a los convenios -215077215077215077215077215077	0	0	05/02/2016 - •	Reportar	ver
14/12/2017	9.999	aporte de los clientes para la ejecucion de los proyectos -	0	0	05/02/2016 - •	Reportar	ver
27/04/2018	85.000	aporte de los clientes para la ejecucion de los proyectos -aporte que se quiere realizar	0	0	05/02/2016 · •	Reportar	ver
Valor y fecha p	orogramada	li li	nagen 39				Un valor programado puede tener varios valores reportados (Solo en desembolsos)
	Se mo ¿D	va reportar un ingreso al con dificar. lesea guardar ahora?	venio, una v	ez guarda Aceptar	do no se podrá Cancelar		
		lr	nagen 40				

#### 7.2.3. Imprimir Ficha Técnica de Convenios

Como se mencionó anteriormente dentro en la pantalla datos de convenio se encuentra el botón "Imprimir – Guardar ficha técnica" (Imagen 32), dando clic allí se despliegan diferentes opciones para la impresión por secciones que presenta la ficha de convenio.

Las opciones para la impresión (Imagen 41), se indican a continuación:

- <u>Información básica</u>: esta opción no se puede deseleccionar y hace referencia a la información administrativa (Imagen 31) junto con el objeto y los antecedentes (Imagen 32).
- <u>Último análisis de convenio</u>: esta opción se mostrará dentro de la impresión, siempre y cuando se elija también la opción "Semáforos de información de gestión"; cuando la opción del análisis esta seleccionada se visualizara



Elaborada Por

## GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS

Grupo de Tecnologías de la Información

30 de 92

el último análisis registrado dentro del sistema, de lo contrario se visualizan todos los análisis que han sido registrados.



Imagen 41

Mientras el sistema procesa la petición realizada, se muestra la siguiente pantalla de espera.



El sistema despliega una pantalla para guardar la ficha dentro del equipo (Imagen 43), el usuario selecciona la ubicación donde quiere almacenar el documento de la ficha generada dentro del PC.



Guardar co	mo
Guardar er	n: 📭 Equipo 💌 🗢 🛍 📷 🔻
Unidade	es de disco duro (1) 🔷 🔺 🤺
	Nuevo vol (D:)
S	155 GB disponibles de 232 GB
Disposit	ivos con almacenamiento extraíble (1) 📉 🔺
DVD	Unidad de DVD RW (E:)
Nombre:	Ficha Técnica Convenio 212042.pdf Guardar
Tipo:	PDF Files (*.pdf) Cancelar
Move up to & split PDF: booklets, n	CutePDF Pro and get advanced control over your PDF documents. Easily merge s, add security, digital signature, stamps, bookmarks or header/footer, make -Up, save PDF forms, scan to PDF and more!
Help	http://www.CutePDF.com

Imagen 43

A continuación, se muestra una imagen de la primera página del PDF generado por el sistema (Imagen 44).



# Elaborada Por

Grupo de Tecnologías de la Información

32 de 92

	entry united as	Convenio: 212042 Ficha Técnica Ela	) borada: 2017-10-09 22	242:35
No Convenio ministerio de def i	o <b>mbre del convenio</b> iensa nacional - ejercito nacional - ngenieros militares	- jefatura de	Útima Actualización: 06/10/2017 Istimuleuxi Útima Consulta: 06/10/2017 Istimuleuxi	Realizada por: Garante2 Gerente2 Realizada por: Garante2 Garante2
Información Básica				
Código:	Estado:	Cliente:		
212042	Vigente	Ministerio de militares	defensa nacional - e	ejercito nacional - jefatura de ingenieros
Unidad:	Línea de Negocio:	Fecha Inicio		Fecha vencimiento:
Desarrolio Territorial	Gerencia de Proyectos	05/12/2014		07/03/2022
Valor inicial:	Valor modificaciones:	Valor Final(	/alor inicial + Valor	Fecha firma:
\$ 68.303.477.600	\$ 5.743.681.269	# 74.047.159	1es): 1.969	30/11/2012
Fecha Legalización: 30/11/2012	Fecha liquidación:	Código Clie	nte:	
Beneficiario: esto es benefici <b>ar</b> io				
Antecedentes: Anlecedentes Hhhhhhhhh				
Objeto: El Presente Contrato Interadminist Gerencia Integral De Las Actividad Focus 28-jun-2017, Lmejla ***	rativo Fonade Se Compromele Aade les Contempladas En El Programa P	lantar La Gestió Ian¿ De Consol	n Técnica, Administr dación Vigencias 20	aliva, Jurídica Y Financiera Para La 12, 2013 Y 2014. ******-xxxx*** Prueba
Equipo de Trabaio				
Gerente de Convenio:		Coordinado	r:	
Gerente2 Gerente2 Gerente2		Sin informad	ión	
Abogado:		Supervisor:		
Adriana Paola Guarin Rodifguez		Sin Informad	ión	
Interventor: Sin Información				
Información Financiaro				
Valor inicial del convenio:		Valor de las	modificaciones:	
\$ 68.303.477.600		\$ 5.743.681	269	
Valor total del convenio:		Valor ejecut	ado:	
\$ 74.047.158.869		\$ 68.745.752	2.801	

Imagen 44

### Grupo de Tecnologías de la Información

### 7.2.4. Edición de Convenios

Al dar clic en el botón "Editar" (Imagen 32), se mostrará la página donde se podrán realizar las modificaciones a los siguientes campos del convenio.

 Nombre del convenio: información con la que se conoce el convenio.

 <u>Unidad:</u> a la que pertenece el convenio.

 <u>Código</u> Convenio del Cliente: Código que maneja el cliente para distinguir el convenio.

 <u>Beneficiario</u>.

 <u>Tipo de cobertura</u>.

 <u>Análisis de Gestión</u> este registra históricos cada vez se le ingrese información al campo.

 <u>Valor</u> de la cuota de gerencia de convenio.

 <u>Antecedentes</u>.

Una vez realizados los cambios se puede desplazar a la parte inferior de la pantalla, donde se encuentran los siguientes botones:

- <u>Volver</u>: regresa a la lista de convenios.
- <u>Actualizar</u>: Muestra un mensaje de confirmación (Imagen 46), al dar clic sobre botón <u>Aceptar</u> muestra un mensaje sobre el proceso realizado (Imagen 47)

Botón para regresar a la lísta de convenios	Volver	Actualizar	Actualizar: G	uardar los cambios realizados.
	Imagen	45		
Desea actualiza	r los datos de este con	venio ?		
		Aceptar	Cancelar	
	Imagen	46		
Se ha modificad	do <mark>la</mark> información del c	onvenio con exito.		
			Aceptar	
	Imagen	47		

### 7.2.2.1 Programar y Reportar la Cuota de Gerencia

El valor de la Cuota de Gerencia del Convenio es un valor editable que debe cargarse una vez el convenio es creado en FOCUS, a partir de este valor se van planificando los pagos para la vigencia actual y se van reportando los pagos asociando a registros provenientes del Sistema Contable.



Para programar y reportar una cuota de gerencia de un convenio entramos a la página de editar. En esta página entramos a "Desembolsos Cuota" (Imagen 48)

Equipo de Trabajo	Información Financiera	□ □ □ □ □ □ □	Antes de planificar cuota de gerencia hay que definir un valor de cuota de gerencia pa el convenio y dar actualizar e
<ul> <li>Gerente de Convenio Gustavo Adolfo Gallegos Ramírez</li> <li>Coordinador</li> <li>Abogado Alexandra Bautista Beltran</li> <li>Supervisor</li> </ul>	Valor inicial del convenio: 47,000,000,000 En edición del convenio con este botón podremos ir a programar y asociar cuotas de gerencia. Valor ejecutado: 82,025,552,961	Cuota de gerencia total: 130000000 Cuota de gerencia ejecutada: 0 Cuota Planeada: 0 Cuota ejecutada: 0 Cuota ejecutada: 0 Cuota ejecutada:	
	Imagen 48		

Se mostrará la información relacionada a los valores del convenio, así como los pagos realizados anteriores a la vigencia actual.

ormación del convenio	Plan de desembolsos de la cuota de gerencia vi	gencia 2017:	
	Fecha de inicio del 03/12/2014 Convenio:	Fecha de final del 01/05/2019 Convenio:	
rmación de la cuotas de encia de la vigencia actual	Cuota de gerencia total del Convenio: Cuota de gerencia total ejecutada del Convenio: Pagos realizados en vigencia 2017:	2,000,000,000 1,838,231,460 No se han realizado Pagos ▼	
	Total Planeado 2017:         Total Deser           123,456         0	mbolsado 2017: Saldo Pendiente ejecutar: 161,768,540	Clic para planear la cuota de gerencia.
	Planear cuota	Guardar Cambios Cancelar	
	Desembolsos Planeados 2017:	Desembolsos Cuota Ejecutado 2017:	Cuotas programadas
	Fecha : 29/06/2017 123,456	Seleccione un pago	
rmación de la cuotas de	Ver Históricos - Vigencias anteriores		
encia de las vigencias priores.			
encia de las vigencias eriores.	Desembolsos Planeados :	Desembolsos Cuota Ejecutado :	

Imagen 49



Al dar clic sobre el botón "Planear Cuota" se mostrará el formulario correspondiente para la planeación (Imagen 50).

Planeaci	ón de la cuo	ta de geren	cia 2017		×	Formulario para programar una cuota de gerencia.
Fecha Planeada*	Fecha	<b>III</b>	Valor Planeado*	Valor		
n						
Ingrese una de gerencia	a fecha superio a.	r a las ya regi	stradas y el	valor planeado para la n	ueva cuota	
ia ia						
31				Cerrar A	Adicionar	
2011.	0	an Desembor	5400 2017.	161,768,54	40	ar.
			Imagen 50	)		

Al dar clic en el botón "<u>Adicionar</u>", se mostrará un mensaje de confirmación (Imagen 51), por otro lado, al dar clic en el botón "<u>Aceptar</u>" se mostrará un mensaje con el proceso realizado (Imagen 52).

Se va a planear una nueva cuota de gerencia. Desea Continuar?	
Aceptar	Cancelar
Imagen 51	
Se ha procesado correctamente la cuota de gerencia.	
	Aceptar

Imagen 52

Una vez programados las Cuotas de Gerencia, se realiza la asociación de lo programado con lo reportado en el Sistema de Contabilidad. Se selecciona un pago y se da clic en el botón "Guardar Cambios" (Imagen 53).

El sistema muestra un mensaje de confirmación (Imagen 54), así mismo al dar clic en el botón "<u>Aceptar</u>" se mostrará un mensaje con el proceso realizado (Imagen 52).

	GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS	Página
	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información	36 de 92
$\sim$	Plan de desembolsos de la cuota de gerencia vigencia 2017:	$\prec \rightarrow$

	Fecha de inicio del 03/12/2014 Convenio:		Fecha de final del Convenio:	01/05/2019				
	Cuota de gerencia total del Convenio: Cuota de gerencia total ejecutada del Convenio: Pagos realizados en vigencia 2017:			,000,000 ,231,460 izado Pagos ▼				
	Total Planeado 2017: 123.456	Total Desembolsad	o 2017:	Saldo Pendiente ejecutar: 161,768,540				
2- Se guardan lo cambios.	05	Planear cuota Guard	lar Cambios Ca	ncelar	1- Se selecciona un pago			
	Desembolsos Planeados 2017:		Desembolsos C	uota Ejecutado 2017:	realizado			
	Fecha : 29/06/2017 123,456		Seleccione un	pago				
	Ver Históricos - Vigencias anteriores							
	Desembolsos Planeados :		Desembolsos Cuota Ejecutado :					
	Fecha : 22/03/2016 1,838,231,460		Fecha : 22/03/2016	1,838,231,460				
Imagen 53								



#### 7.3. Crear Proyecto

Para Crear un proyecto, en el menú de acciones para el Gerente de Convenio o Supervisor de proyecto, se debe seleccionar la opción "Crear Proyecto", después de lo cual, el sistema mostrará la siguiente pantalla
	GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS	Página
FONADE Projectos que bangtorman vidos	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información	37 de 92

Sistema para el Seguimiento	Usuario: ggallego@fonade.gov.co Salir
y Gestión de Proyectos de FONADE	
Projecti a da mengelome cost	
■ <u>Menú</u> / Crear Proyecto	
Forvectos de FONADE	Datos del Proyecto
Proyecto:	
	■ Convenio Marco Seleccione V
de Provectos	= Cobertura del Proyecto
	= Cliente
Proyector que transforman vidos	= Fecha Inicio = Fecha Fin
	(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) = Fecha Inicio Convenio = Fecha Fin Convenio
Uescripcion del Proyecto	= Valor Proyecto
	= Ubicación
	seleccione V
	Cancelado ~
Gestión de Proyecto      Unidad     Impacto Social     Gerente de Convenio     Superior de Proyecto     Superior de Proyecto     Gerente de Convenio     Gerente de Convenio	on te Negocio de FONADE Econômico ccone⊷ ✓
Seleccone     V      Interventor de Proyecto    Seleccone     V	royecto
= Ubicación del Proyecto	
Prease Research Tables at March	
Crear Proyecto	
Imagen 55	

Donde se deberá diligenciar la información básica del proyecto:

- Nombre de proyecto
- Convenio Marco (lista de selección de convenios)
- Cobertura del Proyecto (Muestra la definida para el convenio marco)
- Fecha de Inicio del proyecto
- Fecha de Fin (no podrá ser posterior a la fecha de fin del convenio)
- Fecha Inicio Convenio (consulta)
- Fecha Fin Convenio (consulta)
- Valor del proyecto
- Ubicación (Listas de Departamento y Municipio donde se da el inicio al proyecto)
- Estado del proyecto (Lista con los estados del proyecto)

	GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A FONADE – FOCUS	A PROYECTOS DE	Página
FONADE Proyectos que branşforman vidos	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Info	rmación	38 de 92
FØC	Sistema para el Seguimiento y Gestión de Proyectos de FONADE	Calendric Minis Relation Record Source	
■ <u>Menú</u> / Crear	Proyecto		
Proye	ictos de <b>JADE</b>	Datos del Proyecto	
Proyecto:	eneral del Provecto		
		Convenio MarcoSeleccione	
	Seguimiento de Proyectos	⊂ ■ Cobertura del Proyecto	
		■ Cliente	
	Proyectos que <b>transformen</b> vidas	■ Fecha Inicio ■ Fecha Fin	
		(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)	
= Descripción del	Proyecto	= recha micio convenio = recha mi convenio	
		Valor Proyecto	
		■ Ubicación Seleccione ✓	
		seleccione V	
		Cancelado	

Imagen 56

Luego se deberá diligenciar la información de Gestión del proyecto – Equipo de Trabajo, dentro de la cual están los campos de

- Supervisor del Proyecto
- Interventor del Proyecto

Posteriormente, los datos estadísticos correspondientes al campo "Impacto Social" del Proyecto:

- Personas Beneficiadas, no puede superar el total de población de acuerdo con la ubicación seleccionada.
- Empleos Generados, no puede superar el valor de la población nacional.

La tipificación del proyecto acorde a las líneas de negocio, sector económico, Categoría y Tipo Proyecto de FONADE

Los datos de Unidad, Gerente de Convenio y Línea de Negocio son diligenciados automáticamente por el sistema, al elegir el convenio.

~	Unidad	Importo Cociol	= Tipificación
		Impacto Social	Línea de Negocio de FONADE
	Gerente de Convenio	Personas Beneficiadas     0	Sector Económico
	Supervisor de Proyecto	Empleos Generados	Tipo Proyecto
	Interventor de Proyecto		Sub Tipo Proyecto

Imagen 57



Por último, se debe diligenciar la información de Ubicación del proyecto, sea ésta la dirección o las indicaciones rurales o geográficas del mismo.

#### Ubicación del Proyecto



Posteriormente, al presionar el botón crear proyecto, el sistema validará y direccionará a la pantalla de edición de proyectos, para llenar información adicional de ser necesario.

#### 7.4. Editar Proyecto

Al dar clic en la opción "Lista Proyectos", aparecerá en pantalla el listado de los proyectos que se encuentran asociados al usuario, esta pantalla cuenta con los siguientes campos. (Imagen 59)

Total de Proyectos	FOCUS	Sistema para el Segui y Gestión de Proyecto FONADE	imiento os de	PENADE		🕎 Usuario: 🛛 @	gfonade.gov.co Sa	alir F	Realiza la búsqueda sobre
encontrados	Menu / Lista de proye	ectos						ic e	encontrados
	Total proyectos asociados:	197						$\overline{\gamma}$	
	Nota: Las fechas están en	i formato (dd/mm/aaaa)							
	10 • Mostrar registros	CSV Excel				Buscar:			
Cantidad de registros	Código convenio 🔺	Código proyecto 🍦	Nombre de proyecto	Descripción 🔶	Estado 🍦	Fecha de actualizació	on 🔶 Ed	litar 🔶	
por página	197060	ISNA421970600IED002980	Infraestructura educativa soacha (hogares de soacha)	Construcción de una infraestructura educativa tipo c (960 estudiantes), para ser entregada en concesión en zonas rurales y urbano marginales, determinadas y aprobadas por el ministerio.	En Ejecución	21/11/2017	Ver D	Detalle	
	197060	ISNA42197060OIED002963	Infraestructura educativa san antonio	Construcción y dotación de una infraestructura educativa tipo b (2880 estudiantes), para ser entregada en concesión en zonas rurales y urbano marginales, determinadas y aprobadas por el ministerio de educación nacional.	Suspendido	21/11/2017	Ver D	Detalle	Ingresa a la edición del Provecto
	200634	MHANH200834OCON002994	Pozo estratigráfico en la guajira	Muestreo del subsuelo con el pozo estratigráfico anti guajira 1x en la cuenca baja guajira, 1. recuperar y entregar los núcleos de acuerdo con lo especificado en el anexo técnico y conforme con el manual del epis. 2. recuperar y entregar las muestras de formación (húmedas y secas) durante la perforación del pozo, de acuerdo con el anexo técnico. 3. tomar y entregar los registros eléctricos durante el pozo, de acuerdo con el anexo técnico.	Pre- Contractual	14/12/2017	Ver D	Detaile	
	200634	MHANH200834CCON002996	Sísmica caguán putumayo	Adquisición, procesamiento e interpretación sismica en la cuenca caguan - putumayo en los departamentos de meta y caquetá, contratar la adquisición, el procesamiento y la interpretación de aproximadamente 270 km. (kilometraje sujeto a cambios) de líneas sismicas, utilizando vibradores de banda ancha con el fin de tener una buena resolución vertical y un alto contenido de frecuencias.	Estudios y Diseños	14/12/2017	Ver D	Detaile	
				Imagen 59					



Al seleccionar el botón de "Editar", se ingresa a la pantalla de edición del proyecto seleccionado, la cual presenta la siguiente estructura:

	Usuario: seguimiento@control.com Salir Proyecto: 3244 Cerrar Proyecto
eliminar Imprimir Reporte	Menú
Proyectos de FONADE	Datos del Proyecto
Proyecto: Infraestructura Educativa San Antonio (Buenaventura)	Útime Actualización: Realizada por: 22/10/2018 i Utima Consulta: Realizada por: 18/0/2019 Securimiento Control
Información General del Proyecto	(dd/mm/AAAA)
Seguimiento de Proyectos	Convenio Marco 197060     CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACION     NACIONAL     Ver Convenio     Cliente     MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FONADE Proyectos que transforman vidos	Código Interno de proyecto
	■ Fecha Inicio ■ Fecha Fin 10/01/2008 = 31/12/2018 = (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)
Descripción del proyecto Estudios Y Diseños, Construcción Y Dotación De Una Nueva Infraestructura Educativa Tipo B Para 2880 / Antonio (Buenaventura) En el valor del proyecto se incluye costos directos por valor de \$43.927.232 (Licencia de Construcción)	Valor Proyecto     Ze6504529290     Este valor debe ser menor o igual al valor     Este valor debe ser menor o igu
-Gestión de Provecto	■ Estado En Ejecución ■ % Peso del Proyecto al Convenio 6.77 %
Unidad Infraestructura y Competitividad       = Impacto Social         Impacto Social       ####################################	Tipificación     Línea de Negocio de FONADE     Gerencia de Proyectos     Sector Económico     Educación     Categoría     Obra     Tipo Proyecto     Instituciones Educativas
Beoreferencia del Proyecto     Latitud: 3.4063822 Longitud: [-76.5263912 Latitud Original: 3.4063822 Longitud Original: -76.5263912 Latitud Original: -76.5263912 Latitud Original: -76.5263912 Latitud Original: -76.526391 Latitud Original: -76.526391 Cludadela San Au (Max 180 caracteres) Longitud Original: -76.526391 Latitud Original: -76.526391 Lat	I Proyecto



00000	Convenciones Descripción de los colores usados para cuantificar el cumplimiento en la ejecución de los indicadores del proyecto. De acuerdo al resultado de la diferencia entre lo planeado y ejecutado. • Verde, igual al 0%. • Amarillo, superior a 0 % e inferior o igual al 5%. • Rojo, superior al 5%.	Convenciones Etapa Desembolso Descripción de los colores usados para cuantificar el cumplimiento de los desembolsos de acuerdo a lo planeado a fecha de hoy. • Verde, La ejecución va al 100% de lo planeado. • Amarillo, La ejecución es superior al 95% de lo planeado. • Rojo, La ejecución es inferior al 95% de lo planeado.
E	tapa Compromisos	Etapa Ejecución Planeación del proyecto al 100%
	Planeado	> Planeado 100 %
	Ejecutado	>Ejecutado 100 %
- E	Planeación del proyecto al 100%       Planeado       100 %       Ejecutado       21.29 %	Etapa Liquidación     Planeado     Ejecutado
nálisis de G	Sestión Semáforos	
istóricos de	e Análisis de Gestión	Buscar.
egistro	No hav datos disnonibles	
strando regist	ros del 0 al 0 de un total de 0 registros	Anterior Siguient
Seguimien	to y control de proyectos - Metas Físicas ∎S	eguimiento y control de proyectos - Metas Financieras



= Imágenes Ingreser a Co							
					Calara XNL No Encontrada		
= Informaci Edder Contro 10 Mo Contrato	ón Contractu strar registros	CSV Excel	Velor Aporte	Contrabuta 🍵	Buscar: [ Objeto	Estado Ver	
2132958	No Definido	\$1.442.970.277	\$9.000	MEJIA VILLEGAS CONS	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DEPORTINO TIPO AUDITORIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLEMENTE MANUEL ZABALA FE Y ALEGRIA FLOR DEL CAMPO, MUNICIPIO DE CARTAGENA DEPARTAMANTO DE BOLIVAR.	Liquidación y Cierre	
2132959	No Definido	\$2.281.500	\$1.000	ECOE EDICIONES LTDA.	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON FONADE A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EL MATERIAL BIBLIOGRÀFICO PARA 30 INFRAESTRUICTURAS EDUCATIVAS SEGÚN EL LISTADO ANEXO	Liquidación y Cierre	
Mostrando re	Optimizer of the second of						
		56-201580290A Na	CONTRACT INTO GP 1000 CONTRACTOR SG-2015002583H		Teadron: 57(1)9540407 Lohne Transportenti: 57(1)16000 914 502 Honarko de atlenctón: Lunies a viense   8:00 am a 5:00 pm Todos los de		

Imagen 60

La estructura anterior permite visualizar la información del proyecto, así mismo, editar varios campos de acuerdo con lo que se detalla a continuación:

#### 7.4.1. Proyecto

Campo "Editable", en el cual el Usuario puede digitar el "Nombre u Objeto" del Proyecto al cual ingresó para edición de información.

Nota: Favor remitirse a definición de la terminología indicada en el numeral 4 de este documento, con el fin de establecer claramente la diferencia entre Convenio, Proyecto y Contrato Derivado.

GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS

Elaborada Por

## Grupo de Tecnologías de la Información

43 de 92

### 7.4.2. Registro de Consulta

Este es un campo "No Editable", mediante el cual el sistema entrega información sobre la última consulta y actualización del usuario o usuarios a cargo del proyecto, tal como se explicó en el numeral 6.5.2 de este documento.

#### 7.4.3. Información general de proyecto

Esta sección presenta información sobre los siguientes datos (atributos) que definen cada proyecto en particular: (ver imagen 60)

- Fotografía o imagen principal del proyecto, es un campo editable, dado que la imagen puede ser cambiada en la sección de galería del aplicativo.
- <u>Descripción del proyecto</u>, campo "Editable" que permite el ingreso de 2000 caracteres.
- Nombre del convenio, campo "No editable", solo puede ser modificado por base de datos del aplicativo.
- <u>Botón Ver Convenio</u>: Este botón permite visualizar la pantalla con los datos del convenio al cual el proyecto se encuentra asignado.
- <u>Cliente</u>, campo No Editable", solo puede ser modificado por base de datos del aplicativo.
- <u>Código Interno de Proyecto</u>, Campo "No Editable", solo puede ser modificado por base de datos del aplicativo.
- Fecha de Inicio, Campo "Editable", que puede ser modificada mediante un calendario desplegable.
- El sistema entrega información sobre la última consulta y actualización del usuario o usuarios a cargo del proyecto, Campo "Editable", que puede ser modificada mediante un calendario desplegable.
- Valor Proyecto, Campo "Editable", permite solo números, restringido no puede superar el valor del convenio)
- <u>Ubicación</u>, Campo Editable" mediante un listado desplegable
- <u>Estado</u>, Campo "Editable" mediante un listado desplegable. <u>Si el estado se pasa a "Finalizado", el proyecto no</u> podrá ser editado una vez se guarde con este estado.
- <u>% Peso del Proyecto al Convenio</u>: Refleja el peso presupuestal de cada uno de los Proyectos respecto al valor total del Convenio. La sumatoria de todos los pesos de los PROYECTOS de un Convenio, debe sumar 100%, salvo si los recursos del Convenio no se hayan comprometido en su totalidad.



#### Imagen 61

Cuando las fechas de los contratos asociados a los proyectos han sufrido cambios, el sistema verifica las planeaciones de metas físicas e identifica si hay fechas de evaluación planeadas fuera del rango de fechas de inicio y finalización del contrato clasificado y planeado, al encontrar diferencias se muestra el mensaje visualizado en la Imagen 62. Adicional la tabla de vinculación de contratos que aparece al final de la pantalla principal del proyecto como en la tabla de clasificación del contrato pantalla que se muestra al dar clic en la sección de Metas físicas, las filas de los contratos con diferencias se mostraran en la tabla con otro color (Imagen 63, Imagen 64); de esta forma el usuario podrá realizar la reprogramación y los ajustes que se requieran.



Imagen 62



## Página

Elaborada Por

## Grupo de Tecnologías de la Información

45 de 92

Informaci	ión Contractu	al						
10      Mostrar registros     Csv     Excel     Buscar:     217108								
Contrato 🔺	Tipo 🍦	Valor Total	Valor Aporte	Contratista  🍦	Objeto 🔶	Estado	Ver \$	
2171082	No Definido	\$885.536.160	\$885.536.160	MEDICAL PHARMACY LT	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONDONES O PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PREVISTAS EN EL PROYECTO AMPLIAR LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-FONADE 1062 (CONVENIO NO. 216146), SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL	EN ELABORACIÓN	Ver	
2171083	No Definido	\$257.549.316	\$257.549.316	MEDICAL PHARMACY LT	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GEL LUBRICANTE INTIMO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PREVISTAS EN EL PROYECTO AMPLIAR LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD, EN EL MARCO DE ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-FONADE 1062 (CONVENIO NO. 216146) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL	EN ELABORACIÓN	Ver	
2171086	No Definido	\$713.208.145	\$713.208.145	CONSORCIO VHINCULAT	IMPLEMENTAR EL MODELO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON ENFOQUE COMUNITARIO EN POBLACIÓN CLAVE DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON ENFOQUE DE VULIPERABILIDAD EN COLOMBIA, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL- H-FONADE 1062 (CONVENIO NO. 216146), SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA	LIQUIDADO	Ver	
				Imaaen	IMPLEMENTAR EL MODELO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON ENECODIE COMUNITARIO EN 63			

10 v Mostrar registros	CSV Excel					Buscar	:
Detalle Puntos 🔺 Control	Contrato 🍦	Presupuesto Estimado(\$)	Fecha Inicio 🍦	Fecha Fin	♦ % Peso Contrato	% Participación ≑ Contrato	Observacio
Ver Metas Programadas	2180742	\$4.000.000,00	01/03/2018	01/05/2018	0.019232 %	0.019232 %	El contrato ya esta liquidado.
Ver Metas Programadas	2180246	\$356.894.540,00	02/03/2018	31/12/2018	1.71592 %	1.71592 %	El contrato se encuentra vige
Ver Metas Programadas	2181142	\$45.423.000,00	22/06/2018	22/01/2019	0.21839 %	0.21839 %	El contrato esta vigente hasta
Ver Metas Programadas	2170598	\$77.490.000,00	02/03/2017	02/02/2018	0.372566 %	0.372566 %	El contrato se liquidó median suscrita con fecha 23/5/2018
Ver Metas Programadas	2171090	\$349.175.000,00	31/05/2017	31/10/2019	1.678805 %	1.678805 %	El contrato esta vigente hasta
Ver Metas Programadas	2171611	\$18.276.805,00	26/07/2017	26/05/2018	0.087873 %	0.087873 %	Contrato liquidado el 28/09/2
Ver Metas Programadas	2171086	\$713.208.145,00	01/06/2017	31/12/2017	3.429047 %	3.429047 %	El contratista se encuentra lic acta de cierre con fecha 25/0
Ver Metas Programadas	2162997	\$70.649.000,00	28/12/2016	28/12/2017	0.339675 %	0.339675 %	El contrato se liquidó median suscrita con fecha 8/3/2018.
Ver Metas Programadas	2172444	\$69.141.637,00	28/12/2017	12/01/2019	0.332427 %	0.332427 %	El contrato se encuentra vige
Ver Metas Programadas	2181127	\$83.174.361,00	10/07/2018	31/12/2018	0.399896 %	0.399896 %	El contrato se encuentra vige
<							>
Mostrando registros del 81 al	90 de un total de	115 registros			Anterior 1	8 9 10	11 12 Siguiente



#### 7.4.4. Gestión de Proyectos – Equipo de Trabajo, Tipo e Impacto del Proyecto

Esta sección visualiza los datos estadísticos de impacto social generado y permite editar la información:

Unidad Infraestructura y Competitividad       Impacto Social       - Tipificación         Impacto Social       Impacto Social       Impacto Social         Impacto Social <t< th=""><th>Gestión de Proyecto</th><th></th><th></th><th></th></t<>	Gestión de Proyecto			
	Unidad Infraestructura y Competitividad         Infraestructura y Competitividad         Infraestructura y Competitividad         Interventor de Proyecto         Interventor         Interventor de Proyec	Impacto Social  Personas Beneficiadas 2880  Empleos Generados 540	Tipificación     Línea de Negocio de FONADE     Gerencia de Proyectos     Sector Económico     Educación     Categoría     Obra     Tipo Proyecto     Instituciones Educativas	•

Imagen 65

El Campo Unidad, se administra de la siguiente forma:

- Gerente de convenio, Campo "No Editable", éste solo puede ser modificado por base de datos del aplicativo.
- <u>Supervisor de proyecto</u>: Campo "Editable", mediante un listado desplegable, cuando el usuario se encuentra inactivo se muestra dentro del listado letra en color gris con fondo rosa pálido para identificarlo de una manera fácil en el aplicativo. <u>Supervisor Proyecto</u>
- Interventor de proyecto: Campo "Editable", mediante un listado desplegable. Cuenta con la opción "No Aplica", para aquellos proyectos que no manejan interventor, sino que se realiza la supervisión de manera directa a través del supervisor del proyecto.
- Contratista principal: Campo "Editable" mediante un listado desplegable.

El campo "Impacto Social", se administra de la siguiente forma:

- <u>Personas Beneficiadas</u>: Campo "Editable", valor numérico entero, no puede superar la población de la ubicación del proyecto (municipio).
- **Empleos Generados**: Campo "Editable", valor numérico entero, no puede superar la población nacional.

El campo "Tipificación", se administra de la siguiente forma:

- <u>Línea de Negocio de FONADE</u>, es un campo "No Editable", la información reflejada corresponde a la vinculada del Sistema de Contratación
- Sector Económico, Campo "Editable" mediante un listado desplegable.
- <u>Categoría</u>: Campo "Editable" mediante listado desplegable, según el ámbito u objetivo
- <u>Tipo de Proyecto</u>, campo "Editable" mediante un listado desplegable

#### 7.4.5. Georreferencia del Proyecto y Ubicación del Proyecto



Estos son campos "Editables", que muestra en pantalla el mapa del municipio con íconos en las georreferencias en las cuales hay proyectos gestionados por FONADE en la cabecera municipal, tal como se indicó en el numeral 6.5.5 del presente documento.

Para realizar la edición, se puede proceder de dos maneras, a saber:

1. Ingresando los datos de latitud y longitud del proyecto disponible en esta sección, así mismo, la información detallada de la ubicación del proyecto, éste último un campo de tipo texto

= Georeferencia del Proyecto	=Ubicación del Proyecto
Latitud: [4.9477306 Longitud: -74.59271 Latitud Original: 4.9477306 Longitud Original: -74.5927145	
	<u>Kra</u> 19 # 21 - 50
	//
In	nagen 66

2. Ubicando el icono en la posicion dentro del mapa, el mostrará los datos que serán actualizados

Nota: Los campos de latitud y longitud aceptan un maximo de 12 caracteres cada uno.

#### 7.4.6. Gestión de proyecto

Esta sección "No es Editable"; corresponde a un campo "calculado" que permite visualizar mediante semáforos el estado de avance del proyecto en cada una de las etapas establecidas, de acuerdo con las consideraciones indicadas en el numeral 6.5.6 del presente documento.

Nota: Si el usuario no ha reportado y registrado datos de avance, el semáforo mostrará todos los estados en gris.

#### 7.4.7. Análisis de Gestión Semáforos

Esta sección es un campo "Editable", en el cual el (los) usuario(s) autorizado(s), expresa las razones técnicas, jurídicas, administrativas, contables, ambientales, etc, que justifican o soportan el estado de avance reportado, para la fecha programada.

=Análisis de	Gestión Semáforos	
	Espacio <u>editable</u> para diligenciar por el usuario autorizado. Corresponde a concepto respecto al estado del proyecto, <u>razonabilidad</u> técnica, financiera, jurídica, <u>etc</u>	



#### 7.4.8. Histórico de Análisis de Gestión

Esta sección "No es Editable", visualiza la trazabilidad de eventos de registros realizados por el usuario, informando la fecha de registro, análisis presentado y el estado de avance de cada Indicador o etapa del proyecto que se tenía al momento del registro.



<u>Nota</u>: El sistema permite realizar la búsqueda de eventos por medio del campo "Buscar", donde el usuario podrá digital una palabra clave o fracción de ella y el sistema seleccionará del total de registros, aquellos eventos que tengan relación con dicha palabra.

Históricos	de Análisis de Gestión							Busca	p		
Fecha A Registro	Análisis	÷ C	Compr	omis	o ≑ ⊂	eser	nbolso 🍦	Ejec	ución	Liqu	idació
			Р	Е		Ρ	E	Р	Е	Р	Е
11/12/2017	abnalis sematotros locos		0	0		0	0	0	0	0	0
			Ρ	Е	Р	E		Р	Е	Р	Е
31/01/2018	esto es una prueba de aimacenamiento		0	0	100	1	6912139	4	3	0	0
ostrando regi	stros del 1 al 2 de un total de 3 registros						Anteri	or	1	2 Si	guient

Imagen 68

#### 7.4.9. Seguimiento y Control de Proyectos – Metas Físicas



Imagen 69

El sistema por medio de esta sección permite a los usuarios, realizar acciones tendientes a clasificar, planear y reportar avances en la ejecución física de los Contrato Derivados, éstos últimos constituyen la herramienta por medio de la cual se obtendrá el producto de cada proyecto.

Mediante el cálculo de los datos reportados, el sistema calcula y visualiza el estado de avance de los proyectos, así mismo, emite reportes e informes que consolidan el seguimiento y control de estos.

<u>Control Implementado</u>: Para que el usuario pueda ingresar a alguno de los campos de esta sección, el sistema solicita guardar las modificaciones realizadas hasta el momento, así mismo, en caso de que el sistema detecte algún error de registro, se mostrará una ventana solicitando corregir el error, en caso contrario no se podrá avanzar en el registro de datos actualizados.

#### 7.4.9.1. Clasificación y Planeación

El sistema por medio de esta pantalla permite clasificar los Contratos Derivados en el listado de Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, así mismo, permite planear las Metas Físicas de los contratos derivados, indicando la fecha de evaluación y el porcentaje esperado.



#### 7.4.9.1.1. Clasificación

Esta sección está formada por dos (2) campos "Editables", denominadas

- 1- Clasificación Código Segmento y Familia
- 2- Clasificación Código Clase y producto

Para seleccionar el código que identifica el contrato, el usuario puede introducir ya sea una palabra clave o el código del bien o servicio que conoce de manera anticipada (obtenida del Plan Anual de Adquisiciones - PAA).

Como guía, el usuario tiene la opción de descargar en archivo Excel, el listado de bienes y servicios, haciendo clic en el botón destinado para tal fin.

<u>Nota</u>: Esta clasificación se realiza de la misma manera que la empleada para establecer el código del contrato para el Plan Anual de Adquisiciones, para más información favor consultar la "Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080" y "Códigos de bienes y servicios de uso frecuente", de Colombia Compra Eficiente.



do de Rienes y Servicios		metas fisicas.		
Vaciones Unidas	Total Peso Acumulado Contratos	Valor Proyecto	Presupuesto Comprometido Proye	cte
	100,00 %	\$493.176.810,00		Tabla Informativa con los norcentaies de nes
	el Bienes y Servicios de las Naciones Unidas Contrato Derivado: * 💿 Seleccione contrato derivado			todos los contratos, no puede superar el 1009 proyecto, informa el valor total del proyecto presupuesto comprometido, para la etapa ejecución.
ector o lista auto completable, iza búsqueda del contrato vado.	Objeto Contrato: * 0			
	Clasificación - Código Segmento y Familia: * (	9		
	1. Ingrese palabras claves para enco	ntrar Segmento y Familia		
lector o lista auto completable,	Clasificación - Código Clase y Producto: * 3			
rácter.	Seleccione segmento familia para sele	ccionar clase producto	~	
	Etapa: * 🥹	Fecha Inicial: * 🛛	Fecha Final: * Q	Ayudas informativas de los campos.
			2	
	Presupuesto Estimado: * 🥹	% Peso Contrato: 🔮	% Peso Contrato en Convenio: 🥥	
	Observaciones: * 🥹			
			Opciones par	ra volver a la pantalla de
			odición dol u	provocto y para limpiar ol

Imagen	70

Cuando el usuario selecciona el contrato el sistema muestra la información de este en los campos, <u>Fecha Inicial, Fecha</u> <u>Final y Presupuesto Estimado</u>, y con la información antes mencionada, el sistema calcula el <u>"% Peso Contrato</u>", estos datos son indispensables para establecer el estado de avance de los proyectos y convenios asociados.

Si al seleccionar el contrato los datos mostrados no son congruentes, puede ser porque el sistema de contratación falta información, si este tampoco es el caso, entonces diríjase a la sección de información contractual y de clic en el botón ver para que el sistema efectué la actualización del contrato de acuerdo con los registros de contratación.

#### 7.4.9.1.2. Relación de Contratos Derivados Asociados al Proyecto

En la segunda mitad de la ventana de "clasificación y Planeación", muestra la Relación o listado de Contratos Derivados que están asociados al proyecto, es decir, se muestra los datos relativos a Contratos Derivados





#### 7.4.9.1.3. Programación, Edición de Metas Físicas del contrato derivado

La imagen 71 muestra los botones que permiten tener funcionalidades para programar y ver un resumen de las Metas físicas.

 Botón de la columna "<u>Meta Física</u>" permite la planeación de las Metas Físicas para cada Contrato Derivado, con ellos se programan las fechas y el porcentaje que se quiere cumplir, es decir se marcan metas a ejecutar según lo planteado para la obtención de resultados satisfactorios para el proyecto; al dar clic sobre este se mostrará el formulario correspondiente para recolección de la programación (Imagen 71).

La información por registrar debe corresponder al "Porcentaje Acumulado Programado". El sistema tiene implementado un control para que el dato ingresado sea mayor al último registrado (Imagen 72), por ejemplo: si se registró para la fecha 2018-03-01 el valor de 15%, el siguiente registro en una fecha posterior deberá superar este porcentaje (Ej. 18%), en caso contrario mostrará error.

- Botón de la columna "<u>Detalle Metas Físicas</u>", al dar clic sobre este botón se mostrará una pantalla con el listado de las Metas planeadas para el Contrato Derivado seleccionado (Imagen 75).
- Botón de la columna "<u>Editar</u>", al dar clic sobre este botón se mostrará la información del registro en el formulario de clasificación del contrato de acuerdo con el listado de las naciones unidas (Imagen 70)
- Botón de la columna "<u>Eliminar</u>", al dar clic sobre este botón se mostrará un formulario, se deberá informar de manera breve la justificación de eliminación del registro seleccionado. (Imagen 74)



Programación Meta Física	×
Fecha * 🛛 Fecha 🗷 % Acumulado Programado * 🕄	
Fecha Incial: 15/01/2009 Fecha Final: 12/09/2009 % Pendiente Programado: 8.00%	Opción para guardar el reg
Último % Acumulado Programado: 92% Última Fecha de Evaluación Programada: 14/08/2009 Opción que cierra el formulario	rrar Guardar
Imagen 72	
La Fecha Evaluación ingresada no es mayor a la última Fecha Evaluación Programada para Punto de Control. Aceptar	es mayor Aceptar
Imagen 73	
Eliminar clasificación contrato/programación meta física	×
Va a eliminar una clasificación, si tiene programación y avances de metas físicas estas tambien se elimi favor introduzca una observación con el motivo de eliminación del registro.	inarán. Por
Observación:	
max(500 Caracteres)	
Corror	Eliminar

Imagen 74



	Numero Contrato	Presupuesto Estimado	Contrato	% Acumulado Programado	% Pendiente por Programar	
	2170758	201.862.080,00 87%		87%	13%	
					Volver al Proyecto	
	10 V Mostrar registros	CSV Excel			Buscar:	
ón para eliminar el tro. Si tienen	Eliminar 🔺 Edit	ar 🍦 Fecha Evaluación 🍦	% Acumulado Programado	Fecha Ingreso de Registro	Usuario de Registro	
ces asociados	l					
ces asociados ién serán	×	20/03/2018	62	10/07/2018	Juan Carlos Pinilla Salgado	
ces asociados lén serán	× C	20/03/2018 30/03/2018	62 87	10/07/2018	Juan Carlos Pinilla Salgado Juan Carlos Pinilla Salgado	

- Imagen 75
- Botón de la columna "<u>Editar</u>", al dar clic sobre este botón se mostrará la información del registro en el formulario de edición de la meta física seleccionada, en él se tienen dos opciones para indicar el motivo de la modificación (Imagen 76).

				Opciones con motivo o	le modificació
Fecha: * 😧		% Acumulado Planeado * 🚱	Motivo * 😧		_
08/07/2009	<b>1</b>	88	Seleccione Motivo	•	
			Seleccione Motivo	odificación Contractual	
Opción para quardar la modi	ficación	Guardar Volver a P	antalla Error De Digitación	ouncation contractual	
opoion para gaaraar la moa	licación			Volver al Provecto	

Imagen 76

• Botón de la columna "<u>Eliminar</u>", al dar clic sobre este botón se mostrará un formulario se deberá informar de manera breve la justificación de eliminación del registro seleccionado. (Imagen 77).

	GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS							
FONADE Proyectos que <b>transforman</b> vidos	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información	54 de 92						
Elin	ninar programación de meta física	×						
Va a motiv	eliminar una programación, si tiene avances estas se eliminarán. Por favor introduzca una observación co /o de eliminación del registro.	on el						
Obs	ervación:							

max(500 Caracteres)	
	Cerrar Elimin

Imagen 77

#### 7.4.9.2. Registro Avance Contrato

Los avances del contrato permiten realizar el seguimiento y control al estado de ejecución de los proyectos y de Convenios, los cuales se ve reflejados dentro del semáforo para cada uno de ellos.

Una vez se realiza la clasificación de los contratos derivados se procede a ingresar los valores de avances de ejecución de metas, según la planificación realizada para las metas físicas. Cuando se da clic sobre el botón "Registro Avance Contrato", se visualizara un pantalla con la información de código y nombre del proyecto junto con el listado de los contratos derivados clasificados y una columna de estado de avance, el cual es un indicador cualitativo que consolida los estados de las metas físicas programadas para el contrato derivado.(Imagen 78)

≡ <u>Menú Ing</u>	reso Edición	/ Proyecto / Reg	istro Avance Co	ntrato			Información	del proyecto.
Volver		Código Proyecto			Nombre Proye	ecto		
	Maataa aasiata	2820		Relación ent	proyecto CSRF SERVIDO	do si		
Opción que lleva al listado las metas	iviostrar registr	OS CSV Exc	ÐI	es menor est	á en atraso, si es igual cumple	Buscar:		
físicas y reportar avances.	rtar 🔺	Estimado Contrato	Fecha Inicio 🕴	Fecha Fin  🔶	% Acumulado a la Fecha Programada	% Acumulado de Avance Ejecutado	L∋tado de Avance	
Re	portar	10.500.000	01/03/2018	30/04/2018	42%	18%	Atraso	
Re	portar	5.450.000	01/02/2018	31/03/2018	100%	25%	4 Atraso	
Re	portar	12.630.000	09/01/2018	09/07/2018	50%	50%	7 Cumple	
Re	portar	1.000.000	01/03/2018	31/05/2018	0%	0%		
< Mostrand	o registros del 1	al 4 de un total de	4 registros			Ante	erior 1 Siguiente	
				Volv	er Opción pa	ra volver a la pantalla de e	dición de provecto.	
				Ima	gen 78			-



#### 7.4.9.2.1. Reportar, Editar Avance de Ejecución de Metas Físicas del Contrato Derivado

El botón "<u>Reportar</u>" tiene un control para validar que la planeación de las metas se haya realizado al 100%, cuando no está completa la programación se mostrará un mensaje indicándolo (Imagen 79), si la programación está completa, se mostrará una pantalla con información del contrato derivado seleccionado y la lista de las metas físicas registradas para este (Imagen 80).



	∎ <u>Menú Ingreso</u>	Edición / Proyecto	) / Reportar Avar	nce para Puntos de	Control	Información del co	ntrato de	erivado		
	Presupuesto E	Estimado Contrato	Fecha Inicio	Fecha Final	% Acumulado a la Fecha % A Programada	cumulado de Avance – Ejecutado	Estad	o de Avance d	lel Contrato	
	10.5	00.000,00	01/03/2018	30/04/2018	55%	18%		Atraso		
	10 ▼ Mostra	ar registros csv	Excel	Listado de metas fís	sicas programadas		Buscar			
	Reportar 🔺	Fecha de Evaluación 🔶	% Acumulado Programado	Fecha Ingreso de Registro	Usuario de Registro	% Acumula Avance Ejecutad	ado ∳ Io	Estado de Avance	Ver Detalle	Opción para ver los
	Reportar	09/03/2018	18	13/03/2018	gerente gerente	18		Cumple	Ver Avances	avances registrados. Imagen 70
nián nora rapartar	Reportar	23/03/2018	42	13/03/2018	gerente gerente	0		Atraso	Ver Avances	~
avance ejecutado	Reportar	30/03/2018	55	13/03/2018	gerente gerente	0		Atraso	Ver Avances	
punto de control.	Reportar	13/04/2018	75	13/03/2018	gerente gerente	0			Ver Avances	_
	Reportar	30/04/2018	100	13/03/2018	gerente gerente	0			Ver Avances	
	Mostrando regis	tros del 1 al 5 de un to	tal de 5 registros					Anterior	1 Siguiente	
					Volver	ión para volver a la ima	gen 66.		-	

Imagen 80

Esta pantalla cuanta con dos (2) botones con funcionalidades diferentes, a saber:

El botón "<u>Reportar</u>" permite realizar el reporte del avance de metas ejecutadas para las metas físicas. Al dar clic sobre este se mostrará un formulario para realizar el registro (Imagen 81), cabe resaltar que este botón solo estará habilitado mientras se haya reportado avance para el punto de control anterior y éste a su vez se haya cumplido, por otro lado, el sistema tiene implementado un **control** para que se habilite con la fecha de evaluación programada, de lo contrario cuando se pasa el puntero del mouse sobre el botón este se verá en color gris.

	GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS	Página
FONADE Proyectos que <b>transforman</b> video	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información	56 de 92



Imagen 81

Cuando se da clic en el botón "<u>Guardar</u>" (Imagen 81), el formulario cuenta con **controles** para que en el campo "% Acumulado Avance Ejecutado" se valide lo siguiente:

- El porcentaje digitado en el campo no sea menor o igual al porcentaje acumulado programado del punto de control anterior (Imagen 82).
- El porcentaje digitado en el campo sea superior al último porcentaje registrado y menor al porcentaje acumulado programado para el punto de control al que se le está realizando el reporte de avance (Imagen 82).
- El porcentaje digitado no supere el porcentaje acumulado programado para ese punto de control (Imagen 82).

El % Acumulado de Avance Ejecutado no puede ser menor o igual al % Acumulado Programado del Punto de Control anterior.		El % Acumulado de Avance Ejecutado no puede ser menor al % Acumulado de Avance Ejecutado registrado.
Aceptar		Aceptar
El % Acumulado de Avance Ej Acumulado Programado.	ecut	tado no puede superar el %
		Aceptar
In	naq	en 82

El botón "<u>Ver Avances</u>" permite visualizar una pantalla con información del contrato derivado, el avance en las metas físicas y una lista de los avances registrados para el cumplimiento correspondiente a la programación (Imagen 83).

4	A O	SISTEM	ia de sec	GUÍA GUIMIENT FON/	DE USUAR 10 y contr 1de - Foci	rio Rol a pr Js	OYECTOS	DE Pa	ágina
Proyectos que		Elaborada	a Por <b>Grupo</b>	de Tecno	ologías de la	a Informac	ión	57	de 92
	∎ <u>Menú Ingres</u> e	o Edición / Proyect	to / Resumen Avan	ces Punto de Cont	rol	Información de	el contrato derivado y p	punto de control selec	cionado.
	Contrato	Presupuesto Estimado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Evaluación Meta Física	% Programado Meta Física	% Acumulado Avance Ejecutado	e % Acumulado Pendiente por	
								Ejeculai	
	2170758 Realizar La Int DiseÑos Hidr	201.862.080,00 erventorla TÉcnica, Adm Áulicos Y Sanitarios; La	20/04/2017 inistrativa Y Financiera A Obra Civil; La DotaciÓn Los Equipos De Tecnolog	04/04/2018 A Los Estudios TÉcnico De Mobiliario, La Dotado	20/08/2017 Objeto Contrato os. Los DiseÑos ArquitectÓni ciÓn, InstalaciÓn, Configuraci Euroingació El Centro Integra	7 % cos, Estructurales, ElÉct Ón, Pruebas, Estabilizad do De Senicios - Cic Do	7% tricos, Cableado Estructura ción Y Puesta En Funciona Tumaco (nariño)	0% Ido, Sistemas De Segurida amiento Integral En Sitio D	ad, )e
	2170758 Realizar La Int DiseÑos Hidr 10 ~ Mos Eliminar	201.862.080,00 eventoria TÉcnica, Adm Aulicos Y Sanitarios, La Opción para expr trar registros Csv ▲ Editar ♦	20/04/2017 inistrativa Y Financiera J Obra Civil; La Dotación Los Equipos De Tecnolor ortar la información. / Excel Fecha Ingreso de Registro	04/04/2018 A Los Estudios TÉcnico De Mobiliano, La Dotar gla, De La Sede Donde	20/08/2017 Objeto Contrato Ise, Los DiseÑos ArquitectÔni ción, Instalación, Configuraci FuncionarÁ El Centro Integra Lista de avances I	7 % cos, Estructurales, ElÉct ón, Pruebas, Estabiliza do De Servicios - Cis De registrados & Avance Ejecutado	7% tricos, Cableado Estructura idon Y Puesta En Funciona Tumaco (nariÑo) Volver Buscar: [ % Pendiente por	0% do, Sistemas De Segurida amiento Integral En Sitio D al Proyecto Observaciones	ad, De
bara eliminar avanc	2170758 Realizar La Int DiseÑos Hidr 10 ~ Mos Eliminar	201.862.080,00 eventoria TÉcnica, Adm Aulicos Y Sanitarios; La Opción para expo trar registros Csv Editar	20/04/2017 inistrativa Y Financiera J Obra Civil; La Dotación Los Equipos De Tecnolo ortar la información. / Excel Fecha Ingreso de Registro 17/09/2018	04/04/2018 A Los Estudios Técnico De Mobiliaro, La Dotar gla, De La Sede Donde Fecha Cumplimiento 20/08/2017	20/08/2017 Objeto Contrato Ise, Los DiseÑos ArquitectÔni ción, Instalación, Configuraci FuncionarÀ El Centro Integra Lista de avances I Usuario Gerente Convenio	7 % cos, Estructurales, ElÉct ón, Pruebas, Estabilizad do De Servicios - Cis De registrados * Avance Ejecutado 0 7	7% tricos, Cableado Estructura ión Y Puesta En Funciona Tumaco (nariÑo) Volver Buscar: Pendiente por Ejecutar 0 Veri	0% do, Sistemas De Segurida amiento Integral En Sitio D al Proyecto Observaciones ficacion de valores para ajuste de sematoro	ad, be
vara eliminar avanc	2170758 Realizar La Int Diseños Hidr 10 v Mos Eliminar	201.862.080,00 eventoria TÉcnica, Adm Aulicos Y Sanitarios; La Opción para expr trar registros csv Editar Editar	20/04/2017 inistrativa Y Financiera J Obra Civiji, La Dotación Los Equipos De Tecnolo ortar la información. ( Excel Fecha Ingreso de Registro 17/09/2018 18/07/2018	04/04/2018 A Los Estudios TÉcnico De Mobiliaro, La Dota gia, De La Sede Donde Fecha Cumplimiento 20/08/2017	20/08/2017 Objeto Contrato Jos, Los DiseÑos ArquitectÔni ción, Instalación, Configuraci FuncionarÀ El Centro Integra Lista de avances o Usuario Gerente Convenio Juan Carlos Pinilla Salgado	7 % cos, Estructurales, ElÉct ón, Pruebas, Estabilizad do De Servicios - Cis De registrados	7% tricos, Cableado Estructura tiÓn Y Puesta En Funciona Tumaco (nariÑo) Volver Buscar: [ Pendiente por Ejecutar 0 Veri 1 El ci	0% do, Sistemas De Segurida amiento Integral En Sitio D al Proyecto Observaciones ficacion de valores para ajuste de semaforo ontratista cumplió con el onograma establecido	ad, e \$
bara eliminar avanc	2170758 Realizar La Int DiseÑos Hidr 10 VMos Eliminar 28. X Mostrando reg	201.862.080,00 eventoria TÉcnica, Adm Aulicos Y Sanitarios; La Opción para expr trar registros csv Editar ¢ Editar ¢	20/04/2017 inistrativa Y Financiera J Obra Civil, La Dotación Los Equipos De Tecnolo, ortar la información. / Excel Fecha Ingreso de Registro 17/09/2018 18/07/2018 total de 2 registros	04/04/2018 A Los Estudios TÉcnico De Mobiliano, La Dotat gia, De La Sede Donde Fecha Cumplimiento 20/08/2017	20/08/2017 Objeto Contrato Jos, Los DiseÑos ArquitetÓni icón, Instalación, Configuraci FuncionarÁ El Centro Integra Lista de avances i Usuario Gerente Convenio Juan Carlos Pinilla Salgado	7 % cos, Estructurales, ElÉct ón, Pruebas, Estabiliza do De Servicios - Cis De registrados	7% tricos, Cableado Estructura ión Y Puesta En Funciona Tumaco (nariÑo) Volver Buscar: [ % Pendiente por Ejecutar 0 Veri 1 El ci cr	0% ido, Sistemas De Segurida miento Integral En Sitio D al Proyecto Observaciones ficacion de valores para ajuste de semaforo ontratista cumplió con el onograma establecido erlor 1 Siguiente	ad, e €

 Botón de la columna "<u>Editar</u>", al dar clic sobre este botón se mostrará la información del registro en el formulario de edición del avance seleccionado, en él se tiene una opción para indicar el motivo de la modificación (Imagen 84).

Fecha de Cumplimiento: * 🥹		% Acumulado Avance Ejecutado * 🥹	Motivo * 😧
Fecha Cumplimiento	<b>1</b>	88	Seleccione Motivo 🔹
Observación: * 😧			Seleccione Motivo Error De Digitación
			1.

Imagen 84

• Botón de la columna "<u>Eliminar</u>", al dar clic sobre este botón se mostrará un formulario se deberá informar de manera breve la justificación de eliminación del registro seleccionado (Imagen 85).



Va a eliminar un avance. Por favor introduzca una observación con el motivo de eliminación del registro.

Observación:

		.#
max(500 Caracteres)		
		Cerrar Eliminar
	Imagen 85	

**Nota:** Como se observa en las diferentes pantallas del numeral 7.4.9, aquellas donde hay listados se ven dos botones "<u>CSV, Excel</u>", estos sirven para exportar la información contenida dentro de las tablas en documentos con sus respectivas extensiones, cuentan con un desplegable para la cantidad de registros que se quieren mostrar por página y al lado inferior derecho la paginación cuando los registros son extensos.

#### 7.4.10. Imágenes del proyecto

En la parte superior derecha de la sección imágenes del proyecto, se encuentra ubicada la opción galería que al seleccionarla mostrará, una pantalla para adicionar máximo una imagen principal y 5 imágenes de galería de extensión JPG o JPEG. (Imagen 86), el sistema requiere que al menos sea cargada **UNA** imagen y un comentario asociado a la misma.



La forma de adición de imágenes se realiza mediante la opción cargar imágenes, al dar clic allí, se mostrará una pantalla que permite adicionar las imágenes.



FINADE Sistema para el Se	guimiento y	Gestión de	Proyecto	os de FON	ADE	
Proyectos de FONADE en: Colombia	1					
Cargar fotografias al proyecto						
		Fotog	rafia 1			
		Archivo			Examinar	
		Comentario				
		Fotog	rafia 2			
		Archivo			Examinar	
		Comentario				
		Fotog	rafia 3			
		Archivo			Examinar	
		Comentario				
		Fotog	rafia 4			
		Archivo			Examinar	
		Comentario				
		Fotog	rafia õ			
		Archivo			Examinar	
		Comentario				
		Guardar	Restablecer			
Providencia de la República		Superstandence Financiara de Cobertos	URNA	Columnia in lines	Calumba Cargon Historia	Plice legal Coloritions
FONADE   Calle 26 No 13 -19 Ropota D.C., Calombia Telétice: 57(1)/24/4407 Línes Teatspurele: 57(101 8/00 914 5/2 Horaro de alención: Lutes a vienes   8.00 am a 5.00 pm						

Imagen 87

El usuario podrá seleccionar imágenes de la máquina local y presionar el botón guardar.

El sistema cuenta con un **control**, para validar que el archivo subido tenga la extensión JPG o JPEG y así procede a realizar la transformación de las imágenes a un tamaño adecuado para el almacenamiento interno de la aplicación, esto se hace tanto para la imagen principal como para las imágenes de galería, adicionalmente crea imagen de miniatura para cada una de las imágenes cargadas.

#### 7.4.11. Información Contractual del Proyecto – Planeación de Desembolsos

En la parte inferior de la pantalla de edición del proyecto, se haya está sección compuesta por una tabla en la que se listan los contratos vinculados al proyecto (Imagen 88), por medio de dos botones:

- "<u>Vincular / Desvincular Contrato</u>": cuando se da clic se ingresa a una pantalla que permite: vinculación o desvinculación de contratos al proyecto.
- "Ver": sirve para visualizar el detalle del contrato derivado.

Informaci	ón Contracti esvincular Contrat	ual					
10 • Most	rar registros	CSV Excel	]		Buscar:		
Contrato A	Tipo	Valor Total	Valor Aporte	Contratista	Objeto 🔶	Estado	Ver
2150546	No Definido	(B) [[#	\$23.53.274 P	INC SAS	EJECUTAR "FÁBRICAS DE INTERVENTORÍA A OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FABRICA 1."	En Ejecución	Ver
2162084	No Definido				ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA LA VEGA-LA AMISTAD, EN EL MUNICIPIO DE URIBE - META.	Liquidación y Cierre	Ver

Imagen 88

7.4.11.1 Vinculación y desvinculación de contratos derivados al proyecto.



Al dar clic en el botón de "<u>Vincular / Desvincular Contrato</u>", el sistema mostrará la pantalla en la cual se pueden desvincular o vincular contratos al proyecto.

					Vinculac	ión y desvi	nculación de co	ntratos al proyecto: 41	08			
Buscar	contrato pa	ra vir	ncular al pi	royect	to							-
Cr	ontrato No.								Buscar			
Ingresa	el número	del					Cancelar					
contrato	derivado.											
- Contrat	os vinculado	os al	provecto									
■Contrat 10 ▼Mo	os vinculado strar registros	l <mark>os al</mark>	proyecto						Buscar			Búsqueda de
Contrat 10 Ma	os vinculad ostrar registros	los al	proyecto Valor Total	↓ Va Aş	/alor portado	Contratist	a 🍦 Objeto		Buscar	¢ Estado ¢	Desvincula	Búsqueda de derivado para v proyecto.
2150546	tos vinculad ostrar registros	s	proyecto Valor Total	♦ Va Ap	/alor xportado	<ul> <li>Contratist</li> <li>INCGROUNDARY</li> </ul>	a  Objeto EJECUTAR "FÁE STUDIOS TÉC DESARROLLO E 1."	BRICAS DE INTERVENTORÍA A NICOS REQUERIDOS POR FON DE SUS PROYECTOS DE INFRA	Buscar OBRA Y DISEÑOS Y VADE, EN EL AESTRUCTURA FABRIC	Estado En Ejecución	Desvincula Desvincular	Búsqueda de derivado para v proyecto.
■ Contrat 10 ▼ Mc 2150546 2162084	tos vinculado sstrar registros Tipo No Definido No Definido	los al	Valor Total	¢ Ve Ar	falor xportado	Contratist     INCGROUF     SAS     CONSORC     LA AMISTA	a   Objeto  EJECUTAR "FÁE ESTUDIOS TÉC DESARROLLO E  1."  IO EN LA VÍA LA VÍA	BRICAS DE INTERVENTORÍA A NICOS REQUERIDOS POR FON DE SUS PROYECTOS DE INFRA EÑOS Y CONISTRUCCIÓN DE L EGA-LA AMISTAD, EN EL MUNIC	Buscar OBRA Y DISEÑOS Y VADE, EN EL AESTRUCTURA FABRIC AS OBRAS DE DRENAJ CIPIO DE URIBE - META	En Ejecución Liquidación y Cierre	Desvincular Desvincular	Búsqueda de derivado para vi proyecto. Desvino

Imagen 89

En la sección "Buscar Contrato para vincular al proyecto" (Imagen 89) se digita el número del contrato derivado y se da clic en el botón "Buscar", el sistema FOCUS realizará la consulta dentro del Sistema de Contratación y traerá la información que se halle (cabe resaltar que en ocasiones falta información del contratista como número de cédula o nombres, que impiden la vinculación) el contrato deberá tener establecida su fecha de inicio, fecha final y valor en el sistema de contratación para poder ser cargado en FOCUS; se mostrará la pantalla de vinculación de contrato derivado (Imagen 90), si no se encuentra, el sistema notificará al usuario con un mensaje.

Para vincular el contrato al proyecto, el proyecto deberá tener cupo para comprometer, de tal manera que la sumatoria de los presupuestos de los contratos, NO podrán ser superiores al valor del proyecto.

De igual manera, el contrato debe contar con capacidad o cupo para aportar (Ej: Contrato de TKT), dado que un contrato puede aportar a diferentes proyectos, nunca podrá aportar más allá de su valor.

Si estos controles se cumplen, FOCUS permite vincular el contrato al proyecto, de lo contrario, saldrá un mensaje indicando el error.

	SISTEMA DE S	guía Eguimient Fona	DE USUARIO O Y CONTROL DE - FOCUS	A PROYE	CTOS DE	Página
Projectos que <b>transforman</b> indis	Elaborada Por <b>Gru</b> r	oo de Tecnol	ogías de la Inf	ormación		61 de 92
Cupo disponible de aporte del contrato	Sistema para el Seg y Gestión de Proyec FONADE contratos al proyecto: 3150 vincula <u>o Cupo disponible para aportar (Contrato)</u> 2141745 57.000.000 DEL CONTRATO: SICIÓN DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA L	Vincul	Cupo compre Cupo disponible para recibir (Proyec \$ 1.000.000 000 RAMA SUPÉRATE INTERCOLEGIADO ar Regresar	disponible para ometer to) Valor aporte contrato \$ 7.000.000 DS A REALIZARSE EN LA C	Proyecto: 3150 Cerrar f     Valor q     contrato     Corresp     presupu     Valor diferente CUDAD DE BOGOTÁ D.C	Proyecto ue va a aportar el al proyecto. onde al valor del esto

Imagen 90

Para desvincular un contrato dar clic en "desvincular" (Imagen 89), aparecerá un campo para colocar la observación de la desvinculación del contrato, para confirmar la desvinculación del contrato dar clic en "Desvincular" (Imagen 91).

La desvinculación del contrato al proyecto elimina todos los registros relacionados tanto en la etapa de ejecución y la etapa de desembolsos en decir, se elimina toda la programación de metas físicas y desembolsos relacionada, así como cualquier avance reportado.

		Usuario: gerente@convenio.com	Salir Proyecto: 4108	Cerrar Proyecto
FOL	Desvincular contrato del proyecto		×	
	Está a punto de desvincular un contrato del proyecto. Si ha planeado o asociado desembolsos, estos seran eliminados			
	Observación:			
Buscar contr				
Contrato N	max(180 Caracteres)			
		Cerrar	Desvincular	
Contratos vir	culados al proyecto			

Imagen 91

#### 7.4.11.2. Programación y Reporte de Desembolsos a Contratos Derivados al Proyecto.

**Programación desembolsos:** planear las fechas en las cuales se van a desembolsar dinero a los contratos. **Reporte Desembolsos:** Asociar los desembolsos encontrados en los sistemas financieros de FONADE a la programación anteriormente establecida.

Esto tiene como fin realizar un seguimiento a la programación y ejecución financiera de un proyecto. Y se ve reflejado en el semáforo de etapa de desembolsos.



La programación y reportes de desembolsos se realiza mediante la opción "Programación y ejecución presupuestal" localizada en la sección de "seguimiento a y control de proyectos - Metas financieras" (Imagen 92)



Imagen 92

#### 7.4.11.3. Programación de desembolsos

Para cada contrato asociado se realiza una programación de desembolsos, especificando la fecha y el valor, esta programación se verá reflejada en el semáforo de la etapa de desembolsos. Para programar los desembolsos seleccionar un contrato y dar clic en "desembolsos" (Imagen 93)

	10 v Mostra	ar registros	CSV Exce			E	Buscar:	Tabla de con informac
	Gestionar 🔺	Modificar Aporte	Contrato 🍦	Objeto $ riangleta$	Presupuesto 崇	Valor Aportado <sup>♦</sup>	Valor Programad	desembolsos
Programación y re desembols fodificación del Vale el contrato al pr	Desembolso Desembolso Provecto.	Modificar	2134200	Prestar servicios profesionales en el área de desarrollo territorial de la subgerencia técnica como supervisor en el marco del convenio 211041 suscrito con el departamento administrativo para la prosperidad social ¿ dps y sus contratos derivados, que para el efecto el gerente de convenio designará los proyectos a los cuales ejercerá la supervisión, teniendo en cuenta que para el (los) convenio(s) existe el compromiso de prestar servicios gerenciales, técnicos, jurídicos, financieros, administrativos y la realización de las actividades necesarias para prestar las asesorias en la ejecución y líquidación, de tal manera que se garantice la optimización de los recursos económicos, logísticos y materiales que permitan su cumplimiento dentro del plazo establecido y hasta por el monto de recursos previsto.	\$66.090.269,00		\$0,00	\$0,00
	Desembolso	Modificar	2150546	Ejecutar "fábricas de interventoria a obra y diseños y estudios técnicos requeridos por fonade, en el desarrollo de sus proyectos de infraestructura fabrica 1."	\$7.286.338.122,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Desembolso	Modificar	2152198	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de los viajeros asociados al desarrollo de los convenios y contratos suscritos por fonade.	\$4.202.303.920,00	\$3.778.947,00	\$3.478.947,00	\$0,00
	Desembolso	Modificar	2162279	Adquisición de caí móviles uniformados con accesorios y componente telemática para dotar a los municipios con los medios necesarios que le permitan contrarrestar la delincuencia y atender de forma efectiva y eficaz cada uno de los requerimientos de la comunidad a nivel nacional.	\$4.723.057.856,00	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00
	Desembolso	Modificar	2171614	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, en el marco del contrato interadministrativo no. 213046 en tareas operativas, ocasionales y transitiorias.	\$20.240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Mostrando regist	tros del 1 al 5 d	de un total de 5	registros			Anterior	1 Siguiente
	Presupuesto: \ Valor Aportado Valor Programa Valor Ejecutado Estado Cumplir	/alor total del c : Valor aportad ado: Del valor a b: Valor que a miento: Porce	ontrato. lo del contrato a aportado al con la fecha se ha r ntaje de cumplir	il proyecto actual. trato, corresponde al valor de desembolsos que ha sido planeado. eportado o asociado con la planeción. niento con respecto a lo planeado.			L	
				Volver				
I				Imagen 93				

En la pantalla de programación (Imagen 94) se muestra la siguiente información:



## GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS

## Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información

63 de 92

Contrato:	Número del contrato.
Fecha inicio Contrato:	Fecha de inicio de contrato, la fecha de programación debe ser mayor a la fecha de inicio del contrato.
Proyecto:	Número del proyecto.
Fecha Final Proyecto:	Fecha final del proyecto, esta es la fecha máxima para programar un desembolso.
Valor Aportado:	Valor aportado del contrato al proyecto, valor especificado cuando se vincula el contrato al proyecto.
Acumulado Programado:	Valor programado hasta el momento, se debe programar hasta que este valor iguale al valor aportado.
Disponible a Programar:	Valor disponible que podemos programar, este valor debe ser cero para poder reportar desembolsos.

									Information lethas
reso	<u> Edición / P</u>	Proyecto / Progra	amació	ón y reporte	de desembolsos				$\neg$ $-$
	Programa	r Desembolso							
	Contrato	Fecha inicio con	ntrato	Proyecto	Fecha final proyecto	Valor aportado	Acumulado p	rogramado	Disponible a programar
	2150546	09/03/2015		4108	13/04/2018	69.952.612,00	0,0	)	69.952.612,00
cha	y valor a pro	gramar	Fe(	cha Programada /mm/aaaa)	Programar Dr a: • Valor programado: •	esembolso Cance	lar Program	nar	
cha	y valor a pro	gramar	Fee (dd/	cha Programada /mm/aaaa)	Programar Di a: Valor programado: •	esembolso Cance	elar Program	nar	
cha	y valor a pro	gramar	Fee (dd/	(mm/aaaa) Acumulado	Programar Di	esembolso Cance Acumulado rep	lar Program	nar a)	
cha	y valor a pro	gramar	Fea (dd	cha Programada /mm/aaaa) Acumulado	Programar Di a: Valor programado: • programado (a la fecha) 0,00	Acumulado rep	elar Program prtado (a la fech	nar	
echa	y valor a pro	gramar	(dd	cha Programada /mm/sasa) Acumulado	Programar Di a: * Valor programado: * p programado (a la fecha) 0,00	Acumulado rep	elar Program portado (a la fech	nar a)	
cha	y valor a pro Desembol: Eliminar	gramar SOS Editar	Feeda P	cha Programada	Valor Programado: •	Acumulado rep	elar Program ortado (a la fech 0,00 rtado N D	a) úmero esembolsos q	Reportar Desembolsos 🤿

Imagen 94

Para programar un desembolso se necesitan los siguientes campos teniendo en cuentas las validaciones

Campo	Validaciones
Fecha Programada	Es la fecha tentativa para el desembolso, esta fecha debe ser mayor a la fecha inicial del contrato y debe ser menor a la fecha final del proyecto, información presentada en el cuadro de información superior
Valor Programado	Es el valor que se programa desembolsar en la fecha seleccionada, este debe ser mayor a 1 y no puede superar el valor aportado del contrato al proyecto.



Una vez introducidos valores validos se da clic en "Programar" para completar el proceso, cada vez que se realiza una programación se van actualizando los campos de **Acumulado Programado y Disponible a Programar** en la tabla de información superior, y el registro de programación queda en la tabla inferior (Imagen 95)

Contrato	Fecha inicio co	ontrato	Proyecto	Fecha final proye	ecto Valor aporta	do Acumula	ado programado 👠	Disponible a program
2150546	09/03/201	5	4108	13/04/2018	69.952.612,	00 9.	.952.612,00	60.000.000,00
		Fed	cha Programad	Progr. a: * Valor progra	amar Desembolso mado: *	Cancelar Pr	v ogramar	'alores de disponibilidad s ctualizan cuando se reali: una programación
		(dd/	mm/aaaa) Acumulado	o programado (a la 1 9.952.612,00	fecha) Acumulad	o reportado (a la 0,00	a fecha)	
esembo	Isos	(dd/	mm/aaa) Acumulado	o programado (a la 1 9.952.612,00	fecha) Acumulad	o reportado (a la 0,00	a fecha)	
esembo	lsos	(dd/	Acumulado	o programado (a la 1 9.952.612,00	fecha) Acumulad	o reportado (a la 0,00	a fecha) Desembols para e	so programado el contrato
esembo Eliminar	<mark>ISOS</mark> Editar Fe	(dd/	Acumulado V a F	o programado (a la 1 9.952.612,00 /alor /rogramado	fecha) Acumulad Valor Reportado	o reportado (a la 0,00 Número Desembolsos	a fecha) Desembols para e reportar Desembol	so programado el contrato

#### Imagen 95

El usuario podrá programar N registros con valores diferentes en fechas diferentes o iguales, y la finalidad es programar el 100% del valor aportado del contrato, cuando esto se logre se desbloquea la posibilidad de reportar/asociar desembolsos. Estos valores y fechas podrán ser modificados o eliminados posteriormente, funcionalidad que se explica en las secciones siguientes.

#### 7.4.11.4. Reporte de desembolsos

Una vez realizada la programación del 100% del valor aportado del contrato se habilita la opción" reportar" (Imagen 96). El reporte se hace sobre programaciones vencidas, es decir donde la fecha de programada ya paso.



Eliminar	Editar	Fecha Programada	Valor Programado	Valor Reportado	Número Desembolsos 🤪	Reportar Desembolsos ?
×	Ũ	10/03/2015	\$ 9.952.612,00	\$ 0,00	0	Reportar
×	C	03/04/2018	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	0	Reportar
×	Ũ	13/04/2018	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	0	Reportar

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Imagen 96

En esta pantalla (Imagen 97) se selecciona un desembolso registrado en los sistemas financieros de FONADE y se coloca el valor que se desee registrar. La información presentada en esta pantalla es:

Fecha programada:	Fecha en la que se programó el desembolso
Valor Programado:	El valor que programo.
Disponible reportar:	Valor disponible que reportar, una programación puede completarse con varios
	desembolsos, es decir varios desembolsos pueden aportar para completar una a
	programación.
Desembolsos Realizados:	Es la lista de desembolsos que FOCUS encuentra en los sistemas financieros de
	FONADE, se muestra la fecha del desembolso y el valor, este valor va disminuyendo a
	medida que se va reportando/asociado a la programación. Si deja el cursor encima un
	segundo sobre la lista desplegable muestra la descripción del desembolso
Valor a reportar:	Valor que desee reportar, debe ser mayor a 1 no puede superar el valor del
	desembolso de la lista desplegable y no puede superar el valor disponible a reportar.



Imagen 97

#### 7.4.11.5 Edición y eliminación de registros de programación y reporte de desembolsos

Se permite la eliminación de programaciones y reportes de desembolsos, esto mediante el botón "eliminar" representado por una "X" en las tablas correspondientes. En la eliminación de registros se solicita ingresar una observación del porqué de la eliminación del registro. Si se elimina una programación que tiene asociado desembolsos estos se eliminaran.

Se permite la modificación de los valores de programación (Imagen 98), se podrá cambiar la fecha y el valor respetando las validaciones iniciales y si existe reportes validando que el valor no sea inferior al valor reportado.



Imagen 98

#### 7.4.11.6. Semáforo Desembolsos e Históricos

La programación y reporte de desembolsos puede verse individualmente en la lista de desembolsos (Imagen 99) y el consolidado se refleja en los semáforos del proyecto (Imagen 100) y al convenio.

Para el rol de seguimiento y Control se puede revisar lo históricos de los movimientos realizados en los registros mediante la opción "históricos" de la tabla de desembolsos (Imagen 101)



# Página

Elaborada Por

## Grupo de Tecnologías de la Información

68 de 92

#### Seguimiento y Control de Proyectos - Metas Financieras Proyecto: 4108

10	<ul> <li>Mostrar</li> </ul>	registros CSV Excel				Buscar:		
÷	Modificar Aporte	Objeto $rightarrow rightarrow rig$	Presupuesto 🝦	Valor Aportado	Valor Programado ≑	Valor Ejecutado ♦	Estado Cumplimiento	Estado
	2150546	Ejecutar "fábricas de interventoría a obra y diseños y estudios técnicos requeridos por fonade, en el desarrollo de sus proyectos de infraestructura fabrica 1."	\$7.286.338.122,00	\$69.952.612,00	\$69.952.612,00	\$3.638.433,00	Atraso 5.20%	En Ejecució
	2162084	Estudios, diseños y construcción de las obras de drenaje en la vía la vega- la amistad, en el municipio de uribe - meta.	\$351.077.259,00	\$351.077.259,00	\$351.077.259,00	\$8.106.170,00	Atraso 2.30%	Liquidac y Cierre
	2171440	Contratar la interventoria al estudio de vulnerabilidad y dise?os de la piscina olimpica, sus areas y estructuras anexas, que complementaran los servicios del centro de alto rendimiento car en la ciudad de bogota.	\$103.132.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	Sin datos	Liquidac y Cierre
•								+
Most	trando registro	s del 1 al 3 de un total de 3 registros				Ant	erior 1 S	iguiente

Presupuesto: Valor total del contrato.

FONADE

Valor Aportado: Valor aportado del contrato al proyecto actual.

Valor Programado: Del valor aportado al contrato, corresponde al valor de desembolsos que ha sido planeado.

Valor Ejecutado: Valor que a la fecha se ha reportado o asociado con la planeción.

Estado Cumplimiento: Porcentaje de cumplimiento con respecto a lo planeado.

#### Imagen 99



Imagen 100



Imagen 101

#### 7.4.11.7. Modificación del Valor Aportado del Contrato al Proyecto

La modificación del valor que aporta el contrato al proyecto lo puede realizar a través de la sección de metas financieras y dar clic en el botón "Modificar" como se ve en la Imagen 93, el sistema mostrará una pantalla con el formulario correspondiente para realizar el proceso de modificación.

			Información	Proyecto			
Proyecto	Fecha i	nicial proyecto	Fecha f	inal proyecto	Valor dispo	nible para recibir	
4503	C	)1/10/2016	18	3/04/2018	771.	.221.053,00	
						valor prog	ramado de metas final
			Información	Contrato			
Contrato Fecha	inicial contrato	Fecha final contrato	Presupuesto	Valor aportado	Disponible para aportar	Acumulado programad	io
2150546	09/03/2015	30/09/2018	7.286.338.122,00	0,00	6.038.137.221,00	0,00	
e va aportar al proyect	0. Valor aporta	do: *	Modificar Aporte	del Contrato	Valor disponible o	que tiene el contrato para a	aportar.
	6338122		\	/alor que debe aportai	r al proyecto.]		
Cancelar Modificar Acción para guaradr el cambio.							



El valor ingresado en el campo "Valor aportado, Imagen 102" es verificado por el sistema para que este no supere ni el valor disponible que tiene el contrato para aportar, ni el valor disponible que tiene el proyecto para recibir; adicional verifica si tiene metas financieras programadas, si el valor ingresado es menor al total programado, se deberá editar o eliminar las programaciones para que se ajuste con el nuevo valor que va aportar el contrato al proyecto.

Una vez el sistema permita la modificación se mostrará un mensaje indicando que la información fue registrada Imagen 103.



Podrá ver el cambio realizado dentro del listado de contratos Imagen 104.

Desembolso	Modificar	2150546	Ejecutar "fábricas de interventoria a obra y diseños y estudios técnicos requeridos por fonade, en el desarrollo de sus proyectos de infraestructura fabrica 1."	\$7.286.338.122,00	\$6.338.122,00	\$0,00	\$0,00	
			Imagen 104					

#### 7.4.12. Ver Detalle de Contratos

Para acceder a la pantalla de "Detalle de Contrato", los usuarios con rol <u>Gerente de Convenio</u> o <u>Supervisor de Proyecto</u>, pueden dar clic en el botón "<u>Ver</u>", también los usuarios con rol de <u>Subgerente</u>, <u>Seguimiento y Control</u>, <u>Gerente de Convenio</u> o <u>Supervisor de Proyecto</u>, podrán llegar a la misma pantalla por medio del menú seleccionando la opción "<u>Lista Contratos</u>".



Al momento de realizar el ingreso, el sistema FOCUS consultará al Sistema de Contratación y verificará la información de contrato derivado; si haya diferencias se procederá a realizar la actualización y se mostrará un mensaje indicado el proceso realizado (Imagen 106).



Imagen 106

Aceptar

#### 7.4.13. Eliminar un Proyecto.

El botón "<u>Eliminar</u>" que permite eliminar el proyecto que se está editando, al dar clic en éste, el sistema muestra la pantalla donde se deben diligenciar los argumentos que llevaron a la eliminación del proyecto, así como el número de cédula del usuario que está eliminando el mismo. Sí el usuario que va a realizar la eliminación del proyecto tiene rol de Supervisor de Proyecto, debe contar con la autorización del Gerente de Convenio. Si el usuario cuenta con rol de Gerente de Convenio, sólo deberá ingresar su número de cédula y la razón por la cual se está eliminando el proyecto.

#### <u>Nota</u>: <u>Esta acción no puede ser reversada, es decir, una vez que se elimine el proyecto, el mismo será borrado del</u> <u>sistema</u>

Sistema para el Seguimiento y Gestión de Proyectos de FONADE	Usuario: Salir Proyecto: Cerrar Proyecto
eliminar Imprimir Re	porte Menú
Imag	gen 107
FORADE Sistema para el Seguimiento y Gestión de Proyectos de FORADE	Usuario: @fonade.gov.co Salir Proyecto: 1 Cerrar Proyecto
	Autorización Gerente Convenio Usuario ifonade.gov.co Contraseña Justificación

Autorization ouper visor		
Usuario	Usuario >fonade.gov.co	
Contraseña	Contraseña	
Justificación	Justificación	
Elminar	Eliminar	
Cance	elar	

Imagen 108



#### 7.4.14. **Imprimir Reporte Gerencial**

El botón "Imprimir Reporte", este solo lo verá usuarios con rol subgerente y seguimiento y control. Al dar clic en él se generará un documento para impresión o guardado en formato PDF.

		Usuario:	Salir Proyecto: Cerrar Proyecto
	Sp		
1	Argenter que transforman voter		
eliminar	Imprimir Reporte		Menú
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Imagen 109

#### Quienes usan el navegador Google Chrome, se mostrará de la siguiente forma:



Quienes usan el navegador Mozilla Firefox, se mostrará de la siguiente forma:


Imprimir	×
Impresora	
Nombre: Microsoft Print to PDF	✓ Propiedades
Estado: Listo	
Tipo: Microsoft Print To PDF	
Ubicación: PORTPROMPT:	
Comentario:	Imprimir a un archivo
Intervalo de impresión	Copias
Todo	Número de copias:
O Páginas de: 1 a: 1	
Selección	1 2 3 3 Intercaiar
	Aceptar Cancelar



Se deberá dar clic en aceptar y se mostrará una pantalla adicional para guardar el archivo, allí puede seleccionar la ruta de almacenamiento y digitar un nombre para el archivo, al dar clic en guardar, se cerrará la ventana.

	Guardar impresión como				×		
	🗧 🔶 👻 🛧 🧧 > Este equipo > Documentos > prueba ficha > Nueva carpeta 🗸 🗸 👌 🛛 Buscar en Nueva carpeta						
	Organizar 🔻 Nueva carpeta				?		
	🝊 OneDrive - FONADE	Nombre	Fecha de modifica	Tipo Tamaño			
	💻 Este equipo 🔸 Descargas	Nin	gún elemento coincide con el criterio de	búsqueda.			
	Documentos						
Imprimiendo Título: Sistema de	Escritorio						
Progreso:	♪ Música 🇊 Objetos 3D						
	Vídeos D (D:)						
	Unidad de CD (E:) Red						
	Nombre de archivo: Nombre_archivo	•			~		
	Ocultar carpetas			Guardar Cancel	V lar		

Imagen 111

### 8 Indicadores

La visualización de los datos de indicadores de convenio y proyecto permite realizar seguimiento, entregando información que ayudara a la toma oportuna de decisiones, de acuerdo con la responsabilidad de cada usuario.

Los roles que tiene acceso a estas pantallas son:



Elaborada Por

# Grupo de Tecnologías de la Información

74 de 92

Rol	Observación
Gerente de Unidad	Muestra la información de los convenios, proyectos de la unidad asociada.
Seguimiento y control	Muestra la información de todos los convenios y proyectos en FOCUS.
Gerente de convenio	Muestra la información de los convenios y proyectos asociados.
Subgerente	Muestra la información de todos los convenios y proyectos en FOCUS.

## 8.1 Menú de indicadores.

El sistema cuenta con un nuevo menú para navegación por los diferentes indicadores Imagen 112, se podrá ver los indicadores estratégicos de convenio, proyecto y los indicadores operativos de contratos derivados.

INDICADORES	×
Estratégicos	
Convenios	
<b>b</b> Proyectos	
Operativos	
← Volver Menú	
Imagen 112	

## 8.2 Indicadores Convenio

Los indicadores de convenio se presentan en una pantalla dinámica donde se muestran consolidados de la información de los convenios y su detalle. Se pueden realizar filtros por fecha de inicio del convenio, fecha final del convenio, estado del convenio y unidad del convenio y de acuerdo con estos filtros toda la pantalla es actualizada. La información presentada en esta pantalla es:



Página

75 de 92

# Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información

#	Dato	Descripción
1	Numero de convenios (Imagen 113)	Muestra el número de convenios en FOCUS, dependiendo del rol cambia el número de convenios a mostrar, mientras que en el Rol se seguimiento y Control muestra
		todos los convenios en FOCUS, el rol Gerente de unidad solo mostrara el número
		de convenio pertenecientes a la unidad del usuario.
		<b>Detalle:</b> muestra la lista de convenios, código, nombre convenio, líneas de negocio,
		fecha fin estado vencimiento (diferencia entre la fecha actual y la fecha final del
		sistema si esta es menor e igual a 45 días, se colocara próximo a vencer, si la fecha
		actual supera a fecha de finalización del convenio, se mostrara el estado como
		vencido de lo contrario no se hace necesario mostrar estado), meta física planeada
		hoy, meta física ejecutada, estado de avance físico, meta financiera planeada hoy,
		meta financiera ejecutada, estado de avance financiero.
2	Valor de los convenios	Muestra la sumatoria del valor total de los convenios, corresponde a la suma del
	(Imagen 113)	valor inicial del convenio y las modificaciones registradas para este.
		modificaciones y valor total
3	Número de clientes	Muestra el número de clientes
-	(Imagen 113)	Detalle: muestra la lista de clientes y los convenios asociado s a estos clientes
4	Unidad de los convenios	Gráfico que agrupa el número de convenios en las diferentes unidades. Pasando el
	(Imagen 113)	cursor sobre la gráfica podemos revisar las diferentes unidades y el número de
		Convenios.
5	Estado do los convenios	Detaile: Muestra la lista de convenios y las unidades a la que pertenecen
5	(Imagen 113)	cursor sobre la gráfica podemos revisar los diferentes estados. Pasando el
	(indgen 113)	convenios.
		Detalle: Muestra la lista de convenios y los estados a la que pertenecen
6	Cumplimiento en la	Gráfico que agrupa el número de convenios en los diferentes estados. Pasando el
	ejecución de cuota de	cursor sobre la gráfica podemos revisar los diferentes estados y el número de
	gerencia del convenio	convenios.
7	(Imagen 114)	Detalle: Muestra la lista de convenios y los estados a la que pertenecen
1	registrada	en la ficha del convenio en EOCUS
	(Imagen 114)	<b>Detalle:</b> Muestra la lista de convenios y lo valores de cuota de gerencia reportada
	(inagon i i i)	por los gerentes
8	Cronograma del convenio	Detalle: Muestra la lista de convenios, el tiempo en meses de su duración, ejecución
	(Imagen 114)	hasta hoy y meses faltantes para terminar, así como el porcentaje de avance
9	Cumplimiento ejecución	Para calcularlo, dar clic en el botón "Calcular" y esperar que muestre el resultado.
1	metas tísicas	Este indicador muestra el estado del semáforo de ejecución de los convenios:
	(Imagen 114)	Detaile: muestra los convenios y su sematoro de ejecución



A dar clic en detalle se despliegue una ventana con la tabla que muestra los datos detallados por convenio, estos datos pueden ser descargados en Excel o CSV (Imagen 115)

<u> </u>	FONADE – FOCUS								
IADE rangforman victor	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información							77 de 9	
		•	Ŧ						•
Opciones p	para	Bienvenido a la sección d	e indicado	ores del	aplicativo	FOCUS.			
descargar									
	Detaile Info	rmao.						×	
	Mostrar 10	registros CSV Excel				Busca	ar:		
	Codigo convenio	Nombre convenio	♦ Fecha inicio □ ♥	Fecha final □ <sup>⊕</sup>	Meses del convenio □	Tiempo de ejecucion <sup>⊕</sup>	Meses faltantes convenio	Cumplimiento cronograma conve	
Cumplimiento e	195085 en la	CONVENIO CORALINA - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	04/10/2006	05/02/2010	40.03	40.03	0	100%	
Satisfactorio - Verde Aceptable - Amarillo	e: CE 197060 p: 95	CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	20/12/2007	31/12/2018	132.35	128.56	3.79	97.13%	
Critico - Rojo: CEC	G < 6 200842	CONVENIO CORALINA - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	02/02/2009	02/06/2012	40	40	0	100%	
	211035	CONVENIO SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	01/12/2011	16/05/2019	89.48	81.17	8.31	90.71%	
	211041	CONVENIO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	28/12/2011	31/12/2018	84.1	80.3	3.79	95.49%	
	212017	CONVENIO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	27/06/2012	30/09/2018	75.1	74.34	.76	98.99%	
	212039	CONVENIO FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	13/11/2012	31/12/2018	73.58	69.79	3.79	94.85%	
	212042	CONVENIO MINISTERIO DE DEFENSA MI LIONAL - EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE INGENIE	03/12/2012	30/11/2018	71.87	69.11	2.76	96.16%	Click en detalle
	212080	CONVENIO DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL	28/12/2012	31/12/2018	72.1	68.3	3.79	94.74%	
Este indicador mue	213045	CONVENIO SENA	17/10/2013	16/05/2019	66.97	58.66	8.31	87.59%	
	Mostrando reg	istros del 1 dn total de 22 registros				Anterior	1 2	3 Siguiente	

### 8.3 Indicadores Proyecto

Indicadores estratégicos de proyecto, estos son una representación cuantitativa, verificable objetivamente, a partir del cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance, progreso o retroceso en el logro de objetivos determinados en los proyectos.

Los datos se presentan en una pantalla dinámica donde el usuario puede interactuar con ella haciendo uso de los filtros por fecha de inicio, fecha final, estado y unidad. De acuerdo con estos filtros toda la pantalla es actualizada.

A continuación, la tabla describe la información que puede visualizarse dentro de los indicadores estratégicos de proyecto.

Item	Dato	Descripción
1	Número total de proyectos (Imagen 116)	Muestra el número de proyectos en FOCUS, dependiendo del rol cambia el número de proyectos a mostrar, para los roles de subgerente, seguimiento y control muestra todos los proyectos en FOCUS, el rol de gerente de unidad se mostrará el número de proyectos pertenecientes a la unidad del usuario y para el rol gerente de convenio se mostrará los proyectos relacionados a los convenios que tiene asignado el usuario. <b>Detalle:</b> muestra la lista de proyectos o lista de regiones con las siguientes columnas: número de proyecto, número de contratos vinculados (Cantidad y los números de contratos), número de convenio, cliente, línea de negocio, unidad, nombre del proyecto, descripción del proyecto, sector económico, categoría, tipo de proyecto, región departamento, municipio, estado del proyecto, valor del proyecto (\$), fecha inicio, fecha fin, proyectos próximos a vencer, personas
		beneficiadas, empleos generados, metas físicas planeadas hoy (%), meta física



# Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información

78 de 92

		ejecutada (%), estado de avance físico, meta financiera planeada hoy (%), meta financiera ejecutada (%) estado de avance financiero, análisis gerenciales, nombre del gerente. (Imagen 118)
2	Valor total de proyectos	Muestra la sumatoria del valor total de los proyectos, corresponde a la suma del
	(Imagen 116)	Valor que ingresan los usuarios. Detalle: muestra la lista de provectos con código convenio, unidad, código
		proyecto, nombre y total.
3	Número total de personas	Muestra la sumatoria de la cantidad de personas beneficiadas por los proyectos,
	beneficiadas	si este valor supera la población nacional, entonces se mostrará el valor de la
	(imagen 116)	Detalle: muestra la lista de personas beneficiada por cada provecto.
4	Número total de empleos	Muestra la sumatoria de la cantidad de empleos generados por los proyectos.
	generados (Imagen 116)	<b>Detalle:</b> muestra la lista de proyectos con código convenio, código proyecto, nombre y total.
5	Unidad de los proyectos	Gráfico que agrupa el número de proyectos en las diferentes unidades. Pasando
	(Imagen 116)	el cursor sobre la gráfica podemos revisar las diferentes unidades y el número de
		Detalle: Muestra la lista de provectos y las unidades a la que pertenecen
6	Estado de los proyectos	Gráfico que agrupa el número de convenios en los diferentes estados. Pasando el
	(Imagen 116)	cursor sobre la gráfica podemos revisar los diferentes estados y el número de
		proyectos. <b>Detalle:</b> Muestra la lista de provectos y los estados a la que pertenecen
7	Creación y registro de	Muestra el total de proyectos esperados, total de proyectos registrados y el
	proyectos	porcentaje de avance de creación de proyectos. Los valores cambian de acuerdo
	(Imagen 117)	con el filtro aplicado por el usuario.
		proyectos en EOCUS proyectos programados proyectos sin programar
8	Estado de avance de	Muestra el total de proyectos con un estado satisfactorio, aceptable y crítico. Los
	metas físicas de los	valores cambian de acuerdo con el filtro aplicado por el usuario.
	proyectos	
9	Cumplimiento en el	Detalle: Muestra el listado de provectos con las fechas de inicio, fecha de
	cronograma de proyectos	finalización, plazo de ejecución en meses y el porcentaje correspondiente. Los
	(Imagen 117)	valores cambian de acuerdo con el filtro aplicado por el usuario.
10	Indicador de metas físicas	Muestra el total de proyectos con un estado satisfactorio, aceptable y crítico. Los
	(Imagen 117)	valores campian de acuerdo con el filtro aplicado por el usuano.





	C SISTEMA DE SEGUIM I	GUÍA DE L IENTO Y FONADE -	JSUARIO CONTROL / - FOCUS	A PROYE	CTOS DE	Página
FONADE Projectos que brangtorman vidos	Elaborada Por Grupo de T	ecnología	is de la Info	rmación		80 de 92
FØCUS	Sistema para el Seguimiento y Gestión de Proyectos de FONADE     Sistema para el Seguimiento y Gestión de Proyectos de					
Nota: Las fechas est	n en formato (dd/mm/aaaa)	Detalle Indica	dor Proyectos			Cerrar
Excel CSV Número de proyec	> ^ Número de contratos vinculados	Número de convenio ÷	Cliente 🔶	Línea de negocio	¢ Unidad ¢	Nombre del proyect:
3101	* Cantidad: 82 * Nons: 2072326, 2080069, 2080145, 2081112, 2082136, 2082161, 2082511, 2082298, 2090355, 2090434, 2090596, 2091522, 2092358, 2092382, 2092552 2092589, 2092570, 2093303, 2100687, 2100688, 2100688, 2100689, 2100687, 2100582, 2100582, 2100584, 2100687, 2100712, 210071, 210071 2100705, 210077, 210078, 2100798, 2100710, 2100712, 210071 2100705, 2100773, 2100774, 2100714, 2100710, 2100713, 210071 2100705, 2100773, 2100774, 2100714, 2100771, 2100771, 2100771, 2100771 21007075, 2100773, 2100774, 2100714, 2100771, 2100711, 2100771, 2100711, 210071, 200071, 200071, 200071	2. 11. 14. 13. 197060 16.	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Gerencia de Proyectos	Infraestructura y Competitividad	infraestructura educativa lip. (barranquilla)

MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE EDUCACION

8.4	Indicadores	Contratos	Derivados
0	maicadores	001111 0103	Denvauos

3211

3212

Indicadores operativos de contratos derivados, son una representación cuantitativa, verificable objetivamente, a partir del cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance, progreso o retroceso en el logro de objetivos determinados en los proyectos. Estos informan la cantidad de contratos derivados que tiene el sistema – Universo de contratos -, así como, el detalle con el listado de los proyectos a los cuales se encuentran vinculados, la unidad con la que está relacionado, el estado de avance de metas físicas y financieras de cada uno de ellos, el estado propio de los contratos (en ejecución, suspendido, terminación anticipada, etc.), indicador de cumplimiento en la ejecución del cronograma de los contratos.

Imagen 118

Los datos se presentan en una pantalla dinámica donde el usuario puede interactuar con ella haciendo uso de los filtros por fecha de inicio, fecha final, estado y unidad. Entregando datos de acuerdo con los filtros realizados por los usuarios.

A continuación, la tabla describe la información que puede visualizarse dentro de los indicadores operativos de contratos derivados.

Item	Dato	Descripción
1	Número total de contratos vinculados (Imagen 119)	Muestra el número de contratos vinculados en FOCUS, se cuenta solo una vez, es decir un contrato puede ser vinculado a diferentes proyectos, pero solo se realiza el conteo de una vinculación, dependiendo del rol cambia el número de contratos derivados a mostrar, para los roles de subgerente, seguimiento y control muestra todos los contratos derivados en FOCUS, el rol de gerente de unidad se mostrará el número de contratos derivados pertenecientes a la unidad del usuario y para el rol gerente de convenio se mostrará los contratos derivados relacionados a los convenios que tiene asignado el usuario. <b>Detalle:</b> muestra la lista de contratos derivados con código de contrato, código convenio, unidad, código proyecto (se muestra una lista de los proyectos con los que está vinculado) fecha inicio fecha fin valor aportado y estado.



Elaborada Por

# GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS

Grupo de Tecnologías de la Información

Página

81 de 92

2	Valor total contratos vinculados (Imagen 119)	Muestra la sumatoria del valor total de los contratos derivados, corresponde a la suma del valor que aportan a los proyectos, aquí se suma sin tener distinción, es decir si el contrato derivado s vinculado a varios proyectos se suma el valor aportado para cada uno de ellos. <b>Detalle:</b> muestra la lista de contratos derivados con código de contrato, código convenio, unidad, código proyecto (se muestra una lista de los proyectos con los que está vinculado), fecha inicio, fecha fin, valor de contrato y valor aportado.
3	Unidad de los contratos derivados (Imagen 119)	Gráfico que informa la cantidad de contratos derivados vinculados a proyectos por gerencia de unidad. Un mismo contrato puede ser vinculado por más de un proyecto y puede aportar a la ejecución de diferentes unidades. Pasando el cursor sobre la gráfica podemos revisar las diferentes unidades y el número de contratos derivados. <b>Detalle</b> : Muestra la lista de contratos derivados con unidad, convenio, proyecto, fecha inicio, fecha fin, valor contrato, valor aportado.
4	Estado de los contratos derivados (Imagen 119)	Gráfico que informa la cantidad de contratos vinculados a proyectos de acuerdo con el estado reportado por el sistema de contratación. A pesar de que un contrato puede estar vinculado a más de un proyecto, su estado es único. Pasando el cursor sobre la gráfica podemos revisar los diferentes estados y el número de contratos derivados. <b>Detalle</b> : Muestra la lista de contratos derivados con unidad, convenio, contrato, proyecto, estado, objeto.
5	Estado de avance de metas físicas de los contratos derivados (Imagen 120)	Muestra el total de contratos vinculados a proyectos, cuales se encuentran en estado satisfactorio, aceptable, crítico y sin datos. La cantidad de contratos depende de la relación que tenga con los proyectos (1:N), por ende los valores cambian de acuerdo con el filtro aplicado por el usuario. <b>Detalle</b> : Muestra la lista de contratos derivados con unidad, convenio, contrato, proyecto, fecha inicio, fecha fin, estado, porcentaje programado, porcentaje programado a hoy, porcentaje de avance, estado de avance.
6	Estado de avance de metas financieras de los contratos derivados (Imagen 120)	Muestra el total de contratos que han sido planeados y le han asociado desembolsos en la sección de metas financieras, cuales se encuentran en estado satisfactorio, aceptable, crítico y sin datos. La cantidad de contratos depende de la relación que tenga con los proyectos (1:N), por ende los valores cambian de acuerdo con el filtro aplicado por el usuario. <b>Detalle</b> : Muestra la lista de contratos derivados con unidad, convenio, contrato, proyecto, fecha inicio, fecha fin, estado, valor, valor aportado, porcentaje programado, porcentaje programado a hoy, ejecutado, estado de avance.
7	Cumplimiento en el cronograma de contratos derivados (Imagen 120)	<b>Detalle</b> : Muestra el listado de los contratos derivados junto con número de contrato, fecha de inicio, fecha fin, plazo de ejecución en meses y porcentaje correspondiente. Los valores cambian de acuerdo con el filtro aplicado por el usuario.









### 9. Reportes

Esta sección está habilitada para los usuarios con rol de subgerente y seguimiento y control, permite generar un documento escrito donde se mencionan los resultados obtenidos a nivel de contratación derivada, adicional se visualiza información útil a la alta gerencia, viendo los semáforos de los convenios, los proyectos asociados a cada uno de ellos, así como los avances de los contratos.

La pantalla principal presenta información referente a los convenios, con las siguientes columnas (Imagen 121):

- a. Convenio: icono que permite visualizar los proyectos y número de convenio
- b. Nombre Convenio
- c. Ejecución: semáforo de ejecución del convenio muestra el color del estado actual y el porcentaje de ejecución de esta etapa
- d. Desembolso: semáforo de desembolsos muestra el color del estado actual y el porcentaje de ejecución de esta etapa
- e. Estado: representa el estado actual del convenio (vigente, ejecución, suspendido, etc.)
- f. Fecha Firma: fecha en la que se firmó el convenio.



Elaborada Por

# Grupo de Tecnologías de la Información

A continuación, la tabla describe la información que puede visualizarse dentro de la sección de reportes y la forma de navegabilidad que esta tiene.

Item	Acción	Descripción
1	Visualizar Proyectos	Junto al número del convenio, se encuentra un icono, al dar clic sobre este la
	(Imagen 121)	pantalla despliega la lista de los proyectos asociados al convenio seleccionado.
		Se pueden ver las columnas:
		<ul> <li>Proyecto: icono que permite generar el reporte de contratos derivados asociados al proyecto y número del proyecto.</li> </ul>
		b. Reporte: icono permite generar la ficha del proyecto.
		c. Nombre: nombre del proyecto.
		d. Estado: estado del proyecto (vigente, suspendido, en ejecución, etc.)
		g. Ejecución: semáforo de ejecución del proyecto muestra el color del
		estado actual y el porcentaje de ejecución de esta etapa.
		h. Desembolso: semáforo de desembolsos del convenio muestra el color
		del estado actual y el porcentaje de ejecución de esta etapa.
		<ul> <li>e. Foto Portada: se muestra la foto principal que tiene el proyecto.</li> </ul>
2	Reporte General de	Junto al número del proyecto, se encuentra un icono, al dar clic sobre este el
	Metas de Contratos por	sistema mostrara una pantalla adicional con la información del convenio, del
	Proyecto (Imagen 122,	proyecto y de los contratos derivados vinculados al proyecto, así como sus estados
	Imagen 123)	de avance para las metas físicas y financieras de cada uno de ellos, en la parte
		inferior se encuentra botones para la impresión en forma vertical u horizontal, y
		botón para cerrar la pantalla.
3	Reporte Gerencial de	Al dar clic sobre el icono, este permite generar el reporte con la información general
	Proyecto (Imagen 122,	del proyecto.
	Imagen 124)	

	GUÍA SISTEMA DE SEGUIMIEN FON	E Página								
FONADE Projectos que <b>transforman</b> victos	Elaborada Por Grupo de Tecn	ologías de l	la Informaci	ón	84 de 92					
Føt	Sistema para el Seguimiento y Gestión de Proyectos de FONADE									
∎Estado de A	vance de Convenios:	Unidad: Todas		Buscar	<u>Menú</u>					
Generación de	Reportes									
Convenio N	🔶 🔶	Ejecución 🔶	Desembolsos	Estado 🔶	FechaFirma					
• 195085 S	CONVENIO CORALINA - CORPORACION PARA EL DESARROLLO COSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y IANTA CATALINA	83.07%	93.584%	Vigente Suspendido	2005-12-29					
197060 c	CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	91.57%	88.121%	Vigente	2007-12-20					
200834 c	CONVENIO AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	73.06%	74.619%	Terminado	2008-10-27					
200842 S S	CONVENIO CORALINA - CORPORACION PARA EL DESARROLLO IOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y IANTA CATALINA	32.6%	43.187%	Vigente Suspendido	2008-12-30					
		8	8							

Imagen 121

		SI	GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS								
FD Proyectos o	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información										
L		CONVENIO A	GENCIA NACIONAL DE HIDROG	CARBUROS ANH	73.06%	74.613%	Terminado 2008-1	0-27			
	Convenio:2000	834 - Proye Reporte	ctos Nombre	Estado 🍵	Fiecución 🌢	Desembolsos	Foto Portada	8			
2	G 3330		Solucion Integrada	En Ejecución	98.59%	98.501%	Seguimiento de Proyectos				
	3329		Linea sismica Transandina 2D	En Ejecución	90.95%	90.944%	Seguimiento de Proyectos	_			
	3328		Pozo estratigrafico TUMACO	En Ejecución	99.96%	99.962%	Seguimiento de Proyectos	_			

3324

Proyecto sismico cuenca Cauca Patia 2D

En Ejecución

Seguimiento de Proyectos



Grupo de Tecnologías de la Información

FUNADE - FU

Página

86 de 92

FOCUS

Elaborada Por

Reporte General de Metas de Contratos por Proyectos Fecha de Elaboración: 06/03/2019 22:13:54

Fecha de Elaboración: ( Sistema para el Seguimiento y Gestion de Proyectos de FONADE

Código Convenio: 200834

**Objeto Convenio:** FONADE SE COMPROMETE A EJECUTAR LOS PROYECTOS DEL GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE LA ANH QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION: TRES (3) PROYECTOS DE ADQUISICIÓN SÍSMICA Y SUS INTERVENTORÍA; DOS (2) PROYECTOS DE POZO ESTRATIGRÁFICOS Y SUS INTERVENTORÍAS; DOS (2) PROYECTOS DE POZOS SOMEROS Y SUS INTERVENTORÍAS, PROYECTO DE SOLUCIÓN INTEGRADA PARA LA ADQUISICIÓN, LEVANTAMIENTO Y CAPTURA DE INFORMACIÓN DE DATOS GEOFÍSICOS Y DE SENSORES REMOTOS.

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Unidad	Línea de Negocio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Valor Total (\$)	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera
Ciencia, Tecnología y Emprendimiento	Gerencia de Proyectos	04/11/2008	30/06/2018	Terminado	190.076.502.680	73.06 %	74.619 %

Código Proyecto: 3330

Nombre del Proyecto: Solucion Integrada

Estado:	En Ejecución	Valor Proyecto (\$):	341.834.280
Fecha Inicio:	27/10/2008	Fecha Finalización:	09/03/2011
Departamento:	BOGOTÁ D.C	Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
Gerente Convenio:	JACQUELINE GARCIA VARON	Supervisor Proyecto:	CAROLINA BUITRAGO TORRES
% Ejecución Física:	98.59 %	% Ejecución Financiera:	98.501 %

Número Contrato	Valor Contrato (\$)	Valor Aportado (\$)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado Contrato	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera
2090194	110.000.000	30.000.000	06/02/2009	06/01/2010	LIQUIDADO	100%	100%
2091708	144.000.000	144.000.000	01/07/2009	01/07/2010	LIQUIDADO	100%	100%
2091987	2.500.000	2.500.000	15/09/2009	25/09/2009	LIQUIDADO	100%	100%
2100643	115.536.000	47.964.947	29/01/2010	29/12/2010	LIQUIDADO	100%	100%
2101939	118.363.036	112.547.705	27/08/2010	12/05/2011	LIQUIDADO	100%	
Total		337.012.652					

 $\leq$ 

PDF Vertical PDF Horizontal

Imagen 123

SI	STEMA	DE SEGUI	GUÍA DE MIENTO Y FONADE	USUARIO CONTROL A I – FOCUS	PROYECTOS DE	Página		
terman victor	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información							
FØ	CUS	Sistema para el S Gestión de Proyec	eguimiento y ctos de FONADE	Reporte Gerenci Feoha Impresión: 2018/	al de Proyecto	DE		
	Proyectos de FONADE			Informaci	ón General del Proyecto			
Descripción Los contratos di calidar de las o Gestión de F 1 Li 1 S Car 1 I	erivados de este oras, sustentadar Proyecto Unidad Infraestruet Competitivis Gerente de Cc iz Mary Sandor Supervisor de F los Andres Ga interventor de F Daimco S Contratista Pr Inversiones I	Seguine Convenio, pese a estar ligi por un estudio de patolog ura y dad provenio ral Lopez Proyecto raia Murcia Proyecto raia Murcia Proyecto raia Murcia Proyecto raia Murcia Proyecto raia Murcia Proyecto raia Murcia Proyecto raia Murcia Proyecto raia Murcia	Impacto Social	mandados por FONADE por la m nas Beneficiadas 13 sos Generados	Número de Convenio 195085         Cliente ORALINA - CORPORACION PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Ubicación SAN ANDRES (Archipielago) (San A Providencia)         Fecha Inicio (ddimm/aaaa) (ddimm/aaaaa) (ddimm/aaaaa) (ddimm/aaaaa) (ddimm/aaaaa) (ddimm/aaaaa) (ddimm/aaaaa) (ddimm/aaaaa) (ddimm/aaaaa) (ddimm/aaaaa) (ddimm/aaaaaa) (ddimm/aaaaaa) (ddimm/aaaaaa) (ddimm/aaaaaa) (ddimm/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	A EL ndrės y aa)		
Porcentaje	e Avance Fis es y temas rel	sico del Proyecto: evantes	100 %	Porcentaje Avance	Financiero del Proyecto: 1	00 %		
Fecha Re 13/10/2	gistro 018		Contratación deriva	Análisis ada terminada y liquidada. No	o hay observaciones			
	()	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			CONTRACT CONTRACT			
		CONTÁCTENC Nección: Calle 26 No 13 - Notación Física: <u>Var man</u> elásérion: 27(1)5640407 inea Transparente (antico 77(101 8000 914 502 borrato Electrónico: <u>antimy</u> torrato de atención: Lunes m	19 Bogotá D.C., Colombia rrupción): uclarnaditónada orxen a viernes   8300 am a 5:00	REDES SOCIAI Biganos en Redes Sociales teda la información y notici I E	ES para senecer as de PONADE ISO 9001 Exemunita to interest			
			Image	en 124				



#### 10. Alarmas del Sistema.

El sistema FOCUS evalúa diariamente y presenta alarmas informativas sobre el avance físico para los convenios, proyectos y contratos derivados, considerando los niveles de criticidad establecidos en la etapa de ejecución, aquellos que se encuentren en atraso (color semáforo amarillo y rojo), y determinando los próximos a vencerse mediante la fecha final de cada uno de ellos.

Las alarmas son emitidas mediante correo electrónico, éste como canal de comunicación con los usuarios, quienes son las personas encargadas de la toma de decisiones, para que adopten el protocolo de actuación establecido para cada caso, es decir, realicen las labores de control y los correctivos necesarios para mejorar las situaciones evidenciadas.

Los mensajes emitidos al correo son los que se muestran a continuación:

Responder Responder a todos Reenviar



Mensaje reenviado el 8/01/2019 11:45 a. m..

Cordial Saludo

D

Para

Alerta de avance fisico, el convenio esta proximo a finalizar y se encuentra en atraso.

Número de Convenio	Cliente	Fecha Fin	Porcentaje Planeado Hoy	Porcentaje Ejecutado Hoy	Estado Avance
216227	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	15/02/19	87,32	52,56	Atraso Rojo

Por favor verificar las planeaciones realizadas y adelantar las gestiones tendientes a mitigar el riesgo de incumplimiento.

Atentamente,

Alarma del sistema FOCUS

Imagen 125

ିକ Responder 🛱 Responder a todos 😂 Reenvia

DataBaseOracle@fonade.gov.co FOCUS Alerta Avance Fisico de Proyecto

#### Cordial Saludo

Para

Alerta de avance fisico, el proyecto esta proximo a finalizar y se encuentra en atraso

Número de Convenio	Número de Proyecto	Nombre de Proyecto	Fecha Fin	Porcentaje Planeado Hoy	Porcentaje Ejecutado Hoy	Estado Avance
216144	3678	U10-6 - ADQUISICION LAVANDERIA Y CALDERAS - ERON ESPINAL	27/12/18	95,4	93,49	Atraso Amarillo

Por favor verificar las planeaciones realizadas y adelantar las gestiones tendientes a mitigar el riesgo de incumplimiento.

Atentamente,

Alarma del sistema FOCUS

Imagen 126

	GUÍA DE USUARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A PROYECTOS DE FONADE – FOCUS	Página
	Elaborada Por Grupo de Tecnologías de la Información	89 de 92
C Responder	Responder a todos	
D	DataBaseOracle@fonade.gov.co FOCUS Alerta Avance Fisico de Contrato	
Para		
Cordial Salu	do	

Alerta de avance fisico, el contrato esta proximo a finalizar y se encuentra en atraso.

Número de Convenio	Número de Proyecto	Número de Contrato	Fecha Fin	Porcentaje Planeado Hoy	Porcentaje Ejecutado Hoy	Estado Avance
216146	3145	2162985	27/12/18	100	90	Atraso

Por favor verificar las planeaciones realizadas y adelantar las gestiones tendientes a mitigar el riesgo de incumplimiento.

Atentamente,

Alarma del sistema FOCUS

Imagen 127

#### 11. Administración

El siguiente modulo se explican las funcionalidades que posee el rol de Administrador en FOCUS

### 11.1. Edición información de usuario

Cuando se realiza la creación de un usuario y los datos quedan incorrectos ya sea nombres cedula o correo puede modificarse mediante la edición de usuario, para esto realizar los siguientes pasos: Ingresar a buscar usuario del menú de administrador:



Sistema para el Seguimiento y Gestión de Proyectos de FONADE	
■ Menú Administrador	Clic buscar usuario
Crear Usuario	
Crear Cliente	
Variables	
Presidencia de la Republica         Separatementencia         Separatementencia<	
FUNCTION         ENTITION	
Mapa de Sillo I Contáctenos   Política Editorial y de actualización   Política de Privacidad   Política de tratamiento de la información personal   Notificaciones Judiciales   Actualización: Jun 17 de 2017	1
Para una mejor experiencia utilice <u>el navegador Mozilla Intetox</u> ( <u>ere</u> s	

En la lista de usuarios seleccionar el usuario a modifcar y dar clic en "Editar"

	ma para el Seguimiento stión de Proyectos de ADE	Roles del usuar	rio	rador@tonade2.gov.co, Clic edi
■ <u>Menú Administrador</u> /Listan 10 • Mostrar registros Copy	Usuarios CSV Excel PDF		Buscar:	:mor
Nombre Completo	▲ Documento ≑ Usuario	≑ Roles	<b>≜ Estado ♦</b>	Cliente ≑ Ed ar ≑
Celmira Moreno Carrero	52559738 cmoreno@fonade	Seguimiento, C s.gov.co Contratista Priv Proyecto	Contratista, ncipal Activo	Editar
ostrando registros del 1 al 1 de	un total de 1 registros (filtrado de un total d	de 279 registros)	Ant	erior 1 Siguiente

Realizar las modificaciones necesarias en el Formulario y dar clic en "Modificar Datos"



	Usuario Seleccionado		
Modificar documento y	Primer Nombre:	Segundo Nombre:	
esiadu	Celmira		Modificar usuario
	Primer Apellido:	Segundo Apellido:	modificado si no
	Moreno	Carrero	dependencia ya cread
	Documento:	USUBIIO: (Modificación sin dependencias)	
	52559738	cmoreno@fonade.gov.co	
	Activo		

Adicionalmente si se quiere revisar el historial de cambios realizados al ususario damos clic en "Historial usuario"

## 11.2. Creación y modificación de variables en FOCUS

El administrador puede crear o modificar variables usadas en el funcionamiento de FOCUS. En el menú administrador dar clic en variables

Menú Administrador	172.16.3.19 dice 3alir No continue si no conoce la funcionalidad de variables. Todos lo cambios sera grabados Desea Continuar? Cancelar
Clic Variables Crear Usuario Crear Cliente Variables	Buscar Usuario Buscar Cliente

Para crear o modificar una variable los siguientes campos teniendo en cuentas las validaciones

Campo	Validaciones
Nombre parámetro	Nombre del parámetro, este se puede crear 'pero no se puede modificar una vez creado.
Valor Parámetro	Valor del parámetro, puede ser alfanumérico
Observación	Observación sobre la función del parámetro y donde es utilizado, debe ser mayor a 30 caracteres



		Parámetros o variables del sis	tema					
	<b>ATENCIÓN!</b> Estos parámetros son usados para funcionalidades en FOCUS, si usted no sabe que esta haciendo por favor <b>NO USE</b> esta pantalla ya que podria afectar la funcionalidad de FOCUS.							
		Nombre Parámetro: * TOTAL_ESPERADO_PROYECTO Observación: *		v 1	alor Pará 290	metro: *		
Crear o modificar variables		CANTIDAD DE PROYECTOS REPORTADOS POR LAS GERENCIAS EN REUNIONES SOSTENIDAS CON CADA UNO DE ELLOS						
		Max 180 caracteres					Cancel	ar
	10 ▼ Mc	ostrar registros				Buscar:		
	Editar 🔺	Nombre	\$	Valor	¢	Observación	\$	Fecha Creación <sup>♦</sup>
	C	PRUBA_PARAMETRO		553535	;	1KSJAGHUASF ADIAIOHFIAS F ASFIYGA	KGSDAKFD ASGIU	15-AUG-18 03.23.42 PM
	C	TOTAL_ESPERADO_PROYECTO		1290		CANTIDAD DE REPORTADOS GERENCIAS EN SOSTENIDAS O DE ELLOS	PROYECTOS POR LAS N REUNIONES CON CADA UNO	13-AUG-18 02.03.14 PM

DESARROLLO ECONOMICO Y 15-AUG-18