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ANEXO 6 — ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES

NOTA: ESTE DOCUMENTO SE DISPONE A LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL
PRESENTE PROCESO DE INVITACION ABIERTA INA-035-2022 MANERA INFORMATIVA, CON EL FIN DE
ENSENAR SU CONTENIDO AL OFERENTE A QUIEN ENTerritorio LE ACEPTE LA OFERTA PARA EL
PROCESO. EN CONSECUENCIA, EL PRESENTE ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES PODRA
SER SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA Y CONTENIDO SIN QUE POR ELLO SE GENERE
RESPONSABILIDAD ALGUNA

A CARGO DE ENTerritorio.

ANEXO 6

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES

CONVENIO/CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO:

CONTRATO NUMERO:
CLASE DE CONTRATO:
CONTRATISTA:

VALOR DEL
CONTRATO:
PLAZO:

OBJETO:

Entre XXXXX, identificado con Cédula de Ciudadania XXXXXXX, quien ocupa el cargo de XXXXX, nombrado y
posesionado mediante  XXXXXXXX, en su calidad de representante legal de la EMPRESA NACIONAL
PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado
de caracter financiero, dotada de personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa, vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y vigilada por la Superintendencia Financiera, identificada conNIT
899.999.316-1, por una parte; y por la otra el representante legal de (Nombre del Contratista) (en adelante el
“Contratista”) identificados como aparece en el Formato 1 — Cartade Presentacion de la oferta hemos convenido
celebrar el presente contrato, previas las siguientes:

l. CONSIDERACIONES:

Que mediante Acta de Apertura No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxxENTerritorio abri6 el Proceso de Seleccion
nimero X000 con el fin de contratar " para ““INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, HSE, SOCIAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA “PERFORACION
DE UN (1) POZO ESTRATIGRAFICO TIPO SLIM HOLE, EN LA CUENCA SINU SAN JACINTO (SSJ)”,
MUNICIPIO TIERRA ALTA, CORDOBA, ASENTAMIENTO, SAN RAFAEL, CON MUESTREO DEL
SUBSUELO CON RECUPERACION DE NUCLEOS, TOMA DE REGISTROS ELECTRICOS Y
TOMOGRAFIAS”.”

A Que mediante Acta de Seleccion No. [xxxxx del xxx de xxx de 2022 ENTerritorio selecciond al
Contratista para la ejecucion del Contrato.

Con base en las anteriores consideraciones, ENTerritorio y el Contratista, acuerdan que el presente Contrato se
regira por las estipulaciones contenidas en el Manual de Contratacién deENTerritorio, las demas normas legales
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aplicables a la materia, los términos y condiciones que rigieron el proceso de seleccion (INA-026-2022) y las
siguientes:

1. CLAUSULAS:

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1 DEFINICIONES. ...t ssssssssssssssssssssssssssssssssees 5
CLAUSULA 2 OBUETO .....corimrmmssmssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesns 5
CLAUSULA 3 ALCANCE DEL OBUETO ....oconimmmmsnsssmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5
CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO......ccommmmmmsmmsmmssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 5
CLAUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO ... sssssssssssssssssssssssssssssas 6
CLAUSULA 6 APROPIACION PRESUPUESTAL.....cccovssssssssssssssssssmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 6
CLAUSULA 7 FORMA DE PAGO ...t ssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssens 7
CLAUSULA 9 OBLIGACIONES DE ENTERRITORIOQ .......covmimmmmsnissssissssssssssssssssssssssssssssssens 29
CLAUSULA 10 ACTADE INICIO Y LIQUIDACION CONTRACTUAL ..coovvrerrsssrssssssssssssssssssssssssssssssses 29
CLAUSULA 11 RESPONSABILIDAD .......ccosimirmmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 29
CLAUSULA 12 INDEMNIDAD........cosutmrmsmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 30
CLAUSULA 13 PENAL PECUNIARIA ...t ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 30
CLAUSULA 14 PENAL DE APREMIO .......covimirnissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 31
CLAUSULA 15AVISO DE LA OCURRENCIA DE SINIESTRO........conurrmrnnmsnsssinans 32
CLAUSULA 16 RETENCION EN GARANTIA .....ooovvvrrrrrrnrnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 32
CLAUSULA 17 CANTIDADES DE OBRA ........crrrrscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 33
CLAUSULA 18 OMISIONES ......crimirimmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss 35
CLAUSULA 19 CONTROL DE OBRA ...t sssssssssssssssssssssssssssssssasss 35
CLAUSULA 20 GARANTIAS ... sssssssssssssssssssssssssssssses 36
CLAUSULA 21 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.....iriimmnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 38
CLAUSULA 22 CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA..........cooovvvnenerennnnsessssssssssees 39
CLAUSULA 23 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE ENTERRITORIO Y EL
CONTRATISTA .o b b0 40
CLAUSULA 24 COMPENSACION .........oovummmmrmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 4
CLAUSULA 25 CESION ......ovovvrrreereesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4
CLAUSULA 26 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.......cconmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssnns 4
CLAUSULA 27 SUPERVISION ..ccoooessseeeeeesesssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 42
CLAUSULA 28 INTERVENTORIA....ccoooooeeeeeeereeeesressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 42
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CLAUSULA 29 LIQUIDACION.....ovvresseeseverssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 42
29.1  Liquidacion del CONLIrato.......ccconemmrrmsreresessrsessessesesss s sessessessesssessessense 43
29.2  Contratos objeto de liquidacion ..........cccoeerrermenenrsessrsesssnessssessssessssesssnenns 43
A T 11T Te b o [T 44
CLAUSULA 30 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION........ccooemssmmmmmmmnnnsnsesssssssssssssnnns 44
CLAUSULA 31 CONDICION RESOLUTORIA.......eeerreveesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssens 45
CLAUSULA 32 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL......oouuuummmnennsssesssssssssssssnnns 45
CLAUSULA 33 SOLUCION DE CONTROVERSIAS...........ccmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 45
CLAUSULA 34 PROPIEDAD INTELECTUAL ....covererrmrmmrsessesssssssssssssssesssssssssessssssssssssessessssssssssssessssssssnes 45
CLAUSULA 35 DOCUMENTOS .......coerreurenrsrsssssssessssssssssesssssssssssssssessesssssssssssssessesssssssssssssssesssssssssssansans 46
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CLAUSULA 1 DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 1 — Anexo Técnico de términos y condiciones. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2 OBJETO

El objeto del Contrato es ““INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, HSE, SOCIAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA “PERFORACION DE UN (1) POZO
ESTRATIGRAFICO TIPO SLIM HOLE, EN LA CUENCA SINU SAN JACINTO (SSJ)”, MUNICIPIO TIERRA
ALTA, CORDOBA, ASENTAMIENTO, SAN RAFAEL, CON MUESTREO DEL SUBSUELO CON
RECUPERACION DE NUCLEOS, TOMA DE REGISTROS ELECTRICOS Y TOMOGRAFIAS”.”

CLAUSULA 3 ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista, debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Seleccion No INA-035-2022, los cuales hacen parte
integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con ENTerritorio a ejecutar, a los precios cotizados en la oferta y con sus propios
medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en formaindependiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su oferta econémica, conforme lo sefiald en el Anexo 7A Oferta econémica.

El Contratista y ENTerritorio asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en
los términos y condiciones y aceptados a@la presentacidn de su oferta.

CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de seis meses (180 dias calendario), contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion alo previsto en los términos y condiciones.

CLAUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales el valor estimado del presente Contrato es hasta por la suma de

incluido costos, gastos, y demés contribuciones a que hubiere lugar,
incluido del IVA y demas tributos que se causen con ocasion de su celebracidn, ejecucion y liquidacion.
Equivalentes a 7.371 SMLMV respectivamente para el afio de suscripcion del contrato 22
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El Contratista con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 pordefecto, si la suma es mayor 0 menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6 APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP Fecha CDP Valor CDP Concepto

CLAUSULA 7 FORMA DE PAGO

ENTerritorio pagara al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta y por ende el valor del contrato, de
acuerdo con la siguiente forma de pago, segun los conceptos establecidos en la oferta econdmica, previa
presentacion de los productos exigidos en cada Seccién, los cuales deben estar debidamente aprobados
mediante actas de recibo, por el interventor del contrato.

Seccion obra civil

Para el inicio de la seccidn de obra civil se requieren los resultados de los estudios de suelos, disefios y planos
de la locaciéon aprobados por parte de la interventoria mediante acta de recibo con el visto bueno de la
supervision; los mismos se deben presentar en forma fisica y digital.

Del valor total de la Seccion Obra Civil de la oferta econdmica presentada por el oferente se pagara el cincuenta
por ciento (50%), previo cumplimiento de las siguientes actividades aprobadas y recibidas a satisfaccion por el
Interventor:

a. Disefios de la locacion.

b. Adecuacién de ser necesario de las vias de acceso a la plataforma para la llegada de la maquinaria y equipos,
de acuerdo con la normatividad técnica, ambiental y de seguridad vigentes

¢. Construccion de la locacion (plataforma, skimmers, cunetas perimetrales, cunetas plataforma, contrapozo,
instalacion de revestimiento conductor, entre otros).

d. Adecuacién del acceso a la locacion

El cincuenta por ciento (50%) restante de esta Seccién, se pagara en 4 mensualidades equivalentes durante la
ejecucion del proyecto, las mismas deberan ser aprobadas por la interventoria con el visto bueno de la
supervision y cuyo pago depende del cumplimiento de los requerimientos sociales, ambientales y técnicos
exigidos para la fecha de cierre de cada mes (entregables) de acuerdo con el PDT del proyecto. Si el proyecto
termina de manera anticipada se pagara el saldo una vez finalizado el desmantelamiento y entrega de la
locacion.

Seccion movilizacion inicial
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Se realizara el pago del cien por ciento (100%) de esta Seccion de la oferta econémica presentada por el
oferente, una vez sea recibido el equipo de perforacién y los equipos de las empresas de servicio totalmente
operativo, asi mismo la verificacion de los seguros y pélizas estipulados en el Anexo denominado “Esquema de
Garantias”; todo lo anterior, previa aprobacién mediante acta de recibo suscrita por el Interventor del contrato,
con el visto bueno de la supervision. Incluye la instalacién del 100% del campamento de forma operativa.

Hueco de 8 %" u 8 % 40 - 600 pies

Se realizara el pago del cien por ciento (100%) de esta seccién de la oferta econémica presentada por el oferente,
una vez sea culminada la perforacién y cementacion de revestimiento de 7" de la Seccion y sean recibidos a
satisfaccion los entregables (social, ambiental y técnico, referenciados en el Anexo Técnico y en los documentos
Plan de Gestidén Social -PGS- y Plan de Gestion Ambiental -PMA-), todo lo anterior previa aprobacién mediante
acta de recibo suscrita por el Interventor del contrato con el visto bueno de la supervision.

Si por aspectos técnicos (posicionamiento del revestimiento), la seccién sufre variaciones en su longitud ya sea
para reducirla o incrementarla, se pagard el proporcional de acuerdo con la tarifa planteada en la oferta
econdmica, todo lo anterior previa aprobacion mediante acta suscrita por el Interventor del contrato y aprobada
por la supervision de ENTerritorio.

Hueco de 3 7/8” coring — de 600 pies a 4000 pies

Se realizara el pago del cien por ciento (100%) de esta seccién de la oferta econémica presentada por el oferente,
una vez sea culminada la perforacion de la Seccion y sean recibidos a satisfaccién los entregables (social,
ambiental y técnico, referenciados en el Anexo Técnico y en los documentos Plan de Gestion Social - PGS- y
Plan de Gestion Ambiental -PMA-), todo lo anterior previa aprobacion mediante acta de recibo suscrita por el
Interventor del contrato con el visto bueno de la supervision.

La perforacion seccion de Corazonamiento, tiene una longitud estimada de 3300 pies y el pago de estos se vera
regulado de acuerdo con el porcentaje de recuperacion de los corazones (muestras de nlcleo) de la siguiente
manera: Se pagara el cien por ciento (100%) de la Oferta Econémica presentada por el Oferente para la Seccion
de 3 7/8” de corazonamiento, si la recuperacién de los corazones (muestras de formacion) es mayor o igual al
noventa por ciento (90%) del total estimado a recuperar (3300 pies) y sean recibidos a satisfaccion los
entregables (social, ambiental y técnico, referenciados en el Anexo Técnico y en los documentos PGS y PMA),
previa aprobacion mediante acta de recibo suscrita Interventor del contrato con el visto bueno de la supervision.
Se precisa que la seccién culminard o finalizaréd si se encuentra basamento. Se pagaré el % recuperado basado
en la media del valor propuesto por el contratista en la seccién.

Se pagara el ochenta por ciento (80%) de la Oferta Economica presentada por el Oferente para la Seccién de 3
7/8" de corazonamiento, si la recuperacién de los corazones (muestras de formacion) es mayor o igual al ochenta
por ciento (80%) del total estimado a recuperar (3300 pies) y sean recibidos a satisfaccion los entregables (social,
ambiental y técnico, referenciados en el Anexo Técnico y en los documentos PGS y PMA), previa aprobacién
mediante acta de recibo suscrita por el Interventor del contrato con el visto buenos de la supervision. Se precisa
que la seccién culminara o finalizard si se encuentra basamento. Se pagard el % recuperado basado en la media
del valor propuesto por el contratista en la seccién.

Se pagara el cincuenta por ciento (50%) de la Oferta Econdmica presentada por el Oferente para la Seccion de
3 7/8" de corazonamiento, si la recuperacién de los corazones (muestras de formacién) es mayor o igual al
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cincuenta por ciento (50%) del total estimado a recuperar (3300 pies) y sean recibidos a satisfaccion los
entregables (social, ambiental y técnico, referenciados en el Anexo Técnico y en los documentos PGS y PMA),
previa aprobacién mediante acta de recibo suscrita por el Interventor del contrato con el visto buenos de la
supervision. Se precisa que la seccidn culminard o finalizard si se encuentra basamento. Se pagara el %
recuperado basado en la media del valor propuesto por el contratista en la seccion.

No se realizara ningun tipo de pago si la recuperacion de los corazones (muestras de formacién) es menor al
cincuenta por ciento (50%) del total estimado a recuperar (3300 pies) esto con relacion a los servicios de
corazonamiento y brocas de corazonamiento relacionados en el formulario establecido para la presentacion de
la oferta econdmica.

Si se presenta este caso, se pedira a la contratista el detalle de los costos para pagar los servicios que no
corresponden a corazonamiento y brocas coronadoras.

Sila seccién de 3 7/8” corazonamiento, presenta alguna variacion de longitud inferior se pagara proporcional de
acuerdo con el valor cotizado por el ofertante en dicha seccién (para la operacién de corazonamiento), para el
caso de ser mayor, ENTerritorio y ANH realizaran un estudio de la viabilidad de continuar con el corazonamiento.
Se aclara que el pago de los corazones se realizara sobre los pies recuperados.

Se aclara que la profundidad méxima del pozo para recuperar los 3300 pies de corazon (TD) es de 4000 pies.
Se aclara que la seccién de 600 pies hasta 700 pies se considera para la perforaciéon de cemento v las pruebas
de LEAK OFF TEST, la seccion de corazonamiento se debe iniciar como maximo a 700 pies.

Wed schemanc
355 e

Conductor
o | = — 1 OD: 9625 in
ID 7657 :
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600 ‘ J - N 7 x 1 oD 7 in
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( l OpenHole
\ ] OD: 3875 In
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Figura 3. Disefio mecanico
Seccion de desmovilizacion y restauracion
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Se realizara el pago del noventa por ciento (90%) de la oferta econémica presentada por el oferente para esta
Seccién, una vez sea realizado el cierre de la Gestién social y se obtengan a satisfaccién los documentos de
paz y salvo requeridos para salir del area con cero pasivos sociales y ambientales, entrega del reporte final, el
recibido a satisfaccion por parte del EPIS y la Litoteca Nacional, de las muestras y resultados obtenidos del
corazonamiento previa acta de recibo y aprobacion del Interventor y visto bueno de la supervision.

Se pagara el diez por ciento (10%) restante de la oferta econdmica presentada por el oferente para esta Seccion,
con la suscripcién del acta de liquidacion final del contrato.

NOTA 1: En todo caso el pago por el concepto de desmovilizacion y restauracion estara sujeto a la entrega al
EPIS del reporte final de operaciones Y los reportes solicitados en el EPIS como aparece en el anexo técnico. El
contratista debera entregar dos (2) copias adicionales de la informacion de manera fisica (disco duro) a
ENTerritorio, una copia para la ANH y otra para los archivos de ENTerritorio el mismo dia que entrega la copia
para el EPIS.

NOTA 2. La profundidad del revestimiento, estipuladas en el anexo técnico, pueden sufrir variaciones para mas
0 para menos, si este fuese el caso, se pagaran proporcional a la longitud alcanzada; (costos tangibles e
intangibles) la longitud de la seccién sera determinada por la profundidad que se logre colocar el revestimiento,
mas no por la profundidad perforada.

Para la seccién de 3 7/8” el pago se realizara proporcional a la longitud perforada, el pago se realizara previa
aprobacion por parte del interventor del proyecto y visto bueno de la supervision, salvo se encuentre basamento,
de presentarse se determinara esta profundidad como profundidad final del pozo.

NOTA 3. Los problemas que se presenten en la cementacién de los revestimientos, por fallas en el disefio u
operaciones no apropiadas, que requieran trabajos de remediacion, seran cubiertos por el contratista y no
tendrén reconocimiento alguno por parte de ENTerritorio

NOTA 4. Los problemas operacionales durante el coring, (desbalanceo hidraulico, cambios de formacién, no
cumplimiento con los parametros técnicos de hidraulica y perforacidn, bajos ROP), seran analizados por el
Interventor del contrato y la supervisién técnica de ENTerritorio para definir su causa y solucién: No obstante,
aquellos que sean por causas atribuibles al contratista, no seran reconocidos y se consideraran como fallas
operacionales atribuibles al contratista. Para aquellos que sean atribuibles ala operacion, seran analizados por
el Interventor del contrato y la supervision técnica de ENTerritorio, para buscar el mejor procedimiento a seguir
de acuerdo con la Ingenieria de Perforacion.

Nota 5. Los problemas operacionales, tales como pérdidas de circulacion o aquellos conocidos como blow outs
(sobrepresiones no controladas), seran analizados para buscar el mejor procedimiento a seguir de acuerdo con
la Ingenieria de Perforacion junto con el Interventor del contrato vy la supervision técnica de ENTerritorio; no
obstante, si los mismos fueron causados por fallas operacionales por parte del contratista, todos los gastos
asociados para remediar los mismos seran asumidos por el contratista, sin asumir costo alguno por parte de
ENTerritorio.

Nota 6. El contratista garantizara la capacidad del equipo propuesto para la perforacion y desarrollo del 100%
del proyecto mediante documento escrito firmado por el representante legal, esto incluye garantizar la
disponibilidad del equipo durante el desarrollo del proyecto y que el equipo ofertado sea el mismo equipo a usar
durante el desarrollo del proyecto.
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Nota 7. El contratista permitird a la interventoria y a ENTerritorio realizar las visitas que sean necesarias al lugar
donde se encuentre el equipo, para realizar las inspecciones y verificaciones de mantenimiento, previo al inicio
de la operacion; todos los requerimientos que se generen durante estas visitas deberan ser atendidos al 100%
por el contratista.

Forma de pago de los costos Reembolsables

ENTerritorio realizara pagos al CONTRATISTA por los gastos en que incurra por los siguientes conceptos:
* La ejecucion del plan de inversion social que se defina para el proyecto.

* Actas Pre y Post de vecindad

* Actas Pre y Post Viales

+ Servidumbre del predio donde esta ubicada la locacion

En el formato de oferta economica, el valor para Plan de inversion Social y Acta socioambientales se estimé en
un 2% del valor total del contrato (Ver formato Oferta Econdmica).

El Contratista, para el reconocimiento de esta parte de los gastos reembolsables deberd entregar a la
Interventoria para su aprobacion:

+ Facturas de compra y/o pago de servicios para la ejecucidn del proyecto de inversion social.

* Actas de entrega de la inversién social realizada

*Paz y salvos de las comunidades del area de influencia directa del proyecto

* Acta de aprobacién de las actas de vecindad pre-registro y Acta de aprobacion de las actas de vecindad post
registro

+ Acta de aprobacién de las actas de vias pre-registro y Acta de aprobacion de las actas de vias post registro

Cualquier valor que supere el establecido en el POE, por este concepto, sera de total responsabilidad del
Contratista, sin que esto implique algun perjuicio para él o para la Entidad en el desarrollo y cumplimiento del
contrato.

Plan de Inversion Social:

Para efectos del presente proyecto no se hace referencia a compensacion social, en su lugar se establece el
rubro de plan de inversién social con IVA.

Actividades socio ambientales asignadas a los costos reembolsables:

Para el pago del item correspondiente a reembolsables (actas pre — post de viviendas, actas pre - post viales),
las actas pre y post de viviendas se levantaran a las casas ubicadas hasta 500 mts alrededor de la plataforma,
lo anterior, con el fin de verificar que el trafico pesado no cause deterioro a las mismas.

La facturacion de estos procesos se realizara previa presentacion de soportes de ejecucion de las actividades
planteadas en el cronograma del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y el Plan de Inversién Social. En cuanto al
desembolso de las actas viales, de viviendas y proyectos de inversion social deberan ser verificados y
refrendados por el interventor con el visto bueno del supervisor de ENTerritorio.

Para el pago del Plan de Inversidn social, se debera contar con las actas de entrega de cada proyecto y los
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cuadros econdmicos de las inversiones sociales realizadas; los desembolsos deberan ser refrendados mediante
documento firmado y aprobado por el interventor administrativo y social con el visto bueno del supervisor de
ENTerritorio.

Con relacién al reconocimiento del pago de las actas viales y socio ambientales, se requerira haber recibido
cada una de las actas aprobadas por la interventoria y los respectivos informes finales.

Pago de servidumbre transitoria

Se pagara la totalidad de lo establecido durante la negociacién de servidumbre transitoria una vez se suscriba
el contrato de servidumbre transitoria entre el duefio (s) del predio y el contratista, previa aprobacion de la
interventoria juridica y administrativa con el visto bueno del supervisor del contrato.

En el formato de oferta econdmica, se estimd el valor de este rubro en el item denominado: Pago del valor
contratado con elllos propietarios(s) por el permiso de servidumbre del predio donde estd ubicada la locaciéon
(Ver formato Oferta Econdmica).

El Contratista, para el reconocimiento del pago de servidumbre transitoria debera entregar a la Interventoria para
su aprobacion:

* La entrega de todos los documentos que certifiquen el cumplimiento del procedimiento establecido en la ley
1274 de 2009 o la norma que aplique para servidumbre transitoria al momento de materializar el contrato de
servidumbre (cuantificacion de la afectacion, estudio de lonja, etc)

+ El contrato de servidumbre debidamente suscrito, revisado por el grupo interventor (administrativo v juridico).
+» Comprobantes de pago del valor contratado por el permiso de servidumbre del predio donde estd ubicada la
locacion, cumpliendo con el marco legal e impositivo (impuestos a que halla lugar).

Condiciones para el pago de los costos Reembolsables

Las condiciones que debe cumplir el contratista para que ENTerritorio reconozca el pago de los gastos
reembolsables, son:

* Efectuar las retenciones en cada pago, aplicando la calidad tributaria de ENTerritorio.

* Declarar y pagar las retenciones practicadas.

* Enviar informacion de pagos a terceros (exdgena a DIAN) en nombre de ENTerritorio y remitir a la Entidad el

correspondiente certificado de recibido por parte de aquella.

+ Expedir certificado a ENTerritorio avalado por revisor fiscal en el que se indique, beneficiario, NIT, valor gasto,
fecha transaccion, retenciones practicadas y demas conceptos de las operaciones realizadas, el cual se debe
ser remitido a ENTerritorio en el mismo mes en que se realice la operacion. (Se debe tener en cuenta los plazos
establecidos para la recepcién de los desembolsos establecidos por la entidad indicados en los procedimientos
y circulares internas).

* Presentar factura por el valor de administracion que corresponde al 5% (incluido IVA segun aplique) del valor
de los gastos reembolsables solicitados.

1.1. Requisitos para el pago

El pago y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
EL CONTRATISTA debera presentar factura o documento equivalente con lleno de requisitos legales, antes de
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las fechas establecidas para el cierre contable de la Entidad.
En caso de estar obligado a facturar electronicamente, se debe seguir el siguiente procedimiento:

a) Enviar la factura al correo facturacionelectronica@enterritorio.gov.co para aprobaciéon del supervisor o
interventor. Este es el tnico canal dispuesto por ENTerritorio para la recepcion de la factura electrénica y registro
ante la DIAN.

b) La factura electrénica debe contener el XML y la representacidn grafica de la factura, con las definiciones de
la DIAN y debera cumplir con los requerimientos contenidos en la Resolucion 00042 del 5 de mayo de 2020, asi
como con los requisitos sefialados en el articulo 617 del Estatuto Tributario

c) La factura debe enviarse para aceptacion por parte del supervisor o interventor Unicamente cuando se tenga
el recibido a satisfaccién del bien o servicio prestado y con la informaciéon completa que incluya el niumero del
contrato y el nombre del supervisor o interventor.

d) El envio y aceptacion de la factura electrénica por el supervisor o interventor constituye un requisito previo y
necesario para continuar con el proceso de tramite y pago de los bienes y/o servicios contratados por la Entidad.
e) Para la validacion de la factura, no se requiere el envio de anexos o demas documentos exigidos para el
tramite del pago y/o desembolso.

f) En el evento en que el supervisor o interventor rechace la factura, el contratista debera ajustarla y enviarla
nuevamente.

El CONTRATISTA acreditara a la interventoria, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con
lo establecido en la normatividad vigente.

EL CONTRATISTA debera presentar Certificado de Cumplimiento para el Pago (Formato F-FI-06) suministrado
por ENTerritorio, el cual debe ser aprobado por el interventor del Contrato y verificado por la supervision.

El pago se realizara dentro de los tiempos establecidos por ENTerritorio de acuerdo a la completitud, y calidad
de la informacién entregada como soporte del desembolso a cobrar.

Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion y ejecucién del contrato corren por
cuenta de EL CONTRATISTA, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio hara las
retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la ley.

ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

1.2. Sistema de pago

El sistema de pago del contrato es por Precio global fijo sin férmula de ajuste. En consecuencia, el precio
previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién vy liquidacion del
contrato. Por tanto, en el valor del contrato que se suscriba se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del Contratista;
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de
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tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el Contratista, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el
Contratista para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato.

ENTerritorio no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el Contratista en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

Por lo anterior, el valor pactado incluye todos los gastos e impuestos, derivados u originados de la celebracion,
ejecucion vy liquidacién del contrato, las deducciones a que haya lugar, la remuneracion para el Contratista,
imprevistos, transporte y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato.

CLAUSULA 8 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
8.1. Obligaciones generales del contratista

a. Cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en los documentos del proceso y en la oferta
aceptada por la Entidad.

b. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas
de Compensacién Familiar, SENA, e ICBF) y ARL de conformidad con lo establecido en la normatividad
vigente.

c. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Supervision o
Interventoria.

d. Informar por escrito a la Supervision o Interventor del Contrato, en el caso en que durante el tiempo de
gjecucion surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes.

. Constituir y mantener vigente la (s) Garantia (s) exigida (s), en los términos requeridos.

f. Cumplir la reglamentacion y normatividad vigente, asi como los lineamientos de la Entidad, de modo que
se implementen los protocolos y medidas necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades del
contrato, a fin de mitigar, evitar la propagacién y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19

g. Cargar en la Plataforma del SECOP Il de manera oportuna, los documentos requeridos para el
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean
atribuibles conforme al objeto y alcance de este

8.2. Obligaciones especificas del contratista
Las obligaciones especificas del contratista se detallan a continuacién:
8.21. Obligaciones técnicas
a) Ejecutar las operaciones de Perforacion hasta la profundidad final de 4,000 pies, cortando la mayor parte de
la secuencia estratigrafica esperada del subsuelo.

b) Ejecutar lo descrito en los documentos denominados anexo técnico y en la prognosis adjunto al presente
documento.
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c) Obtener un total de hasta 3300 pies de nucleos de roca (corazén), asi como muestras de zanja (seca y
humeda) y eventuales muestras de hidrocarburos, en toda la profundidad del pozo. Las muestras deben ser
preservadas, empacadas y enviadas a la Litoteca Nacional en Piedecuesta, Santander, de acuerdo con los
estandares establecidos

d) Muestrear corazonando con equipos de perforacion minero desde 600 pies hasta 3.300 pies de profundidad
con un tope maximo de profundidad de 4000 pies, haciendo tareas de monitoreo de la operacién de
perforacion, asi como analisis de gases y registro litolégico continuo durante la perforacion.

e) Adaquirir e interpretar registros de pozo en toda la profundidad del pozo para evaluacion litolégica y determinar
propiedades de rocas y geologia.

f)  Garantizar y monitorear el control de desviacién durante la perforacién del pozo, de acuerdo a las técnicas
disponibles en la ingeniera de perforacion.

g) Garantizar y monitorear el control de desviacion durante la perforacion (recuperacién de nucleos) en la
seccion de corazonamiento de 3 7/8

h) Cumplir con todos los aspectos técnicos detallados en el anexo técnico desarrollado para el presente
proyecto

i)  Ejecutar el objeto contractual con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios. Por lo tanto, al inicio de la seccion de Movilizacién de Equipos el contratista debera
acreditar la tenencia de los equipos, maquinarias, herramientas y materiales con su trazabilidad y la
disponibilidad durante la ejecucion del proyecto. Los documentos idoneos para acreditar la propiedad, el
arrendamiento o la tenencia, son documentos

j) Presentar las certificaciones de las inspecciones del equipo de perforacién, componentes y tubulares
debidamente vigentes y avaladas por un ente certificador autorizado. Lo anterior, previo al inicio de la
movilizacion del equipo de perforacion.

k) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacién detallada, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de estos
en el sitio de ejecucién del proyecto.

) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato.

m) Utilizar las especificaciones entregadas por ENTerritorio Unicamente para el desarrollo del objeto contractual,
sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningin caso,
se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

n) Ceder los derechos patrimoniales en caso de ser necesario cualquier modificacion en las especificaciones
Técnicas o cualquier otro documento entregado por ENTerritorio, que implique la creacién de un nuevo
documento protegido por las normas de derechos de autor.

0) Solicitar aprobacion por parte del personal de ENTerritorio y del interventor del contrato, de modificaciones
en las especificaciones Técnicas o cualquier otro documento entregado por ENTerritorio,

p) Presentar un cronograma de actividades ajustado al plazo de ejecucion del contrato, contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

q) Diligenciar, gestionar y radicar el Formato 4CR (Intencion de Perforar) ante la Direccion de Hidrocarburos del
Ministerio de Minas y energia (Para obtener la aprobacion de la ejecucién). Debera informar este
diligenciamiento al Interventor, ENTerritorio y ANH.

r) Guardar copia de todos los reportes firmados por el Interventor en el libro de archivo del pozo, el cual se
entregara al final del proyecto a ENTerritorio para posterior entrega a la ANH con los informes finales de
perforacion en formato digital.

s) Elaborar los programas detallados para la ejecucion del objeto basados en la informacién presentada en la
propuesta, utilizando un software tipo Project, o similar en un diagrama de barras discriminado por semanas.
Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual y seran, como minimo:
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Programa de ejecucion de los trabajos (Diagrama de Gant) con todas las actividades (capitulos, subcapitulos y la
totalidad de los Items), sefialando:

1. Secuencia y duracidn de cada una de las actividades.

2. Diainicial y dia final de cada una de las actividades.

3. Ruta critica.

4. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion del proyecto, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

5. Programa de perforacion

6. Programa de suministros de insumos detallado.

7. Programa de suministro equipos.

8. Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por ENTerritorio, serén obligatorios para el
contratista quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los planes y programas
debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita y previa del Interventor y la
verificacion por parte de ENTerritorio. En caso de que el contratista no cumpla con alguno de ellos, el interventor
podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo
ylo en los insumos Y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate,
sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para ENTerritorio.

9. Ejecutar y controlar todos los trabajos desarrollados bajo el enfoque de gestién de calidad conforme a la norma
ISO 9001; el mismo debera ser ejecutado desde el inicio hasta el final del Proyecto, bajo el control del Interventor del
contrato v el representante de ENTerritorio.

Obligaciones civiles

a. Entregar los disefios (planos) de la locacion para la aprobacién de la interventoria ala firma del acta de inicio del
contrato, los disefios deben cumplir con la normatividad minima exigida en el &rea de la ingenieria civil.

b. Instalar una valla informativa (4.0 mts. x 2.0 mts.) de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser
suministrado por ENTerritorio, desde el inicio de la etapa de la obra civil.

c. Instalar las sefiales pertinentes que garanticen tanto la seguridad del personal que ejecuta la obra, como del
personal externo a la misma.

d. Dar alojamiento a todo el personal involucrado en el desarrollo de la obra civil, bajo condiciones de higiene y
seguridad social adecuados. Incluir un protocolo de bioseguridad (articulado con la ARL), encaminado a prevenir,
mitigar y salvaguardar la vida de todos sus empleados, por un posible contagio del COVID 19, cumpliendo con la
reglamentacion y normatividad que aplique a la fecha de firma del contrato en cuanto a los lineamientos del
ministerio de salud de modo que se implementen los protocolos y medidas necesarias para el desarrollo de las
diferentes actividades del contrato, a fin de mitigar, evitar la propagacion y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19.

e. Realizar mantenimiento inicial, durante la ejecucion del Proyecto y con posterioridad a su terminacion, al tramo
vial asegurando el transito de los vehiculos en este corredor vial durante la vigencia del proyecto. Asi mismo, el
acondicionamiento de la via de acceso desde la via principal hasta el acceso a la locacién, el cual garantice la
circulacién adecuada de todos los vehiculos en forma constante, dejando la via en menore o iguales condiciones
a las encontradas

f.  Elcontratista debe entregar la via como minimo en las condiciones de transitabilidad en las que se encontraba al
inicio del proyecto, segun las actas viales pre levantadas en campo.

g. Ejecutar el objeto contractual con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.
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h.  Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcidn de estos en
el sitio de ejecucion del proyecto.

i.  Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato;
al igual que dar cumplimiento en la ejecucion a los disefios de la locacion aprobados por el Interventor.

j- Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencidon de los permisos
requeridos en la ejecucion del objeto, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion.

k. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o ENTerritorio, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. Efectuar las reparaciones
necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas
que presenten deterioro por ocasién de la ejecucion de las obras.

. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la obra.

Obligaciones Ambientales y HSE

a. Participar en las reuniones comunitarias y con autoridades establecidas en el cronograma del Plan de Gestion
Social.

b. Actualizar, de ser necesario, el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previa autorizacion del Interventor del contrato
quien avalara dicha actualizacién y se remitira ala supervision Ambiental de ENTerritorio.

c. Contratar el personal requerido en el Anexo Técnico para HSE (Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente).

d. Incluir un protocolo de bioseguridad (articulado con la ARL), encaminado a prevenir, mitigar y salvaguardar la
vida de todos sus empleados, por un posible contagio del COVID 19, cumpliendo con la reglamentacion y
normatividad que aplique ala fecha de firma del contrato en cuanto a los lineamientos del ministerio de salud de
modo que se implementen los protocolos y medidas necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades
del contrato, afin de mitigar, evitar la propagacion y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID-19.

e.  Cumplir con los procedimientos requeridos para la correcta gestion respecto de la disposicién de los residuos
liquidos y sélidos, en cada una de las secciones del proyecto, en cumplimiento de los correspondientes planes
de mitigacién, correccién y compensacion ambiental, establecidos en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y
contemplados en la legislacion vigente, como resultado de la ejecucion del proyecto. Estos residuos liquidos y
solidos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de perforacién, residuos sélidos, entre otros)
deberan ser dispuestos con terceros que cuenten con la respectiva licencia ambiental vigente por las Autoridades
competentes. No se tendran campos de aspersion en la plataforma.

f. Realizar uno (1) estudio de ruido, de la siguiente manera:

e Una vez inicie la perforacién con el fin de verificar si las medidas de insonorizacién son suficientes o
hay que tomar otras medidas.
g. Realizar uno (1) estudio de aire, el cual se realizara de la siguiente manera:
e UnUnico andlisis de aire durante la etapa de movilizacién Inicial.

h. Actualizar diariamente el registro de tareas de monitoreo y seguimiento. Todos los monitoreos para realizar
deberan ser a cargo del contratista.

i. Adoptar las medidas ambientales, e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, al medio
ambiente, y garantizar que asi lo hagan sus subcontratistas y proveedores.

j. Garantizar la seguridad fisica del personal, equipos y en general de todo lo asociado al desarrollo de las
operaciones.

k. Aislar el perimetro de la locacion, de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico.
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. Cumplir con las recomendaciones que sean consignadas en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, especialmente
lo indicado en los lineamientos de manejo ambiental y demas documentos, marcos normativos y/o directrices
establecidas en materia ambiental.

m. Tomar las medidas de prevencidn necesarias, para evitar que se presenten accidentes de tipo vehicular que
puedan afectar los habitantes de la zona, trabajadores del proyecto ni afectaciones al medio ambiente con
ocasion del aumento del trafico vehicular.

n. Recopilar a través del Coordinador HSE, todos los soportes (documentacidn, registro fotografico, constancias,
recibos, actas, certificados) que respalden el cumplimiento de las medidas de manejo y acciones ambientales
implementadas descritas en esta ficha y entregar esta informacion al interventor HSE, con el fin de que este
diligencie y presente debidamente los informes de cumplimiento de ENTerritorio.

0. Dar a conocer a los trabajadores la prohibicién de las actividades de caza, pesca y captura de fauna con fines
comerciales y/o domesticacion, en especial de las especies amenazadas. ¢ Efectuar, dentro del
desmantelamiento, la revegetalizaciéon con cespedones, la responsabilidad del contratista termina con la siembra
de estos.

p. Desarrollar las medidas propuestas para el dptimo desarrollo de las actividades de revegetalizacion, restauracion
o cubrimiento, en las areas que perdieron cobertura vegetal por la ejecucion de las diferentes obras asociadas
al proyecto.

g. Realizar los controles ambientales requeridos durante cada una de las actividades del programa de perforacion,
desde la etapa de movilizacion y campamento, hasta la de desmantelamiento y abandono.

r. Almacenar y aislar en (1) un solo tanque o tanques de almacenamiento (catch tank) para su posterior entrega al
tercero autorizado, en caso de que los cortes de perforacién se contaminen por crudo o sustancias aceitosas.

s. Reportar y registrar documentalmente al interventor del contrato de manera inmediata cualquier incumplimiento
de las obligaciones ambientales.

t. Cumplir con los controles ambientales requeridos durante cada una de las actividades, orientados a evitar la
generacion de impactos.

u. Mantener actualizado el registro de tareas de monitoreo y seguimiento de cada una de las secciones de las
actividades ambientales a lo largo de la ejecucion del proyecto.

v. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos
requeridos en la ejecucion del objeto, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion.

w. Ejecutar el Programa de Seguridad Industrial, desde el inicio hasta el final del Proyecto, bajo el seguimiento del
Interventor del contrato.

x.  Contar con ambulancia desde el inicio de las obras civiles.

y. Ejecutar el Programa de Gestion Ambiental, desde el inicio hasta el final del Proyecto, bajo el seguimiento del
Interventor de HSE.

z. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza presentando
informe de control de cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. No
se realizara compensacién ambiental.

aa. Garantizar la evacuacion total y definitiva de materiales, equipos, sefializacion y demas elementos utilizados
durante la ejecucion de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra.

bb. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en
peligro a las personas, los equipos, o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.
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Obligaciones Sociales

a) Contratar un equipo de Responsabilidad Social, que tenga amplia experiencia en formulacion, ejecucién y
manejo de Proyectos de Desarrollo Social, Relacionamiento social (manejo y resolucidén de conflictos) y
promocion de la calidad de vida en comunidades tanto rurales como urbanas.

b) Actualizar, de ser necesario, el Plan de Gestion social, previa autorizacién del Interventor social del contrato
quien avalara dicha actualizacién y se remitira ala supervisiéon social de ENTerritorio para su visto bueno.

c) Ejecutar el Plan de Gestion Social con cada uno de sus programas:

- Programa de coordinacion, participacion y concurrencia.

- Programa de atencion a comunidades de interés

- Programa de Generacion de Empleo

- Programa de capacitacién y entrenamiento del personal vinculado al proyecto.

- Programa Dinamizacién de la Economia local

- Plan de Inversién Social

d) Presentar informes semanales, mensuales y final del componente social, de acuerdo con los formatos
establecidos por ENTerritorio para tal fin. El informe final debe contener los resultados obtenidos por cada
programa del PGS y las conclusiones vy lecciones aprendidas del proceso social desarrollado.

e) Realizar la operacién y logistica de eventos, talleres, reuniones y Punto de Atencién a la Comunidad del area
de influencia del proyecto.

f)  Tener la capacidad profesional, operativa y financiera para implementar el Plan de Inversién Social con las
comunidades del Area de Influencia Directa — AID, aplicando estandares de calidad, coherencia y pertinencia.

g) Garantizar durante el desarrollo del proyecto, el buen relacionamiento social (reuniones, talleres, actividades
de coordinacién, concurrencia y participacion con autoridades y comunidades locales, solicitud de permisos
y ofros tramites requeridos); igualmente se debe mantener el control y manejo de las acciones con
autoridades y comunidades del area de influencia del proyecto, las actividades de campo seran de
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA del Contratista, para lo cual ENTerritorio y/o la ANH lo apoyara a través
de oficios y notas de presentacidon ante las autoridades, entidades y la comunidad, en la medida que sean
requeridos por este.

h) Conocer, manejar e implementar las normas reglamentarias para la contratacion de Mano de obra Local del
Area de influencia del Proyecto (Decreto 1072 de 2015 - Decreto tnico Reglamentario del Sector Trabajo, el
cual compila los Decretos 2852 de 2013 y 2089 de 2014 del Ministerio de Trabajo y las Leyes 1636 de
2013,1551 de 2012 y el Decreto 1668 de 2016, la Resolucién 145 de 2017 que establece los lineamientos
que deben implementar los prestadores de servicios publicos de empleo y la Resolucion 555 de 2017 la cual
modifica parcialmente la Resolucion 145 de 2017, el Decreto 1158 del 27 de junio de 2019 para certificacion
de residencia, e igualmente conocer, manejar e implementar la libre competencia y la contratacién de bienes
y servicios entre proveedores del area de influencia del Proyecto (Constitucién Politica de Colombia en su
articulo 333).

8.2.2. ENTREGABLES

El contratista durante la ejecucion del proyecto entregara los siguientes entregables los cuales seran el soporte para
el pago de las facturas presentadas en cada etapa o seccion.

ENTREGABLES TECNICOS

El contratista debera entregar la siguiente documentacion al interventor del contrato:
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1. Presentar al interventor el cronograma inicial que debe incluir todas las actividades a realizar, las cuales deben
ajustarse a los plazos establecidos en el presente documento. Este cronograma debe ser entregado al Interventor,
previo a la suscripcion del Acta de Inicio. Este documento debera ser aprobados por la interventoria y el visto bueno
de la supervision (10) diez dias a partir de la firma del acta de inicio del contrato.

El cronograma debe incluir el programa detallado a realizar por capitulos, a partir de los planos, mapas, documentos
técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicacién Software tipo Project o similar en un diagrama de barras,
discriminado en semanas, con el plazo de ejecucion dentro de los pardmetros establecidos en los Términos y
Condiciones y demas documentos del proceso que forman parte integral del contrato.

2. Presentar al interventor el Programa Detallado de Trabajo (PDT) con las actividades de la ejecucion del proyecto.
El cual permita realizar el seguimiento cualitativo y cuantitativo del proceso operativo del proyecto. EI mismo debe
contar con el visto bueno de la supervision.

3. Presentar al interventor el Programa de perforacion (Well Dossier), que se empleara para el desarrollo del objeto
contratado, el cual debera cubrir los siguientes temas y debera contar con el visto bueno de la supervision.

* Informacién general del pozo

* Programa de evaluacion

* Programa de perforacion

* Programa de abandono

* AFE proyectado (Oferta econdmica).
* DWOP

4. Reporte diario de perforacidn: Debera enviarse por correo electronico al director de Interventoria del contrato o
quien delegue y al personal designado de Operaciones por parte del Interventor, diariamente antes de las 7:00 a.m.,
con corte de actividades a las 24:00 hrs del dia anterior y resumen de actividades entre las 00:00 y las 06:00 a.m. del
dia en que se envia el reporte. Para este reporte el Contratista debera utilizar el formato establecido por parte la
Interventoria.

Este reporte deberd entregarse desde la movilizacion e inicio de las obras civiles hasta el taponamiento, abandono,
desmovilizacion 'y recuperacion de los predios. En este reporte se debe registrar detalladamente los pormenores de
la perforacién por cada turno tales como, equipos utilizados, personal a cargo, velocidad de rotacién, presion hidraulica
sobre la tuberia, presién ytemperatura de fondo, especificaciones de fluido de perforacion, desgaste y tipos de brocas,
tasa de avance de perforacion, problemas encontrados y soluciones adoptadas. Es obligatorio también llevar un
registro de perforacion detallado, que incluya la profundidad y descripcion de los nlcleos, y realizar los controles
pertinentes a toda la perforacion tales como manifestaciones de agua/gas en el pozo, los detalles de desviacion y los
registros de pozo y radiactivos, y demas informacidon necesaria para la interpretacion de estos.

5. Reporte diario de geologia (mud logging): Debera enviarse por correo electrénico al director de interventoria del
contrato o quien delegue y el personal designado de Operaciones por parte de la Interventoria en el formato aprobado
por estos, diariamente antes de las 7:00 a.m. con corte de actividades a las 24:00 hrs del dia anterior y resumen de
actividades entre las 00:00 y las 06:00 a.m. del dia en que se envia el reporte. Este reporte debera entregarse desde
el inicio de la perforacion hasta alcanzar la profundidad final.

6. Forma 4CR de las Formas Oficiales de Reporte para Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energia, debera ser
gestionada por el contratista dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la firma del acta de inicio, asegurando la
aprobacion de esta ante la autoridad

7. Informes quincenales (formas 5CR) de las Formas Oficiales de Reporte para Hidrocarburos del Ministerio de Minas
Version: 1 Vigencia: 2021-01-07



5 g eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

ANEXO 6 — ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES

y Energia: Estos reportes deben ser enviados magnético por correo electronico al director de interventoria, y radicados
en medio fisico por el Contratista ante el Interventor para su aprobacion y firma. Asi mismo, radicarse ante el EPIS
(EI'EPIS es el Banco de Informacién Petrolera de Colombia que esta encargado de administrar la informacién técnica
de Exploracion y Produccién del pais, siendo la Unica fuente oficial.).

8. Reportes mensuales, se presentaran mensualmente en magnético y fisico (la primera semana del mes siguiente al
mes informado) el resumen ejecutivo con la informacién general del contrato y de su avance soportado en graficos,
cuadros estadisticos, fotografias, analisis y comentarios en todos sus aspectos. Estos informes deben incluir una
evaluacion permanente de cada una de las actividades ejecutadas e indices de gestion mensual.

9. Informe de registros eléctricos y registros tomados; Donde se describa la secuencia operativa, los perfiles tomados
y los intervalos registrados; seran radicados en fisico y digital por el Contratista ante la Interventoria para su
aprobacion y firma cada vez que se finalice una seccién del pozo, maximo dentro de los tres (3) dias siguientes a su
finalizacion.

9. Informe de corazonamiento: Radicado por el contratista en fisico y magnético ante el Interventoria para su
aprobacion, al terminar las operaciones de corazonamiento, maximo dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la finalizacion de la seccion.

10. Informe final de perforacion y abandono: Radicado por el Contratista en fisico y magnético ante el Interventoria
para su aprobacion, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Entrega de Informacién del EPIS a la firma
del acta de abandono.

11. Informe final de geologia: Radicados por el Contratista ante la Interventoria para su aprobacion, de acuerdo con
lo establecido en el Manual de Entrega de Informacion del EPIS a la firma del acta de abandono.

12. Formas 6CRy 10 ACR de las Formas Oficiales de Reporte para Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energia:
Radicados por el Contratista ante la Interventoria para su aprobacién a la firma del acta de abandono,
posteriormente radicados para la aprobacion de la ANH y enviados finalmente al EPIS.

13. Los productos entregables deberan ser radicados ante el EPIS y la ANH el dia habil siguiente a la fecha de
finalizacion del contrato de acuerdo con las fechas de recibo por parte de estas entidades.

Nota 1: La informacién anterior, la entrega y aceptacion de los nucleos en la Litoteca Nacional administrada por el
Servicio Geologico Colombiano (SGC), junto con los reportes de analisis especiales practicados a los nucleos, seran
la base para la elaboracién y aprobacién del acta final del pozo, elaborada por el contratista y aprobada mediante acta
por el interventor del Proyecto.

Nota 2: EL CONTRATISTA debera guardar copia de todos los reportes firmados por la Interventoria en el libro de
archivo del pozo junto con los informes finales de perforacién en formato digital. Todo eso se entregara al interventor
del proyecto con acta de recibo al final del proyecto.

ENTREGABLES OBRA CIVIL

1. Reportes diarios de actividades.

2. Estado de uso de equipos (Diario)

3. Volumen de material utilizado (Diario)

4. Registro de canteras utilizadas (Diario)

5. Personal (Horas Hombre)

6. Longitud de areas de via a las que se les realizd mantenimiento.
7. Registro fotografico de areas recuperadas (antes y después)

8. Estado de la via (Diario), areas afectadas.
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9. Cronograma de mantenimiento semanal.

10. Condiciones de las vias de circulacion de la locacion

11. Condiciones de la locacion (skimmers, canales de agua etc.

12. Programa diario de limpieza de locacién (areas del taladro, canaletas, skimmers)

13. Informes diarios, mensuales y finales donde se evidencie el mantenimiento de la via con registro fotografico.

14. Informes mensuales vy finales donde se evidencie la ejecucion de las actividades propuestas en el Plan de
Contingencia

Vial implementado para el mantenimiento de la via, acompafiado con un registro fotografico, que permita evidenciar
su estado, antes y después de la realizacién del mantenimiento.

15. Disefios de la locacion y obras civiles: Para el inicio de esta Seccion se requiere la aprobacion de los planos y
disefios de la locacion y obras civiles, por parte del Interventor, mediante acta de recibo.

Los entregables deben ser presentados en los formatos que ENTerritorio y el Interventor determine teniendo en cuenta
los requerimientos de informacién de ENTerritorio.

ANALISIS, EDICION Y DIGITALIZACION DE PRODUCTOS
Este entregable incluye:

1. Digitalizacion y edicion de todo el material gréfico requerido o producido en el proyecto.

2. Perfil litolégico compuesto (“Litholog”) de acuerdo con el Manual de Suministro de Informacién Técnica y Geologica
del EPIS.

3. Formatos de descripcién macroscopica de corazones.

4. Formatos de evaluacién de manifestaciones (‘shows”) de gas o aceite (cantidad en porcentaje de gas y su
cromatografia o porcentaje de aceite).

5. Formato de descripcion de hidrocarburos.

6. Elaboracion del informe de perforacion, recuperacion y descripcién del nucleo de roca y toma de registros de pozo.

Con la informacion obtenida de las secciones anteriores y los requerimientos de la ANH mencionados en el presente
documento, se redactara y editara el informe final de evaluacion.

INFORME FINAL

Ademas de la entrega de informacién de campo y de muestras definidas anteriormente, se debera entregar un informe
final escrito, en formato Word, compatible con todas las versiones de Windows y una version en formato PDF (también
en archivo digital), en el que se compilen todos los informes y documentos producidos con ocasion del contrato,
ordenados de manera cronolégica a media que tuvo desarrollo la actividad que lo origino.

Los documentos que EL CONTRATISTA produzca en desarrollo de los trabajos deberén proporcionar informacion
clara, completa, actualizada, aplicable y verificable en forma sencilla, sin redundancias ni procesamiento adicional.

PRODUCTOS FISICOS A ENTREGAR

1. Hasta 3300 ft de nucleos de roca, que deben ser preservados, empacados, enviados y entregados a la Litoteca
Nacional administrada por el SGC, en Piedecuesta Santander, de acuerdo con el manual de entrega vigente.
(EPISLITOTECA).

2. Muestras de zanja, que deben ser preservadas humedas y secas, empacadas y enviadas a la Litoteca Nacional
administrada por el SGC, en Piedecuesta de acuerdo con el manual de entrega vigente. (EPIS-LITOTECA).
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3. Descripcion litologica de los nucleos obtenidos en el pozo y resultados de los analisis practicados.

4. Registro grafico compuesto del pozo en formato digital a escala 1:500

5. Informes finales de perforacion y de geologia (Forma 6CR), informe de taponamiento y abandono (Forma 10CR)
en formato digital.

6. Registros eléctricos de todas las secciones registradas en las escalas y presentaciones definidas dentro de este
documento.

7. Bitacora: Memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los
trabajos (en todas las secciones), asi como de las 6rdenes de Interventoria, de los conceptos de los especialistas en
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre
la comprensién general del proyecto y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada.
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el Coordinador del Proyecto y la Interventoria. A ella tendran
acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de ENTerritorio y la ANH.

8. Resultados de tomografia. Las secciones del nicleo deben ser fotografiada con luz blanca y ultravioleta pie a pie.
El nicleo en su estado original deberd ser escaneado con tomdgrafos digitales de rayos X de alta resolucion que
garantice informacion en dos niveles de energia que permitan diferenciar densidades absolutas y numero atémico
efectivo en un rango mayor a 1.500 tomografias por metro lineal de nicleo. (protocolo de la ANH emitido en Convenio
237 de 2017).

9. Base de Datos SQL a ser instalada en la ANH la cual debera cumplir con los requerimientos de manejo de
informacién establecidos por la ANH

Y los demas productos contemplados en los documentos denominados prognosis ANH San Rafael, Anexo Técnico,
programa de perforacion.

CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

El CONTRATISTA con el fin de cumplir con lo establecido en el Manual de Supervision e interventoria de FONADE
(Hoy ENTerritorio) MMI002, debera presentar al Interventor para que realice sus respectivos controles, los
documentos soporte que acrediten que los equipos utilizados para los ensayos cumplan con:

1. Calibrar o verificar a intervalos especificados 0 antes de su utilizacién, comparado con patrones de medicién
trazables a patrones de medicion nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones, debe registrarse la
base utilizada para la calibracién o la verificacion.

2. |dentificarse para poder determinar el estado de calibracion.

3. Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicion.

ENTREGABLES HSE Y AMBIENTALES

* Realizar la actualizacion del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de ENTerritorio y entregarlo al Interventor Ambiental
desde de firma del acta de inicio. Este producto sera requisito para el inicio de la perforacion.

* Hacer entrega del protocolo de Bio Seguridad (articulado con la ARL), que cumpla la reglamentacion y normatividad
que aplique a la fecha de firma del contrato en cuanto a los lineamientos del ministerio de salud de modo que se
implementen los protocolos y medidas necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades del contrato, a fin
de mitigar, evitar la propagacién vy realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19

* Entregar el PLAN HSE estructurado para el proyecto en el cual debe ir la matriz de riesgos, plan Medevac, plan de
contingencia y documentos anexos.

* Entregar informes del cumplimiento de HSE (simulacros, brigadas, investigaciones de accidentes, AST, entre otros).
* Informes diarios, semanales, mensuales vy finales, de acuerdo con los formatos establecidos por el Interventor y
ENTerritorio para tal fin.
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* Entregar mediante planillas y con evidencia fotogréfica los volimenes de agua Doméstica y No doméstica comprada
con su respectiva constancia a las empresas debidamente autorizadas. De igual manera los volimenes y constancias
de disposicion de aguas residuales Doméstica y no Domésticas en empresas debidamente autorizadas.

* Entregar mediante planillas y con evidencia fotografica los volumenes y constancias de transporte y disposicion final
de cortes de perforacion en empresas debidamente autorizadas, de acuerdo con los formatos establecidos por el
Interventor y ENTerritorio para tal fin.

* Entregar mediante planillas, las cantidades de residuos solidos a disponer con la respectiva constancia de: entrega,
transporte y disposicion final; lo anterior debe ser avalado por empresas debidamente autorizadas para tal fin.

* Entregar informes de actas de viviendas y recursos hidricos (si los hubiere), con su respectivo registro fotografico y
fechador, y de vias pre y post con el correspondiente registro filmico y fotografico. El levantamiento de actas de
vecindad pre y post de las viviendas, se realizara alas casas ubicadas en un rango de 500 mts de la Locacion.

* Entregar los reportes de monitoreos de aire y ruido, asi como de ser necesario los de aguas; deben contener como
minimo lo siguiente: especificaciones de los equipos de medicidn utilizados, esquema con la ubicacion de los puntos
de muestreo, resultados de laboratorio y su respectivo analisis, formatos de campo, fechas de medicion, comparacion
con la normatividad ambiental vigente y conclusiones.

* Entregar los informes finales donde debe venir lo realizado en el proyecto un informe de HSE, uno de salud y uno
ambiental.

ENTREGABLES SOCIALES

Los productos entregables del componente social se encuentran descritos en las fichas del Plan de Gestion Social en
las cuales se establecen cada producto, los objetivos, las metas, etapa de aplicacion, impacto social a controlar, tipo
de medida, acciones adesarrollar, lugar de aplicacion, poblacion beneficiada, mecanismos y estrategias participativas,
personal requerido, indicadores de seguimiento y monitoreo y responsable de ejecucion. Por consiguiente, la empresa
contratista debera contar con los elementos claros de accion, para que sean cubiertas todas las etapas y frentes de
operacion, de acuerdo con los programas Yy proyectos establecidos por ENTerritorio.

El contratista debera presentar al interventor del contrato los informes diarios, semanales, mensuales y final del
componente social, de acuerdo con los formatos establecidos por ENTerritorio para tal fin. Los mismos deben ser
subidos al SECOP previa revision de la supervision.

La ANH realizd ante el Ministerio del Interior, la solicitud de certificagi()n de presencia 0 no de comunidades étnicas
en el area de influencia del Proyecto de adquisicion sismica REPELON 2D, la certificacion se entregara al contratista
una vez se acepte la oferta.

CLAUSULA 9 OBLIGACIONES DE ENTERRITORIO

o

Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento de
este.

Suministrar la informacion necesaria que el contratista requiera para la ejecucion del contrato.

Realizar de manera oportuna los trdmites pertinentes por presuntos incumplimientos del contrato

Formular los requerimientos al Contratista para garantizar y propender por la ejecucion idénea y oportuna del
contrato.

Las demas obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.

=

~
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CLAUSULA 10 ACTADE INICIO Y LIQUIDACION CONTRACTUAL

Para la ejecucién del proyecto se requieren suscribir actas de inicio y actas de finalizacién. Los formatos de
estas actas se encuentran en la pagina oficial de ENTerritorio.

CLAUSULA 11 RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Clausula 2 del presente Contrato.
El Contratista es responsable por los dafios que ocasionen sus contratistas o empleados. los empleados o
contratistas de sus subcontratistas, a ENTERRITORIO en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles
o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA 12 INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo a ENTERRITORIO de cualquier pleito,
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos
y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus
empleados o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores o terceros, presenten reclamaciones
(judiciales o extrajudiciales) contra ENTERRITORIO, con ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas,
relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o
demandas contra ENTERRITORIO, esta Entidad podra comunicar la situacion por escrito al contratista. En
cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de ENTERRITORIO,
para lo cual contratara profesionales idéneos que representen a la Entidad y asumira el costo de los honorarios
de éstos, del proceso y de la condena, sila hubiere. Si ENTERRITORIO estima que sus intereses no estan
siendo adecuadamente defendidos, lo manifestard por escrito al contratista, caso en el cual acordara la mejor
estrategia de defensa o, si ENTERRITORIO lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este ultimo
caso, ENTERRITORIO cobrard y descontara de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que
implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de
administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, ENTERRITORIO podra
proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este
contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo.

CLAUSULA 13 PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e irrevocablemente
la causacion y efectividad de la clausula penal pecuniaria en el evento de ingjecucion o incumplimiento total o
parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del
mismo. ENTERRITORIO podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta EL
30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. La tasacion dela Clausula Penal atendera criterios de
oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la ingjecucién o del incumplimiento. La exigencia de
esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a
ENTERRITORIO. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para demandar ante del juez del Contrato,
la indemnizacion integral de perjuicios causados si éstos superan el valor de la clausula penal.
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El pago o deduccion de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento de sus obligaciones
emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacion y efectividad de la misma.

En caso de proceder ala aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el Contratista,
autoriza expresamente a ENTERRITORIO con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar,
sobre los saldos a favor del Contratista 0 en su defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la
garantia de cumplimiento otorgada.

ENTERRITORIO podra obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las acciones legales a
que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su Garante haciendo efectivo el amparo de Cumplimiento
de la Pdliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion o la garantia que
haya sido otorgada.

CLAUSULA 14 PENAL DE APREMIO

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la
causacién y efectividad de la clausula penal de apremio en caso demora o retrasos imputables al
CONTRATISTA, respecto de la ejecucion de las actividades o de las obligaciones propias del contrato, frente al
cronograma aprobado por la interventoria y/o la supervisiéon del contrato, segun corresponda. ENTERRITORIO
podré hacer exigible estos apremios sucesivos al CONTRATISTA durante la vigencia del Contrato, de la
siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucion de las actividades de las obligaciones
contractuales de manera oportuna, un valor equivalente al (1%) del valor total del contrato, sin exceder del
diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Para efectos de la aplicacién de la cldusula penal de apremio, el
supervisor y/o interventor, segun corresponda, verificara semanalmente el cumplimiento del Cronograma y de
las obligaciones generales y especificas a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo sefialado en el
documento de estudio previo, el contrato, el Manual de Supervisidn e Interventoria vigente, documentos técnicos
y el presente documento. A su vez serd necesario que cada supervisor y/o Interventor segln corresponda,
informe a ENTERRITORIO sobre las actividades, informes, obligaciones y fechas en las cuales debio cumplir el
CONTRATISTA, con el fin de justificar laexigibilidad del apremio. Para el pago de los valores resultantes a
titulo de clausula penal de apremio no se requiere que ENTERRITORIO constituya en mora al CONTRATISTA,
pues bastara con el simple retardo imputable al mismo, para generar la obligacién de pagode las sumas que
correspondan. ENTERRITORIO podra obtener el pago total o parcial de la clausula penal de apremio mediante
el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar, en contra del CONTRATISTA y/o su Garante, haciendo
efectivo el amparo de Cumplimiento de la Péliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado
de Contratacion o la garantia que haya sido otorgada.

CLAUSULA 15 AVISO DE LA OCURRENCIA DE SINIESTRO

Sin perjuicio de lo contemplado en las Clausulas Penal de Apremio, cuando ENTERRITORIO en su calidad de
Asegurado / Beneficiario de la Pdliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de
Contratacion, cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, asi como la
cuantia de la perdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Cédigo de Comercio, dara noticia al
asegurador de su ocurrencia, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, a la fecha en que lo haya conocido
0 debido conocer.

Version: 1 Vigencia: 2021-01-07



& eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

ANEXO 6 — ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES
CLAUSULA 16 RETENCION EN GARANTIA

EL CONTRATISTA faculta a ENTERRITORIO para que, durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga un
porcentaje correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de cada pago parcial realizado, por concepto de
retencién en garantia.

Las sumas que hayan sido retenidas por ENTERRITORIO como garantia, podran ser usadas para efectuar
compensaciones durante la ejecucién del contrato y con posterioridad a su terminacién. Las sumas retenidas
por ENTERRITORIO como garantia seran reintegradas a EL CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de
Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el
valor total retenido.

CLAUSULA 17 CANTIDADES DE OBRA

Se entiende por cantidades de obra las estimadas por ENTERRITORIO y presentadas en la oferta econémica
inicial del CONTRATISTA, las cuales son aproximadas segun las necesidades estimadas de la obra objeto del
presente contrato, razén por la cual se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la misma.

1.1. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la oferta econémica, previa autorizacion de
la interventoria. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas podran compensarse mediante acta
suscrita entre el interventor y EL CONTRATISTA. Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento
del valor inicialmente estimado del contrato, debera procederse de conformidad con lo establecido para la
adicion del contrato.

1.2. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual o
técnicamente convenientes u oportunas, no pactadas desde el inicio del contrato.

Si durante el desarrolio de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obrano previstos
contractualmente, EL CONTRATISTA los deberda ejecutar, previa celebracion del contrato adicional
correspondiente. La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra serd determinada por ENTERRITORIO,
previo concepto de la interventoria.

Le esta prohibido a EL CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que,
previamente, se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que ejecute sin la celebracion
previa del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, de manera que
ENTERRITORIO no reconocera valores por tal concepto.

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos vy, por lo tanto, para laelaboracion del
analisis de precios unitarios, por parte de EL CONTRATISTA, se tendra en cuenta el valor de los insumos,
entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos o materiales basicos
y las tarifas de personal, contenido en losrespectivos analisis de precios unitarios de los items o actividades
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previstas y en la lista de precios de insumos. En el evento en que en el andlisis de los precios unitarios de los
items o actividades previstas o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para
un mismo insumo, se aplicara el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacién del valor del nuevo item o
actividad no se encuentra en los analisis de precios unitarios, ni en lalista de precios de insumos, sera acordado
entre EL CONTRATISTA y el interventor previa verificacion y aval de los precios por parte de la Subgerencia de
Contratacion. Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningln caso, seran
superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional.

1.3. ACTAS PARCIALES DE OBRA Y RECIBO DE LA OBRA

Las actas parciales de obra contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el
contrato o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la
cantidad y calidad de la obra pre aprobada, estas entregas no tiene el caracter de definitivo, ni certifican a
satisfaccion por parte del interventor, ni de ENTERRITORIO la ejecucion de las actividades ejecutadas por EL
CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la
cual, el pago de las mismas por parte de ENTERRITORIO, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

El Interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes
de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de
que ENTERRITORIO se abstenga de pagarlas o compensarlas con cuentas futuras a EL CONTRATISTA hasta
que el Interventor dé el visto bueno.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el acta de recibo dela obra, razén por
la cual, hasta ese momento la interventoria 0o ENTERRITORIO se reservan el derecho de solicitar a EL
CONTRATISTA la adecuacién, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las
condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas. Ningun documento que no sea el Acta de recibo
definitivo de la totalidad o parte delas obras, podra considerarse como constitutivo de aprobacion de las obras
objeto del contrato.

CLAUSULA 18 OMISIONES

Cualquier omision, error o vicio en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los
planos y demas documentos e informacion técnica que al momento del estudio para la presentacién de la oferta
econdmica debié advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé oportunamente a ENTERRITORIO antes
de la presentacion de la oferta, sera de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos, atrasos
en el cronograma de ejecucion, defectos o vicios de la construccion seran asumidos integramente con su
patrimonio. Asi mismo, las omisiones o errores en el calculo de la mano de obra, materiales, rendimientos de
maquinarias y, en general, cualquier otro componente de los precios unitarios, serdn de exclusiva
responsabilidad del oferente y, por tanto, ENTERRITORIO no realizard ningun reconocimiento por estos
conceptos.
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CLAUSULA 19 CONTROL DE OBRA

En caso de presentarse un retraso en el cumplimiento del programa de ejecucion de obra superior a cinco (5)
semanas, ENTERRITORIO podra asumir el control de la obra con el fin degarantizar su oportuna terminacion.
Para el efecto, el Contratista tendra la obligacion de cederlos subcontratos que ENTERRITORIO determine.
Igualmente, ENTERRITORIO podré contratar el personal y los suministros que se requieran. ENTERRITORIO
informara al contratista mediante escrito el dia a partir del cual asumira el control y la ejecucion de la obra. Dentro
de los tres dias habiles siguientes se realizard un balance con el Contratista que permita determinar las obras
ejecutadas hasta la fecha y su valor. El contratista debera reintegrar, dentro de los dos dias habiles siguientes al
vencimiento de aquéllos tres, hayase ono realizado el referido balance, el monto del anticipo no amortizado. En
caso de retardo en larestitucion de este dinero se causaran intereses moratorios a la tasa legal maxima
vigente, sin perjuicio de la efectividad de las garantias que amparan la correcta inversion del anticipo y el
cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 20 GARANTIAS
1.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El contratista debera constituir a favor de ENTerritorio en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos
establecidos en la normatividad vigente, una garantia que podra consistir en una péliza de seguro expedida por
una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la péliza de cumplimiento
ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o garantia bancaria expedida
por un banco local que incluya los siguientes amparos:

TIPIFICACION DEL % DE

RIESGO AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE

Vigente por el plazo de
ejecucion del contrato y OCHO
(8) meses mas.

30 % del valor

Cumplimiento del contrato

Pago de s?larlos y 5% del valor . Vlgente por el plazo de
prestaciones ejecucion del contrato v tres (3)
del contrato

sociales anos mas.
Contratista

Vigente por tres (03) afios
contados a partir de la
suscripcion del acta de recibo

30% del valor
Calidad del Servicio
del contrato

final.
Estabilidad y calidad 10% del valor Vigente por tres (03) afios
de obra contados a partir del recibo a
del contrato satisfaccion de la obra.
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Nota: En caso de que la garantia sea una péliza de seguro, el contratista debera anexar el respectivo recibo de pago
de prima. Asi mismo la pdliza debera presentar el siguiente texto de modificacion de las condiciones generales de la
misma:

“Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la péliza por el siquiente texto:
5.2. Cuantia y ocurrencia
En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Codigo de Comercio, LA ENTIDAD
debera acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.”

El anterior texto debe estar incluidlo EXPRESAMENTE en la caratula de la péliza.

1.2 CLAUSULA PENAL DE APREMIO Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
De acuerdo con la estimacion de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de un posible
incumplimiento se recomienda establecer en la clausula penal de apremio y clausula penal pecuniaria del contrato los
siguientes valores:

e Clausula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el 10% del valor
total del mismo.

e Clausula penal pecuniaria: 30% del valor del contrato.

1.3 SEGURO DE DANOS

Desde el inicio del contrato y hasta la culminacién del plazo de ejecucién, se deben contemplar seguros de
responsabilidad civil y dafios, segun se explica a continuacion.

1.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL

El Contratista debera presentar para aprobacion de la ENTIDAD, adicional a la Garantia de Cumplimiento, como
amparo auténomo y en pdliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafios que el
Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas 0 en sus
bienes.

Amparo Limite Asegurado
Dafios patrimoniales y extrapatrimoniales Sin sublimite
Responsabilidad civil por contratistas y Sin Sublimite pero con posibilidad de recobro
subcontratistas al Subcontratista
Responsabilidad Civil Cruzada 50% del limite asegurado.
Responsabilidad civil patronal 20% del limite asegurado.
Vehiculos propios y no propios 20% del limite asegurado.
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Amparo Limite Asegurado
Bienes bajo cuidado, tenencia y control 20% del limite asegurado.
Operaciones de transporte, cargue y Sin sublimite
descargue
Uso de maquinaria y equipo Sin sublimite

$50 Millones de pesos por Persona

Responsabilidad civil por gastos médicos $200 Millones de pesos por Evento

Esta poliza tendra un valor asegurado correspondiente a 6000 SMML y debera permanecer vigente desde el acta de
inicio, hasta la fecha de terminacion del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este
contrato, ENTerritorio. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, deberd ampliarse la vigencia del amparo por el
mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista esta obligado a restablecer la cobertura completa. De la
vigencia de este amparo se dejara constancia en el acto de liquidacion.

El maximo deducible permitido es del 10%), excepto para gastos médicos que no tendrd deducible.
OTROS SEGUROS DE DANOS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL

EI CONTRATISTA debera presentar para aprobacién de ENTerritorio adicional a las garantias y seguros previamente
citados, una péliza de seguro de responsabilidad civil ambiental para cubrir los dafios ambientales que ocasione el
CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores y obligaciones relacionadas con el contrato, asi como los perjuicios
que cause a terceros derivados de una contaminacion gradual y paulatina. Asi mismo, se extendera la cobertura a
dafios propios del asegurado y a dafios a los recursos naturales que provengan de una contaminacion, ya sea,
accidental o gradual. Y debera contar con los siguientes amparos: Contaminacién gradual y paulatina, Dafio
ambiental, medidas Compensatorias, Gastos de limpieza para evitar la propagacion del siniestro a tercero, Gastos de
limpieza en los predios del asegurado previo a que exista un dafio a un tercero, Gastos de descontaminacion en
predios de terceros, Gastos de descontaminacidon de los predios utilizados para la ejecucion del contrato, Gastos
propios del asegurado, Condiciones preexistentes desconocidas.

La pdliza de responsabilidad civil ambiental debera presentarse para aprobacién de la Entidad y estar aprobada como
requisito para el inicio de las actividades de obra civil y debera permanecer vigente desde la fecha prevista para el
inicio de la obra civil, hasta la fecha de terminaciéon del contrato. Debe figurar como asegurado ENTerritorio, ello para
efectos de la responsabilidad surgida por la ejecuciéon del contrato.

Esta pdliza tendra un valor asegurado correspondiente a 6000 SMMLV y no podra modificarse en ninguna de sus
condiciones. En caso que, por la afectacién de la péliza se haya consumido el 75% del limite asegurado, el contratista
se obliga a adquirir un nuevo seguro en iguales condiciones a las previamente descritas antes de que se extinga el
limite asegurado contratado.

En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, debera ampliarse la vigencia de esta péliza por el mismo término.
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POLIZA DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAUE.

El contratista es responsable de los dafios que ocurran en la locacion del pozo durante la seccién de obra civil y las
actividades de montaje. Para mitigar el impacto de este riesgo el contratista debera presentar una péliza de TODO
RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE, con un valor asegurado equivalente al 100% del valor de obras civiles,
Bienes y Equipos objeto de montaje. La péliza deberé estar vigente previo al inicio de la ejecucion de las obras civiles
y el montaje de los equipos hasta la fecha prevista para la suscripcion del Acta de Recibo Final del proyecto. Este
seguro debera contar con las siguientes coberturas sin limitarse a ellas: Eventos accidentales, incluyendo Incendio,
Explosion, Implosién, Dafios directos o indirectos por Rayos o fenémenos electromagnéticos de la naturaleza, Corto
Circuito, Arco Voltaico, Sobretensién, Dafios por Agua, Vientos Fuertes, Ciclon o vientos huracanados, Tifén; dafios
por Negligencia, Impericia, Descuido, Sabotaje, Fallas Técnicas, Dafios causados por Defectos de Fabricacion ylo
materiales defectuosos; Vandalismo, Actos mal Intencionados de Terceros o empleados, Huelga, motin, asonada,
conmocién civil o popular; Caida de aeronaves o partes de ellas; Caida de bienes o equipos objeto del montaje o
partes de los mismos; Terremoto, Temblor, Erupcion Volcanica, Caida de Rocas, Avenida o Deslizamiento de tierras,
Deshordamiento y/o Crecientes o Alza en el nivel de las aguas incluyendo Dafios originados por Aluvién o fenémeno
similar; Dafios ocasionados durante el montaje, calibracién y/o prueba de equipos o maquinaria, rotura de cables,
cadenas, puentes grluas, elevadores, montacargas 0 ascensores, incluyendo golpes, caidas, hundimiento,
desplazamiento o deslizamiento de los equipos utilizados durante el montaje; Suspension de Servicios Publicos; Dafio
o0 hurto de bienes de propiedad personal de empleados; Dafios ocasionados a los bienes durante su transporte o
movilizacién o dentro del sitio o predios de ejecucidn del proyecto y/o de almacenamiento (almacenes, campamentos
y bodegas) y en general cualquier dafio o pérdida verificada durante la construccién y/o montaje de las obras y bienes
objeto del proyecto; Darios en o por Cimentacidon o Asentamiento; Hurto y Hurto Calificado o sus tentativas, Actos de
Autoridad, Gastos de Mantenimiento, Gastos para Extincién del Siniestro, Gastos para evitar la extension y
propagacion del siniestro; Gastos para la demostracién del siniestro y/o célculo de la pérdida; Remocién de
Escombros, Gastos Adicionales y de Preservacion de bienes; Pérdidas por dafios a almacenes de materiales;
Honorarios de Ingenieros - Arquitectos — Consultores, Flete Expreso, Horas Extras y en general cualquier Gasto
Extraordinario en que razonablemente deba incurrirse por parte de los Tomadores y/o Asegurados con motivo del
siniestro. En caso de prérroga la cobertura de esta péliza debera extenderse para cubrir hasta la nueva fecha de
terminacion del contrato. La péliza deberd indicar en forma expresa en calidad de asegurados a ENTerritorio y los
CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS nombradas con razén social y Nit.

SEGUROS CONTRA TODO RIESGO - ALLRISK

El Contratista debera acreditar que todos los bienes y equipos y en general la infragstructura que tenga relacién directa
con la ejecucion del contrato que se encuentren presentes de manera permanente durante la operacidn en la locacion
del pozo, que sean propios o de contratistas y subcontratistas, se encuentran amparados por polizas constituidas por
el respectivo titular del interés asegurable, que corresponda a pélizas de todo riesgo dafio material y que cubra los
dafios por cualquier evento, es decir contra todo riesgo, las cuales deberan presentarse para aprobacion de la Entidad
y estar aprobadas como requisito para el inicio de las actividades de obra civil y deberan permanecer vigentes desde
la fecha prevista para el inicio de la obra civil, hasta la fecha de terminacién del contrato.

Las sumas aseguradas deberan cubrir de manera suficiente el valor de los bienes, equipos e infraestructura, de tal
manera que la suma a indemnizar por parte de la aseguradora corresponda al valor de reposicién a nuevo. En todo
caso el Contratista, debera asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarias para reparar, reconstruir, 0
reponer los bienes, maquinaria, elementos y equipos afectados por la ocurrencia de siniestros, dafios o cualquier
causa, ya sea amparada o no por el seguro de dafios materiales, incluidos eventos de fuerza mayor.
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CLAUSULA 21 INDEPENDENCIADEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de ENTERRITORIO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre de ENTERRITORIO, ni de tomardecisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 22 CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA

El Contratista adquiere las obligaciones que se describen a continuacion, las cuales extendera a todas las
personas de las que éste se valga para la ejecucion del contrato en relacion con la informacion confidencial o
privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato:

a) Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totaimente la Informacién Confidencial o
privilegiada a cualquier persona natural o juridica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos
que se precisan a continuacion:

i. Cuando la informacion sea solicitada por ENTerritorio.

ii. En cumplimiento de una decisién judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida
bien sea por un tribunal competente, una autoridad u érgano judicial o legislativo concompetencia para ello, para
lo cual debera observarse el procedimiento establecido por ENTerritorio para dar respuesta a tales decisiones,
requerimientos o solicitudes, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcién de las
mismas.

iii. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente,
siempre y cuando la informacidn confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo
con los mecanismos de cuidado, proteccion y manejo responsable de la informacion estipulados en esta
clausula, previa notificacion a ENTerritorio, con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas y
judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por ENTerritorio para dar respuesta a tales
requerimientos, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcion de los mismos.

b) Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Informacién
Confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta clausula.

c) Tomar todas las medidas necesarias para que la Informacién Confidencial o privilegiada que le sea
suministrada en medio fisico o electronico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso
restringido.

d) Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Informacion Confidencial o privilegiada sobre
la forma de manipulacién, utilizacion, manejo de medidas de seguridad y demas, para que lainformacion subsista
bien manejada y protegida.

e) El uso de la Informacion Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia aEL
CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial

y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural ojuridica. Para
ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa
utilizacion irregular de la Informacién Confidencial o privilegiada.

NOTA 1: Paratodos los efectos, el término “informacion confidencial o privilegiada”, corresponde a la informacion
que entrega ENTerritorio para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada,
protegida y tratada de manera responsable porELCONTRATISTA.

NOTA 2: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula generara unincumplimiento del
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contrato.

NOTA 3: ENTerritorio adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento que
éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente clausula.

CLAUSULA 23 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE ENTERRITORIO Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato serd de sulibre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y ENTERRITORIO no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia,
el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
ylo cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista s6lo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de ENTERRITORIO. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccion y por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. ENTERRITORIO no adquiriré
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo
del Contratista. ENTERRITORIO podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo
y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 24 COMPENSACION

En caso que el contratista adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero alguna, el Contratista
autoriza expresamente a ENTERRITORIO con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, de

conformidad con lo establecido en los articulos 1714 y siguientes del Codigo Civil.

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de Cierre Contractual queproceda en el
contrato respectivo.

CLAUSULA 25 CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y
expreso de ENTERRITORIO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 26 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
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Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera desus obligaciones
o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

A continuacién, se mencionan, pero no limitativamente, causales de fuerza mayor o caso fortuito siempre que
tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones enla ejecucion del Contrato y se hayan
utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias:

a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o
destrucciones.
b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.

c. Incendios y naufragios.

Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberd comunicarselo a la otra de inmediato,
estableciéndose un plazo de diez (10) dias calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que
existan graves impedimentos para ello.

CLAUSULA 27 SUPERVISION

La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato estd a cargo de la persona delegada por
ENTERRITORIO. Sin que esta labor sea concurrente con las funciones de la interventoria.

CLAUSULA 28 INTERVENTORIA

La interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe ENTerritorio para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al Contratista.

El INTERVENTOR, debe dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisién e Interventoria de
ENTerritorio, que se encuentre vigente, asi como los Términos y Condiciones y todos los documentos del proceso.

CLAUSULA 29 LIQUIDACION

La liquidacién del Contrato se llevara a cabo de acuerdo con lo dispuesto por el Manual de Contratacion
ENTerritorio (M-PR-01, Versién 01), en el Capitulo VIII, numerales 50, 51, 52 y demas disposiciones y
normatividad vigentes aplicable a la Entidad, una vez terminado el contrato, ENTerritorio

29.1 Liquidacion del Contrato:

Una vez terminado el contrato, ENTERRITORIO procedera con su liquidacion mediante la suscripcion de la
respectiva acta. En el Acta de Liquidacion se documentara el corte de cuentas o el balance econdmico, juridico,
técnico, contable y administrativo entre las partes, respecto de lo ejecutado en virtud del contrato suscrito. En el
Acta de Liquidacién debera constar:

(i) la declaracion mutua de paz y a salvo de manera total o parcial, o

(i) las constancias o salvedades, si a ello hubiere lugar, sobre las diferencias existentes entre las partes, o
(iii)el acuerdo de conciliacién o transaccidon que las partes acuerden para poner fin a tales diferencias. El Acta
de Liquidacién prestara mérito ejecutivo, siempre que contenga una obligacion clara, expresa y exigible por si
sola, 0 mediante la conformacién de un titulo ejecutivo complejo,
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(iv)Indicar los reconocimientos a que hubiere lugar en favor de cada una de las partes, con los respectivos
soportes, y

(v) Las compensaciones a las que haya lugar, y

(vi)En el balancetécnico se incluirda un analisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la
entrega y ejecucion de los bienes, obras o serviciosque fueron contratados.

29.2 Contratos objeto de liquidacion:

Los contratos que deberan ser liquidados de acuerdo con lo previsto en este Manual y loqueestablezca el
respectivo contrato, son:

(i) Los contratos de tracto sucesivo

(i) Aquellos que terminen de forma anticipada, irregular, o anormal.

(iii)Los convenios o contratos interadministrativos en el marco de sus lineas de negocio.

(iv)Los contratos en los que se haya afectado la garantias o que tengan obligaciones pendientes.

(v) Aquellos en los que sea pactada expresamente la liquidacidon del contrato.

En cualquier caso, ENTERRITORIO podra definir en la Etapa de Planeacion, si un determinado contrato requiere
de la estipulacion de una etapa de liquidacion contractual, con arreglo al objeto del contrato, a su plazo o
relevancia.

29.3 Excepciones a la liquidacion:
La liquidacion no sera obligatoria en los siguientes casos:

o Enlos contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.
o Enlos contratos de ejecucién instantanea.

o Enaquellos contratos que no sea expresamente pactada la liquidacién y que no se tenga la obligacion de
liquidar.

29.4 Términos para llevar a cabo la liquidacion

En los contratos o convenios interadministrativos, los plazos de la liquidacion se regiran por loestablecido en el
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica.

En los demas eventos, salvo que se pacte un término distinto en el contrato, las partes deberan liquidar los
contratos dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminacién del contrato. En cualquier caso, este plazo no
es obice para que en cualquier momento laspartes liquiden de comun acuerdo los contratos, siempre y cuando
no se supere el término decaducidad o prescripcion de las acciones judiciales. En este caso, y de no ser posible
la liquidacién de mutuo acuerdo, ENTERRITORIO podra utilizar los demas mecanismos de cierre contractual.

29.5 Salvedades:

Los contratistas podran dejar salvedades en la liquidacion, en los aspectos en los que no estén de acuerdo con
el contenido del Acta de Liquidacion. La inclusion de estas salvedades no implica el reconocimiento por parte de
ENTERRITORIO de los derechos o las situaciones a las que se refieren dichas salvedades, sino que ellas
reflejan los asuntos respecto de los cuales las partes no llegaron a un acuerdo.

Si el contratista deja salvedades en la liquidacion, ENTERRITORIO debera dejar sus manifestaciones y
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consideraciones sobre las salvedades del contratista.

29.6 Actas de liquidacion parcial

ENTERRITORIO podra liquidar de manera parcial los contratos que suscriba cuyo régimen contractual aplicable
es el del derecho publico o privado. En dicha acta se dejara constancia delcorte de cuentas parcial desde su
componente técnico, administrativo, financiero y juridico, declarandose a paz y salvo por estos conceptos entre
otros, para liberar saldos a favor de la entidad o reintegrar recursos al cliente.

Aunado a lo anterior, dichas actas solo se podran suscribir siempre y cuando exista disponibilidad de recursos,
de acuerdo con la fuente de origen, para realizar los pagos a que haya lugar.

CLAUSULA 30 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sade Seguridad Social
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para perfeccionamiento se requiere la firma de las partes.
Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 31 CONDICION RESOLUTORIA

El plazo de ejecucion del contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Convenio Interadministrativo
216140. En caso de que el plazo de ejecucion del Convenio no sea prorrogado, esta condicion se entenderd por
cumplida y el contrato se dard por terminado anticipadamente en la fecha de terminacién de este, situacién que
no generara obligaciones ni pago a favor del CONTRATISTA.

CLAUSULA 32 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El lugar de ejecucion del contrato es el departamento de Cdrdoba, Municipio de Tierralta en la Vereda San
Rafael.

CLAUSULA 33 SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y ENTERRITORIO con ocasion de la celebracién
y ejecucion del contrato, incluidas sus modificaciones vy liquidacion, asi como cualquier otro asunto relacionado
con el presente negocio juridico, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en
un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia vy la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleado las
instancias y procedimientos contemplados en las normas de procedimiento que rigen la jurisdiccion ordinaria.

CLAUSULA 34 PROPIEDAD INTELECTUAL
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Los derechos patrimoniales que surjan de la produccidn intelectual que EL CONTRATISTA realice en
cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasion de ellas, pertenecen a ENTERRITORIO,
y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de
ENTERRITORIO. De igual manera las invenciones realizadas por EL CONTRATISTA le pertenecen a éste,
salvo: a) En el evento que la invencidn haya sido realizada por EL CONTRATISTA contratado para investigar,
siempre y cuando la invencion sea el resultado de la misién especifica para la cual haya sido contratado. b)
Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invencion se obtiene mediante datos o
medios conocidos o utilizados en razén de lasactividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual
dichas invenciones seran de propiedad de ENTERRITORIO. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos
morales de autor que permanecerén en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la
decision 351 y 486 de la comision de la comunidad Andina de Naciones.

CLAUSULA 35 DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

. Documentos de planeacién.

. Términos y condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Formularios.

. Oferta presentada por el Contratista.

. Las garantias debidamente aprobadas.

. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién delContrato

En constancia se firma el presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del contrato]., el

Por ENTerritorio, Por el Contratista,
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